

**NOTA INFORMATIVA N° 000 -2013-AG-AGRO RURAL/OPLAN/UPPM**

A : **JANETTE PACHECO SANTOS**  
Directora Ejecutiva de AGRO RURAL

Asunto : Informe de Avance al IV Trimestre del Plan Operativo Institucional – POI 2012 de AGRO RURAL

Ref. : Oficio Múltiple N° 003-2013 – AG – OPP/UPS

Fecha : 21-02-2012

Me dirijo a usted, para alcanzarle una propuesta de oficio para su firma, dirigido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAG remitiendo el Informe de Seguimiento al IV Trimestre del Plan Operativo Institucional – POI 2012 de AGRO RURAL.

Al respecto, AGRO RURAL elaboró el informe de acuerdo a los requerimientos de la OPP – MINAG con los formatos y la estructura de presentación indicada y se están remitiendo los archivos electrónicos a las direcciones correspondientes.

Asimismo, los avances del POI – 2012 fueron presentados a la OPP – MINAG dentro del programa de exposiciones realizadas por las dependencias del sector en el auditorio del SENASA a fines de Enero y se han incorporado las sugerencias recibidas para la mejora del documento.

Atentamente,



PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO  
AGRO RURAL - AGRO RURAL

**CPC. Angel Espinoza Donayre**  
Jefe de la Oficina de Planeamiento (e)

AA/AP/MU  
CUT: **CNC**

RECIBIDO  
Hora: 11:40



**PERÚ**

**Ministerio  
de Agricultura**



**PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO  
AGRARIO RURAL  
AGRO RURAL**



**INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL 2012  
IV TRIMESTRE**

**OFICINA DE PLANIFICACION  
FEBRERO 2013**

## PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento trimestral del POI 2012 y refleja los avances en el cumplimiento de metas y resultados alcanzados por AGRO RURAL al IV Trimestre del año. El Informe ha sido elaborado según los formatos propuestos en la Directiva Sectorial N° 006-2010-AG DM.

Con el DL 997 se creó el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, como unidad ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura. AGRO RURAL inició sus operaciones el 2009 y fusiona a las ejecutoras PRONAMACHCS, PROSAAMER, MARENASS y PROABONOS.

AGRO RURAL articula y ejecuta proyectos de inversión pública orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias ubicadas en el ámbito rural, focalizando sus actividades en la reducción de la pobreza en coordinación con los Gobiernos Subnacionales. Orienta la programación de las acciones en las zonas rurales del ámbito agrario de menor grado de desarrollo económico del país de acuerdo a los lineamientos de Política Agraria y a las prioridades sectoriales.

Se inició el año 2012 con la ejecución de 11 Actividades y 36 Proyectos de Inversión con un Presupuesto de Apertura de S/. 111'036,637 marco presupuestal con el que se formuló el POI2012 de AGRO RURAL.

Al cuarto trimestre se incorporaron recursos presupuestales por las distintas fuentes de financiamiento, el Presupuesto Modificado asciende a S/. 157'508,797, como respuesta a las gestiones realizadas se han ido incorporando recursos al marco presupuestal para el financiamiento de proyectos y actividades, contando al cierre del trimestre con 11 Actividades y 138 Proyectos.

Para efectos de la elaboración del Informe, se presenta la incorporación de los recursos presupuestales en la columna de Presupuesto Modificado con las metas correspondientes a los proyectos y actividades incorporadas.

La ejecución financiera al cierre del período asciende a S/. 135'420,181 lo que representa un avance de 86% con respecto al Presupuesto Institucional.



Lima, Febrero 2013

**Janette Pacheco Santos**  
**Directora Ejecutiva AGRO RURAL**

## I. Análisis Cualitativo

Los Proyectos o Actividades en ejecución son los siguientes:

### ACTIVIDADES

#### **Sostenibilidad de las Prácticas de Conservación de Suelos**

El objetivo de la actividad es la continuidad en la utilización de prácticas agronómicas en el uso de suelos y el incremento de la productividad agrícola.

Los servicios brindados por la actividad son el seguimiento y la asistencia técnica en prácticas agronómicas y acondicionamiento de áreas agrícolas.

#### **Sostenimiento de la Producción, Manejo y Protección Forestal.**

El objetivo de la actividad es la sostenibilidad y manejo del recurso forestal.

Los principales servicios que brinda la actividad son la evaluación y seguimiento de las inversiones realizadas en recursos forestales, asistencia técnica en la producción de plántones, instalación y protección de las plantaciones y técnicas en el manejo forestal.

#### **Mantenimiento y Supervisión de las Construcciones de Sistemas de Riego.**

El Objetivo de la actividad es efectuar el seguimiento de las construcciones realizadas para verificar el uso y mantenimiento de las mismas

Los servicios que se brindara por esta actividad son, efectuar el seguimiento a las distintas comunidades de la sierra altoandina para verificación de las estructuras de irrigación y proponer el mantenimiento y reparación de las estructuras verificadas.

#### **Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria.**

Actividad que consiste en el reforzamiento de la asistencia técnica del manejo de la producción agropecuaria en zonas rurales, las mismas que permitirán incrementar la productividad agraria a través del personal de las agencias zonales.

El objetivo de la actividad es efectuar el monitoreo a través del seguimiento y monitoreo de las obras y actividades desarrolladas en las zonas alto andinas para el incremento de la productividad agraria.

Los principales servicios a brindar son el seguimiento y monitoreo de la campaña agrícola, el reforzamiento de la asistencia técnica en el manejo de cultivos anuales y permanentes y el reforzamiento de la asistencia técnica en el manejo de pastos naturales y cultivados.

#### **- Módulos de Servicios Agrarios Rurales**

Será un espacio integrador de las ofertas de servicios que ofrece el MINAG. Cumplirá un papel de integración, articulación y ejecución organizada de programas, proyectos de inversión pública del sector y fuera de él que tienen la responsabilidad en mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las familias en el ámbito rural.

La integración se realizará a través de la Ventanilla Única del sector agrario que se instalará este año en 8 Direcciones Zonales de Agro Rural.

Se gestionan los recursos con una demanda adicional de presupuesto para cumplir con la primera etapa de implementación del MOSAR.

#### **Provisión de Semillas Forestales**

El Banco Nacional de Semillas Forestales se encarga de la adquisición de semillas forestales calificadas (nativas y exóticas), realizar el análisis fisiológico, certificarlas y comercializar las semillas forestales asegurando con ello la calidad de las semillas de la producción forestal de plántones.



## PROYECTOS

### **1. Proyecto de Fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la Sierra – Sur II**

El objetivo del Proyecto es lograr que 15,911 familias campesinos y microempresarios en el ámbito de la Sierra Sur aumenten sus ingresos, activos tangibles y valoricen sus conocimientos, organización social y autoestima

El Proyecto se ejecutará en 119 distritos correspondientes a 33 provincias de las regiones Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna..

Componentes:

1. Manejo de Recursos Naturales
2. Fortalecimiento de los Mercados Locales
3. Gestión del Conocimiento Activos Culturales y S&E
4. Gestión y Administración

El inicio de la ejecución de este Proyecto coincide con el último año de ejecución del Proyecto Sierra Sur I, sin embargo no es la continuación del mismo, sino que se ejecutará en ámbitos que fueron atendidos anteriormente, por el Proyecto Marenass y por el Proyecto Corredor Puno – Cusco, todos co financiados por el FIDA, la fuente cooperante tiene interés de apoyar al escalamiento de experiencias en tales ámbitos, a fin de asegurar la sostenibilidad de los proyectos concluidos.

### **2. Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS**

El objetivo central del Proyecto es “Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del programa”

Los componentes considerados en el proyecto son:

1. Promoción de negocios rurales.
2. Apoyo al desarrollo comunal.
3. Gestión del desarrollo rural y monitoreo del Programa

El ámbito del proyecto comprende 43 provincias, que forman parte de los seis departamentos: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco y Huánuco.

Se trabajará con aproximadamente 875 comunidades campesinas, y alrededor de 620 organizaciones de productores rurales en 43 Municipios provinciales y 6 Gobiernos Regionales, durante los cinco años de duración del Programa. El Programa atenderá alrededor de 53,600 familias campesinas, la mayoría en situación de pobreza

### **3. Fortalecimiento de Activos Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte – Sierra Norte**

El objetivo del Proyecto es mejorar las capacidades de los productores rurales para valorar sus activos y aprovechar las oportunidades de generación de ingresos en la Sierra Norte del Perú. Los componentes sustantivos del Proyecto, que responden a la estrategia para el logro de dicho objetivo, son los siguientes:

- Manejo comunal de recursos naturales y valorización de los activos físicos.
- Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros.
- Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento.

Adicionalmente, el Proyecto asumirá determinadas acciones de carácter administrativo necesarias para una adecuada gestión, monitoreo y evaluación de la intervención

### **Proyectos PRAA – Proyecto de Adaptación al Impacto del retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales**

Cuenta con financiamiento del Fondo Mundial del Medio Ambiente – GEF y el PHED del Gobierno Japonés, en calidad de donación, canalizados por el Banco Mundial y administrados por el MINAM. En el marco del Convenio firmado entre el MINAM y el MINAG, AgroRural implementará medidas piloto de adaptación al cambio climático en la Subcuenca del Río Shullcas con la ejecución de los siguientes 2 proyectos:



#### **10. Defensa Ribereña Río Lurín – Sector Manchay Bajo Picapiedra - Lima**

El Proyecto ha sido formulado por la DGIH - MINAG y ha sido transferido para ser ejecutado por Agro Rural. El objetivo del Proyecto es el de reducir el alto riesgo de pérdida de la superficie agrícola e infraestructura de riego por el desborde del río Lurín en el sector Manchay Bajo Picapiedra.

#### **11. 127 Proyectos por Administración Directa (108 proyectos de riego, 17 proyectos de manejo de recursos naturales en conservación de suelos y 1 de reforestación.)**

Se ejecutan Pips menores en las líneas de riego, reforestación y conservación de suelos. Estos Proyectos beneficiaran a 11 regiones.

#### **AVANCES ALCANZADOS**

Los principales avances alcanzados en el período del Informe por objetivos general, específicos y líneas de acción son los siguientes:

#### **OBJETIVO GENERAL**

Contribuir al desarrollo agrario rural en territorios de menor grado de desarrollo económico

II1 – El Incremento de ingresos de productores pobres y extremo pobres será medido en las evaluaciones finales de los Proyectos en ejecución

#### **OE1 - OBJETIVO ESPECÍFICO 1**

Mejorar la sostenibilidad de los recursos naturales productivos de las familias rurales en zonas de menor desarrollo en el ámbito de la cuenca hidrográfica.

IR1: Incremento Anual de Superficie Beneficiada con Obras de Riego

Durante el 2012 se han concluido 67 obras de riego las que benefician 6,464 ha, lo que muestra un avance del 385% en el indicador de incremento anual de superficie beneficiada con obras de riego con respecto a la superficie beneficiada en el 2011 que fue de 1677 ha.

IR2: Superficie Beneficiada con Obras de Riego

Para el 2012 se ha beneficiado una superficie de 6,464 ha lo que favorecerá a incrementar la producción y productividad agrícola de 7,327 familias campesinas en zonas deprimidas de la región altoandina con la ejecución de 67 obras de riego.

#### **LA1: Infraestructura de Riego:**

- IP1: Organizaciones Campesinas Beneficiadas con Asistencia Técnica en Mantenimiento de Infraestructura de Riego  
Durante el año la actividad ha tenido modificaciones presupuestarias, se ha modificado la orientación de la asistencia técnica que brindará AgroRural, cuyo financiamiento era dado individualmente por las diferentes líneas de acción ( Riego, Reforestación, Conservación de Suelos y Apoyo a la Producción ), los recursos para la sostenibilidad se darán a través de la Actividad de Apoyo a la Producción, entendiendo ésta como el objetivo mayor de la acción integral de las líneas de acción, las que apoyan el mejoramiento de la producción agraria.
- IP2: Obras de Riego Ejecutadas  
Durante el año se programaron la construcción y/o mejoramiento de 108 obras de pequeña infraestructura de riego (84 obras del Programa de Reservorios y 24



Se reportan 144,487 plantones forestales producidos por el Proyecto, alcanzando el 100% de la meta programada.

- **IP4: Plantones Adquiridos – Proyectos de RRNN**  
Este componente forestal corresponde a los PIPs de manejo de recursos naturales, se han adquirido 880,300 plantones forestales de acuerdo al cronograma de los proyectos, representando un avance del 100%. Se ejecutaron Proyectos en las regiones de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima y Tacna.
- **IP5: Plantones Producidos – Sostenibilidad de Viveros Forestales**  
Durante el trimestre continuaron las labores de producción de plantones en viveros forestales institucionales y viveros de alta tecnología. El avance alcanzado es de 3'960.361 plantones forestales producidos en viveros forestales institucionales y 964,902 plantones forestales producidos en los viveros de Alta Tecnología, el total alcanzado es de 4'925,263 plantones forestales producidos por la actividad de sostenibilidad de viveros, alcanzando el 72% de avance sobre la meta total.

Cabe señalar que en el último trimestre del año 2011 se asignó presupuesto para la producción de plantones forestales en viveros comunales para la campaña del 2012, se alcanzó una producción de 25'184,142 plantones en los 3,837 viveros comunales en las 14 Direcciones Zonales que administran a 18 departamentos del país.

Por otro lado con aporte comunal se han producido 12'643,488 plantones, logro que corresponde al esfuerzo de la población campesina utilizando la infraestructura de los viveros comunales y por gestión mediante la suscripción de convenios con gobiernos locales y otras entidades del ámbito.



El total de la producción 2012 asciende a 42'752,893 plantones forestales de especies exóticas y nativas tales como pino, queñua, colle, eucalipto, entre otras. La plantación se desarrolla desde diciembre a marzo 2013 durante la época de lluvias en la Sierra.

- **IP6: Superficie Reforestada - Shullcas**  
Se han instalado 529.23 ha de plantación con fines de producción (pino) y especies nativas (quinual y colle) lo que significa un 80% respecto a la meta del año. En protección forestal, se tienen 724 ha protegidas.
- **IP7: Superficie Reforestada - Jircán**  
Durante el año se alcanzó un avance de 204 ha, lo que representa un 100% de avance con respecto a la meta.
- **IP8: Superficie Reforestada – Proyectos de RRNN**  
Este producto se logrará a través del componente forestal de los proyectos de manejo de recursos naturales a ejecutarse por administración directa. El avance reportado al trimestre es de 925 ha, o sea el 93% de la meta programada.
- **IP9: Capacitación - Shullcas**  
Al IV trimestre se han realizado 8 eventos de capacitación (7 eventos y 1 pasantía a Marayhuaca), con un avance del 100% respecto a la meta anual.

de formación lenta y cercos perimétricos) financiadas con los proyectos de manejo de recursos naturales.

Se han ejecutado Proyectos en las regiones de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima, Pasco, Piura y Tacna.

## **OE2 - OBJETIVO ESPECÍFICO 2**

Incrementar la eficiencia productiva y la competitividad agraria en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico.

### **LA1: Apoyo al Desarrollo Comunal**

IR1: Familias campesinas con activos y condiciones económicas mejoradas

Se mejoran los activos y las condiciones económicas de 83,122 familias campesinas (ALIADOS, Sierra Norte, Sierra Sur II, Praderas Shullcas, Agricultura Orgánica y Actividades Resilientes a las Heladas).

IR2: Superficie de cultivos y pastos de familias campesinas apoyadas y mejoradas

Se ha apoyado y mejorado 343 ha de superficie de cultivos y 753 ha de pastos de las familias campesinas.

Los productos obtenidos al IV trimestre son:

- IP1: Superficie asistida con paquete tecnológico para cultivos orgánicos anuales  
Se hizo seguimiento a 343 ha de cultivos anuales mejorados, que consiste en la producción orgánica de kiwicha, maca, tarwi y quinua en Huancavelica, promoviendo con ello la producción de cultivos orgánicos.
- IP2: Superficie de Praderas Manejadas Integralmente – Proyecto Praderas Shullcas  
Se realizó la clausura de praderas en 413 ha. y la instalación de silvopasturas en 168.05 ha cumpliendo la meta programada para el año.  
Se han realizado 12 eventos de capacitación en temas de manejo de silvopasturas, de praderas degradadas y mejoramiento de pastos naturales.
- IP3: Kits de Medicinas para Ganado entregado  
Se tiene un avance de 14,732 kits de medicina entregados, beneficiando 3'055,843 cabezas de ganado de 65,626 familias.
- IP4: Suplemento Alimenticio para Ganado  
Se entregaron 3'330,543 kg de alimentos para ganado, beneficiando a 949,282 cabezas de ganado de 37,725.
- IP5: Insumos para Recuperación de Cultivos  
Al trimestre se entregaron 35,096 kits de insumos para la recuperación de cultivos, conformado principalmente por abono foliar para la restitución de los cultivos expuestos a las heladas, estos kits entregados han beneficiado 19,251 ha de superficie cultivada de 28,507 familias.
- IP6: Obras de Defensas Ribereñas ejecutadas  
Se tuvo una programación de 3 obras de defensa ribereña dentro del programa de vulnerabilidad y prevención de emergencias en Lima (2 proyectos) y Ancash (1 proyecto).  
De estos proyectos, uno cuenta con el expediente técnico en proceso de levantamiento de observaciones.  
Sin embargo ninguno de los tres proyectos iniciará su ejecución el presente año



exitosas. La selección de los subproyectos en una comunidad se realiza mediante concursos (el tope es de US\$12,000) en el ámbito del Programa ALIADOS.

Al trimestre se han ejecutado 322 planes de desarrollo comunal beneficiando con ello 12,880 productores. Se alcanza un avance del 100% de la meta programada para el año.

- IP11: Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS  
Producto que no ha sido ejecutado este año.
- IP12: Planes de Recursos Naturales Ejecutados – Sierra Norte  
Durante el 2012 se ha efectuado la ejecución de 204 planes de recursos naturales beneficiando a 9,488 productores de los cuales 6,730 son varones y 2,758 mujeres, meta alcanzada al 100%.
- IP13: Programas de Inversión Local – Sierra Norte  
Consiste en la ejecución de Programas de Inversión Local en convenio con los municipios y otras acciones de reforzamiento de las capacidades locales. Los avances alcanzados al trimestre se muestran en la formalización de 76 organizaciones, lo que representa el 31% de avance.
- IP14: Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II  
Al IV Trimestre el proyecto ha financiado 127 planes de manejo de recursos naturales beneficiando a 9,125 productores, avance que representa el 100% de la meta anual.

#### **LA2: Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Innovadoras, Revaloradas e Inclusión**

275 campesinos que fortalecieron capacidades y/o con conocimientos recuperados  
Los principales productos son:

- IP1: Eventos de fortalecimiento de capacidades locales  
Con el Proyecto Sierra Sur II se ejecutaron 14 eventos de capacitación, beneficiando a 350 productores.
- IP2: Capacitación y Asistencia Técnica brindada por ALIADOS.  
Con el Proyecto ALIADOS no se ejecutaron eventos de capacitación durante el 2012.
- IP3: Capacitación brindada por el Proyecto Praderas Shullcas  
Con el Proyecto Praderas Shullcas se ejecutaron 12 eventos de capacitación y 1 pasantía, beneficiando a 325 productores.

#### **LA3: Comercialización de Guano de Isla, Conservación y Monitoreo de aves marinas en islas y puntas**

Los productos alcanzados al IV trimestre son:

- IP1: volumen de guano de isla comercializado  
Durante el año se han extraído 19,700 TM de guano de las islas. de las cuales 4,927 TM se recolectaron de la Isla Chincha Norte, 9,686.50 TM en la Isla Mazorca, y 5,086 TM de la Punta San Juan ubicadas en la bahía de Paracas y en el litoral de Huacho respectivamente.

En el presente ejercicio se ha ejecutado el transporte marítimo de 17,584.55 T.M. de guano de isla tamizado, de las cuales 7,900 T.M. correspondieron a lo extraído en la Isla Chincha Norte y 9,684.55 T.M. a la Isla Mazorca. Las Islas Huampanú y Macabí no fueron intervenidas en el año 2012.



Al IV trimestre se han contratado 4,130 pólizas de microseguros en el ámbito del Proyecto.

#### **OE4 - OBJETIVO ESPECIFICO 4**

Gestionar con eficiencia las intervenciones públicas para el desarrollo rural productivo.

##### **LA1: Gestión y Administración**

IR1 - Inversión realizada por AGRORURAL

Al IV trimestre del año AGRORURAL ha ejecutado recursos por S/. 135'420,181 equivalente al 86% del presupuesto institucional modificado.

IR2 – Índice de gestión administrativa

Con este indicador se mide el avance en la Gestión y Administración de las Actividades y Proyectos. El avance en el índice de gestión administrativa al cuarto trimestre es del 86%.

Los principales productos obtenidos son:

- IP1: Documento de Gestión del Proyecto Sierra Sur II  
Al IV Trimestre del año, se cuenta con 10 documentos de gestión elaborados por el Proyecto.
- IP2: Documentos de Gestión del Programa ALIADOS  
Se ha elaborado 84 documentos de Gestión del Programa ALIADOS correspondientes a la administración y el seguimiento del Proyecto
- IP3: Documentos de Gestión y Administración del Proyecto Sierra Norte  
Se han elaborado 8 documentos de Gestión y Administración del Proyecto Sierra Norte, cumpliéndose con la meta programada para el período
- IP4: Documentos de Gestión y Administración de PROABONOS  
Hasta el cierre del IV trimestre se han elaborado 12 documentos de gestión de PROABONOS
- IP5: Documentos de Gestión y Administración de la Actividad Ex Proyecto MARENASS  
Actividad que no se realizó durante el 2012 y no conto con marco presupuestal
- IP6: Documentos de Gestión y Administración para la Sostenibilidad del Proyecto Corredor Puno – Cusco  
Actividad que no cuenta con marco presupuestal PIM
- IP7: Documentos de Gestión y Administración de AGRORURAL elaborados  
Se han elaborado durante el 2012 trimestre 12 Documentos de Gestión y administración de AGRORURAL.  
Los documentos ejecutados son: Informe Anual de Rendición de Cuentas a la Contraloría, Memoria de AgroRural 2011, POI Institucional 2012, Informes Trimestrales de Avances del POI – 2012, Informes Trimestrales y Anual de Gestión 2012, Informes Administrativos Institucionales ( Reportes de Personal, Planillas, Gastos Operativos), Evaluaciones Presupuestales Anual 2011 y Semestral 2012, entre otros.



2: Arequipa, Moquegua, Tacna, Junín, Cusco, Puno y Amazonas; el cual también ha sido observado y se encuentra en el proceso de levantamiento de las observaciones.

Como parte del inventario y caracterización de andenes se efectuó una priorización de los distritos que podrían ser motivo del trabajo de campo para el tercer entregable. Los parámetros utilizados fueron, presencia de andenes y en que condición se encuentran, acceso y disponibilidad de recursos hídricos, acceso al mercado y población. En el componente de consultorías, tanto para los estudios de inventario, como para la ejecución de algunos programas pilotos, se consideró la activa participación de AGRO RURAL, a través de las Direcciones Zonales consideradas: Amazonas, Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco y Puno.

En el tercer trimestre se dio inicio a los trabajos para elaborar el tercer entregable, que están orientados a la consulta con actores relevantes y verificación mediante trabajo de campo, de características y presencia de andenes en las zonas reportadas en el inventario y caracterización correspondientes al segundo entregable. Se organizaron dos talleres con autoridades locales y dirigentes de comunidades campesinas y organizaciones de base de las zonas seleccionadas.

Respecto a la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil del Programa, este ha sufrido en todo el año, una serie de retrasos que tuvo como consecuencia la contratación de un nuevo consultor, quien ha formulado una propuesta para el Perfil del Programa pero aun de manera incompleta. Esta actividad tiene aproximadamente un avance del 10% y está urgido de culminarse en el más breve plazo. Se han realizado las coordinaciones respectivas con la OPP del MINAG y la DGPI del MEF, para que la propuesta del estudio a nivel de perfil se pueda ir presentando conforme se avance. Ya se tiene comprometido una visita en conjunto, MINAG, MEF y el BID al piloto en Matucana durante el mes de enero.

El Plan Piloto, iniciado en el 2011 en la comunidad Barrio Bajo Matucana, de la provincia de Huarochirí (Lima) tiene un avance del 80%. Se adquirieron cuatro estaciones agrometeorológicas los que entraron en funcionamiento en los 4 anexos identificados para el piloto: Huillpa, Huillaque, Soca y Marachanca, de la comunidad de Barrio Bajo; El anexo de Marachanca ha desistido de participar y la estación que le correspondía será trasladada. Para el manejo y monitoreo de estos equipos se tiene un convenio con el SENAMHI, la Municipalidad de Huarochirí y con los agricultores de cada uno de los anexos.



Como avance físico del piloto se tiene los siguientes: Entre recuperación de andenes y recuperación de terrazas de absorción se ha ejecutado 25.90 ha, ejecutado 2.31 km de mejoramiento de tres canales habiendo cumplido al 100% de avance, y elaborado tres proyectos SNIP a nivel de perfil para la construcción de Reservorios en los anexos de Soca, Huillpa y Huillaque; instalado 4 viveros comunales y familiares, habiendo producido 30,000 plántones forestales y ornamentales 5 ha de plantaciones. También se ha realizado pruebas productivas agropecuarias consistentes en diversificación de cultivos, forrajes y cultivos andinos en 19 parcelas, 6 módulos de mejoramiento de productividad ganadera y animales menores, 3 módulos de sistemas de riego por aspersión, 3 módulos de producción de abono orgánico y 3.5 módulos de biohuertos. Se ha efectuado 5 eventos de capacitación en recuperación de andenes, cultivos de pastos y en buenas prácticas agrícolas y ganaderas. En conclusión, aún quedan por culminar algunos de sus componentes como rehabilitación de andenes, actividades de

- **Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Artesanales en la CC. Ondores provincia de Junín**, financiado por la embajada de Nueva Zelandia. Básicamente el proyecto ejecutó acciones de fortalecimiento de capacidades, organización de los artesanos, gestión empresarial y promoción comercial. A diciembre 2011 se ejecutaron diversos talleres de capacitación en selección de lana, preparación de materiales y elaboración de tejidos diversos, teñido, diseño y desarrollo de productos, liderazgo, fortalecimiento organizacional, visitas a mercados incluyendo una visita de especialización a San Pedro de Cajas (Tarma), lo cual tras realizar una evaluación ha inducido a introducir mejoras en la producción y diseño. Todos estos avances logrados en el año 2011 representaron un 66% respecto a la meta global total del proyecto, quedando para el 2012 las actividades pendientes (34%), que fueron reprogramadas, para su ejecución con el tercer y último desembolso de recursos. El retraso en la asignación del presupuesto debido a inconvenientes de tipo administrativo, genero retrasos en la ejecución de las últimas actividades del proyecto. Sin embargo, tras haber coordinado con los directivos de la comunidad y la Municipalidad de San Juan de Ondores se desarrollaron cuatro eventos de capacitación. En el 2012 se ejecutó un presupuesto de S/. 3,538.
- **Proyecto “Deshidratación de Hongos Silvestres Comestibles (Suillus Luteus) en el Caserio de Kutiquuru, Lambayeque”** por US\$9,900 (S/ 27,473). Aprobado a fines del 2011; fue financiado por la embajada de Nueva Zelandia siendo el objetivo general la de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los productores y productoras de Incahuasi para el aprovechamiento sostenible de los hongos silvestre comestibles producidos en plantaciones de pino radiata.

El proyecto promoverá la articulación organizada de los productores y productoras al mercado, fortalecerá el trabajo comunal “minga” para la gestión de los recursos naturales y hará incidencia a nivel de gobierno local acerca de la importancia del uso adecuado de los recursos naturales, con énfasis referido a la agro forestaría. A nivel del medio ambiente, contribuirá a mejor el manejo de los bosques de pino de radiata y con ello se incrementará el potencial para la captura de carbono y mitigación del cambio climático. Y a nivel tecnológico, fortalecerá las capacidades para el aprovechamiento de las energías renovables como una opción de lucha contra la pobreza y adaptación al cambio climático.



Los beneficiarios(as) directos del proyecto (representantes de familias), son un total de 26 de los cuales 9 son mujeres y la diferencia hombres, los mismos que pertenecen a la “Asociación Productores Agropecuarios Cerro Negro. Para el inicio del proyecto se tuvieron reuniones con los beneficiarios, explicándoles aspectos referidos al proyecto e identificando los lugares estratégicos donde se instalarían los deshidratadores de hongos.

La planificación inicial se vio afectada sustancialmente, en la medida que la producción de hongos coincidió con el periodo de lluvias, es decir que si no hay lluvias no hay hongos. Para minimizar estos desfases, se identificaron bosques de páramo que generan condiciones para la producción de hongos pero en bajo volumen (120 kg/ha) debiendo precisar que en condiciones de lluvia la producción alcanza valores de 1,500 kg/ha. Se ha procedido a la instalación de 3 túneles deshidratadores para el hongo, cada uno con una dimensión de 4 m de ancho por 20 m de largo por 2 m de alto, recubierto con malla Rachel de color negro y manta de plástico UV asegurado con driza.

## AMBITO DE ACCION Y BENEFICIARIOS

| <b>Distritos</b>          | <b>Población</b> | <b>Grupos</b> | <b>Grup. Sensi</b> | <b>M-1</b>   | <b>M-2</b>   | <b>M-3</b>   |
|---------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Puno-Caminaca             | 281              | 9             | 9                  | 281          | 281          | 281          |
| Puno -Cupi                | 287              | 10            | 10                 | 287          | 287          | 287          |
| Puno- Llalli              | 296              | 11            | 11                 | 296          | 296          | 296          |
| Puno- San Juan de Salinas | 584              | 20            | 20                 | 584          | 584          | 584          |
| Puno- Paucarcolla         | 399              | 11            | 11                 | 399          | 399          | 399          |
| Cusco-Ccorca              | 323              | 13            | 13                 | 323          | 323          | 323          |
| Cusco-Quehue              | 412              | 16            | 16                 | 412          | 412          | 412          |
| Cusco - Rondocan          | 339              | 14            | 14                 | 339          | 339          | 339          |
| Cusco -Acomayo            | 540              | 21            | 21                 | 540          | 540          | 540          |
| SN-La Libertad - Curgos   | 1,166            | 47            | 47                 | 1,166        | 1,166        | 1,166        |
| SN-La Libertad Usquil     | 2,334            | 94            | 94                 | 2,334        | 2,334        | 2,334        |
| La Libertad- Agallpampa   | 1,009            | 41            | 41                 | 1,009        | 1,009        | 1,009        |
| La Libertad - Julcan      | 1,566            | 62            | 62                 | 1,566        | 1,566        | 1,566        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>9,536</b>     | <b>369</b>    | <b>369</b>         | <b>9,536</b> | <b>9,536</b> | <b>9,536</b> |

Según el cuadro anterior, se han capacitado en alfabetización financiera a 9,536 mujeres en el Módulo 1 (El Sistema Financiero), a la misma cantidad de mujeres en el Módulo 2 (Los Servicios Financieros), y la misma cantidad en el Módulo 3 (Aplicaciones Prácticas del Ahorro Financiero).

Se han conformado 369 asociaciones y/o grupos de ahorro y se han formado 369 líderes financieras que han permitido sentar las bases de la inclusión financiera en ámbitos rurales, generando una cultura financiera como base del desarrollo económico.

Adicionalmente el piloto ha permitido obtener resultados cualitativos como los siguientes:

- Las mujeres han aprendido a utilizar sus cuentas de ahorro para dejar o retirar parte de la TMC que reciben de JUNTOS.
- Las mujeres han interiorizado la importancia del ahorro financiero y sus ventajas, como seguridad, privacidad, control y manejo de liquidez.
- Las mujeres usuarias ven la cuenta de ahorro como una herramienta que les permite utilizar mejor su dinero, enfrentar emergencias que ellas y sus hijos pueden sufrir y mantener algunos recursos inmovilizados en sus cuentas, de manera tal que los puedan invertir en actividades que mejoran la calidad de vida de sus hijos o en alguna iniciativa orientada a generar nuevas fuentes de ingreso.
- El proceso de empoderamiento entre las usuarias del piloto a partir de la alfabetización financiera recibida es sumamente importante. Haber aprendido a



Municipalidades Distritales y Congreso de la Republica a través del Módulo Perú, totalizando 130 ferias en el periodo.

| Nº           | MES        | DISTRITO  | MÓDULO PERÚ | MINSA     | OTROS     | TOTAL      |
|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 01           | ENERO      | 3         | 1           | 2         | 2         | 8          |
| 02           | FEBRERO    | 6         | 0           | 2         | 3         | 11         |
| 03           | MARZO      | 5         | 2           | 4         | 3         | 14         |
| 04           | ABRIL      | 6         | 0           | 5         | 2         | 13         |
| 05           | MAYO       | 5         | 1           | 3         | 7         | 16         |
| 06           | JUNIO      | 5         | 2           | 3         | 4         | 14         |
| 07           | JULIO      | 7         | 1           | 3         | 4         | 15         |
| 08           | AGOSTO     | 6         | 1           | 5         | 5         | 17         |
| 09           | SEPTIEMBRE | 3         | 0           | 3         | 3         | 9          |
| 10           | OCTUBRE    | 5         | 0           | 6         | 1         | 12         |
| 11           | NOVIEMBRE  | 0         | 0           | 1         | 0         | 1          |
| 12           | DICIEMBRE  | 0         | 0           | 0         | 0         | 0          |
| <b>TOTAL</b> |            | <b>51</b> | <b>8</b>    | <b>37</b> | <b>34</b> | <b>130</b> |

Mediante estos eventos feriales de la Chacra a la Olla, se ha observado una buena aceptación por parte de los Municipios Distritales y de la población beneficiaria, así como una participación creciente de productores con precios bastante atractivos.

También se realizaron dos ferias en las dependencias del Ministerio de Salud (CENAN) y Municipalidad de La Molina. La Feria por el Día Mundial de la Alimentación en la Plaza Mayor de la Municipalidad de Villa María del Triunfo fue organizado por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del Ministerio de Salud; AGRO RURAL apoyó con la instalación y presentación exclusiva del producto de la quinua y con sus derivados así mismo el apoyo de participación de productores de Agroindustria.

En el distrito de la Molina se llevó a cabo la Feria por el Día Mundial de la Alimentación. Se atendió con el 70% de productores agropecuarios y 30 % de productos de agroindustrias.

Se participó en el Gran Mercado de Mistura 2012 con un stand, donde participó la Asociación Agroecológica Delicias del Campo – ATUPA de Ancash, con el producto miel de abeja y la Empresa Transformadora de carne de alpaca y ovino S.R.L., con los productos de charqui de alpaca y de ovino.

- **Capacitación y Asistencia Técnica.** La Subdirección de Capacitación y Asistencia Técnica (SDCAT) de AGRORURAL, es la responsable de los procesos de fortalecimiento e incremento de capacidades en materia de Gestión del Conocimiento, Desarrollo de Capacidades así como en el componente Comunicación para el Desarrollo. En ese sentido, transcurrido el año y en el marco del Plan Operativo Anual de Capacitación, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ En Gestión del Conocimiento, se desarrollaron 5 talleres macroregionales cuyo objetivo fue el acercamiento de la alta dirección con el personal tanto de la sede central como del ámbito de las direcciones zonales, reconociendo que ellos son el motor para el desarrollo de la institución; todo ello en el marco del desarrollo territorial rural en estos talleres se dieron a conocer los nuevos lineamientos basados en una



El fin del proyecto es la de contribuir a mejorar los niveles de vida de las familias rurales en las zonas de pobreza de los departamentos de Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad y Piura, incrementando la producción agrícola mediante el riego beneficiando a 10,556 familias e incorporando al riego para los cultivos aproximadamente 17,055 ha.

Este programa se iniciará en el 2013, pero se vienen realizando importantes acciones previas entre las que se pueden mencionar las siguientes: El 30-03-2012 se suscribió el Convenio de Préstamo PE-P39. El Manual Operativo del Programa cuenta con opinión favorable de la OPI-MINAG y de la DGPI del MEF. Se conformó el Comité Directivo, y se oficializó mediante resolución ministerial, habiendo sesionado en tres oportunidades, quedando pendiente la acreditación del Coordinador de la Unidad de Coordinación de Ejecución del Programa, en tanto se designe. Se han elaborado los Términos de referencia de la Línea Base, las cuales cuentan con opinión favorable de la OPI-MINAG y DGPI-MEF. Se ha elaborado el Plan de asistencia técnica y capacitación en Evaluación y Formulación de Proyectos dirigido básicamente para las oficinas desconcentradas de AGRO RURAL; el documento se encuentra con opinión favorable de la OPI-MINAG y DGPI-MEF. El Reglamento del Comité Directivo se encuentra aprobado por el Comité directivo, estando pendiente su oficialización mediante Resolución Ministerial; se elaboró los Términos de Referencia de la Consultoría para la Supervisión Técnica Internacional el mismo que cuenta con la opinión favorable de la OPI – MINAG y se encuentra en revisión para su aprobación en la DGPI del MEF. El perfil del componente B del Programa está aprobado por la OPI-MINAG y cuenta con la autorización de la DGPI del MEF para la elaboración del estudio de factibilidad.

Se revisó la lista de proyectos iniciales considerados en el Programa y conocer si cumplían con los criterios específicos para poder ser financiados por el Programa, como resultado de dicha verificación se tuvo que sustituir algunos proyectos. Se han elaborado términos de referencia y se han contratado a consultores para la elaboración de 15 perfiles de proyectos de inversión en el marco del Conglomerado. Se realizaron distintas actividades respecto al arreglo interbancario entre el Banco de la Nación y el Banco de Tokyo Mitsubishi, sin embargo, ha quedado pendiente la traducción del Acuerdo Técnico Bancario por parte de AGRO RURAL para que el Banco de la Nación culmine con dicho proceso.

- **Proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú”.** El 20 de marzo de 2012, la Dirección General de Política de Inversiones del MEF, comunica al MINAG, que mediante el Informe Técnico N° 023-2012-EF/63.01 y en el marco y Reglamento del SNIP, se declara viable el proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú”. El principal objetivo es fortalecer las capacidades de gestión de los productores, asociaciones de productores, comunidades nativas y los gobiernos locales para aprovechar mejor sus activos naturales, físicos, humanos, financieros y sociales y por consiguiente reducir los niveles de pobreza en 85 distritos de los departamentos de Cajamarca, Amazonas y San Martín y dos provincias de Lima. La población potencialmente beneficiaria en el ámbito del proyecto es alrededor de 513,708 habitantes, los que se han definido considerando los niveles de pobreza, condiciones ambientales, infraestructura y mercados potenciales.

El costo total del proyecto asciende a S/. 100'287,429 de los cuales el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, aportaría la suma de S/. 79'736,767 que representaba el 80% del costo total, y el resto sería aportado por los beneficiarios, gobiernos locales y gobierno nacional.

Sin embargo, a mediados de mayo, debido a una reducción del monto de préstamo según los lineamientos para elaboración del Marco Macroeconómico 2013-2015, se



## CONVENIOS

### CONVENIOS SUSCRITOS AL IV TRIMESTRE 2012

| Nº | CONVENIO - CONTRAPARTE                                                                                           | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA DE SUSCRIPCION |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE LA CUENCA DEL VALLE DE LURIN Y LA ONG CENTRO GLOBAL PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA | Convenio marco tripartito, para establecer un marco de cooperación que permita a las partes desarrollar y complementar esfuerzos, recursos, capacidades y competencias, intercambiar conocimientos y asistencia técnica, transferir tecnologías y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la intervención y ordenamiento de los recursos naturales a través de un Plan de Desarrollo de la Cuenca del Valle de Lurin.                                                                                                                           | 31 de Enero 2012     |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO (AYACUCHO)                                                         | Convenio de cooperación interinstitucional. Promover y generar acuerdos para el desarrollo de acciones conjuntas para el mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de producción agrícola pertenecientes a los pequeños agricultores y comunidades nativas del distrito de Ayna San Francisco, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, en la medida que para alcanzar mejores y mayores estándares de productividad será necesario contar con capacitación y asistencia técnica vinculada al uso y manejo del Guano de Islas. | 01 de febrero 2012   |
| 3  | MUNICIPALIDAD DE CURIMANA                                                                                        | Convenio marco. Establecer un marco de cooperación que permita a las partes implementar estrategias, formular y ejecutar actividades vinculadas al desarrollo rural sostenible de 28 caseríos del distrito de Curimaná a través de proyectos forestales y agropecuarios. Así como generar una estrategia concertada de preservación y cuidado del medio ambiente en la región.                                                                                                                                                                       | 03 de febrero 2012   |
| 4  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO, PROV. LA MAR (AYACUCHO)                                           | Convenio de cooperación interinstitucional. Promover y generar acuerdos para el desarrollo de acciones conjuntas para el mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de producción agrícola pertenecientes a los pequeños agricultores y comunidades nativas del distrito de Ayna San Francisco, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, en la medida que para alcanzar mejores y mayores estándares de productividad será necesario contar con capacitación y asistencia técnica vinculada al uso y manejo del Guano de Islas. | 06 de febrero 2012   |
| 5  | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA                                                                                       | Convenio marco. Establecer una relación de cooperación mutua, aunando esfuerzos, capacidades y competencias, intercambian conocimientos y experiencias y coordinan iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y social de los ámbitos de intervención.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 de Febrero 2012   |
| 6  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA (AMAZONAS)                                                      | Convenio específico. Establecer las condiciones generales de mutua colaboración a fin de lograr con mayor eficiencia ejecución del Proyecto "Manejo de los Recursos Naturales para la protección de las fuentes de agua y recuperación de suelos en el distrito de San Nicolás, Provincia de Rodríguez de Mendoza-Amazonas.                                                                                                                                                                                                                          | 1 de Marzo 2012      |
| 7  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS (APURIMAC)                                                                | Convenio marco. Las partes reconocen que los procesos de desarrollo económico y social requieren el concurso de los actores del ámbito público, en ese sentido, las instituciones intervinientes observan la existencia de un valioso espacio de oportunidades para la colaboración conjunta y consideran importante establecer relaciones duraderas y eficaces orientadas al intercambio de conocimientos y experiencias en los ámbitos de su competencia conjuntamente con otras instituciones del Sector.                                         | 07 de Marzo 2012     |
| 8  | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.                                                                                  | Convenio marco. Es estrechar las relaciones de Cooperación Interinstitucional entre EL GOBIERNO REGIONAL y AGRORURAL, a fin de promover actividades conjuntas para la formulación e implementación de programas, proyectos, actividades de investigación, difusión, capacitación y supervisión, en materia agraria y ambiental.                                                                                                                                                                                                                      | 21 de Marzo 2012     |
| 9  | MANCOMUNIDAD MUNICIPAL ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA CENTRO DE HUANCANELICA AMUZECH                   | Convenio marco. Establecer un marco de cooperación que permita a las partes desarrollar y complementar esfuerzos, recursos, capacidades y competencias, intercambiar conocimientos y asistencia técnica, transferir tecnologías y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la intervención y ordenamiento de los recursos naturales a través de un Plan de Desarrollo Territorial.                                                                                                                                                               | 03 de Abril 2012     |
| 10 | CENTRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA LA INDUSTRIA ANDINA - AGROPIA                                          | Convenio marco. Establecer un marco de cooperación que permita a las partes desarrollar y complementar esfuerzos, recursos, capacidades y competencias, intercambiar conocimientos y asistencia técnica, transferir tecnologías y coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la intervención y ordenamiento de los recursos naturales y biodiversidad a través de un Plan Estratégico.                                                                                                                                                             | 03 de Abril 2012     |
| 11 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS (APURIMAC)                                                                | Convenio marco. Las partes reconocen que los procesos de desarrollo económico y social requieren el concurso de los actores del ámbito público, en ese sentido, las instituciones intervinientes observan la existencia de un valioso espacio de oportunidades para la colaboración conjunta.                                                                                                                                                                                                                                                        | 07 de Marzo de 2012  |
| 12 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A Y CONSORCIO TRANSMANTARO S.A                                                         | Convenio marco. Establecer relaciones duraderas y eficaces orientadas al intercambio de conocimientos y experiencias en los ámbitos de su competencia, así como coordinar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y social en los ámbitos de incidencia, en concordancia con sus respectivas políticas, facultades y prioridades institucionales.                                                                                                                                                                              | 10 de mayo del 2012  |
| 13 | ACE SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS.                                                               | Adenda al convenio marco. Continuar con lo pactado en el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, por lo que AGRO RURAL y ACE SEGUROS acuerdan AMPLIAR el plazo consignado en la Clausula Novena, por un año, computado a partir de la fecha de suscripción del presente documento.                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 de Mayo 2012      |



| Nº | CONVENIO - CONTRAPARTE                                 | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA DE SUSCRIPCION |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 26 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COVIRALI                    | Convenio marco. Promover y generar acuerdos entre las partes para el fortalecimiento de capacidades de los productores en el manejo de los cultivos organicos en sistema agroforestal amigable con el medio ambiente en el Distrito de Laylla, con el apoyo de AGRO RURAL en las acciones de abastecimiento de Guano de Islas en la cantidad y calidad requerida. | 13 de Agosto 2012    |
| 27 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA                     | Convenio marco. Promover y generar acuerdos entre las partes para el fortalecimiento de capacidades de los productores en el manejo de los cultivos organicos en sistema agroforestal amigable con el medio ambiente en el Distrito de Laylla, con el apoyo de AGRO RURAL en las acciones de abastecimiento de Guano de Islas en la cantidad y calidad requerida. | 13 de Agosto 2012    |
| 28 | ARZOBISPADO DE AREQUIPA.                               | Convenio marco. Establecer lineamientos de mutua colaboración entre las partes, con la finalidad de ejecutar convenios específicos sobre programas y/o proyectos de manejo de recursos naturales tendientes a la forestación, reforestación y conservación de suelos.                                                                                             | 14 de Setiembre 2012 |
| 29 | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS | Convenio marco. Establecer las condiciones generales de mutua colaboración entre DEVIDA y AGRO RURAL, a fin de llevar a delante en el marco de sus competencias, actividades conjuntas destinadas a promover y difundir la inversion publica y privada.                                                                                                           |                      |
| 30 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAE (APURIMAC)         | Convenio de afectación. Otorgar en afectacion en uso a título gratuito el vehiculo tractor agricola JD 15 marca Jhon Deere.                                                                                                                                                                                                                                       | 21 de Agosto 2012    |
| 31 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU (APURIMAC)            | CONVENIO DE AFECTACION<br>Convenio de afectación. Otorgar en afectacion en uso a título gratuito el vehiculo tractor agricola JD 14 marca Jhon Deere.                                                                                                                                                                                                             | 29 de Agosto 2012    |
| 32 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA (APURIMAC)       | Convenio de afectación. Otorgar en afectacion en uso a título gratuito el vehiculo tractor agricola JD 17 marca Jhon Deere.                                                                                                                                                                                                                                       | 22 de Agosto 2012    |
| 33 | ARZOBISPADO DE AREQUIPA                                | Convenio marco. Establecer lineamientos de mutua colaboración entre las partes, con la finalidad de ejecutar convenios específicos sobre programas y/o proyectos de manejo de recursos naturales tendientes a la forestación, reforestación y conservación de suelos, a fin de promover el desarrollo agrario rural                                               | 14 de setiembre 2012 |
| 34 | MANCOMUNIDAD MUNICIPAL CUENCA MEDIA DE PATIVILCA       | Convenio marco. Establecer una alianza para la investigación, formulación, implementación y/o ejecución de planes, programas, proyectos y actividades, relacionadas con los objetivos de ambas instituciones tendientes a buscar el desarrollo integral sostenido de la población de menores recursos.                                                            | 17 de setiembre 2012 |
| 35 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACOBAMBA - HUANCVELICA.       | Convenio de afectación. Otorgar en afectación en uso a título gratuito el vehiculo con codigo de maquina JD-11 para labores agricolas.                                                                                                                                                                                                                            | 24 de octubre 2012   |
| 36 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACOBAMBA - HUANCVELICA.       | Convenio de afectación. Otorgar en afectación en uso a título gratuito el vehiculo con codigo de maquina JD-12 para labores agricolas.                                                                                                                                                                                                                            | 24 de octubre 2012   |
| 37 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACOBAMBA - HUANCVELICA.       | Convenio de afectación. Otorgar en afectación en uso a título gratuito el vehiculo con codigo de maquina JD-08 para labores agricolas.                                                                                                                                                                                                                            | 24 de octubre 2012   |
| 38 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL ACORIA - HUANCVELICA.          | Convenio de afectación. Otorgar en afectación en uso a título gratuito el vehiculo con codigo de maquina JD-10 para labores agricolas.                                                                                                                                                                                                                            | 24 de octubre 2012   |
| 39 | DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA MOQUEGUA Y AGRO RURAL       | Otorgar en afectación en uso a título gratuito dos ambientes y mobiliario en buen estado..                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 de octubre 2012   |
| 40 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTIOQUIA                  | Convenio marco. Establecer condiciones generales y vinculos de mutua colaboración entre AGRO RURAL y la Municipalidad Provincial de Antioquia a fin de aunar esfuerzos, capacidades, competencias etc.                                                                                                                                                            | 10 de Octubre 2012   |



Los aportes valorizados de los logros alcanzados a través de convenios a nivel nacional asciende a la suma de S/. 4'751,350.

Los logros alcanzados por las Agencias y Direcciones Zonales mediante convenios y/o aporte comunal hasta el IV trimestre son los siguientes:

#### Manejo de Recursos Naturales

- 12'643,488 plántones forestales producidos en viveros comunales
- 1,616 ha con manejo forestal
- 2,152 ha con obras de conservación de suelos
- 1,862 ha con prácticas agronómico – culturales

#### Apoyo a la Producción

- 1,784 cocinas mejoradas construidas
- 861 Tm de compost y humus elaborados
- 3,529 ha de mejoramiento de cultivos anuales
- 772 ha de mejoramiento de cultivos permanentes
- 994 ha de mejoramiento de pastos naturales y cultivados
- 220 ha de clausura de praderas

#### Comercialización

- 741 ferias organizadas y/o participación
- 2,578 Tm de productos comercializados en las ferias

#### Capacitación

- 1,952 eventos de capacitación a beneficiarios, promotores y líderes campesinos
- 28,421 mujeres capacitadas
- 42,545 hombres capacitados
- 62 eventos de capacitación a otras instituciones
- 1,191 mujeres y 1,729 hombres de otras instituciones capacitados
- 34 eventos de capacitación institucional
- 153 mujeres y 689 hombres de Agro Rural capacitados
- 3,750 mujeres capacitadas en alfabetización financiera

#### Asistencia Técnica

- 1,506 visitas de asistencia técnica a 585 organizaciones campesinas, atendidas en Infraestructura de riego
- 10,706 visitas de asistencia técnica a 1,994 organizaciones campesinas, atendidas en conservación de suelos
- 20,986 visitas de asistencia técnica a 3,218 organizaciones campesinas, atendidas en reforestación
- 16,675 visitas de asistencia técnica a 3,643 organizaciones campesinas, atendidas en apoyo a la producción
- 855 visitas de asistencia técnica a 351 organizaciones campesinas, atendidas en iniciativas empresariales y negocios rurales



Se incorporaron S/.1'425,000 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias correspondiente al desembolso efectuado en el marco del convenio de financiamiento no reembolsable N°ATN/OC-142201-PE "Recuperación de Andenes" suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (RM N° 0120-2012-AG 27-03-2012).

Se transfirieron recursos por S/. 1'474,946 de la fuente de Recursos Ordinarios para la ejecución de la Obra de Defensa Ribereña en el Rio Santo Toribio en Ancash ( RM N° 154-2012-AG del 02-05-2012).

Se incorporaron recursos por S/. 3'772,735 por Recursos Ordinarios para la ejecución de 10 proyectos de riego (RM N° 183-2012-AG – 25-05-2012)

Incorporación de saldos de balance 2011 por S/. 3'558 procedentes de la Cooperación Técnica no Reembolsable de la embajada de Nueva Zelanda en el marco de la iniciativa empresarial "Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo de la Artesanía textil en las organizaciones campesinas de San Juan de Ondores en la Región Junín (RM N° 201-2012 – AG 11-06-2012).

Incorporación de saldos de balance del ejercicio 2011 por un monto de S/. 11'402.969 de los cuales S/. 9'040,604 corresponde a la fuente de recursos directamente recaudados y S/. 2'362,365 de la fuente recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (RM N° 203-2012-AG del 11-06-2012).

Se incorporaron S/. 4'000,000 por la fuente de Recursos Ordinarios para el financiamiento de 13 proyectos de infraestructura de riego (RM N° 206-2012-AG del 12-06-2012).

Se incorporaron S/. 2'046,134 por la fuente de Recursos Ordinarios para el financiamiento de 8 proyectos de infraestructura de riego (RM N° 207-2012-AG del 12-06-2012).

Se incorporaron S/. 1'073,407 por la fuente de Recursos Ordinarios para el financiamiento de 2 proyectos de defensas ribereñas en el Rio Rímac, sector Manchay Bajo Picapiedra y sector Gloria Baja (RM N° 213-2012-AG del 19-06-2012).

Se incorporaron S/. 11'926,605 por la fuente de Recursos Ordinarios para el financiamiento de 39 proyectos de infraestructura de riego (RM N° 218-2012-AG del 26-06-2012).

Se incorporaron S/. 95,095 por la fuente de Recursos Ordinarios para el Aguinaldo por Fiestas Patrias a los trabajadores CAS (RM N° 0229-2012-AG del 04-07-2012).

Se incorporaron S/. 384,399 por la fuente de Recursos Ordinarios para las actividades de Promoción y Desarrollo Agrario Rural y Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria. (RM N° 0319-2012-AG del 28-08-2012).

Se incorporaron S/. 4'093,408 por la fuente de Recursos Ordinarios para cubrir déficit del pago de personal CAS del ultimo trimestre y para la contrapartida del convenio de cooperación técnica no reembolsable N° ATN/OC-12201-PE Recuperación de Andenes (RM N° 0358-2012-AG del 27-09-2012).

Se incorporaron S/. 453,900 por la fuente de Donaciones y Transferencias de FIDA para el Proyectos de Fortalecimiento de los Mercados Diversificación de los Ingresos y mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur del Perú – II (RM N° 420-2012-AG del 31-10-2012).



**AGRORURAL**  
**PROYECTOS Y ACTIVIDADES POI - 2012**

|    | PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES                                                                                                                                                                          | PIM - Nuevos Soles S/.<br>Al 31-12-2012 | EJECUCION PPTAL IV<br>TRIM - Nuevos Soles S/. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Administración y Monitoreo del Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur                                                                                                                       |                                         |                                               |
| 2  | Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural                                                                                                                                     | 33,306,376                              | 27,148,354                                    |
| 3  | Sostenibilidad de Inversiones Para el Fortalecimiento de los Mercados Rurales en el Corredor Puno Cusco                                                                                            |                                         |                                               |
| 4  | Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria                                                                                                                                                       | 13,698,245                              | 13,442,286                                    |
| 5  | Sostenibilidad de la Práctica de Conservación de Suelos                                                                                                                                            | 1,804,288                               | 1,214,814                                     |
| 6  | Mantenimiento y Supervisión de las Construcciones de Sistemas de Riego                                                                                                                             | 83,000                                  | 83,000                                        |
| 7  | Sostenimiento de la Producción, Manejo y Protección Forestal                                                                                                                                       |                                         |                                               |
| 8  | Provisión de Semillas Forestales                                                                                                                                                                   | 800,000                                 | 137,325                                       |
| 9  | Sostenibilidad de la Reforestación Mediante los Viveros Forestales Comunes y Viveros Institucionales                                                                                               | 1,772,825                               | 1,135,594                                     |
| 10 | Conservación de Abonos de Aves Marinas                                                                                                                                                             | 21,076,607                              | 13,810,612                                    |
| 11 | Apoyo al Agro - KITS Medicinas, Alimentos e Insumos                                                                                                                                                | 9,139,336                               | 7,900,347                                     |
| 12 | Gestión Reactiva Frente a la Temporada de Heladas y Frijaje                                                                                                                                        | 309,121                                 | 228,398                                       |
| 13 | Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur II                                                                     | 10,397,562                              | 10,120,523                                    |
| 14 | Programa de Apoyo de Alianzas Rurales Productivas en la Sierra – ALIADOS                                                                                                                           | 16,166,717                              | 15,937,824                                    |
| 15 | Fortalecimiento de Activos, Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte                                                                                                       | 12,538,420                              | 11,945,668                                    |
| 16 | Conservación de las Praderas Naturales en las Zonas Altoandinas de la Subcuenca del Río Shulcas                                                                                                    | 1,291,576                               | 1,183,828                                     |
| 17 | Reforestación en la Subcuenca del Río Shulcas                                                                                                                                                      | 1,681,287                               | 1,173,666                                     |
| 18 | Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Orgánica en las Microcuencas Altoandinas de la Región Huancavelica ( VRAE)                                                                     | 200,498                                 | 192,477                                       |
| 19 | Reforestación Participativa de la Microcuenca Alta del Río Marañón en el distrito de Jirón para la recuperación del potencial productivo de los suelos                                             | 447,857                                 | 342,153                                       |
| 20 | Mejoramiento de Canal de Riego Palian Uñas Subcuenca Río Shulcas                                                                                                                                   |                                         |                                               |
| 21 | Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado en la Subcuenca del Río Shulcas                                                                                                                       |                                         |                                               |
| 22 | Defensa Ribereña en el Río Santo Toribio para el Control de Inundaciones con Fines de protección de la Infraestructura Urbana y productiva del Distrito Shupluy de la Provincia de Yungay - Ancash | 221,501                                 | 30,000                                        |
| 23 | Defensa Ribereña Río Rimac - Sector Gloria Baja                                                                                                                                                    |                                         |                                               |
| 24 | Defensa Ribereña Río Lurín - Sector Manchay Bajo Picapiedra                                                                                                                                        |                                         |                                               |
| 25 | 126 Proyectos por Administración Directa ( 108 riego, 17 de RRNN y 1 de Reforestación)                                                                                                             | 32,573,581                              | 29,393,311                                    |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       | <b>157,508,797</b>                      | <b>135,420,181</b>                            |

Fecha: 31-12-2012



Sin embargo, durante el IV trimestre solamente se asignó S/. 2.26 millones, que permitió desembolsar recursos para la conclusión de 118 sub proyectos. De esta manera queda pendiente para el próximo año el desembolso de recursos para la conclusión de un total de 254 sub proyectos, con lo que se terminará la cartera de proyectos en ejecución.

- Se mantiene la brecha por menor tipo de cambio de recursos de Endeudamiento Externo para ALIADOS. Está pendiente por parte de la sede central de AGRO RURAL, gestionar ante el MINAG la asignación de Recursos Ordinarios adicionales, debido al menor tipo de cambio en las monetizaciones de los recursos del préstamo; cuya brecha total se calcula en S/. 10.8 millones. En vista de la próxima fecha de cierre del Programa (diciembre de 2013), y las características de la intervención de ALIADOS, se espera una respuesta concreta del MINAG al respecto.
- Está pendiente definir la situación de las actividades del “Sub componente 3.1. Coordinación del Desarrollo de la Sierra” en el programa ALIADOS. Hasta el mes de octubre de 2011, operó la Unidad de Coordinación Multisectorial de Desarrollo Rural de la Sierra (UCMDRS) dentro de la ST CIAS-PCM. En el POA 2012 se indica que se retomarán las acciones de esta unidad, una vez definidos los arreglos institucionales en el nuevo contexto.

AGRO RURAL en el mes de octubre, presentó una propuesta al respecto a la OPP-MINAG. Sin embargo, no se ha tenido el pronunciamiento definitivo ni la aprobación por las instancias correspondientes. Por lo tanto los recursos programados en el POA 2012 por la fuente de Recursos Ordinarios, no ha sido posible ejecutarlos.

- En la OLP de Chachapoyas e Inkahuasi, del proyecto SIERRA NORTE, la migración temporal principalmente la de varones mayores a 15 años, hacia los valles de ceja de selva y selva y de la costa, para trabajar como jornaleros en el cultivo del arroz y cosecha de café, dificultó la continuidad de los trabajos en los Planes de Manejo de Recursos Naturales y también en algunos negocios.
- En la OLP Inkahuasi (SIERRA NORTE), por fallas técnicas en el interconectado, no se ha contó con los servicios de energía eléctrica durante casi todo el mes de abril y mayo, lo cual limitó también los servicios de telefonía e internet. Los cambios en las Juntas Directivas de las organizaciones del proyecto SIERRA NORTE, por renovación o renuncias dificultaron la gestión en las organizaciones, principalmente en el reconocimiento y registro de firmas en registros públicos.
- Las metas de servicios financieros (microahorros y microseguros) en el proyecto Sierra Sur II tuvieron una ejecución muy por debajo de lo programado, debido a la lejanía de las entidades financieras a los ámbitos distritales del proyecto. Se ha suscrito convenios con las IFIs (Instituciones Financieras Intermediarias), a fin de que estas desarrollen directamente con las familias, actividades de promoción de productos financieros, estrategias y mecanismos de intervención en microahorros y microseguro campesino.
- Distritos muy alejados del proyecto SIERRA SUR II o en los que la municipalidad no muestra mayor interés de coparticipación aún no han sido atendidos. Se ha considerado no desgastar esfuerzos que afecten el trabajo regular de las Oficinas Locales; así mismo, gestionar la aprobación de algunas solicitudes de gobiernos locales para incorporar a sus distritos en el ámbito de acción del proyecto.
- La formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil del Programa de “Recuperación de Sistemas de Andenerías en 11 regiones de la Sierra del Perú”, ha sufrido en todo el año, una serie de retrasos que tuvo como consecuencia la contratación de un nuevo consultor, quien ha formulado una propuesta para el Perfil del Programa pero aun de manera incompleta. Esta actividad está aproximadamente al 10% de avance



partir del mes de junio que se prolongaron hasta fines de julio, limitándonos en la instalación del piso forrajero.

- El proyecto “Deshidratación de Hongos Silvestres Comestibles” en Lambayeque, financiado por la Embajada de Nueva Zelanda, sufrió el retraso en el desembolso y la carencia hasta el 31 de mayo de un administrador en la Dirección Zonal Lambayeque, lo cual limitó el cumplimiento de las metas programadas por el proyecto.
- La participación de los beneficiarios en la ejecución de los proyectos de infraestructura y actividades conservacionistas, ha disminuido considerablemente debido al inicio de obras de infraestructura ejecutadas por otras instituciones que hacen pago de los jornales (mano de obra no calificada). La influencia de las empresas mineras en distintos ámbitos de trabajo, limita la participación de los productores con la mano de obra no calificada en los proyectos y actividades programadas. Así también, la deserción de participantes que ven posibilidades de mejorar sus ingresos y condiciones, migrando hacia las ciudades principalmente a la capital departamental.
- El escaso presupuesto para gastos operativos, no permite la reparación y mantenimiento apropiado de las unidades móviles, lo que obliga en muchos casos que los trabajadores inviertan de su propio peculio para poder hacer el mantenimiento respectivo y así poder desplazarse a sus ámbitos de trabajo. Las unidades vehiculares, son muy antiguas, encontrándose en mal estado de funcionamiento, no disponiéndose de recursos económicos para su mantenimiento.
- Aun se sigue contando con equipos de cómputo e informática obsoletos lo que merma la efectividad administrativa del personal tanto de las Agencias Zonales como de la Dirección Zonal.
- Otro problema en las Agencias Zonales, es que no se cuenta con el número adecuado de técnicos extensionistas y profesionales, por haber decrecido en los últimos años debido a la reducción de personal contratado. La cantidad de personal es insuficiente para cumplir con las diversas actividades de campo, pese a que el ámbito de atención en muchos casos se ha incrementado. La recarga laboral es manifiesta sobre todo en extensionistas que tienen que realizar todas las actividades de las diversas áreas técnicas (Desarrollo Forestal, Infraestructura Rural, Producción Agropecuaria, Capacitación, etc) en todo su ámbito de trabajo.
- La demora en el establecimiento de la metodología de trabajo del MOSAR, preocupa a las Direcciones Zonales que han sido implementadas o programadas para ello, puesto que ya se ha difundido su atención a nivel de las instituciones ligadas al agro, esperando que para el siguiente trimestre la reorganización del MOSAR permita su implementación plena.
- En el área de apoyo a la Producción Agropecuaria, se viene realizando sin financiamiento desde el año 2009, por tal razón los avances en este año han sido reducidos, precisando que la instalación de cultivos y manejo e instalación de pastos procedieron de los Fondos de Capitalización Comunal.
- Para la ejecución de la actividad de recuperación de cultivos por afectaciones de los factores climáticos adversos, como las heladas y granizadas en los cultivares de papa, quinoa, haba, cebada, se tiene programado la aplicación de 37,000 litros de abono foliar para la campaña agrícola 2012-2013. Sin embargo diversos procesos de adquisición fueron observados por proveedores y por ende se afectó la atención oportuna a los beneficiarios. Probablemente se concluya esta acción en el mes de enero de 2013.




- En el año 2012 ingresaron a los almacenes centrales de AGRO RURAL la cantidad de 22,703.12 TM. de guano de isla para su comercialización y abastecimiento a los almacenes zonales de la institución. Hasta el 31 de diciembre se logró despachar 17,894.05 TM. quedando un stock para afrontar el año 2013 de 4,816.45.
- El Programa Piloto de Matucana se encuentra al 80% de su avance físico quedando culminar alguno de sus componentes como rehabilitación de andenes, proyectos de reforestación y construcción de zanjas de infiltración pertenecientes a la cosecha del agua y fortalecer el sistema de producción de flores y cultivos alimenticios.
- Se mantiene la limitante en la capacidad logística y de personal en las Direcciones Zonales y Agencias Zonales. Los vehículos y motos están bastante deteriorados y el mantenimiento resulta en muchos casos más costoso. De igual modo las computadoras son muy obsoletas debiendo los profesionales y técnicos en muchos casos utilizar sus computadoras personales.
- En el año 2012 se logró producir 42'752,893 plantones, de los cuales se seleccionaran los plantones aptos que serán instalados a nivel nacional en el marco de la Campaña Nacional de Reforestación con Inclusión Social 2012 – 2013.
- Se continúa brindando apoyo a la producción agropecuaria, mediante visitas y asistencia técnica a las organizaciones donde solicitan la presencia de los técnicos en cultivos permanentes y anuales con insumos de las campañas anteriores. Se ejecutaron sin financiamiento 5,294 ha de mejoramiento de cultivos anuales, permanentes y de pastos naturales y cultivados.
- Como una iniciativa de gestión, que pretende mejorar la salud de la familia y atacar las consecuencias que tiene sobre el medioambiente, en las Direcciones Zonales de Ancash y Amazonas, se ha participado activamente en la construcción de 1,784 cocinas mejoradas. Específicamente en el departamento de Ancash vía convenio con la Municipalidad provincial de Carlos F. Fitzcarrald se construyeron 1,600 cocinas mejoradas para igual número de familias. Dicha actividad podría replicarse en otros departamentos.
- Desinterés de algunas organizaciones campesinas en el aporte de mano de obra para los trabajos de conservación de suelos programados, así como también el poco apoyo del estado en la conservación de suelos en las zonas alto andinas y de propiedad de familias campesinas de bajos recursos. Falta de incentivos por parte de AGRO RURAL.
- Además de la capacitación a beneficiarios, promotores, líderes campesinos, y al personal de la institución, cabe resaltar la capacitación que se brinda constantemente al personal de otras entidades públicas y privadas para que puedan desarrollar temas actuales y de interés común. En ese sentido, es necesario señalar la capacidad del personal profesional y técnico para responder las demandas locales que requieren fortalecimiento de capacidades, desempeñándose como ponentes, conferencistas y facilitadores constituyendo un valioso capital intangible por la aplicación de conocimientos y experiencias en temas de desarrollo conducentes hacia el bienestar y las mejores condiciones de vida del poblador rural. Se han ejecutado 62 eventos beneficiando a 1,191 varones y 1,729 mujeres de otras instituciones.




- 

## Formularios

| OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGROARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO                |                                                                                 |                                 |                                                                                 |                  |            |           |               |            |     |            |                |            |            |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----|------------|----------------|------------|------------|-----------|----------------|
| INCREMENTAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA Y LA COMPETITIVIDAD AGARIA EN ZONAS RURALES DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO        |                                                                                 |                                 |                                                                                 |                  |            |           |               |            |     |            |                |            |            |           |                |
| INDICADOR DE RESULTADO                                                                                                         | LÍNEA DE ACCIÓN                                                                 | INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO |                                                                                 |                  |            | PA<br>M   | META ANUAL PA |            |     |            | META PERIÓDICA |            |            |           | META PERIÓDICA |
|                                                                                                                                |                                                                                 | Unidad                          | Indicador                                                                       | Unidad           | Indicador  |           | PA            | PA         | PA  | PA         | PA             | PA         | PA         | PA        |                |
| Famílias campesinas con economías mejoradas<br>Superficie de cultivos y pastos de tierras campesinas mejoradas y rehabilitadas | Denominación                                                                    | Personas                        | Formación                                                                       | Personas         | 61 513     | 8 385     | 383           | 83 122     | 135 |            |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                |                                                                                 | Ha                              | Ha                                                                              | Ha               | 855        | 0         | 145           | 796        | 115 |            |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                | Superficie de cultivos y pastos de tierras campesinas mejoradas y rehabilitadas | Ha                              | Superficie de cultivos y pastos de tierras campesinas mejoradas y rehabilitadas | Ha               | 343 025    | 51        |               |            | 100 | 200 486    | 26 894         | 39         | 24 236     | 84        |                |
|                                                                                                                                | Superficie de cultivos y pastos de tierras campesinas mejoradas y rehabilitadas | Ha                              | Superficie de cultivos y pastos de tierras campesinas mejoradas y rehabilitadas | Ha               | 2 099 636  | 312       |               |            | 132 | 2 099 636  | 1 255 763      | 20         | 1 159 482  | 92        |                |
|                                                                                                                                | Superficie de cultivos y pastos de tierras campesinas mejoradas y rehabilitadas | Ha                              | Superficie de cultivos y pastos de tierras campesinas mejoradas y rehabilitadas | Ha               | 110        | 200       | 0             |            | 309 |            |                |            | 0          |           |                |
|                                                                                                                                | Ata de Medicina para Ganado entendiado                                          | Ata                             | Ata                                                                             | Ata              | 9 139 336  | 7 262     | 1 874         | 100        | 100 | 9 139 336  |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                | Guadernio Alimento para Ganado                                                  | Guadernio                       | Guadernio                                                                       | Guadernio        | 2 209 347  | 286 297   | 100           |            | 100 |            | 9 139 336      | 207 886    | 57         | 7 900 347 | 86             |
|                                                                                                                                | Interno para Recumenen de Cultivos                                              | Interno                         | Interno                                                                         | Interno          | 21 086     | 38 237    | 27            |            | 167 |            |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                | Obras de Defensa Riberina/ta                                                    | Obras                           | Obras                                                                           | Obras            | 3          |           |               | 0          | 0   |            | 221 501        |            | 30 000     | 14        |                |
|                                                                                                                                | Organizaciones Campesinas que apoyan procesos de la Producción Agraria          | Organizaciones                  | Organizaciones                                                                  | Organizaciones   | 36         | 2         | 100           | 36         | 100 |            |                |            |            |           |                |
| Apoyo a la Producción                                                                                                          | Organizaciones Campesinas que apoyan procesos de la Producción Agraria          | Organizaciones                  | Organizaciones                                                                  | Organizaciones   | 1500       | 525       | 54            | 1 500      | 100 | 240 000    | 8 711 141      | 23         | 8 619 800  | 99        |                |
|                                                                                                                                | Implementación de Módulos de Servicios Agrarios - MOSAR                         | Implementación                  | Implementación                                                                  | Implementación   | 1500       | 525       | 54            | 1 500      | 100 |            |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                | Plan de Desarrollo Comunal Ejecutado - ALAMOS                                   | Plan                            | Plan                                                                            | Plan             | 221        | 4 659 851 | 175           |            | 102 | 4 659 851  | 7 111 099      | 46         | 7 110 996  | 100       |                |
|                                                                                                                                | Plan de Desarrollo Comunal Ejecutado - ALAMOS                                   | Plan                            | Plan                                                                            | Plan             | 77         | 158 241   | 153           |            | 102 |            |                |            | 0          |           |                |
|                                                                                                                                | Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN                               | Recursos                        | Recursos                                                                        | Recursos         | 115        | 2 182 821 | 112           |            | 100 | 2 182 821  | 4 130 790      | 7          | 4 107 124  | 99        |                |
|                                                                                                                                | Programas de Inversión Local - SN                                               | Programas                       | Programas                                                                       | Programas        | 6 325      |           |               |            | 85  |            | 1 225 362      | 243 330    | 1 045 150  | 85        |                |
|                                                                                                                                | Plan de Manejo de Recursos Naturales ejecutados SS II                           | Plan                            | Plan                                                                            | Plan             | 100        | 2 275 749 | 132           |            | 105 | 2 275 749  | 2 363 564      | 58         | 2 283 819  | 97        |                |
|                                                                                                                                | Programas de Inversión Local - SN                                               | Programas                       | Programas                                                                       | Programas        | 3 050      |           | 12            | 275        | 8   |            |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                | Eventos de Fortalecimiento de Capacidades Locales SS II                         | Eventos                         | Eventos                                                                         | Eventos          | 5          | 2 148 480 | 350           |            | 100 | 2 148 480  | 590 935        | 5          | 584 347    | 99        |                |
|                                                                                                                                | Capacitación y Asesoría Técnica brindada por ALAMOS                             | Capacitación                    | Capacitación                                                                    | Capacitación     | 117        | 166 884   | 0             |            | 0   | 166 884    |                |            | 0          |           |                |
| Fortalecimiento y desarrollo de capacidades técnicas y administrativas de productores agropecuarios                            | Capacitación brindada por Proyectos Productivos - SN                            | Capacitación                    | Capacitación                                                                    | Capacitación     | 2 525      |           |               |            | 0   |            |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                | Capacitación brindada por Proyectos Productivos - SN                            | Capacitación                    | Capacitación                                                                    | Capacitación     | 13         | 2         | 100           | 13         | 100 |            |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                | Voluntariado de Cuatro de las Comunidades                                       | Voluntariado                    | Voluntariado                                                                    | Voluntariado     | 325        | 50        | 100           | 325        | 100 |            |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                | Voluntariado de Cuatro de las Comunidades                                       | Voluntariado                    | Voluntariado                                                                    | Voluntariado     | 18 760 000 | 8 144 660 | 67            | 14 265 517 | 77  |            |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                | Comercialización y Estrategia de Cuatro de las                                  | Comercialización                | Comercialización                                                                | Comercialización | 18 714     | 7 347     | 76            | 15 003     | 80  |            |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                | Comercialización y Estrategia de Cuatro de las                                  | Comercialización                | Comercialización                                                                | Comercialización | 5 500      | 4 671     | 87            | 4 671      | 89  |            |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                | Comercialización y Estrategia de Cuatro de las                                  | Comercialización                | Comercialización                                                                | Comercialización | 10 721 185 |           |               |            |     | 10 721 185 | 14 517 362     | 36         | 8 678 274  | 36        |                |
|                                                                                                                                | Comercialización y Estrategia de Cuatro de las                                  | Comercialización                | Comercialización                                                                | Comercialización | 33 972 481 |           |               |            |     | 33 972 481 | 49 689 109     | 12 632 820 | 41 816 740 |           |                |
|                                                                                                                                | Comercialización y Estrategia de Cuatro de las                                  | Comercialización                | Comercialización                                                                | Comercialización |            |           |               |            |     |            |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                | Comercialización y Estrategia de Cuatro de las                                  | Comercialización                | Comercialización                                                                | Comercialización |            |           |               |            |     |            |                |            |            |           |                |
|                                                                                                                                | Comercialización y Estrategia de Cuatro de las                                  | Comercialización                | Comercialización                                                                | Comercialización |            |           |               |            |     |            |                |            |            |           |                |




| OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO  |                          |                                                                                                                 |         |             |             |            |            |            |                  |             |            |            |                      |            |       |                       |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------|-------|-----------------------|------------|--|
| Objetivo Especifico 4: GESTIONAR CON EFICIENCIA LAS INTERVENCIONES PUBLICAS PARA EL DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO |                          |                                                                                                                 |         |             |             |            |            |            |                  |             |            |            |                      |            |       |                       |            |  |
| INDICADOR DE RESULTADO                                                                                          |                          | INDICADOR DE PRODUCTO / PROCESO                                                                                 |         |             | META ANUAL  |            |            |            | Ejecución Física |             |            |            | Ejecución Financiera |            |       |                       | META PESEM |  |
| Denominación                                                                                                    |                          | Denominación                                                                                                    | UM      | P.A.        | Meta Anual  | Porcentaje | Valor      | Porcentaje | Valor            | Porcentaje  | Valor      | Porcentaje | Valor                | Porcentaje | Valor |                       |            |  |
| Inversión realizada por AGRORURAL                                                                               |                          |                                                                                                                 | S/      | 111,036,637 | 155,610,597 | 98         | 88,114,956 | 57         |                  |             |            |            |                      |            |       | Desarrollo Productivo |            |  |
| Indice de Gestión Administrativa                                                                                |                          |                                                                                                                 | %       | 100         | 100         | 65         | 56         | 56         |                  |             |            |            |                      |            |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 | Gestión y Administración | Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados                                                     | Informe | 12          | 12          | 100        | 4          | 83         | 463,668          | 2,178,212   | 429,069    | 38         | 2,045,469            | 94         |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión del Proyecto Aliados elaborados                                                           | Informe | 84          | 84          | 100        | 21         | 100        | 6,207,717        | 3,988,188   | 1,307,486  | 25         | 3,759,429            | 94         |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados                                                      | Informe | 8           | 8           | 100        | 2          | 100        | 2,382,699        | 2,148,951   | 451,140    | 31         | 2,148,951            | 100        |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión de PROABONOS elaborados                                                                   | Informe | 12          | 12          | 100        | 3          | 100        | 8,038,815        | 6,559,225   | 1,029,642  | 17         | 5,132,339            | 78         |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Administración y Monitoreo del Manejo de RRNN en la Sierra Sur (EX MARENAS) elaborados              | Informe | 12          | --          |            |            |            | 80,367           |             |            |            |                      | 0          |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 |                          | Sostenibilidad de Inversiones para el Fortalecimiento de los Mercados Rurales en el Corredor Puno Cusco apoyado | Informe | 12          | --          |            |            |            | 109,167          |             |            |            |                      | 0          |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión de AgroRural elaborados                                                                   | Informe | 12          | 12          | 100        | 3          | 100        | 22,530,161       | 33,303,376  | 9,110,708  | 19         | 27,148,354           | 82         |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión del proyecto Jiruan                                                                       | Informe |             | 12          | 100        | 3          | 100        |                  | 60,902      | 18,916     | 16         | 58,788               | 97         |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión del proyecto Agricultura Organica                                                         | Informe |             | 9           | 100        |            | 100        |                  | 171,604     |            | 30         | 168,241              | 98         |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión frente a Heladas y Frijaje                                                                | Informe |             | 2           |            |            | 0          |                  | 309,121     | 148,702    | 26         | 228,398              | 74         |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de inversiones Infraestructura de Riego                     | Informe | 48          | --          |            |            |            | 1,098,000        |             |            |            |                      | 0          |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Conservación de Suelos                                | Informe | 48          | --          |            |            |            | 1,908,525        |             |            |            |                      | 0          |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria                               | Informe | 36          | 36          | 100        | 9          | 100        | 3,457,011        | 4,629,565   | 1,229,091  | 26         | 4,573,426            | 99         |       |                       |            |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Reforestación                                         | Informe | 36          | --          |            |            |            | 952,800          |             |            |            |                      | 0          |       |                       |            |  |
| Total Objetivo 4                                                                                                |                          |                                                                                                                 |         |             |             |            |            |            | 47,228,930       | 63,349,144  | 13,724,754 |            | 45,263,395           |            |       |                       |            |  |
| Total Nacional                                                                                                  |                          |                                                                                                                 |         |             |             |            |            |            | 111,036,637      | 157,508,797 | 47,312,479 |            | 136,420,181          |            |       |                       |            |  |



**Formulario N° 1 (Nacional)**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME IV TRIMESTRE**  
**Piango : 013 Ministerio de Agricultura**  
**Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL**


| CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                |          |                  |                                                                                                            |                  |  |         |           |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|---------|-----------|-------------------|----------------------|
| MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS DE LAS FAMILIAS RURALES EN ZONAS DE MENOR DESARROLLO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA |          |                  |                                                                                                            |                  |  |         |           |                   |                      |
| OBJETIVO GENERAL:                                                                                                                                           | REGIONES | LÍNEAS DE ACCIÓN | INDICADOR                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA |  | FÍSICO  |           | FINANCIERO S/.    |                      |
| Objetivo Específico 1:                                                                                                                                      |          |                  |                                                                                                            |                  |  | PIM     | EJECUCIÓN | PIM               | EJECUCIÓN            |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Superficie Reforestada - Proyecto Shullcas                                                                 | HECTAREA         |  | 666     | 8         | 1,647,836         | 1,143,629.18         |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Capacitación - Shullcas                                                                                    | EVENTOS          |  | 8       | 1         | 33,451            | 30,036.52            |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Organizaciones Campesinas beneficiarias con Asistencia Técnica en Prácticas de CCSS                        | INFORME          |  | 12      |           |                   |                      |
| <b>Total JUNIN</b>                                                                                                                                          |          |                  |                                                                                                            |                  |  |         |           | <b>1,728,287</b>  | <b>1,206,065.70</b>  |
| <b>LA LIBERTAD</b>                                                                                                                                          |          |                  | Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en mantenimiento de Infraestructura de Riego | DOCUMENTOS       |  | 6       | 6         |                   |                      |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Obras de riego ejecutadas                                                                                  | OBRAS            |  | 1       | 1         | 294,960           | 294,960.00           |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Sostenibilidad de Viveros Forestales                                                                       | PLANTONES        |  | 816,000 | 697,464   | 231,500           | 151,249.75           |
| <b>Total LA LIBERTAD</b>                                                                                                                                    |          |                  |                                                                                                            |                  |  |         |           | <b>526,460</b>    | <b>446,209.75</b>    |
| <b>LAMBAYEQUE</b>                                                                                                                                           |          |                  | Organizaciones Campesinas beneficiadas con Asistencia Técnica en mantenimiento de Infraestructura de Riego | DOCUMENTOS       |  | 6       | 6         |                   |                      |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Sostenibilidad de Viveros Forestales                                                                       | PLANTONES        |  | 282,000 | 217,982   | 75,300            | 50,550.00            |
| <b>Total LAMBAYEQUE</b>                                                                                                                                     |          |                  |                                                                                                            |                  |  |         |           | <b>75,300</b>     | <b>50,550.00</b>     |
| <b>LIMA</b>                                                                                                                                                 |          |                  | Obras de riego ejecutadas                                                                                  | OBRAS            |  | 6       | 2         | 1,956,209         | 937,139.88           |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Semillas Forestales distribuidas                                                                           | KILOGRAMO        |  | 3,816   | 341       | 800,000           | 137,325.30           |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Sostenibilidad de Viveros Forestales                                                                       | PLANTONES        |  | 352,002 | 262,200   | 110,290           | 57,037.00            |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Organizaciones Campesinas beneficiarias con Asistencia Técnica en Prácticas de CCSS                        | INFORME          |  | 12      |           |                   |                      |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Ejecución del Convenio - Programa de Recuperación de Andenes - BID                                         | INFORME          |  | 3       | 5         | 1,801,813         | 1,212,354.17         |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN                                                                   | HECTAREA         |  | 40      | 40        | 145,728           | 145,728.00           |
| <b>Total LIMA</b>                                                                                                                                           |          |                  |                                                                                                            |                  |  |         |           | <b>4,814,040</b>  | <b>2,489,584.35</b>  |
| <b>PASCO</b>                                                                                                                                                |          |                  | Sostenibilidad de Viveros Forestales                                                                       | PLANTONES        |  | 132,000 | 132,000   | 42,000            | 25,112.60            |
| <b>Total PASCO</b>                                                                                                                                          |          |                  |                                                                                                            |                  |  |         |           | <b>42,000</b>     | <b>25,112.60</b>     |
| <b>PIURA</b>                                                                                                                                                |          |                  | Obras de riego ejecutadas                                                                                  | OBRAS            |  |         |           | 10,000            | 10,000.00            |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Sostenibilidad de Viveros Forestales                                                                       | PLANTONES        |  | 390,000 | 318,100   | 107,055           | 85,032.00            |
| <b>Total PIURA</b>                                                                                                                                          |          |                  |                                                                                                            |                  |  |         |           | <b>117,055</b>    | <b>95,032.00</b>     |
| <b>PUNO</b>                                                                                                                                                 |          |                  | Sostenibilidad de Viveros Forestales                                                                       | PLANTONES        |  | 321,000 | 139,200   | 95,000            | 47,250.00            |
| <b>Total PUNO</b>                                                                                                                                           |          |                  |                                                                                                            |                  |  |         |           | <b>95,000</b>     | <b>47,250.00</b>     |
| <b>TACNA</b>                                                                                                                                                |          |                  | Obras de riego ejecutadas                                                                                  | OBRAS            |  | 7       | 5         | 4,752,709         | 4,609,893.20         |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Sostenibilidad de Viveros Forestales                                                                       | PLANTONES        |  | 140,000 | 119,250   | 64,500            | 15,381.00            |
|                                                                                                                                                             |          |                  | Superficie de CCSS con Proyectos de RRNN                                                                   | HECTAREA         |  |         |           |                   |                      |
| <b>Total TACNA</b>                                                                                                                                          |          |                  |                                                                                                            |                  |  |         |           | <b>4,817,209</b>  | <b>4,625,274.20</b>  |
| <b>Total general</b>                                                                                                                                        |          |                  |                                                                                                            |                  |  |         |           | <b>39,104,936</b> | <b>33,441,112.25</b> |



**Formulario N° 1 (Nacional)**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME IV TRIMESTRE**

**Pliego : 013 Ministerio de Agricultura**  
**Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL**

| OBJETIVO GENERAL:      | CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO                             |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--|-----------|--|----------------|--------------|
|                        | INCREMENTAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA Y LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN ZONAS RURALES DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| Objetivo Específico 2: | REGIONES                                                                                                                 | LÍNEAS DE ACCIÓN                               | INDICADOR                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | FÍSICO  |  | EJECUCIÓN |  | FINANCIERO S/. |              |
| CAJAMARCA              |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria | INFORME EVENTOS  | PIM     |  | PIM       |  | EJECUCIÓN      |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| Total CAJAMARCA        |                                                                                                                          | COMERCIALIZACIÓN Y EXTRACCIÓN DE GUANO DE ISLA | Recursos Naturales Manejados por comunidades - SN                                                          | PLAN             | 37      |  | 1         |  | 27,060         | 16,320.00    |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 1,053,600      | 1,043,600.00 |
| CUSCO                  |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Programa de Inversión Local - SN                                                                           | PLAN             | 3       |  | 0         |  | 219,240        | 218,960.00   |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 133,044        | 105,235.80   |
| Total CUSCO            |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Kits de Medicina para Ganado entregado                                                                     | KITS             | 177     |  | 142       |  | 1,921,087      | 1,850,007.57 |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 537,547        | 375,974.30   |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Suplemento Alimenticio para Ganado                                                                         | KILOGRAMO        | 694     |  | 2,857     |  | 537,547        | 375,974.30   |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 656,742        | 656,742.00   |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Insurnos para Recuperación de Cultivos                                                                     | KITS             | 2,950   |  | 9,411     |  | 331,370        | 194,669.97   |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria | INFORME          | 3       |  | 3         |  | 693,504        | 693,067.41   |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 46,470         | 35,129.60    |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Implementación de Módulos de Servicios Agrarios - MOSAR                                                    | MODULO           | 1       |  | 1         |  | 786,890        | 763,291.60   |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Planes de Manejo de Recursos Naturales Ejecutados SS II                                                    | PLAN             | 41      |  | 43        |  |                |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Eventos de Fortalecimiento de Capacidades Locales SS II                                                    | EVENTOS          | 4       |  | 4         |  | 102,364        | 102,364.00   |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 127,195        | 121,740.00   |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Volumen de Guano de Isla Extraído y Vendido                                                                | TONELADA         | 169     |  | 135       |  | 3,282,082      | 2,942,978.88 |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 28,894         | 24,236.00    |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Superficie asistida con paquete tecnológico para Cultivos Orgánicos Anuales                                | HECTAREA         | 343.05  |  | 343.05    |  | 386,132        | 299,124.02   |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 613,490        | 613,490.00   |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Kits de Medicina para Ganado entregado                                                                     | KITS             | 1,702   |  | 1,340     |  | 203,169        | 203,169.00   |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Suplemento Alimenticio para Ganado                                                                         | KILOGRAMO        | 242,100 |  | 408,580   |  | 505,520.53     | 8,990.00     |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 1,225,942.29   |              |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Insurnos para Recuperación de Cultivos                                                                     | KITS             | 1,818   |  | 8,836     |  |                |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria | INFORME          | 2       |  | 2         |  | 505,520.53     | 8,990.00     |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 18,530         |              |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Implementación de Módulos de Servicios Agrarios - MOSAR                                                    | MODULO           | 1       |  | 1         |  |                |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS                                                          | PLAN             | 77      |  | 77        |  | 1,225,942.29   |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS                                                        | PLAN             | 0       |  | 0         |  |                |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Capacitación y Asistencia Técnica brindada por ALIADOS                                                     | EVENTOS          | 23      |  | 0         |  |                |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 41,005         | 33,040.00    |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Volumen de Guano de Isla Extraído y Vendido                                                                | TONELADA         | 54      |  | 43        |  | 3,022,821      | 2,913,511.84 |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria | INFORME          | 2       |  | 2         |  | 400,300        | 400,242.19   |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 31,340         | 17,780.00    |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Implementación de Módulos de Servicios Agrarios - MOSAR                                                    | MODULO           | 1       |  | 1         |  | 1,039,352      | 1,039,291.44 |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS                                                          | PLAN             | 64      |  | 64        |  |                |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS                                                        | PLAN             | 0       |  | 0         |  |                |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Capacitación y Asistencia Técnica brindada por ALIADOS                                                     | EVENTOS          | 23      |  | 0         |  |                |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 83,765         | 72,696.00    |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Volumen de Guano de Isla Extraído y Vendido                                                                | TONELADA         | 111     |  | 89        |  | 1,554,757      | 1,530,009.63 |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 1,255,763      | 1,159,482.40 |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Superficie de Praderas Manejadas Integralmente - Shullcas                                                  | HECTAREA         | 312     |  | 413       |  | 38,965         | 11,021.90    |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 38,965         | 16,191.95    |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Kits de Medicina para Ganado entregado                                                                     | KITS             | 3       |  | 228       |  |                |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Insurnos para Recuperación de Cultivos                                                                     | KITS             | 4,011   |  | 1,304     |  | 576,616        | 576,364.85   |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  | 26,020         | 17,780.00    |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria | INFORME          | 2       |  | 2         |  | 10,868         | 10,867.34    |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Implementación de Módulos de Servicios Agrarios - MOSAR                                                    | MODULO           | 1       |  | 1         |  |                |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| HUANCavelica           |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados - ALIADOS                                                          | PLAN             | 1       |  | 1         |  |                |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |
| Total HUANCavelica     |                                                                                                                          | APOYO A LA PRODUCCIÓN                          | Perfiles de Desarrollo Comunal Formulados - ALIADOS                                                        | PLAN             | 0       |  | 0         |  |                |              |
|                        |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                            |                  |         |  |           |  |                |              |



**Pliego : 013 Ministerio de Agricultura**  
**Formulario N° 1 (Nacional)**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME IV TRIMESTRE**  
**Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Agrario Rural - AGRORURAL**

| CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO                             |                        |          |                                                                                   |                                                                                                            |                  |        |           |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|----------------|---------------|
| INCREMENTAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA Y LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN ZONAS RURALES DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO |                        |          |                                                                                   |                                                                                                            |                  |        |           |                |               |
| OBJETIVO GENERAL:                                                                                                        | Objetivo Especifico 2: | REGIONES | LINEAS DE ACCION                                                                  | INDICADOR                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | FISICO |           | FINANCIERO S/. |               |
|                                                                                                                          |                        |          |                                                                                   |                                                                                                            |                  | PIM    | EJECUCION | PIM            | EJECUCION     |
| Total PUNO                                                                                                               | TACNA                  |          | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INNOVADORAS, REVALORADAS E INCLUSIVAS | Eventos de Fortalecimiento de Capacidades Locales SS II                                                    | EVENTOS          | 4      | 4         | 95,380         | 95,380.00     |
|                                                                                                                          |                        |          |                                                                                   | Volumen de Guano de Isla Extraído y Vendido                                                                | TONELADA         | 133    | 107       | 100,160        | 87,500.00     |
| Total TACNA                                                                                                              |                        |          | APOYO A LA PRODUCCION                                                             | Kits de Medicina para Ganado entregado                                                                     | KITS             | 3      | 202       | 5,575,234      | 5,039,278.36  |
|                                                                                                                          |                        |          |                                                                                   | Suplemento Alimenticio para Ganado                                                                         | KILOGRAMO        | 37,027 | 35,694    | 38,965         | 38,965.00     |
| Total general                                                                                                            |                        |          |                                                                                   | Insuños para Recuperación de Cultivos                                                                      | KITS             | 234    | 600       | 38,965         | 38,965.00     |
|                                                                                                                          |                        |          |                                                                                   | Organizaciones Campesinas que aplican prácticas que apoyan la Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria | INFORME          | 1      | 1         | 3,467          | 3,365.22      |
|                                                                                                                          |                        |          |                                                                                   |                                                                                                            | EVENTOS          | 130    | 130       | 24,350         | 18,100.00     |
|                                                                                                                          |                        |          |                                                                                   |                                                                                                            |                  |        |           | 144,712        | 138,360.22    |
|                                                                                                                          |                        |          |                                                                                   |                                                                                                            |                  |        |           | 49,689,109     | 41,816,740.92 |



Pliego : 013 Ministerio de Agricultura  
 Unidad Ejecutora: 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL

Formulario N° 1 (Nacional)  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - INFORME IV TRIMESTRE

| CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO                    |                          |                                                                                                    |                  |        |           |                |              |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|----------------|--------------|--|--|--|
| Objetivo Especifico 4: GESTIONAR CON EFICIENCIA LAS INTERVENCIONES PUBLICAS PARA EL DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO |                          |                                                                                                    |                  |        |           |                |              |  |  |  |
| REGIONES                                                                                                        | LINEAS DE ACCION         | INDICADOR                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | FISICO |           | FINANCIERO S/. |              |  |  |  |
|                                                                                                                 | GESTION Y ADMINISTRACION |                                                                                                    |                  | PIM    | EJECUCION | PIM            | EJECUCION    |  |  |  |
| AMAZONAS                                                                                                        |                          | Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados                                         | INFORME          | 2      | 2         | 1,194,485      | 1,194,485.00 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados                                                      | INFORME          | 0      | 0         | 609,671        | 599,282.56   |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de inversiones Infraestructura de Riego        | INFORME          | 0      | 0         | -              | -            |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria                  | INFORME          | 2      | 2         | 187,800        | 187,238.82   |  |  |  |
| Total AMAZONAS                                                                                                  |                          |                                                                                                    |                  |        |           |                |              |  |  |  |
| ANCASH                                                                                                          | GESTION Y ADMINISTRACION | Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados                                                      | INFORME          | 0      | 0         | 1,991,956      | 1,981,006.38 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria                  | INFORME          | 3      | 3         | 1,481,600      | 1,445,831.61 |  |  |  |
| Total ANCASH                                                                                                    |                          |                                                                                                    |                  |        |           |                |              |  |  |  |
| APURIMAC                                                                                                        | GESTION Y ADMINISTRACION | Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados                                        | INFORME          | 1      | 1         | 1,995,550      | 1,958,455.96 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados                                              | INFORME          | 9      | 9         | 188,253        | 172,417.50   |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Administración y Monitoreo del Manejo de RRNN en la Sierra Sur (EX MARENAS) elaborados | INFORME          | 0      | 0         | 494,711        | 485,691.95   |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados                                                      | INFORME          | 0      | 0         | -              | -            |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión frente a Heladas y Frijaje                                                   | INFORME          | 0      | 0         | 536,235        | 505,496.36   |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria                  | INFORME          | 0      | 0         | 10,000         | 9,720.00     |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Reforestación                            | INFORME          | 2      | 2         | 305,900        | 301,765.16   |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          |                                                                                                    | INFORME          | 0      | 0         | -              | -            |  |  |  |
| Total APURIMAC                                                                                                  |                          |                                                                                                    |                  |        |           |                |              |  |  |  |
| AREQUIPA                                                                                                        | GESTION Y ADMINISTRACION | Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados                                        | INFORME          | 7      | 5         | 1,535,099      | 1,475,090.97 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados                                                      | INFORME          | 0      | 0         | 1,248,947      | 1,191,781.52 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión frente a Heladas y Frijaje                                                   | INFORME          | 0      | 0         | 731,978        | 704,961.76   |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria                  | INFORME          | 2      | 2         | 13,000         | 13,000.00    |  |  |  |
| Total AREQUIPA                                                                                                  |                          |                                                                                                    |                  |        |           |                |              |  |  |  |
| AYACUCHO                                                                                                        | GESTION Y ADMINISTRACION | Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados                                              | INFORME          | 41     | 41        | 2,312,945      | 2,226,863.28 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados                                                      | INFORME          | 0      | 0         | 1,865,909      | 1,697,836.24 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión frente a Heladas y Frijaje                                                   | INFORME          | 0      | 0         | 2,089,720      | 2,035,672.01 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria                  | INFORME          | 0      | 0         | 10,000         | 10,000.00    |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Reforestación                            | INFORME          | 4      | 4         | 433,295        | 425,505.00   |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          |                                                                                                    | INFORME          | 0      | 0         | -              | -            |  |  |  |
| Total AYACUCHO                                                                                                  |                          |                                                                                                    |                  |        |           |                |              |  |  |  |
| CAJAMARCA                                                                                                       | GESTION Y ADMINISTRACION | Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados                                         | INFORME          | 2      | 2         | 4,398,924      | 4,169,013.25 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados                                                      | INFORME          | 0      | 0         | 338,242        | 338,242.00   |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de inversiones Infraestructura de Riego        | INFORME          | 0      | 0         | 1,524,620      | 1,509,999.36 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria                  | INFORME          | 3      | 3         | 466,750        | 465,270.00   |  |  |  |
| Total CAJAMARCA                                                                                                 |                          |                                                                                                    |                  |        |           |                |              |  |  |  |
| CUSCO                                                                                                           | GESTION Y ADMINISTRACION | Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Sur II elaborados                                        | INFORME          | 2      | 2         | 2,329,612      | 2,313,511.36 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados                                                      | INFORME          | 0      | 0         | 368,506        | 339,235.00   |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión frente a Heladas y Frijaje                                                   | INFORME          | 0      | 0         | 1,781,636      | 1,743,865.10 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Conservación de Suelos                   | INFORME          | 0      | 0         | 10,000         | 10,000.00    |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Informes de Gestión Administrativa - Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria                  | INFORME          | 2      | 2         | 345,200        | 340,103.61   |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          |                                                                                                    | INFORME          | 9      | 9         | 2,505,342      | 2,433,203.71 |  |  |  |
| Total CUSCO                                                                                                     |                          |                                                                                                    |                  |        |           |                |              |  |  |  |
| HUANCAVECHA                                                                                                     | GESTION Y ADMINISTRACION | Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS elaborados                                              | INFORME          | 9      | 9         | 496,606        | 479,811.76   |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión de Agrorural Elaborados                                                      | INFORME          | 0      | 0         | 1,183,386      | 1,159,929.22 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión del Proyecto de Agricultura Organica                                         | INFORME          | 9      | 9         | 171,604        | 168,240.80   |  |  |  |
|                                                                                                                 |                          | Documentos de Gestión frente a Heladas y Frijaje                                                   | INFORME          | 0      | 0         | 10,000         | 10,000.00    |  |  |  |
| Total HUANCAVECHA                                                                                               |                          |                                                                                                    |                  |        |           |                |              |  |  |  |

AGRO RURAL

198

Ministerio de Agricultura y Riego

Ministerio de Desarrollo Agrario, Rural y Tercer Sector

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria

Ministerio de la Producción Agropecuaria





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura e IrrigaciónDespacho  
ViceministerialOficina de Planeamiento  
y Presupuesto**URGENTE**s Personas con Discapacidad en el Perú  
o Internacional de la Quinua"MINAG-DVM  
OPP - UPS

14

Lima,

03 ENE. 2013

**AGRO RURAL  
DIRECCIÓN EJECUTIVA**OFICIO MULTIPLE N° *003* -2013-AG-OPP/UPSPASE A *OPHAN*  
PARA: *01.10.16*Señora  
RENEE JANETTE PACHECO SANTOS  
Directora Ejecutiva  
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural  
Presente.-V°B° *07 ENE. 2013*  
Lima,  
CUT: *X email*  
*cl. Jrg Neri*  
Asunto : Exposición del informe de seguimiento al cierre del  
año del plan operativo institucional -POI 2012

Referencia : Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM

Es grato dirigirme a usted para comunicarle que en cumplimiento de la directiva para la formulación y seguimiento del plan operativo institucional (POI) del MINAG, Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM, se realizará la exposición del informe de seguimiento al cierre del año del plan operativo institucional -POI 2012 de cada dependencia; en el auditorio del SENASA, Av. La Molina N° 1915 distrito de La Molina; del 15 al 22 de enero del 2013, según programa adjunto. Debiendo preparar la información de su representada según esquema de presentación anexo a la presente.

Asimismo, se deberá remitir el informe de seguimiento al cierre del año del plan operativo institucional -POI 2012; vía correo electrónico y trámite regular con plazo hasta el viernes 25 de enero del 2013.

Para en envío y solicitud de información vía electrónica, podrá requerirlo al correo [jalcantara@minag.gob.pe](mailto:jalcantara@minag.gob.pe); o al teléfono 209-8800 anexo 2253.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO  
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL  
DIRECCIÓN EJECUTIVA

04 ENE 2013

**RECIBIDO**GUILLERMO REBOSIO ARANA  
Director General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| AGRO RURAL<br>OFICINA DE PLANIFICACIÓN    |  |
| PASE A <i>OPHAN</i>                       |  |
| PARA: <i>Recepción de Caracter de POI</i> |  |
| V°B° <i>04 ENE 2013</i>                   |  |
| 04 ENE 2013                               |  |
| <b>RECIBIDO</b>                           |  |
| Reg. ....                                 |  |
| Hora: .....                               |  |

**PROGRAMA DE EXPOSICIONES DEL INFORME DE CIERRE DE AÑO DE  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2012**

MINAG-DVM

OPP - UPS

13

| Día y hora                | Dependencia                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MARTES 15/01/13</b>    |                                                                                                                                                                |
| 9:00 -10:00 a.m.          | Procuraduría Pública - PP                                                                                                                                      |
| 10:00 -11:00 a.m.         | Órgano de Control Institucional - OCI                                                                                                                          |
| 11:00 -12:00 m            | Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ                                                                                                                             |
| 12:00 am -1:00 pm         | Secretaría General - SEGMA                                                                                                                                     |
| 3:00 pm - 4:00 pm         | Oficina de Apoyo y Enlace Regional                                                                                                                             |
| 4:00 pm - 5:00 pm         | Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP                                                                                                                    |
| <b>MIERCOLES 16/01/13</b> |                                                                                                                                                                |
| 9:00 am -11:00 am         | Dirección General de Competitividad Agraria -                                                                                                                  |
| 11:00 am -1:00 pm         | Programa de Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS                                                                                                  |
| 3:00 pm – 5:00 pm         | Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL                                                                                                    |
| <b>JUEVES 17/01/13</b>    |                                                                                                                                                                |
| 9:00 – 11:00 am           | Dirección General Forestal y de Fauna                                                                                                                          |
| 11:00 am -1:00 pm         | Dirección General de Asuntos Ambientales                                                                                                                       |
| 3:00 m – 5:00 pm          | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA                                                                                                                |
| <b>VIERNES 18/01/13</b>   |                                                                                                                                                                |
| 9:00 - 11:00 am           | Dirección General de Infraestructura Hidráulica                                                                                                                |
| 11:00 am - 1:00 pm        | Programa Sub Sectorial de Irrigaciones -PSI                                                                                                                    |
| 3:00 pm - 5:00 pm         | Autoridad Nacional del Agua - ANA                                                                                                                              |
| <b>LUNES 21/01/13</b>     |                                                                                                                                                                |
| 9:00 am – 5:00 pm         | PROYECTOS ESPECIALES: Puyango Tumbes; Rio Putumayo; Lago Titicaca; Jequetepeque Zaña; Sierra Centro Sur; Jaen san Ignacio Bagua; Alto Huallaga; Pichis Palcazu |
| <b>MARTES 22/01/13</b>    |                                                                                                                                                                |
| 9:00 am – 11:00 am        | Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos                                                                                                                  |
| 11:00 am – 1:00 pm        | Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA                                                                                                                  |
| 3:00 pm – 5:00 pm         | Oficina de Administración - OA                                                                                                                                 |

**AGRADECEMOS SU PUNTUAL PATICIPACION**





**PERÚ**

**Ministerio  
de Agricultura**

# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012**

**Informe de Seguimiento y Evaluación  
al Cierre del Año 2012**

**Dependencia: ...**


## **CONTENIDO**

- 1. Alineamiento Misión MINAG – Misión Dependencia**
- 2. Alineamiento de Objetivos**
- 3. Principales Indicadores de la Dependencia**
- 4. Presupuesto 2012**
- 5. Avance de la Programación por Objetivos Estratégicos Específicos (OE) 2012 y Formulación POI 2013**
- 6. Fortalecimiento de Capacidades**
- 7. Principales Limitaciones**
- 8. Conclusiones**
- 9. Recomendaciones**
- 10. Ficha Técnica actualizada**

# 1. Alineamiento Misión MINAG – Misión Dependencia

## MISIÓN DEL MINAG:


Conducir la Política Nacional Agraria, aplicable en todos los niveles de gobierno, generando bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural.



## MISIÓN DE LA DEPENDENCIA:

“ ..... ” .

## 2. Alineamiento de Objetivos



### 3. Principales Indicadores de la Dependencia

#### Indicadores de Resultado

| Pilar<br>PESEM | Indicador | Unidad de<br>medida | Meta Física<br>Anual | Meta Física Anual<br>modificada (1) | Ejecución<br>anual (2) | % de<br>avance<br>(2/1) |
|----------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                | 1.        |                     |                      |                                     |                        |                         |
|                | 2.        |                     |                      |                                     |                        |                         |
|                | 3.        |                     |                      |                                     |                        |                         |
|                | 4.        |                     |                      |                                     |                        |                         |
|                | 5.        |                     |                      |                                     |                        |                         |

### 3. Principales Indicadores de la Dependencia

#### Indicadores de Producto

| Prior<br>PESEM | Indicador | Unidad de<br>medida | Meta Física<br>Anual | Meta Física Anual<br>modificada (1) | Ejecución<br>anual (2) | % de<br>avance<br>(2/1) |
|----------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                | 1.        |                     |                      |                                     |                        |                         |
|                | 2.        |                     |                      |                                     |                        |                         |
|                | 3.        |                     |                      |                                     |                        |                         |
|                | 4.        |                     |                      |                                     |                        |                         |
|                | 5.        |                     |                      |                                     |                        |                         |

## 4.- Presupuesto 2012

| Presupuesto (S/.)  | RO | RDR | ROOC | D y T | Total |
|--------------------|----|-----|------|-------|-------|
| PIA Anual (1)      |    |     |      |       |       |
| PIM Anual (2)      |    |     |      |       |       |
| Ejec (Ene-Set) (3) |    |     |      |       |       |
| % Avance=(3)/(1)   |    |     |      |       |       |
| % Avance=(3)/(2)   |    |     |      |       |       |

RO: Recursos Ordinarios

RDR: Recursos Directamente Recaudados

ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

D y T: Donaciones y Transferencias



## 6.- Fortalecimiento de Capacidades

| Región | Temática del Evento 2012 | Ejecución anual 2012 (*) |         |       | Programación anual 2013 |         |       | Tipo de beneficiarios                                      |
|--------|--------------------------|--------------------------|---------|-------|-------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------|
|        |                          | Hombres                  | Mujeres | Total | Hombres                 | Mujeres | Total |                                                            |
|        |                          |                          |         |       |                         |         |       | Capacitación a Productores agropecuarios (CP)              |
|        |                          |                          |         |       |                         |         |       |                                                            |
|        |                          |                          |         |       |                         |         |       |                                                            |
|        |                          |                          |         |       |                         |         |       | Capacitación institucional a Profesionales y técnicos (CI) |
|        |                          |                          |         |       |                         |         |       |                                                            |
|        |                          |                          |         |       |                         |         |       |                                                            |
| CP     | Sub - total              |                          |         |       |                         |         |       | % Participación mujeres / total =                          |
| CI     | Sub - total              |                          |         |       |                         |         |       |                                                            |
|        | Total                    |                          |         |       |                         |         |       |                                                            |

(\*) Evitar doble cuantificación de beneficiarios.

## 7.- Principales Limitaciones

Identificación de problemas y causas que impidieron o retrasaron la ejecución del POI y medidas correctivas implementadas

| Problemas | Causas | Medidas Correctivas implementadas |
|-----------|--------|-----------------------------------|
|           |        |                                   |
|           |        |                                   |
|           |        |                                   |
|           |        |                                   |
|           |        |                                   |

## 8.- Conclusiones


- 1
- 2
- 3

## 9.- Recomendaciones

- 1
- 2
- 3

# 10. FICHA DE LA DEPENDENCIA (ejemplo PEJEZA)

## EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL ANUAL 2012:



Ejecución Presupuestal: 96.9%

Avance físico promedio 98%

No  
ejecutado  
2 %



## PRINCIPALES ACCIONES 2012:

- 39,774 hectáreas de superficie agrícola beneficiada con mantenimiento de infraestructura de riego, atendiendo a 39,190 beneficiarios.
- 74 Km de canales con mantenimiento.
- 125,039 plántones forestales y frutales.
- Micropropagación de 20,000 plántulas in vitro.

## PRINCIPALES INDICADORES INSTITUCIONALES 2012:

| Indicadores                                                                                                                | U.M.     | Meta Física | Ejecución anual | % avance anual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|----------------|
| Superficie agrícola con mantenimiento de infraestructura de riego                                                          | Ha       | 42,000      | 39,774          | 95%            |
| Población Beneficiada                                                                                                      | Nº       | 41,000      | 39,190          | 96%            |
| Canales con mantenimiento                                                                                                  | Km       | 116         | 116             | 100%           |
| Plántones forestales y frutales- apoyo al desarrollo tecnológico del medio rural-vivero forestal y frutícola Gallito Ciego | Plántón  | 140,000     | 140,000         | 100%           |
| Micropropagación de plántulas in Vitro - apoyo al desarrollo tecnológico del medio rural-laboratorio de biotecnología      | Plántula | 22,430      | 22,000          | 98%            |
| Superficie con control biológico de plagas - apoyo al desarrollo tecnológico del medio rural-manejo integral de plagas     | Hectárea | 1,550       | 1,550           | 100%           |
| Ejecución física promedio de indicadores                                                                                   | %        |             |                 | 98%            |

## LIMITACIONES:

Retraso en el inicio de estudios de pre-inversión Incremento de costos en el estudio de mercado de las consultorías provoca demoras en los procesos de contratación.

## DATOS AL CIERRE DEL AÑO 2012