



**RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 310 -2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE**

Lima, 30 DIC. 2016

VISTOS:

El Informe N° 20-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Informe Técnico N° 281-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR/PIPMIRS/IR del Coordinador de Infraestructura Agraria y Riego (e); y el Informe Legal N° 860-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, de la Oficina de Asesoría Legal; y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que tiene por objeto promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 069-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, se aprobó el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UNTULLE – SANTA ROSA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA";

Que, acuerdo al literal a) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 – Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, señala que durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, y que el monto de inversión total con el que fue declarado viable el PIP que sea menor o igual a S/ 3 millones de nuevos soles, la modificación no deberá incrementarse en más de 40% respecto de lo declarado viable;

Que, asimismo, el literal d) del referido artículo 27 de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, señala que deberá registrarse en el Banco de Proyectos, a través de la Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión (Formato SNIP-16), como requisito previo a la ejecución de las variaciones. Dicho registro tiene carácter de declaración jurada, siendo el órgano que declaró la viabilidad, o quien haga sus veces, el responsable por la información que se registra, la misma que se ha cumplido;

Que, mediante Informe N° 20-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR, de fecha 29 de diciembre de 2016, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, solicita la aprobación de la actualización del presupuesto total del proyecto contenido en el Expediente Técnico del



Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UNTULLE – SANTA ROSA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA";

Que, mediante Informe Técnico N° 281-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR/PIPMIRS, el Coordinador de Infraestructura de Riego (e), otorga conformidad a la actualización del presupuesto de obra y solicita la modificación del presupuesto total del proyecto. Asimismo, indica que entre el monto de inversión del perfil aprobado de S/ 2'561,291.50 soles y el nuevo monto de inversión total generado por la actualización de obra de S/ 3'926,312.97 soles existe una variación porcentual de 53.29%, monto que supera el 40% respecto a lo declarado viable, esta variación conlleva a la verificación de viabilidad de acuerdo a lo previsto en la Directiva N° 001-2011-EF/68.01;

Que, mediante Informe Legal N° 860-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, la Oficina de Asesoría Legal, considerando el sustento expuesto en el informe técnico, concluye que de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 – Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, corresponde aprobar la actualización del presupuesto total del proyecto, contenido en el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UNTULLE – SANTA ROSA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 069-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, y en uso de las facultades otorgadas a esta Dirección Ejecutiva mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI que aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR el presupuesto total por la suma de S/ 3'926,312.97 (Tres millones novecientos veintiséis mil trescientos doce con 97/100 soles), contenido en el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UNTULLE – SANTA ROSA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 069-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE.

ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, www.agrorural.gob.pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

AGRO RURAL
V°B°
Ing. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
02 ENE 2017
RECIBIDO
POR: RCG/MP
HORA: 12:28

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Ing. Agr. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo