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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA 
N° ,2OV -2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 

Lima, 	2 2 MAYO 2017 

VISTOS: 

El Memorándum N° 1309-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR de la 
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Informe Técnico N° 120-2017-MINAGRI-
DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR-DE/PIPMIRS/IR elaborado por la Oficina Técnica del Programa 
de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú-PIPMIRS; y el Informe 
Legal N° 287-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-OAL, de la Oficina de Asesoría Legal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural — AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, 
la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento 
de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor 
grado de desarrollo económico; 

Que, el 28 de setiembre de 2016, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
AGRO RURAL, suscribió el Contrato N° 08-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, con 
CONSORCIO SORAS (integrado por las empresas Inversiones Pacchioni e Ingenieros 
Contratistas S.R.L. y Construcción y Consultoría Latina S.A.C.), para la ejecución de la obra: 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 
DEL CANAL PALOMINO PAMPA — LAYRANA — LLAMCCA EN LA LOCALIDAD DE 
SORAS, DISTRITO DE SORAS, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO", 
por la suma de S/. 2 713,180.43 (Dos millones setecientos trece mil ciento ochenta con 43/100 
Soles, incluido IGV; 

Que, mediante Carta N° 19-2017-CONSORCIO SORAS —GCCHP/RL, recibida per la 
Supervisión el 15 de marzo de 2017, el CONSORCIO SORAS, hace llegar el expediente del 
presupuesto adicional de obra N° 01, por mayores metrados por el monto de S/. 1'163,595.06 
(Un millón ciento sesenta y tres mil quinientos noventa y cinco y 06/100 Soles) incluido el 18% 
de IGV, monto que representa el 43.00% del monto del Contrato, y el Presupuesto Deductivo 
N° 01 vinculante por el monto de S/. 758,887.37 (Setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos 
ochenta y siete y 37/100 Soles) incluido el 18% de IGV, monto que representa el 28.00% del 
monto del Contrato; 

Que, mediante Carta CDESSAU-712/17 recibida por la Entidad el 27 de marzo del 
2017, la Supervisión de la obra, señala a través del Informe Especial de Obra N° 02, que el 
Contratista presenta el sustento de los mayores y menores metrados, solicitando la aprobación 
del Presupuesto Adicional N° 01 y Presupuesto Deductivo N° 01 correspondiente; 



Que, mediante Memorando N° 1309-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, 
de fecha 16 de mayo de 2017, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, a través del 
Informe N° 170-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS y el Informe 
Técnico N° 120-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR-DE/PIPMIRS/IR, en base al 
Infurme Especial de Obra N° 02, presentado por la Supervisión Técnica, en el que concluye y 
recomienda aprobar el presupuesto adicional ascendente a de S/. -1,148., que es el resultado 
del presupuesto adicional de S/.618,405.67 y del deductivo S/.619,553.83; 

Que, en principio, es preciso señalar que el Contrato N° 008-2016-MINAGRI-AGRO 
RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PALOMINO PAMPA — 
LAYRANA — LLAMCCA EN LA LOCALIDAD DE SORAS, DISTRITO DE SORAS, 
PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO", se encuentra dentro de los 
alcances del Convenio de Préstamo PE-P39 suscrito entre la República del Perú y la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón — JICA; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el acápite CG 37.2 del literal A. Disposiciones 
General de las Condiciones Particulares del Contrato N° 008-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-
PIPMIRS, se establece que "Las variaciones que aumentan el Monto Contractual Aceptado deberían 
ser aprobados por el Contratante, y se procederá de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Ejecución 
de Obras aprobadas por AGRO RURAL"; 

Que, sobre el particular, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015-
o\ 5̀:0° MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 25 de mayo de 2015, se aprobó la "Directiva 

	

'ector secs> 	para la Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación 
de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú", mediante la cual se 

	

vs.  R--, 	norma los procedimientos para llevar a cabo la ejecución de las obras del Componente A del 
,0 

Vos, /(, Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú, 

l¿f 	
e "serán financiadas con recursos provenientes del Convenio de Préstamo PE-P39; 

Que, tratándose de Presupuestos Adicionales y/o Deductivos de Obra, en el caso de Sis1,7i' 
>" ejecución de obras, el numeral 6.5 DENOMINADO VARIACIONES (PRESUPUESTOS 

ADICIONALES Y/0 DEDUCTIVOS DE OBRA), de la "Directiva de Ejecución de Obras 
/g.()  RU1?-9, 	Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana 

f`"- 	 , Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú", señala: "Reconocer el pago por la ejecución de 
V°B°  2- obras complementarias o mayores metrados, no considerados en el expediente técnico, ni en 

' 
dn 	

•„0 	
el contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la •  
finalidad del contrato"; asimismo, establece los requisitos y el procedimiento para la tramitación ru 
y resolución aprobatoria del Presupuestos Adicionales N° 01 y Deductivos Vinculado de Obra 
N° 01 solicitado por el Contratista, en el marco de la ejecución obras del Componente A del 
Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú, 
que serán financiadas con recursos provenientes del Convenio de Préstamo PE-P39; 

Que, de acuerdo a la mencionada Directiva, se tiene que el acápite 6.5.1 señala los 
requisitos, que son: 

"6.5.1.1. Presentación del Expediente del presupuesto Adicional y/o Deductivo 
6.5.2.2. Sustentos del Adicional y/o Deductivo de Obra" 

Que, asimismo, el acápite 6.5.2 denominado PROCEDIMIENTO, señala lo siguiente: 

Cuando se determine la necesidad de la ejecución de una obra complementaria o mayor 
metrado, el pago sólo procederá cuando se cuente con la aprobación de AGRO RURAL 
mediante la Resolución correspondiente, siendo el trámite o procedimiento para la emisión de 
dicha Resolución el siguiente: 
6.5.2.1 El requerimiento de la(s) obras(s) y /o mayores metrado(s), deben registrase en el 

Cuaderno de Obra, explicando el origen y la procedencia de la(s) misma(s). 
6.5.2.2 Los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del contrato y/o 

precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación 
adiciona! para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base 
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o referencia los análisis de gastos generales del presupuesto original contratado. Así 
mismo debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las 
Ventas correspondientes. 

6.5.2.3 De acuerdo a lo establecido en lo ítems 13.2 y 13.2 de las Condiciones del Contrato, 
corresponde al contratista formular el Expediente Técnico pertinente, el mismo que será 
entregado a la Supervisión, dentro de los siete (7) días posteriores a la solicitud hecha 
en el Cuaderno de Obra. 
(--.) 

6.5.2.4 La Supervisión dentro del plazo de 07 días de recepcionada la solicitud del contratista, 
emitirá, su informe dirigido a AGRO RURAL, en caso de estar conforme con el 
expediente presentado por el contratista, caso contrario dentro de este mismo plazo 
adecuará el expediente y lo presentará a AGRO RURAL, adjuntando los siguientes 
documentos: 

	

6.5.2.4.1 	Informe Técnico, incidiendo básicamente en la sustentación de cada una de 
las partidas o ítems que conforman el presupuesto adicional (...) 

6.5.2.4.2 Para el caso de presupuesto Adicional que supere el 15% del monto del 
Contrato: Expediente del proceso de contratación que contenga cuando 
menos las bases integradas del proceso de contratación, las consultas y 
absoluciones, las aclaraciones las observaciones y otros documentos que 
representen condiciones para la formulación de las ofertas a de los 
participantes del proceso de selección; expediente técnico y declaratoria de 
viabilidad emitida por el órgano competente. 

	

6.5.2.4.3 	Informe relacionado a la declaratoria de viabilidad conforme el Sistema 
Nacional de Inversión Pública y/o documento que indica la viabilidad del 
proyecto por parte del Sistema Nacional de Inversión Pública respecto a la 
obra adicional. 

6.5.2.5 Una vez recepcionado el informe de la Supervisión, AGRO RURAL en el plazo máximo 
de catorce (14) días calendario emitirá la Resolución de aprobación del Presupuesto 
Adicional y/o Deductivo d acuerdo al siguiente procedimiento: 

	

6.5.2.5.1 	Informe de opinión favorable de la Unidad de Coordinación de Ejecución del 
Programa (UCEP), al informe de la Supervisión, sobre la causal generador, 
costos e incidencias del presupuesto adicional y deductivo de obra. 

6.5.2.5.2 Informe de Conformidad de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 
al Informe elaborado por la UCEP, sobre la causal generadora, costos e 
incidencias del presupuesto adicional y/o deductivo de obra. 

6.5.2.5.3 Informe Legal emitido por la Oficina de Asesoría legal de AGRO RURAL, 
conteniendo el análisis y pronunciamiento sobre la causal generadora de la 
prestación adicional o disminución de obra, de acuerdo a las condiciones de 
del contrato de ejecución de obra. 

6.5.2.5.4 Documento oficial de certificación de crédito presupuestario asignado para 
el pago del presupuesto adicional de obra solicitada (...) 

6.5.2.5.5 Resolución Directoral aprobatoria del presupuesto adicional de obra, en la 
que se consigne la causa que dio lugar al mismo y las partidas 
presupuestales genéricas y específicas a las cuales afectará el gasto de la 
valorizaciones que resulten del presupuesto adicional. 

6.5.2.5.6 Si el Presupuesto Adicional, descontando los Presupuestos Deductivos 
vinculados es mayor al 15% del monto del contrato, emitida la Resolución 
Directoral, se solicitará autorización a la Contraloría General de la 
República, previo a su ejecución y pago"; 

Que, en lo referido al Presupuesto Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculado de 
Obra N° 01, el Contratista CONSORCIO SORAS, sustenta su petición señalando como causal 
de su solicitud del Presupuesto Adicional N° 01 por Mayores metrados, el cambio de las 
secciones transversales del trazo del canal en toda su longitud como resultado del replanteo 
topográfico realizado en forma conjunta con la Supervisión; resultado que ha obligado la 
revisión total de los metrados, y su comparación respecto a los considerados en el Expediente 
Técnico contratado. Asimismo se ha encontrado durante la excavación en el reservorio grandes 
rocas fijas que no fueron consideradas por el proyectista en el expediente técnico; indicando 
que el Origen del adicional obedece a lo siguiente: El trazo del canal, ejecutado en la etapa de 
replanteo topográfico, se ajusta a las reales condiciones del terreno. 

a. Para la ubicación del eje del canal se ha optimizado el movimiento de tierras, 
procurando que la plataforma del canal se ejecute en lo posible en corte abierto y 
que dicho eje se ubique siempre en el área de corte. 



b. Se ha verificado que el trazo del canal pasa sobre zonas de "bofedales" en un 
mayor número a los previstos en el expediente técnico, situación que incrementa las 
actividades de excavación y relleno, para el adecuado tratamiento de la plataforma 
del canal. 

c. El tramo del canal de tubería perfilada PVC entre las progresivas 2+164 al 2+370 es 
un farallón de roca fija, en el cual el proyecto ha considerado la instalación de 
tubería HDPE parcialmente en una rápida de 30 m., sin embargo en el replanteo se 
verifica que se requiere instalar la tubería HDPE en toda la longitud del tramo. 
Igualmente en el tramo Km 4+540— 5+000 se ha proyectado la instalación de tubería 
HDPE 250 mm. 

d. La adecuación del Proyecto a las reales condiciones del terreno, como resultado del 
replanteo topográfico, da origen al incremento de metrados de partidas relacionadas 
con el Movimiento de Tierras y de Tuberías, y dan origen a un presupuesto 
adicional, 

Que, sobre el particular, se debe señalar que la Supervisión de Obra, la Oficina Técnica 
del PIPMIRS y la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego han coincido en concluir y 
recomendar es procedente aprobar el Presupuesto Adicional de Obra N° 01 y el Presupuesto 
Deductivo vinculado de Obra N° 01 formulado por CONSORCIO SORAS, para la ejecución de 
la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO DEL CANAL PALOMINO PAMPA — LAYRANA — LLAMCCA EN LA LOCALIDAD DE 

ORAS, DISTRITO DE SORAS, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO", 
bajo los siguientes fundamentos: 

• De la revisión efectuada, se ha observado que la Supervisión ha calculado los 
metrados de las partidas involucradas tanto en el Presupuesto Adicional N° 01 como 
en el Presupuesto Deductivo N° 01, utilizando los volúmenes obtenidos de las 
secciones transversales generadas a partir del trazo y replanteo del proyecto; los 
mismos que son concordantes con los obtenidos por el contratista; por lo tanto 
ambos presupuestos tienen la conformidad tanto del Contratista como de la 
Supervisión de Obra. 

• El Presupuesto Adicional N° 01 - Por Mayores Metrados y Partida Nueva, asciende 
a la suma de S/.618,405.67 incluido el IGV, cuya incidencia específica es 22.79% 
respecto del monto Contratado. 

• El Presupuesto Deductivo N° 01 vinculante - Por menores metrados, asciende a 
S/.619,553.83 incluido el IGV, cuya incidencia es 22.83% respecto al monto 
contratado. 

• El porcentaje de incidencia entre el Presupuesto Adicional N° 01 y el Presupuesto 
Deductivo N° 01 vinculante, resulta -0.04%, respecto del monto del Contrato. 

• En la elaboración de ambos presupuestos, la supervisión no ha considerado Gastos  
Generales, porque consideran que no altera el plazo contractual vigente de 
ejecución de obra. 

• El Presupuesto Adicional N° 01 - Por Mayores Metrados y Partida Nueva, reúne los 
requisitos técnicos para su aprobación, teniendo en consideración que su ejecución 
resulta necesaria e imprescindible para cumplir con las metas y objetivos del 
Proyecto y la finalidad del Contrato. 

• La aprobación del Presupuesto Deductivo N° 01 — Por Menores Metrados no implica 
modificaciones sustantivas, pues se mantiene las características iniciales de diseño 
del canal y las metas contratadas y previstas en el expediente técnico. 

• El costo actualizado del PIP no supera el costo del contrato con el que la Entidad ha 
efectuado la verificación de viabilidad de su rentabilidad social, por lo que no se 
requiere realizar dicha verificación; sin embargo deberá informarse la variación 
presupuestal. 

Que, mediante Informe Legal N° 287-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la 
Oficina de Asesoría Legal, considerando el sustento expuesto en los informes técnicos, señala 
que resulta procedente seguir con el trámite de aprobación del Presupuesto Adicional de Obra 
N° 01 y Presupuesto Deductivo Vinculado N° 01 al Contrato N° 008-2016-MINAGRI-AGRO 



RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PALOMINO PAMPA — 
LAYRANA — LLAMCCA EN LA LOCALIDAD DE SORAS, DISTRITO DE SORAS, PROVINCIA 
DE SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO"; 

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, la Directiva de Ejecución de Obras 
Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana 
Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú, aprobada mediante Resolución Directoral N° 
142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, y en uso de las facultades otorgadas 
mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, y contando 
con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Oficina de Asesoría 
Legal; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Presupuesto Adicional de Obra N° 01 por la suma de 
S/.618,405.67 (Seiscientos dieciocho mil cuatrocientos cinco con 67/100 soles) incluido el IGV, 
en el marco del Contrato N° 008-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de 
la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO DEL CANAL PALOMINO PAMPA — LAYRANA — LLAMCCA EN LA LOCALIDAD DE 
SORAS, DISTRITO DE SORAS, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO", 
por los fundamentos expuestos en la parte consideratíva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2.- APROBAR el Presupuesto Deductivo Vinculado de Obra N° 01 por la 
suma de S/.619,553.83 (seiscientos diecinueve mil quinientos cincuenta y tres con 83/100 

V 	 soles) incluido el IGV, en el marco del Contrato N° 008-2016-MINAGRI-AGRO RURAL- 
jor 
.4,  PIPMIRS, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PALOMINO PAMPA — LAYRANA 
Wleyi LLAMCCA EN LA LOCALIDAD DE SORAS, DISTRITO DE SORAS, PROVINCIA DE SUCRE, 

DEPARTAMENTO AYACUCHO", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3.- PRECISAR que la diferencia del Presupuesto Adicional de Obra N° 01 y 
su Deductivo Vinculante de Obra N° 01 representa un monto de S/. -1,148.16 (Un mil ciento 
cuarenta y ocho mil con 16/100 soles), cuya incidencia es de -0.04% del monto del Contrato N° 
008-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL 
PALOMINO PAMPA — LAYRANA LLAMCCA EN LA LOCALIDAD DE SORAS, DISTRITO 
DE SORAS, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO", el mismo que no 
supera el 15% del monto contractual, por lo que no requiere certificación de crédito presupuestario. 

ARTÍCULO 4.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva, al contratista CONSORCIO SORAS y al CONSORCIO DESSAU. 

ARTÍCULO 5.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva en el portal institucional www.adrorural.dob.pe   

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
AGRARIO RURAL - AGRO RU 

lng. A r. Alblreetz42eChang 
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