TERMINOS DE REFERENCIA: ITEM N° 11

NOMBRE DEL SERVICIO

La denominacion del servicio es “ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION
Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO
1: KM. 21+300 AL KM.28+400, SECTOR COMPUERTA DE PALOS - CHACHAPOYAS
ALTO”.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

Los trabajos de descolmatacién del rio Lacramarca, sector Compuerta de Palos, se encuentran
ubicados en el distrito de Chimbote, provincia de Santa - departamento Ancash, con una
longitud de intervencién de 3.00 Km.

COORDDENADAS

ITEM REFERENCIA SECTOR INICIAL FINAL

ESTE NORTE | ZONA ESTE NORTE | ZONA

DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA,
TRAMO 1: KM. 21+300 AL KM.28+400, SECTOR
COMPUERTA DE PALOS - CHACHAPOYAS
ALTO

Tramo 1: Sector Nueva, Esperanza,
El'Pozo, Chachapoyas, Santa Elisa, 775294 9006 246 17L 780 180 9010069 17L
Pampa El toro y Pampa Dura

1

FINALIDAD PUBLICA

Mejorar temporalmente la capacidad del cauce del rio con el propdsito de mitigar los dafios que
podrian sobrevenir por la probable ocurrencia de lluvias y caudales extraordinarias, como lo
sucedido entre los meses de enero a abril del 2017, y con ello reducir los riesgos de
inundaciones, por la ocurrencia de eventos hidro climaticos extremos.

ANTECEDENTES

Desde hace muchos siglos, periddicamente la mayoria del territorio peruano esta expuesto a
inundaciones en los meses de diciembre a abril. Histéricamente Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ancash, Lima e Ica han sido las regiones mas afectadas con mayor severidad y
frecuencia.

En el afio 1982/1983 la precipitacion en Piura fue anormalmente excesiva (llovié 36 veces mas
de lo usual en un afio medio). Un evento de esta magnitud tendria un periodo de retorno de
450 afios. En la estaciéon de Chilaco del rio Chira, se registré 3,362 mm. de precipitacién (en
afios normales solo se registra 120 mm) y en la Estacién Chulucanas en rio Piura, se registré
4,121mm (en un afio normal se registra 230mm).

El Fendbmeno “El Nifio” 1997-1998, causo dafios similares al Nifio 1982/1983. Las pérdidas
directas fueron del orden de US $ 2,000 millones, de los cuales US $ 1,024 millones (51.2%)
correspondieron a los sectores Agricultura, Vivienda, Transporte y Comunicaciones. En el
andlisis no se incluyen pérdidas personales, pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las
perdidas indirectas y sus consecuencias.

A diferencia de los afios con fenédmeno descritas en los precedentes parrafos, la inusual alta
precipitacion en la zona costera Norte y Centro del Perl y, como consecuencia de ello la
activacion de quebradas normalmente secas, ocurrido entre Enero y Abril del 2017, se debié al
calentamiento del Océano Pacifico, como resultado de las ondas Kelvin (ondas calientes) que
llegaron de las costas del Pacifico Oeste y la ausencia de los vientos frios del anticiclon del
Pacifico Sur que normalmente se desplazan de Sur a Norte. La elevacion de la temperatura de
las aguas marinas (en la zona litoral Centro), fue de hasta 2°C, por encima del promedio
normal, y, en el litoral Norte (Tumbes, Piura y Lambayeque), donde si se registr6 el efecto de
un Fenédmeno “El Nifio” moderado, el calentamiento fue de hasta 5°C por encima del promedio
normal.



6.1

Finalmente aunque con prudencia, es necesario tener en cuenta o expresado por el cientifico
peruano, Jorge Manrique Prieto, experto en andlisis remoto satelital, quien advirtié en
entrevista concedida desde Ulah (EEUU) donde se desempefia profesionalmente, que se esta
formando en el Pacifico Sur una gigantesca masa de agua caliente de 31 grados de
temperatura de 1600 km de longitud, 450 m de profundidad que arribaria a las costas
peruanas en agosto del 2017, su impacto hidroclimatico dice que seria mas devastador que el
ocurrido el 2017. Esta masa de agua caliente se inicia en las profundidades de los mares
Bismark, Salomon y Coral, en cuyas profundidades habria mas 5000 mini volcanes,
generadores de ondas Kelvin
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Por lo expuesto el gobierno ha decidido realizar inversiones importantes en la ejecucion de
actividades y obras de “Prevencion y reconstruccién con cambios” que permita a futuro
minimizar los dafios a la infraestructura, a las actividades econdmicas, lograr ciudades mas
seguras y buena calidad de vida.

OBJETIVO DEL SERVICIO

Los presentes Términos de Referencia tiene por objeto: el Servicio denominado:
“ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION Y EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO 1. KM. 21+300 AL
KM.28+400, SECTOR COMPUERTA DE PALOS - CHACHAPOYAS ALTO", el cual tiene
como componentes: Elaboracién de la FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP)!'y la
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Las actividades que se han contemplado en el presente servicio son las siguientes:
ELABORACION DE FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP)

Como parte de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP), que sera elaborada por la Empresa
Contratista, se indicard en planos de planta y perfil del rio a descolmatar, teniendo en cuenta
los tramos que se encuentran con cursos de agua a través de una batimetria, permitiendo
contar con una plantilla o seccién transversal (cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos rectos),
para lo cual debera definirse la pendiente o rasante que garantice una adecuada conduccion
del flujo de agua, determindndose el area transversal con puntos topogréaficos cada diez (10)
ml, y su correspondiente volumen a ser removido o evacuado del cauce del rio.

1 De acuerdo a los lineamientos alcanzados, la FICHA TECNICA DE PREVENCION es elaborada por las Unidades
Ejecutoras (a través de las Empresas Contratistas). Dicha ficha es elaborada en un primer momento en forma PARCIAL
(10% del tramo) y luego, de manera DEFINITIVA
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Se monumentara BM cada 500 ml., de acuerdo al gréfico adjunto (anexo N° 01 de los TDR), a
lo largo del curso del rio, en una de las méargenes del rio, fuera del cauce, asi mismo, las curvas
de nivel en el plano planimétrico, deberdn ser cada 1 m, o segun indicaciones dada por la
Supervision en campo.

De haberse considerado en la Ficha Técnica Referencial, las Actividades de alguna actividad
de prevencion, éstas seran precisadas en Planos (ubicacion, preparacion de la superficie,
origen del material a utilizar, forma y grado de compactacion).

Contenido minimo de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP)

El esquema del Contenido Minimo que se requiere para la Ficha Técnica de Prevencion (FTP)
sera el siguiente:

1) Memoria Descriptiva.

2) Especificaciones Técnicas.

3) Planos de Planta y de Secciones Transversales cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos
rectos.

4) Alineamiento del eje de la Seccion Proyectada.

5) Perfil longitudinal de la rasante, con cotas de inicio y fin.

6) Sustento de Metrados, Analisis de Costo Unitario y Presupuesto.

7) Magquinaria Pesada y Equipo Minimo requerido.

8) Cronograma de Ejecucion de las Actividades.

9) Programacion de ejecucion de actividades valorizada.

Nota importante:
En la FTP a presentar, se debera incluir:

- DEM Modelo Digital de Elevacion
- MDT : Modelo Digital de Terreno
- Video

- Ortofoto estéreo georeferencial y ortorectificada
- Nube de puntos tridimensional.

El levantamiento de informacion debera realizarse como minimo, hasta 100 ml de las riberas
del rio a ambos margenes. Esta informacién debera cefiirse a los lineamientos del Instituto
Geogréfico Nacional (IGN).

Sin embargo, es necesario que, ademas de presentarse en forma fisica, también se entregue
en Formato Digital (Office y Autocad).

SECCION TRANSVERSAL TIPICA

CONFORMACION DE

m
BORDO Volumen de suelo que debe ser ﬂL'1
) removido como parte de la o
descolmatacién : m
§ e P
1 © -
| o
r
I NIVEL DE FONDQ DEL CAUCE _, o4
A e ey -
A 'S
= o
CAUCE DE R[O

pag. 3



6.2

6.3

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

La ejecuciéon de la descolmatacion del rio Lacramarca, sector Compuerta de Palos, se
encuentran ubicados en el distrito de Chimbote, provincia de Santa - departamento Ancash,
comprende una longitud aproximada de 3.00 Km.

Estas actividades consisten en descolmatacion del cauce del rio, conformacion de bordo con
material de corte, eliminacion de material de corte, extraccién de rocas, seleccion y acopio de
rocas, carguio y transporte de roca y eliminacion del material del cauce, con maquinaria
pesada para el arrimado del material sedimentado o excavado hacia las margenes derecha e
izquierda desde el eje del rio.

RESUMEN DE METRADOS REFERENCIAL A EJECUTAR

6.3.1 Actividades (A Precios Unitarios)

Descripcion Und. Metrado
DESCOLMATACION DEL RIO
ELABORACION FICHA TECNICA DE PREVENCION
Elaboracion Ficha Técnica de Prevencion GLB 1.00
TRABAJOS PRELIMINARES
Caseta de guardiania y almacen Glb 1.00
Cartel de identificacion de la obra Und 1.00
Movilizacidn y desmovilizacion maguinaria pesada Glb 1.00
Habilitacién de caminos de acceso Km 2.00
Replanteo del razo Km 3.00
Control topogréfico Km 3.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Descolmatacion cauce de rio m3 532,500.00
Conformacion de bordo C/material de corte m3 340,800.00

Nota: La elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencion forma parte de las actividades

6.3.2 TIPO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS REQUERIDOS MINIMOS (*)

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD CANTIDAD
Camioneta Pick up 4x4 =100 HP C.uU.08T 1
Estacion Total - - 1
Tractor de Orugas con Ripper = 300 HP - 12

(*) Opcionalmente, para la Expresién de Interés, se podra considerar su equivalente en
rendimiento para la ejecucion de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o
modificacion de los equipos y maquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la
misma, garantice a conformidad de la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del
plazo estipulado, y éstos no generen mayores gastos o adicional alguno.

Acreditacion: Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.

De tratarse de un consorcio el postor puede presentar cualquiera de los documentos
antes indicados, a nombre de alguno de los consorciados.

En el caso de consorcio, la acreditacion podra ser a nombre de uno de los integrantes

del consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la
ejecucion del servicio.
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Asimismo, el equipo estratégico podra ser de igual o mayor capacidad a los consignados
en el item respectivo, los mismos que seran debidamente acreditados.

Cuadro de Equivalencia

BULLDCZER
\ 302=320
N* | TIPOSDETRABAID | 190MP | 250 P ‘F' 25 HP
|.|
M3H | M3IH | M3H | M3MH
1 |DESCOLMATACION | 8080 |100.120] 120-150 | 220.260
CONFORMACION DE
3N . 906100 | 110:120| 110:140
DIQUE

La antigliedad de la maquinaria pesada y equipos no deberd ser mayor a los diez (10)
afios 0 su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el horémetro), a la
fecha de presentacién de ofertas.

Al inicio de la ejecucion de las actividades de descolmatacion, la Maquinaria Pesada y
Equipos ofrecidos deben encontrarse en la zona de trabajo, y estar 100% operativos, lo
que serda verificado por la Empresa Supervisora o Supervisor e informado a la Entidad;
caso contrario, el Contratista se hara acreedor a una penalidad diaria tal como se indica
en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto del
Contrato, la Entidad podra quitar el servicio y/o resolver el Contrato, sin necesidad de
requerimiento previo.

Requerimientos adicionales:

Si como resultado del control de avance en la ejecucidn de las actividades, se advirtiera
retrasos injustificados (con relacion al Cronograma de Ejecucién de Actividades que
deberd presentar a la firma de contrato), donde el monto acumulado ejecutado sea
menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado a dicha fecha, el
Contratista debera presentar, dentro de los dos (2) dias siguientes, un Calendario
Acelerado de Trabajo, de modo que se garantice el cumplimiento de la actividad dentro
del plazo establecido. La Entidad podra requerir al Contratista Maquinaria Pesada y/o
Equipos adicionales de iguales o mejores caracteristicas a las ofertadas, a fin de
garantizar la culminacién de los trabajos dentro del plazo o con anterioridad al
Cronograma Contractual.

El plazo minimo para la provision de dicha Maquinaria Pesada y/o Equipos adicionales
por parte del Contratista, serd de dos (2) dias calendario. La Entidad notificara el
requerimiento, fijando el plazo maximo. El incumplimiento es causal de otras penalidades
previstas en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto
del Contrato, la Entidad podra resolver el Contrato, sin necesidad de requerimiento
previo.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a precios unitarios.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del servicio se inicia al dia siguiente de la entrega del terreno, y
contempla una duracién efectiva de hasta cuarenta (40) dias calendario, dispuestos de la forma
siguiente
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8.1

8.2

10.

10.1

Elaboracién de Ficha Técnica de Prevencion (FTP)

Dentro de los diez (10) dias calendario posteriores al inicio del contrato, el Contratista debera
presentar el total de la FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP) del tramo contratado, que
incluird la FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P).

El plazo para la elaboracion de la Ficha Técnica de Prevencién (FTP) se iniciard al dia
siguiente de la fecha de entrega del terreno.

A fin de concluir los trabajos en el plazo establecido, el Contratista se obliga, desde el dia
siguiente de la entrega de terreno y dentro de los primeros tres (03) dias calendario, presentar
la FICHA TECNICA DE PREVENCION - PARCIAL (FTP-P) de manera parcial, que considere
como minimo el veinte por ciento (20%) del tramo contratado, con la finalidad de iniciar la
Ejecucion de la Actividad de: “DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO 1: KM.
21+300 AL KM.28+400, SECTOR COMPUERTA DE PALOS - CHACHAPOYAS ALTO",
previa revision y aprobacion de la Supervision y de la Entidad.

El plazo de revision de la Supervision es de tres (03) dias calendario, de existir observaciones
el contratista tendra un plazo de dos (02) dias calendario para levantar las observaciones,
contando con el mismo plazo la Supervision para emitir su informe de aprobacion (02 dias
calendario).

Ejecucion de las Actividades

Se inicia posterior a la lera. Autorizacidon de ingreso al rio hasta el vencimiento del plazo
contractual (Aprobacion de la Ficha Técnica de Prevencion Parcial).

Habiendo la Entidad hecho entrega total o parcial del sector o terreno a intervenir segun el
objeto del contrato y, habiendo notificado al contratista la designacion del Supervisor, el plazo
de ejecucién de las actividades se inicia a partir del dia siguiente de notificado al Contratista la
aprobacion de la FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P) (que corresponde al
20% minimo del tramo contratado) y de la autorizacion de ingreso al rio.

Con la finalidad de ejercer una adecuada y oportuna comunicacion, reducir los costos de
recursos y tiempo entre la Entidad y el Contratista, se hara uso de mecanismos electronicos de
notificacién; para dicho efecto, las partes acreditardn los correos electronicos oficiales de
comunicacién a la presentacion de su propuesta. Sin perjuicio de lo antes indicado, dicha
comunicacién o documentacién, se presentara en forma fisica, adjuntando la copia del correo
electrénico de comunicacion, garantizando la eficacia de los actos administrativos previsto en la
Ley del Procedimiento Administrativo General.

ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio se desarrollara de acuerdo a las condiciones que se establecen en la Ficha Técnica
de Prevencién aprobada y en los Términos de Referencia, que forma parte de las bases del
presente proceso.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Una vez culminado el servicio, la conformidad del mismo serd emitida por la Direccién de
Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural, segun corresponda, previa conformidad emitida
por la Supervision encargada.

Con respecto ala Elaboracion de Ficha Técnica de Prevencién (FTP):

La FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P), asi como la FICHA TECNICA DE
PREVENCION (FTP), deben ser presentadas en un (1) original y tres (3) copias, tanto en
formato fisico y digital.
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11.

111

11.2

11.3

11.4

El Contratista presentara la Ficha respectiva ante la Supervisién, quien el mismo dia la remitira
a la Entidad (oficina de coordinacion local) para el control de plazos.

La Entidad dentro de los tres (3) dias calendario siguientes de recibida la Ficha Técnica
respectiva, la aprobara u observara; en este Ultimo caso informara las modificaciones a que
hubiera lugar.

De encontrarse observaciones en la Ficha, el Contratista tiene un plazo de 48 horas, a partir de
la notificacion por parte de la Entidad, para subsanar las observaciones y presentarlas
nuevamente, siguiendo el procedimiento descrito en el presente numeral, por una Unica vez.

La Entidad dentro de los dos (2) dias calendario siguientes de recibida la Ficha Técnica
respectiva, la aprobard u observara. Si la Ficha es observada, por encontrarse nuevas
observaciones a consecuencia de la subsanacién de observaciones o que aun persistan las
anteriores, se tomara como no presentada la Ficha Técnica de Prevencién correspondiente,
aplicandose la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion para este item, contados a
partir del dia siguiente de su plazo original de presentacién. Esta penalidad diaria se computara
hasta la fecha en que se haya presentado el levantamiento de las observaciones y que, luego
de esto, la Ficha haya sido declarada conforme y validada. De llegarse a acumular la penalidad
diaria hasta el monto maximo de diez por ciento (10%) del monto del contrato, se podra
resolver el contrato sin necesidad de requerimiento previo.

De suceder esto, se invita a los postores que participaron en el procedimiento de seleccion
para que, en un plazo maximo de cinco (5) dias manifiesten su intencidon de ejecutar las
prestaciones pendientes de ejecucion por el precio y condiciones sefialadas en el documento
de invitacion. De presentarse mas de una aceptacion, la Entidad contrata con aquel postor que
ocupo una mejor posicion en el orden de prelacién en el procedimiento de seleccion
correspondiente.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Mantenimiento Preventivo: Realizar el mantenimiento diario de cada una de las maquinas
pesadas y equipos.

Soporte Técnico: Disponer, como apoyo mecanico, de personal técnico especializado en la
zona de prestacion o ejecucion del servicio y de un equipo minimo mévil que solucione o
realice reparaciones menores y/o elementos de desgaste en cada frente de trabajo, segun
corresponda.

Del Proveedor: Sera una persona juridica, que cuente con RUC y RNP en el capitulo de
servicios y que no se encuentre impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el
Estado. Con experiencia en trabajos de movimientos de tierras y/o enrocados y/o drenes, que
haya ejecutado con maquinaria pesada en servicios y/u obras iguales y/o similares, tales como:

Construccion, ampliacion, remodelacion, rehabilitacion y/o mejoramiento o la combinacion de
estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o vial que contengan
cualquiera de los siguientes componentes:

o Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccién y/o Descolmatacion de cauces de rios
y/o quebradas;

Diques de encauzamiento

Canales y/o tuneles de conduccion o derivacion

Defensas riberefias

Espigones y/o de presas.

Plantel Profesional requerido para el Postor

a) Para la elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP):
Personal Técnico:
— Jefe de Proyecto. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.
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— Especialista en Mecanica de Suelos. — Ingeniero Civil o Geblogo, colegiado.

— Jefe de Topografia. — Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo,
colegiado.

b) Para la Ejecucion de las Actividades:
Personal Técnico:
Direccidn Técnica. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Asistente Técnico. — Dos (2) Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Administrador de contrato. — Ingeniero Civil o Licenciado en Administracién o
Contador Publico, colegiado.

— Especialista en Seguridad. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Industrial y/o
Ingeniero de Higiene y Salud Industrial y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Pesquero
y/o Ingeniero Metallrgico o Bidlogo y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o
Ingeniero Gedgrafo y/o Ingeniero Agrénomo.

— Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada. — Técnico mecanico en maquinaria
pesada, con certificacion a nombre de la Nacién emitido por cualquier Instituto de
Educacion Superior.

— Jefe de Topografia. — Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo,
colegiado.

Personal de Apoyo:
— Topdgrafos. — Dos (2) topdgrafos con certificacion a nombre de la Nacién emitido por
cualquier Instituto de Educacion Superior.

Nota: El Jefe de Proyecto y el Jefe de Topografia que participan en la elaboracion de la
Ficha Definitiva de Prevencién, podra también participar en la ejecucién de actividades,
siempre y cuando, redna los requisitos establecidos.

La acreditacion del personal de apoyo deberé ser presentada al inicio del servicio.

Es responsabilidad del contratista ejecutar el servicio con el plantel profesional ofertado,
excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le
autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe
reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
reemplazado.

Se debe precisar que, con respecto a personal permanente, estas Bases consideran a
todo el personal clave como permanente. Pero, la infraccion considerada en el Art. 162°
se considerara en torno al Jefe de Proyecto y/o el Director Técnico.

11.5 Equipos: Los equipos a utilizar por parte del proveedor deberdn encontrarse operativos, en
buen estado y con certificados de calibracién no mayor a seis (6) meses de antigiiedad.

Debera de presentar el certificado de calibracién como requisito para el inicio del servicio.

11.6 Adelantos: Se establece un (1) adelanto directo de, hasta el 30% del monto del contrato
original; para lo cual el contratista tiene un plazo de ocho (8) dias habiles, contados a partir de
la firma del contrato, adjuntando a su solicitud una Carta Fianza, de una entidad acreditada, por
el monto del adelanto solicitado y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(07) dias hébiles siguientes a la presentacion de la solicitud del Contratista. La entrega de este
adelanto NO se considerara como condicion para que el contratista inicie la etapa de ejecucion
de la actividad.
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11.7

11.8

11.9

12.

13.

14.

El servicio: El precio de la oferta comprende la elaboracion de la Ficha Técnica de Prevencién
(FTP) y la ejecucién de la actividad, el mismo que incluye: combustible, seguros para la
maquinaria pesada, equipos y el personal, autorizaciones, licencias, permisos, accesos,
operadores, guardiania, el plantel profesional minimo requerido para el postor, mantenimientos,
traslados, elementos de proteccion y de servicios para su personal, entre otros necesarios para
la efectiva prestacion del servicio a contratar.

Garantia de Fiel Cumplimiento: El postor ganador debera proporcionar a AGRO RURAL una
Carta Fianza como garantia de Fiel Cumplimiento por el monto equivalente al 10% del monto
adjudicado.

Otras Consideraciones: El proveedor del servicio serd responsable por los dafios y/o
perjuicios causados a terceros y respondera directamente, excluyendo a AGRO RURAL de
cualquier responsabilidad por su accién u omision.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizara de la siguiente manera:

a) Elaboracion de Ficha Técnica de Prevencidon (FTP). — Se pagara conjuntamente con el
requerimiento de pago de la actividad, previa conformidad por parte de la Direccion de
Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural.

b) Ejecucién de las Actividades. — Se pagaran quincenalmente, segin los avances
correspondientes al cronograma de ejecucion de las actividades presentadas en el informe
quincenal respectivo, y con la aprobacion de la Direccion de Infraestructura Agraria y Riego
de Agro Rural, previa conformidad de la empresa de Supervision o supervisor encargado.
Los trabajos seran valorizados los dias 15 y fin de cada mes, y para el primer pago, se
acumularan los dias desde la firma del contrato hasta el dia 15 o del fin de mes, segun
corresponda.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. Para lo cual la Entidad requerira la
siguiente informacion:

— Informe quincenal del servicio.

— Informe de conformidad de la empresa encargada de la Supervision.
— Comprobante de pago.

— Caodigo de Cuenta Interbancario.

SUPERVISION DEL SERVICIO

Se realizara a través de la Supervision, persona natural o juridica, que contratara Agro Rural.

INFORMES QUINCENALES Y FINAL DEL CONTRATISTA

Los informes deberan ser presentados en Mesa de Partes de la Entidad (Oficina de
Coordinacion Técnica Regional, de existir) en un original y dos copias, en formato fisico y
digital; dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente del periodo a informar o a la
culminacién de la actividad contratada, los que deben contar con la conformidad por parte de la
Supervision.

Se precisa que la informacién a presentar debe ser por las actividades ejecutadas al dia 15 y
fin de cada mes.

Para este efecto, estos informes deben ser presentados a la Supervisién el Ultimo dia del

periodo a informar; para que la Supervision los revise y otorgue su conformidad, recomendando
el pago del servicio parcial o total, segun corresponda.
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15.

16.

En los informes a presentar por el contratista, debera comprender, entre otros aspectos, el
siguiente contenido:

Resumen general
Descripcion de la actividad
Del control de la actividad

Avance fisico de las actividades por partida
Metrados de las actividades ejecutadas debidamente sustentados
Personal, maquinaria pesada y equipos del contratista
Informe del estado de operatividad de la maquinaria
Resumen de documentacion y reuniones técnicas

Conclusiones y recomendaciones
Anexos

Panel fotografico, videos del antes, durante y después del periodo informado

Planos

Informe de aprobacion por parte de la Supervision.

Se debe realizar una descripcién de las ocurrencias del trabajo, en los que se indicaran
detalladamente, entre otros, los métodos utilizados, personal en la actividad, avances fisicos,
cronogramas de avance, fotografias (panel fotografico digital que registre dia a dia el desarrollo
de la actividad); videos filmados con dron que muestren las zonas a intervenir antes, durante y
después de la actividad, incidencias en la labor de la direccion técnica, comentarios y
recomendaciones del contratista, resumen comentado de los problemas presentados y la forma

de como se resolvieron.
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
Contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
OTRAS PENALIDADES
Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecucién de los trabajos; se establecen
estas otras penalidades:
Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de | Procedimiento
célculo
Cuando el contratista cambie al personal | = 1*UIT Segun informe de la
1 | propuesto sin contar con la autorizacion | Por cada | Supervision.
previa de la Entidad. ocurrencia.
No cumple con proveer el personal | _ N Segun informe de la
X =0.001*M L
ofrecido en su propuesta, salvo hecho Por cada dia de Supervision.
2 | fortuito o fuerza mayor, debidamente | . _
) T incumplimiento,
acreditado, y con autorizacion de la or cada uno
Entidad. P
3 No cumple con proveer la maquinaria | = 0.001*M Segun informe de la
ofrecida en su propuesta o que se | Por cada dia de | Supervision.
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encuentre 100% inoperativa. incumplimiento,
por cada uno
Cuando el personal del contratista no Segun informe de la
cuenta con los equipos e implementos | = 0.002*M Supervision.
4 | de seguridad, de acuerdo con las | Por cada
normas vigentes. ocurrencia.
En caso el responsable de la Direccion | = 0.002*M Segun informe de la
5 | Técnica no se encuentre presente en el | Por cada dia de | Supervision.
lugar de la prestacion de la actividad. incumplimiento.
Cuando el Contratista no cumple en | =0.001*M Segun informe de la
6 | presentar el informe correspondiente, | Por cada dia de | Supervision.
dentro del plazo sefialado incumplimiento.
No reporta los accidentes de trabajo de | _ . Segun informe de la
) =0.002*M L
7 acuerdo con lo estipulado en la Ley Por cada Supervision.
N°29783 de Seguridad y Salud en el .
. ocurrencia.
Trabajo.
Incumplimiento en las medidas de Segun informe de la
Seguridad de trabajo y Sefializacion, | _ . Supervision.
. =0.002*M
cuando el Contratista no cuente con los
8 : " ) Por cada
dispositivos de seguridad en la .
e . ocurrencia.
actividad, tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas.
Reemplazar al Ingeniero Director Segun informe de Ila
Técnico propuesto en su oferta técnica, Supervision.
en el periodo comprendido desde la
firma del contrato y hasta el 50% del
plazo de ejecucién trascurrido, por | =0.002*M
9 | considerarse determinante, entre otros, | Por cada
gue con dicho Director Técnico en ese | ocurrencia
periodo se debe garantizar que la
actividad se efectué en forma oportuna y
bajo las mejores condiciones de precio y
calidad.

Donde M: Monto del Contrato Vigente.

17. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
A.1 | REPRESENTACION

Requisitos:

e Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas?, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun, correo electronico para comunicaciones y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

¢ De conformidad con el articulo 13, numeral 13.4 de la Ley de Contrataciones, el nimero
méaximo de consorciados es de tres (3) integrantes.

e La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

2

En caso de presentarse en consorcio.
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¢ El representante comin o legal del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representacién del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e Para el caso de extranjeros no domiciliados, se aceptara la presentacién de documentos
afines de su pais de origen.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

¢ Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A.2 | HABILITACION
Requisitos:
El Postor debera tener su RNP en el Capitulo de Servicios.
Acreditacion:
La Entidad verificara la vigencia de la inscripcién en el RNP en el capitulo de Servicios, al
momento de la presentacion de las ofertas, otorgamiento de la buena pro y en el
perfeccionamiento del contrato.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD CANTIDAD
Camioneta Pick up 4x4 =100 HP C.u.08T 1
Estacion Total - - 1
Tractor de Orugas con Ripper > 300 HP - 12*

(*) Opcionalmente, se podra considerar su equivalente en rendimiento para la ejecucion
de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o modificacién de los equipos y
magquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la misma, garantice a conformidad de
la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del plazo estipulado, y éstos no generen
mayores gastos o adicional alguno.

La antiglledad de la Maquinaria Pesada y Equipos no debera ser mayor a los diez (10)
afos o su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el Horémetro), a la
fecha de presentacién de Ofertas.

Acreditacion:
Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
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requerido.

De tratarse de un consorcio el postor puede presentar cualquiera de los documentos
antes indicados, a nombre de alguno de los consorciados.

En el caso de consorcio, la acreditacién podra ser a nombre de uno de los integrantes del
consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la ejecucion
de la obra.

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1 | FORMACION ACADEMICA

Para la Elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencién (FTP):

Jefe de Proyecto:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional.

La colegiatura y habilitacién del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Especialista en Mecanica de Suelos:

Requisitos:

Ingeniero Civil y/o Gedlogo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacién del profesional se requerird para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Jefe de Topografia:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agronomo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Para la Ejecucién de la Actividad:

Direccion Técnica:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Asistente Técnico:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Administrador de Contrato:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Licenciado en Administraciéon y/o Contador
Publico, colegiado.
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Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Especialista en Sequridad:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Salud
Industrial y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Pesquero y/o Ingeniero Metallrrgico o
Bidlogo y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Geodgrafo y/o
Ingeniero Agrénomo.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada:

Requisitos:
Técnico mecanico especializado en Maquinaria Pesada.

Acreditacion:

Se acreditard con copia simple del Certificado a nombre de la Nacién emitido por
cualquier Instituto de Educacién Superior que demuestre fehacientemente estudios
concluidos en mecanica o mantenimiento de maquinaria pesada.

Jefe de Topografia:

Requisitos:
Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agronomo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Para la Elaboracién de la Ficha Técnica Definitiva:

Jefe de Proyecto:

Con tres (3) afios de experiencia profesional en la elaboracion y/o supervision de fichas
técnicas o expedientes técnicos de servicios u obras iguales y/o similares; asi como en la
ejecucién y/o supervisidn en servicios y/u obras iguales y/o similares. La experiencia sera
ejerciendo cargos similares a Jefe de Proyecto.

Especialista en Mecanica de Suelos:

Con un (1) afio de experiencia profesional como Especialista en: Mecanica de Suelos y
Pavimentos; y/o Suelos y Pavimentos; y/o Geologia y Geotecnia; y/o Geologia; Geotecnia
u otras denominaciones similares a la especialidad requerida, en la elaboracion, ejecucion
0 supervision de fichas técnicas o expedientes técnicos en servicios y/u obras iguales y/o
similares.

Jefe de Topografia:
Con dos (2) afios de experiencia profesional en trabajos de topografia en servicios y/u
obras iguales y/o similares y en obras viales.

Para la Ejecucién de la Actividad:

Direccién Técnica:
Con tres (3) afios de experiencia profesional como: Residente, y/o Residente de obra, y/o
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Director de Obra, y/o Gerente de Obra, y/o Director de Proyectos, y/o Director de Obras y
Planeamiento, y/o Jefe de Supervision, y/o Ingeniero Residente, y/o Ingeniero Residente
de Obra, y/o Ingeniero Supervisor, y/o Supervisor de obra, y/o Inspector, y/o Jefe de
Obras Civiles, y/o Ingeniero Supervisor de Obras Civiles, y/o responsable técnico entre
otras denominaciones similares a lo requerido, en ejecucion y/o supervisién de servicios
y/u obras iguales y/o similares.

Asistente Técnico:

Con dos (2) afios de experiencia profesional como responsable técnico y/o residente y/o
supervisor y/o asistente de cualquiera de los anteriores, en ejecucién y/o supervisién de
servicios y/u obras iguales y/o similares.

Administrador de Contrato:
Con dos (2) afios de experiencia profesional como administrador de contratos, en
ejecucion y/o supervision de servicios y/u obras.

Especialista en Sequridad:

Con experiencia profesional como Especialista en Medio Ambiente y Seguridad; y/o
Especialista en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero
SSOMA,; y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente; y/o Jefe
de Supervision de Seguridad, Salud y Medioambiente; y/o Especialista en Seguridad e
Higiene y Salud Ocupacional; y/o Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medioambiente, y/o Especialista en Seguridad Industrial, y/u otras denominaciones
similares a la especialidad requerida, en obras y/o servicios no menor de un (1) afo.

Jefe de Mantenimiento de Maguinaria Pesada:
Con dos (2) aflos de experiencia profesional o especializada en mantenimiento de
magquinaria pesada.

Jefe de Topografia:
Con dos (2) afios de experiencia profesional en trabajos de topografia en ejecucién y/o
supervisién de servicios u obras iguales y/o similares y en obras viales.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto.

Esta experiencia debera ser presentada en un cuadro que indique el nombre del contrato
0 servicio, el cargo, fecha de inicio, fecha final y el total del periodo de trabajo.

Servicios u Obras iguales y/o similares:

Construccién, ampliacién, remodelacién, rehabilitacién y/o mejoramiento o la combinacion
de estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o viales, que
contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccién y/o descolmatacion de cauces
de rios y/o quebradas;

- Diques de encauzamiento

- Canales y/o tuneles de conduccién o derivacion.

- Defensas riberefias

- Espigones y/o de presas.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACION

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor

referencial en la ejecuciéon de las actividades, por la contratacién de obras y/o servicios
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iguales y/o similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de
diez (10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas.

Para sustentar la antigiedad de las obras (10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de la oferta), se contara a partir del término de la obra, independientemente
de la fecha del contrato y/o la fecha de inicio de las obras.

La actualizaciéon del monto de la facturaciéon sera de acuerdo al IPC a la fecha de ultima
publicacién del INE.

Se consideran servicios similares a los siguientes:
Construccién, ampliacién, remodelacién, rehabilitacién y/o mejoramiento o la combinacion
de estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o viales, que
contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccién y/o descolmatacion de cauces
de rios y/o quebradas;

- Diques de encauzamiento

- Canales y/o tuneles de conduccién o derivaciéon

- Defensas riberefias

- Espigones y/o de presas.

Acreditacion:

Copia simple de contratos y/u 6rdenes de servicios, con su respectiva Acta de Recepcion;
0 con su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o con su respectivo
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente con
voucher de depésito, reporte de estado de cuenta, cancelaciéon en el documento,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

Para acreditar la experiencia del postor también servirdn las valorizaciones que acrediten
los servicios y/u obras similares.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en el Anexo N° 2 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periédica, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio o testimonio del consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicios o de cancelacion
del comprobante de pago, segun corresponda.

Esta experiencia debera ser presentada en un cuadro que indique el nombre del servicio u
obra, el afio de ejecucion, porcentaje de participacién, monto del contrato y monto
facturado.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 2 referido a
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la Experiencia del Postor.
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Pagina

Presupuesto Referencial
0701027  DESCOLMATACION DE LOS RIOS HUARMEY, CULEBRAS, NEPENA, RIMAC, LURIN Y CHILLON

004 DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO 1: KM 4+480 AL 13+320 - TRAMO 2: PALENCO 3960 m, DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Costo al ENERO 2018
ANCASH - SANTA - CHIMBOTE ¥
Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
DESCOLMATACION CAUCE DE RIO 5,554,522.40
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA 37,300.00
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA - DESCOLMATACION DEL RIO GLB 1.00 37,300.00 37,300.00
LACRAMARCA -PALAMENCO -CHIMBOTE
TRABAJOS PRELIMINARES 134,334.40
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN GLB 1.00 20,000.00 20,000.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD UND 1.00 1,314.44 1314.44
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA GLB 1.00 65,824.77 65,824.77
HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO KM 2.50 4,737.45 11,84363
REPLANTEQ DEL TRAZO KM 12.80 1,457.57 18,656.90
CONTROL TOPOGRAFICO KM 12.80 1,304.27 16,694.66
MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,382,888.00
DESCOLMATACION CAUCE DE RIO M3 947,600.00 4.74 4,491,624.00
CONFORMACION DE BORDO C/MATERIAL DE CORTE M3 422,400.00 M 891,264.00
COSTO DIRECTO 5,554,522.40
GASTOS GENERALES (8%) 444,361.79
UTILIDAD 555,452.24
SUB TOTAL 6,554,336.43
IGV (18%) 1,179,780.56
TOTAL 7,734,116.99

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS CON 99/100 SOLES



COSTO DE ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION - RIO LACRAMARCA - PALAMENCO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.U. PARCIAL TOTAL
1 Jefe de Proyecto mes 03 12,000.00 3,600.00
2 Especialista de Ingenieria mes 0.3 7,000.00| 2,100.00
3 Cadista mes 0.3 4,000.00 1,200.00
5 Levantamiento topografico (incluye campo y gabinete) Km 900.00 11,520.00
6 Camioneta incluye combustible y chofer mes 03 12,000.00) 3,600.00
7 alquiler de computadora e impresora mes 0.3 600.00 180.00
8 alquiler de local mes 0 0.00 0.00
9 Ploteo de planos Global 1 500.00 500.00
10 Especialista en metrados y presupuesto mes 0.3 7,000.00 2,100.00
11 Especialista en Suelos mes 0.3 7,000.00 2,100.00
12 Anlisis de suelos (calicatas ¢/ 500 mt) Und 26 400.00 10,400.00]
Costo Directo 37,300.00




810

Presupuesto

Subpresupuesto

Partida

Rendimiento

Codigo

0230440028

Partida

Rendimiento

Cédigo

0147010012

0230430020

0238910011

Partida

Rendimiento

Codige

0147010002

0147010004

0244010059

0254030034

Partida

Rendimiento

Cédigo

0147010004

0337010001

0348130001

Partida

Rendimiento

Cédigo

0147010004

0337010001
0349040036

Andlisis de precios unitarios

0701027 DESCOLMATACION DE LOS RIOS HUARMEY, CULEBRAS, NEPENA, RIMAC, LURIN Y CHILLON
004 DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO 1: KM 4+480 AL 13+320 - TRAMJ 2: PALENCO 3360 m, DISTRITO DE

01.01.01 ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA - DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA -PALAMENCO -CHIMBOTE

GLB/DIA

Descripcion Recurso
Materiales

Unidad

FICHA TECNICA DEFINITIVA - RIO LACRAMARCA - PALAMEN GLB

01.02.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
GLBI/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcién Recurso Unidad

Mane de Obra
MANO DE OBRA GLOBAL GLB

Materiales

EQUIPOS GLB
MATERIALES GLB
01.02.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
UND/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
OPERARIO HH
PEON HH

Materiales
MADERA TORNILLO P2
GIGANTOGRAFIA (CARTEL DE OBRA) UND
«

01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA
GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
PEON HH

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO
CAMION PLATAFORMA 4X2, 122 HP, 8 TN HM
01.02.04 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
KM/DIA 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
PEON HH

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP HM

Costo unitario directo por : GLB

Cuadrilla

Cantidad

1.0000

Costo unitario directo por : GLB

Cuadrilla

Cantidad

0.3000

0.1000
0.6000

Costo unitario directo por : UND

Cuadrilla

1.0000
1.0000

Cantidad

8.0000

8.0000

70.0000
1.0000

Costo unitario directo por : GLB

Cuadrilla

36.0000

60.0000

Cantidad

288.0000

3.0000

480.0000

Costo unitario directo por : KM

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cantidad

10.0000

3.0000
10.0000

Pagina :

Fecha presupuesto

37,300.00

Precio S/.

37,300.00

20,000.00

Precio S/.

20,000.00

20,000.00
20,000.00

1,314.44
Precio S/,
20.10

14.83

5.50
850.00

65,824.77

Precio SI.

1483

4,271.04
127.97

4,737.45

Precio S/

14.83

146.30
458.47

ENERO 2018

Parcial S/,

37,300.00
37,300.00

Parcial S/,

6,000.00
6,000.00

2,000.00
12,000.00
14,000.00

Parcial §/.

160.80
118.64
279.44

385.00
650.00
1,035.00

Parcial Si.

4,271.04
4,271.04

128.13
61,425.60
61,553.73

Parcial S/,

148.30
148.30

445
4,584.70
4,589.15
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Presupuesto

Subpresupuesto

Partida
Rendimiento
Codigo
0147000032

0147010003
0147010004

0203030100
0221020012
0230020001
0243510063
0254020102

0337010001
0337540020
Partida
Rendimiento
Cadigo
0147000032

0147010003
0147010004

0230020001
0243510063
0254020102

0337010001

0337540020

Partida

Rendimiento

Cédigo

0147010004

0337010001

0349040036

Partida

Rendimiento

Cadigo

0147010004

0337010001
0349040036

Pheg

Andlisis de precios unitarios

0701027 DESCOLMATACION DE LOS RIOS HUARMEY, CULEBRAS, NEPENA, RIMAC, LURIN Y CHILLON
004 DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO 1: KM 4+480 AL 13+320 - TRAMJ 2: PALENCO 3960 m, DISTRITO DE

01.02.05

KM/DIA 1.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
TOPOGRAFO
OFICIAL
PEON
Materiales
FIERRO3/8"
CEMENTO
YESO DE 28 Kg
ESTACA DE MADERA
PINTURA ESMALTE SINTETICO
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
ESTACION TOTAL
01.02.06
KM/DIA 0.7500
Descripcion Recurso
Mano de Obra
TOPOGRAFO
OFICIAL
PEON
Materiales
YESO DE 28 Kg
ESTACA DE MADERA
PINTURA ESMALTE SINTETICO
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
ESTACION TOTAL
01.03.01
M3/DIA 800.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

01.03.02

M3/DIA 1,800.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

REPLANTEO DEL TRAZO

EQ. 1.0000

Unidad

HH
HH
HH

var

BOL
BOL
UND
GLN

HM

CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.7500

Unidad

HH
HH
HH

BOL
UND
GLN

HM

DESCOLMATACION CAUCE DE RIO

EQ. 800,0000

Unidad

HH

HM

CONFORMACION DE BORDO C/MATERIAL DE CORTE

EQ. 1,800.0000

Unidad

HH

HM

Costo unitario directo por : KM

Cuadrilla

1.0000

1.0000
6.0000

1.0000

Cantidad

8.0000
8.0000
48.0000

0.5000
3.6000
3.0000
50.0000
0.3500

3.0000
8.0000

Costo unitario directo por : KM

Cuadrilla

1.0000

2.0000
2.0000

1.0000

Cantidad

10.6667
21.3333
21.3333

3.0000
50.0000
0.3500

3.0000
10.6667

Costo unitario directo por : M3

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cantidad

0.0100

3.5000
0.0100

Costo unitario directo por : M3

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cantidad

0.0044

25.0000
0.0044

Pagina

Fecha presupuesto

1,457.57
Precio S/.
2397

16.50
14.83

22.00
21.50
14.00

200
30.00

1,035.60
18.75

1,304.27
Precio S/,
2397

16.50
14.83

14.00
2,00
30.00

924.05
18.75

4.74

Precio S/.

14.83

0.15
458.47

21

Precio S/,

14.83

007
458.47

ENERO 2018

Parcial §i.

191.76
132.00
711.84
1,035.60

11.00
77.40
4200
100.00
10.50
240.90

31.07
150.00
181.07

Parcial §/.

255.68
352.00
316.37
924.05

42.00
100.00
10.50
152.50

2172
200.00
2172

Parcial SI.

0.15
0.15

001
4.58
4.59

Parcial SI.

0.07
0.07

0.02
202
2,04
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ACTIVIDAD DE PREVENCION: DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA - TRAMO1: KM.
21 + 300 AL KM. 28 + 400, SECTOR COMPUERTA DE PALOS - CHACHAPOYAS ALTO

A. GENERALIDADES
1. INTRODUCCION

1.1 Antecedentes del Proyecto

Desde hace muchos siglos, periddicamente la mayoria del feritorio peruano esta expuesto ainundaciones
en los meses de diciembre a abril. Histéricamente Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima
e Ica han. sido las regiones mas afectadas con mayor severidad y frecuencia.

En el afio 1982/1983 la precipitacion en Piura fue anormalmente excesiva (llovid 36 veces mas de o usual
en un afio medio) un evento de esta magnitud, tendria un periodo dé refomo de 450 afios. En la estacion
de Chilaco del rio Chira, se registré 3 362 mm. de precipitacion (en arios normales solo se registra: 120 mm)
yen la Estacion Chulucanas en rio Piura, se regisird 4 121mm (en un afio normal se regisira 230mm).

El Fenomeno *El Nifio*1997-1998; causo daiios similares al Nifio 1982/1983, Las pérdidas directas fueron
det-orden de US-$ 2,000 millones, de los cuales US $ 1,024 millones (51.2%) comrespondieron a los
‘seclores Agricullura, Vivienda, Transporte y Comunicaciones. En el andlisis no se incliyen perdidas
personales, pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las-perdidas indirectas y sus consecuencias.

A diferencia de los afios con.Nifio, la inusual alfa precipitacion en la zona costera norte y-centro del Perd'y

\ como consecuencia de ello la activacién de quebradas normalmente secas, ocurrido entre enero y abril del

2017, se debib al-calentamiento de! mar Pacifico, como resultado de las ondas Kelvin (ondas caflentes) que

. 43 / llegarnn delas cosas de| Paclfico ceste y Ia ausencia de los vientos frios de! anticiclon del paclfco surque

normalmente se desplazan de sura nofte, La elevacion de la temperatura de las aguas marinas;(en la zona
litoral centro) fise de hasta 2°C por, encima del promedio normal y-én él litoral norte (Tumbes, Piurd ¥
Lambayeque), donde si 5e.registrd el efecto de un Nifio moderado, e!.calentamiento fue de hasta 5°C por,
encima del promedio normal.

Finalmente aunque con prudencia, es necesario fener en cuenta lo expresado por el cientifico peruano,
-Jorge Mannque Prieto, experto en-andlisis remoto: salelital, -quien advirtié en entrevista conced:da desde
Utah ‘(EEUV) donde-se desempefia profesionalmente, que se est& formando en el Pacifico .Sur una
.gigantesca masa. de agua caliente de 31 grados de temperatura, de 1600 km de'longitud, 450 m de

‘profurididad que arribaria a las costas peruanas en agosto 2017, su impacto hidrocliméatico dice que seria
.més devastador.que e} ocurido &l 2017. Esta masa de agua.caliente se inicia en las profundidades de los

mares Bismark, Salomén'y Coral, en cuyas profundidades habria mé&s-5000 mini volcanes, generadores de
las ondas Kelvin,

HE
|
1]
.
L




=

" PRESIDENTE
HORAULICO CASCAJAL I20LERDO

@mmnsmmsmsmssm

Pedro A Naras Obregdn

ANA

FOLIOQ N°

DEPHM | (F

Por lo expuesto el-gobiemo ha decidido realizar inversiones importantes en la gjécucion de actividades y
obras de'"Prevencion y reconstruccion con cambios™ que pemmita a futuro minimizar los dafios a la
infraestructura, a las actividades economicas, lograr ciudades'més seguras y buena calidad de vida.

1.2 Areadeinfluencia

El proyeclo-de Reconstruccion con-cambios incluye:
actividades de prevencidn y obras de reconstruccion
de la infraestructura hidréulica dafiada o destruida
‘por la lluvia, huaycos y caudales: exiraordinarios
ocunida durante los primeros 3 meses del afio 2017,
rehabilitacion con cambios de la red vial nacional
dafiaday reasentamiento de la poblacién que habita
areas de alto riesgo no mitigables, rehabilitacion de
escuelas; hospitales y postas medicas afectadas.

1.3 Los departamentos que sufrieron los dafios
mencionados son:

Tumbes,
Piura
Lambayeque
La Libertad
Ancash

Lima

Ica
Huancavelica
Cajamarca

2. ETAPAS DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS Y ACCIONES PROGRAMADAS

(i) Acciones-de prevencion (a ejecutarse de Mayo a Diciembre 2017) con el propdsilo de mitigar los
dafios que podrian ocurrir el 2018 por Ja probable ocurrencia-de lluvias y caudales extraordinarias, como lo
ocurrido «de enero a abril del 2017, Estas acciones (descolmatar .cauces; rreforzar-rehabilitar diques.
dafiados, limpieza de la red de drenaje principal y reasentamiento de'la poblacion que habita dreas de alto
fiesgo no mitigables) estan destinadas a ‘mejorar temporalments la capacidad de los cauces.

(ii) Obras de Reconstruccion; (a ejecutarse del 2018-2021), incluye: restituir y mejordr las.obras de
encauzamiento y protéccion de las margenes de los rios, proleger diques existentes; desvio de cauces,
eslabilizacion de laderas, muros de control de la velocidad y transporte de sdlidos en cauces, construccion
de pozas de;laminacion-de caudales méximos, rehabilitar la infraestructura hidrdulica:con cambios para
reducir probabilidad.de dafios.

(ill) Obras nuevas (a ejecutarse del 2019:2021); Presas para regular caudales; asegurar la transitabilidad
de 1a red.de Iransporie terestre, Estabilizacién de quebradas y taludes, mitigacion de‘huaycos, Drenaje
pluvial urbano, proteccién-reforzamiento de la cimentacién de los puentes‘teniendo-€n cuenta criterios
hidrologicos; hidraulica fluvial, erosion y sedimentacion de los cauces.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION

Las actividades de prevencion tienén el propdsito de reducir los riesgos de inundaciones, por la ocurrencia
de eventos hidroclimaticos éxtremos. Las actividades por realizar incluye: descolmatacion del cauce de los
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rios y si se €stableciera como necesario; ademas de descolmatar los cauces; los trabajos de prevencion
inclulran rehabilitar o mejorar el nivel de corona yfo:el cuerpo de los diques o bordas existentes..

Si bien el caudal méximo y €l riesgo de inundacicn, en cada tramo del rio.puede ser reducido, mediante .
embalses de regulacion, pozas de laminacion, asi como derivaciones hacia ofros caiices, estas allemativas '
seran analizados como -parte. de los estudios y disefios de las obras a sef ejecutadas. en la fase de
Reconstruccion con'cambios; cuya ejecucion se tiene previsto iniciarinmediatamente después del periodo

nommalmente lluvioso del 2018.

La seccion transversal y pendiente del cauce, una vez concluidas las actividades de Prevencion, sera
‘sensiblemente la misma que tenia el cauce original, no se frala de cambiar de alineamiento ni la pendiente,
‘por consiguiente el régimen hidraulico, erosion y transporte de solidos no vafiara mayormente. Las
aclividades de descolmatado y rehiabilitacién de. diques tienen el propésito de restifuir la capacidad
‘hidrulica natural def cauce y asi mitigar los dafios a la poblacidn; a la infraestructura, los cultivos y otras
aclividades econdmicas, por la ocurrencia de avenidas extraondinarias.

La descolmatacion incluye: remover fuera del cauce de rio y quebradas; el matedal suelto que se haya
acumulado sobre el fondo del. mismo. Por las.caracteristica de los’cauces, canfidad de malerial a remover
y distancia a la cual sera empujado el material, esta es una actividad normalmente ejecutada por Tractores
de orugas. El material:removido debe ser trasportado hacia las margenes de los cauces y excepcionalmente
trasportado hacia bancos de desperdicio, los cuales de ser necesarios; seran indicados en los-planos y/o
seftalado por el supervisor.

La rehabilitacion’ de los diques existentes que hubieren sido dafiados consiste en recomponer.aquellos
tramos de diques cuyo cuerpo hayan sido debilitados por erosién o fotura, disminuyendo su altura, robustez
o estabilidad original. Parte o todo e} material de‘descolmatacion puede ser utilizado para la conformacion
o réparacion de los diques existentes

Ficha de referencia; preparada-por la ANA, sefialando las actividades a:desarrollar en cada cauce. Como
actividad previa a la-gjecucion de la descolmatacion y otras actividades de prevencidn,-el Contratista
ejeculor-de las' actividades sométera a la -auforizacion de la: ANA Fichas-técnicas definilivas; de- las
.actividades de Prevencion a ejecutar, preparadas de acuerdo a las Fichas de referencia.

LCon jafinalidad de acelerar la ejecucion de las‘actividades, las fichas téchicas definitivas sefan preparadas

y'sometidas a la revisioh de la ANA por tramos sucesivas, procediendo a.la ejecucidn’ de.cada tramo

inmediatameénte después que fa ANA lo autorice. Las Fichas técnicas.definitivas precisaran en.plands de

planta y perfil topogréfico del cauce fa cota de rasante y.ancho:de descolmatacion y detalles de-las otas {
-actividades:de prevencion previstos-en la ficha referencial.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA FINES DE EJECUCION

Como parte de la Ficha técnica definitiva que preparara la-empresa ejecutora, se indicara en planos-de
planta y perfil del rio 6 quebrada a descolmatar el nivel de-fondo-del rio antes de la descolmalacion y la !

5 B 2 seccion fransversal (cada 50 m) que teridra el cauce al término del descolmatado. La ubicacién y distancia

3 §ﬁ de desalojo del malerial de descoimatacion sera sefialado en 10s planos o precisado.por el Supervisor: Las
;3" w g% actividades de rehabilifacion de diqués y las ofras actividades de:prevencién previstos erni 1a ficha

wg % referencial, sera precisado:en planos (ubicacion, preparacion de la-superficie, origen del material a utilizar,

52 forma y grado.de compactacion). |
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SECCION TRANSVERSAL TIPICA 1
CONFORMACION DE
BORDO Volumen do sueio que debe ser :
remavido como parfe da la,
deseolmatacin

MOVIMIENTO DE TIERRA
P e d Ak, abc
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CAUCE DE RlO

5. CAUCES PRIORIZADOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE PREVENCION

Como primera etapa de la ejecucion del Proyecto de Reconslruccién con cambios, se ha priorizado las
aclividades de prevencion en 16 rios y quebradas que se muestran en el cuadro adjunto, en una fase
siguiente se realizaran trabajos similares en olros cauces que ast lo requieran.

ara ejecutar los trabajos dé re\'!en_ciéq

Longitudderioo '

Cauce quebrada (Km)
l ,
Lambayeque | Rio Omos 10
Rio Zaha 3%
Rio Chicama 30
La Libertad .
Rio Vird 21
Rio Casma 20
Ancash Rbo Lagamarca 10
R Huarmey 6
Lima Quebrada Huaycoloro- 1"
Rimac
|.§; E% " Quebrada carisas 8 |
A
[Swe la Rb Maagente il
i 4
g %5%3 Rolca 59
bﬁgg i
Egg Tot! an ..
S
s 8
) a
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B. FICHA REFERENCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION

RIO LACRAMARCA

La presente ficha referencial se elabora a solicitud-de la Direccion de Estudios de Proyectos Hidraulicos
Multisecleriales, y la infonmacion contenida se .toma en su totalidad de las fichas enviddas por la
Administracion Local de Agua Santa Lacramarca Nepefia, quienes han definido los sectores a infervenir asi
como los metrados, presupuesto.y cronogramas.

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA ESPECIFICO DEL CAUCE
1.1 Ubicacidn y Descripcion del rio y los problemas de inundacion

El rio Lacramarca nace en la Quebrada Santa Ana, y su cauce natural antiguo pasaba por-Santa
Clemencia, sequfa su cauce natural por loque ahora se conoce como la Avenida Aviacion en la
ciudad de Chimbote, hasta llegar a lo que actualmente es el Pueblo Joven Miramar Bajo en la
desembocadura al mar en el centro de Chimbote, )

En 1973 sucedio que el rio Lacramarca produjo inundaciones en la ciudad de Chimbote, por lo
que las autoridades de aquel entonces dispusieron desviar.el cauce natural del Rio Lacramarca
enel Kilémetro 9 +000 (a la altura de C.P. Santa Clemencia), estando actualmente reorientado
el cauce, desembocando las aguas de dicho rio en la zona de Villa Maria en el Distrito de Nuevo
Chimbote.-Se.observa en dicho desvio la falta de proteccion con enrocado de! cauce del rio, lo
que podria genera una ruplura haclendo que‘el cauce del rio.Lacramarca vuelva a su cauce
antiguo; con los peligros derivados parala ciudad de Chimbote.

Et ancho de franja delimitado fluclia entre 30'y-60 metros. En los 22 Kildmelros de faja marginal
delimilada se han geo referenciado 240 puntos monumentados, espaciados cada 250 mefros en
promedio. Sobre-la base de los. analisis de las descargas medias méximas anuales se han
delerminado, aplicando la distribucidn estadisticas de GUMBEL. Un cauda! de 27.20 m3/s para
un periodo de retomo de 50 afios. (Resolucion Administrativa N° 0043-93-RCH-DRAG-DRSL de!
20 Abril 1,999):

La topografia de! rio se puede dividir en.tres. etapa; la primera de la parte baja de 12 km tiene
una pendiente promedio‘de 0.0021 (2.1 por mil); la zona intermedia que comprende hasta el Km
18+000 tiene una pendiente promedio de 0.0064 (6.4 por mil) y la zona alta hasta el Km 23+425
tiene una pendienté promedio de 0.0092 (9.2 por mil), los suelos de textura franca y franco
arenosos.

El.Proyecto Especial CHINECAS antes del Fenomeno El Nific de 1997/1998 limpié el cauce del
RioLacramarca.

En el afio 2015 se efectuaron por parte del MINAGRI a través de su unidad ejecutora del
Programa Subsectorial de Imigaciones — PS|, 02 actividades en el marco de la Prevencion 2015
-2016.

En el presente afio 2017 se efectuaron por parte dél MINAGRI a través de su unidad ejecutora
del Programa Desarrallo Productivo - AGRORURAL, actividades en el marco de laEmergencia,

Alafecha se visualiza al rio totalmente colmatado y con vegetacion que serén las causas directas
de los desbordes en ¢aso de |a presencia de un FEN moderado afuerie en dicha zona, afectando
sedamente poblacion asentada en fa zona rural y urbana de! distrito de Chimbote, areas de
cultivos ambas margenes del rio, vias de acceso a centros poblados y la infraestriictura de riego
existente.
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1.2 Area afectada y poblacién beneficiada

Se ha estimado un area: afectada de 200 ha de terreno de cultivo y son considerados
beneficiarios directos las familias asentadas en ambas margenes del rio Lacramarca, dedicadas
a las actividades agricolds: organizados en el ‘ambito de la Junta de Usuarios Santa: de los
sectores dé el Pozo, Chachapoyas, Pampa Dura del distrito de Chimbole, haciendo un total de
750 familias beneficiadas.

1.3 Actividades de prevencién requeridas

Es necesario realizar actividades de limpieza y descolmatacién del rio Lacramarca io que
permilica que el rio recupere su seccion hidraulica natural, y ademas cumpla con la funcion de
evacuar las aguas de drenaje y de éscomentia superficial de su area de influencia.

2. ALCANCESY ESPECIFICACIONES DE-LAS ACCIONES DE PREVENCION
2.1 Descolmatacion

Se.contempla basicamente.1a descolmatacion del rio a intervenir en una longitud de 7, 10 Km,
en un framo : Tramo 1: Km. 21 + 300 al Km. 28 + 400comprendido entre las coordenadas 775
294 E -9 006246 N y 780 180 E- 9 010 069 N, a intervenir en una longitud de 2.41 Km con un
ancho promedio de cauce de 50 m, profundidad de descolmatacion dé 1,50 m; afin dé darle al
cauce las condiciones adecuadas con.una pendiente uniforme, achaflanado en ambos lados con
el peso.de la maquinaria pesada. Los trabajos estardn orientados a la eliminacion del materiat
y la descolmatacion de! cauce, lograndose de esta forma proteger a la poblacién asentada enla
zona rural del distrito de' Chimbote, areas de cullivos ambas margenes del rio, vias de acceso a
centros poblados y la infraestructura de riego existente, anle la posibilidad de la presencia y
efeclos de un FEN en esla zona.

" Foto 01: Infraestructura de riego dafiada producto de la‘inundacion

2% 10059
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22 Rehabilitacién de diques
La presente propuesta no consldera esta actividad.

[

23 Lugary distancia de desalojo de materiales
Los materiales que se obtengan producto de la descolmatacion, deberan trasladando hacia las

margenes del rio.

24 Metrados .
El metrado de las diferentes partidas‘especificas se muestra en cuadros donde se cuantifica la
cantidad del trabajo a ejecutar y que se reflejan después en.el cuadro del presupuesto, y han
sido detemminados basandose en'la verificacion fisica de campo.

A continuacion se muestra: la planilla de métrados de los trabajos de descolmatacion
considerados en los tramos arriba descrito.

Fuente: Administracién Local de Agua Santa Lacramarca Nepeiia

25 Especificaciones técnicas generales de construccion
A continuacién se describen las especificaciones técnicas de todas las partidas consideradas en

el presupuesto referencial.

PRESIDENTE
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00.00.00 DISPOSICIONES GENERALES

00.00.01 AL CANCES DE LAS ESPECIFICACIONES
00.00,02 LINEAMIENTOS GENERALES

00.00.03. MEDIDAS DE SEGURIDAD

01.01.00  TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01  CASETADEGUARDIANIAY ALMACEN

010102  CARTELDE IDENTIFICACIONDEACTIVIDAD
01.01.03  MOVILIZACION'Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
01.01.04  HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO

01.01.05  REPLANTEO DEL TRAZO

01.01.06  CONTROL DE ACTIVIDAD

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS )
01.02.01 DESCOLMATACION CAUCE DE RIO O QUEBRADA
01.02.02 CONFORMACION DE BORDO C/MATERIAL DE.CORTE

01.0300  PROTECCION CON ROCAS AL VOLTEQ

010301  EXTRACCION DE ROCAS C/ EXPLOSIVOS o
010202  SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA C/ EXPLOSIVOS
010303  CARGUIOY TRANSPORTE DE ROCA

ESPECIFICACIONES TECNICAS REFERENCIALES

00.00.00 DISPOSICIONES GENERALES

2L SUB $ECTOR
CASCAIAL LTDUERDD

00.00.01 ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

. PRESIDENTE

pedio
©:

CORSION DE
HDRAULICO

¥
o

Las presentes Especificaciones Técnicas, tienen como objelo brindar lineamientos generales
‘para el desarrollo de las aclividades de descolmatacion de rios y quebradas.
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FICHA REFERENCIAL DE DESCOLMATACION
N° 001-2017

NOMBRE DE ACTIVIDAD : )

SEPRIMINIOE 5COMATACION DELRIO LACRAMARCA ZTRAMO 1: K 2175, 300'AL KM! 28 3 400; SECTOR COMPUERTA DE PALOS 20 POY

ACHAPOVAS ALTORNTRINEN

DEanAMENTo bRo'wuc:.hl Santa ‘ olsrnrro SECTOR| CHACHAPOYAS ALTO:

UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM. - DATUM; WGS BA:

Puntolnicial  ESTE NORTE [ 900624600 | IniciodeTramo ZONA17§
PuntoFinal  ESTE 76018000 NORTE [ 901006900 | Findeltramo ZONA17S

_FOSIBLE NIVEL DE DAROD

LEVE :] MODERADO ]:] FUERTE [ x |

'ESCRIPCION DE LA SITUACION DEL CAUCE

La cuenca del rio Lacramarca, presenta un drea de drenaje total, hasta su desembocadura en el Ocdano Pacifico, de 841.48 Km?, und altitud mediade 190,
m.s.n.m. y una longitud maxima de recorrido desde sus nacientes hasta su desembocadura de 50.16 Xm; presenta una pendiente promedio de 7.7 %, Cauce
completamente sedimentado con niveles en algunos tramos mas altos que 105 terrenos de cultivo adyacentes, y al presentarse los desbordes del rlos e
inundaciones por efecto del fenomeno de El Nifio, causaria las perdidas de los terrenos de cultivo, infraestructura hidraulica pnnr.lpalmente estaenriego el canal |
de prinier orden Carlos'Leight el mismo Que avastece de 3gua a la poblacion de Nuevo Chimbote y afectaria a los Centros Pobaldos mas cercanos como son Nueva
Esperanza, El Pozo, Chachapoyas, Santa Elisa, Pampa El Toroy Pampa Dura . En el sector Santa Clemencia, las caracterisiticas geomorfologicas del cauce del rio
Lacramarca son distintas a las que se presentan en 13 parte baja, cuyo lecho esta conformado por grava y canto rodado cuyos diametros oscilan entre 10 a 150
mm, por ubicarse en la parte media de la cuenca, el cual por efecto del fenomeno del Nifio Costero se encuentra sedimentado con niveles mas altos que los

terrenos de cultivo adyacentes, slendo necesario realizar trabajos de descolmtacion, ya que de no hacerlo afectaria a'los centros poblados mas cercanos como el
Centro Poblado de Nueva Esperanza, El Pozo, Chachapoyas, Santa Elisa, Pampa £l Tore'y Pampa Dura.

|DESCRIPOIGN DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SUCEPTIBLE A LAS INUNDACIONES Y EROSIONES:

Esta en riesgo |a Infraestructura hidraulica principalmente el canal de primer arden Carlos Leight el mismo que avastece de agua a la poblacion de Nuevo

Chimbote asi como a otros canales secundarios, drenes, Trochas carrozables, ciminios, 4000 Has de cultivo, Red de agua potable, alcantarillado, Puentes, Centros
Poblados, etc.

{PROPUESTA TECNICA:

Encausamiento y déscolmatactdn del tramo a intervenir en una Longitud de 7, 100 Km, €n el: Tramo del km 214300 al km 284400, comprendido entre las
‘coordenadas 775293 81 E - 9006246.347 N ¥ 780180 E- 5010069 N, con un‘ancho promedio de cauce de 50 m, profundidad de descolmatacion de 1,50 m;
achaflanado en ambos lados con el peso de la maguinaria pesada. a Intervenir es de un Longitud de 7,100 Km,

_ESQUEMA DE PROPUESTA T‘CN'ICA:

Descolmatacidn del caute del ric Lacramarca en un ancho promedio de 50 m. una profundidad de corte promedio de 1,50 m, longitud tota! de 7,100 Km, tratando de
recuperar |a caja hidrdulica del cauce del ric, con el emoleo de manulnaria pésada como Tractor Bulldozer de 300-330 HR.y Excavadora 380 HP .

FRE IDENTE
050 BE USUARIS CELS'R SECTOR
HTRARICO CASCATAL WQUERDO

Francisco Va verdeDommq
JUNT, %UMIOST%'CHIM
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FICHA REFERENCIAL DE DESCOLMATACION
N° 001-2017
NOMBRE DE ACTIVIDAD : ] _
| % BR XRIEB DESCOLMATACION DELRIO UACRAMARCA ZTRAMO 1 KL 21'+ 300 AL KM. 284,400, SECTOR COMPUERTA DE PALOS'; CHACHAPOYAS ALTOZG I -~ X |

VISTAS FOTOGRAFICAS DE ZONA DE DAROS Y ZONAS AFECTADAS

' Coardenada Inidal
T156293.1E." *
9006246.347:N1,_

) aesmengg -
COLTSONDEUSUARIOS
~ HDRAVLICO CASCAIAL ZUER
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