TERMINOS DE REFERENCIA: ITEM N° 02

NOMBRE DEL SERVICIO

La denominacion del servicio es “ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION
Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO SANTA, TRAMO 1: KM.
31+800 AL KM.32+800, SECTOR CERRO BLANCO”.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

Los trabajos de descolmatacion del rio Santa, sector Cerro Blanco, se encuentran ubicados en
el distrito de Chimbote, provincia de Santa - departamento Ancash, con una longitud de
intervencion de 1.00Km.

COORDDENADAS

ITEM REFERENCIA SECTOR INICIAL FINAL

ESTE NORTE ZONA ESTE NORTE

ZONA

DESCOLMATACION DEL RIO SANTA, TRAMO 1:
02 KM. 31+800 AL KM.32+800, SECTOR CERRO |Tramo 1: Cerro Blanco 772 546 9031107 17L 773500 9031249
BLANCO

170

FINALIDAD PUBLICA

Mejorar temporalmente la capacidad del cauce del rio con el propdsito de mitigar los dafios que
podrian sobrevenir por la probable ocurrencia de lluvias y caudales extraordinarias, como lo
sucedido entre los meses de enero a abril del 2017, y con ello reducir los riesgos de
inundaciones, por la ocurrencia de eventos hidro climaticos extremos.

ANTECEDENTES

Desde hace muchos siglos, periddicamente la mayoria del territorio peruano esta expuesto a
inundaciones en los meses de diciembre a abril. Histricamente Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ancash, Lima e Ica han sido las regiones mas afectadas con mayor severidad y
frecuencia.

En el afio 1982/1983 la precipitacion en Piura fue anormalmente excesiva (llovié 36 veces mas
de lo usual en un afilo medio). Un evento de esta magnitud tendria un periodo de retorno de
450 afios. En la estacién de Chilaco del rio Chira, se registré 3,362 mm. de precipitacién (en
afios normales solo se registra 120 mm) y en la Estacién Chulucanas en rio Piura, se registré
4,121mm (en un afio normal se registra 230mm).

El Fendmeno “El Nifio” 1997-1998, causo dafios similares al Nifio 1982/1983. Las pérdidas
directas fueron del orden de US $ 2,000 millones, de los cuales US $ 1,024 millones (51.2%)
correspondieron a los sectores Agricultura, Vivienda, Transporte y Comunicaciones. En el
andlisis no se incluyen pérdidas personales, pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las
perdidas indirectas y sus consecuencias.

A diferencia de los afios con fenémeno descritas en los precedentes parrafos, la inusual alta
precipitacion en la zona costera Norte y Centro del Per( y, como consecuencia de ello la
activacion de quebradas normalmente secas, ocurrido entre Enero y Abril del 2017, se debi6 al
calentamiento del Océano Pacifico, como resultado de las ondas Kelvin (ondas calientes) que
llegaron de las costas del Pacifico Oeste y la ausencia de los vientos frios del anticiclon del
Pacifico Sur que normalmente se desplazan de Sur a Norte. La elevacion de la temperatura de
las aguas marinas (en la zona litoral Centro), fue de hasta 2°C, por encima del promedio
normal, y, en el litoral Norte (Tumbes, Piura y Lambayeque), donde si se registr6 el efecto de
un Fendmeno “El Nifio” moderado, el calentamiento fue de hasta 5°C por encima del promedio
normal.

Finalmente aunque con prudencia, es necesario tener en cuenta o expresado por el cientifico
peruano, Jorge Manrique Prieto, experto en analisis remoto satelital, quien advirti6 en
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6.1

entrevista concedida desde Ulah (EEUU) donde se desempefia profesionalmente, que se esta
formando en el Pacifico Sur una gigantesca masa de agua caliente de 31 grados de
temperatura de 1600 km de longitud, 450 m de profundidad que arribaria a las costas
peruanas en agosto del 2017, su impacto hidroclimatico dice que seria mas devastador que el
ocurrido el 2017. Esta masa de agua caliente se inicia en las profundidades de los mares
Bismark, Salomén y Coral, en cuyas profundidades habria mas 5000 mini volcanes,
generadores de ondas Kelvin
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Por lo expuesto el gobierno ha decidido realizar inversiones importantes en la ejecucion de
actividades y obras de “Prevencién y reconstruccion con cambios” que permita a futuro
minimizar los dafios a la infraestructura, a las actividades econémicas, lograr ciudades mas
seguras y buena calidad de vida.

OBJETIVO DEL SERVICIO

Los presentes Términos de Referencia tiene por objeto: el Servicio denominado:
“ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION Y EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO SANTA, TRAMO 1: KM. 31+800 AL KM.32+800,
SECTOR CERRO BLANCO”, el cual tiene como componentes: Elaboracién de la FICHA
TECNICA DE PREVENCION (FTP) ! y la EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE
DESCOLMATACION.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Las actividades que se han contemplado en el presente servicio son las siguientes:
ELABORACION DE FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP)

Como parte de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP), que sera elaborada por la Empresa
Contratista, se indicard en planos de planta y perfil del rio a descolmatar, teniendo en cuenta
los tramos que se encuentran con cursos de agua a través de una batimetria, permitiendo
contar con una plantilla o seccién transversal (cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos rectos),
para lo cual debera definirse la pendiente o rasante que garantice una adecuada conduccion
del flujo de agua, determinandose el area transversal con puntos topograficos cada diez (10)
ml, y su correspondiente volumen a ser removido o evacuado del cauce del rio.

Se monumentara BM cada 500 ml., de acuerdo al gréfico adjunto (anexo N° 01 de los TDR), a
lo largo del curso del rio, en una de las méargenes del rio, fuera del cauce, asi mismo, las curvas
de nivel en el plano planimétrico, deberan ser cada 1 m, o segun indicaciones dada por la
Supervision en campo.

1 De acuerdo a los lineamientos alcanzados, la FICHA TECNICA DE PREVENCION es elaborada por las Unidades
Ejecutoras (a través de las Empresas Contratistas). Dicha ficha es elaborada en un primer momento en forma PARCIAL
(10% del tramo) y luego, de manera DEFINITIVA
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6.2

De haberse considerado en la Ficha Técnica Referencial, las Actividades de alguna actividad
de prevencion, éstas seran precisadas en Planos (ubicacion, preparaciéon de la superficie,
origen del material a utilizar, forma y grado de compactacion).

Contenido minimo de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP)

El esquema del Contenido Minimo que se requiere para la Ficha Técnica de Prevencion (FTP)
sera el siguiente:

1) Memoria Descriptiva.

2) Especificaciones Técnicas.

3) Planos de Planta y de Secciones Transversales cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos
rectos.

4) Alineamiento del eje de la Seccién Proyectada.

5) Perfil longitudinal de la rasante, con cotas de inicio y fin.

6) Sustento de Metrados, Andlisis de Costo Unitario y Presupuesto.

7) Maquinaria Pesada y Equipo Minimo requerido.

8) Cronograma de Ejecucion de las Actividades.

9) Programacion de ejecucién de actividades valorizada.

Nota importante:
En la FTP a presentar, se debera incluir:

- DEM : Modelo Digital de Elevacion
- MDT Modelo Digital de Terreno
- Video

- Ortofoto estéreo georeferencial y ortorectificada
- Nube de puntos tridimensional.

El levantamiento de informacion debera realizarse como minimo, hasta 100 ml de las riberas
del rio a ambos margenes. Esta informacion debera cefiirse a los lineamientos del Instituto
Geografico Nacional (IGN).

Sin embargo, es necesario que, ademas de presentarse en forma fisica, también se entregue
en Formato Digital (Office y Autocad).

SECCION TRANSVERSAL TIPICA

CONFORMACION DE
BORDO Volumen de suelo que debe ser

removido como parte de la
descolmatacion
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CAUCE DE RIO

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
La ejecucién de la descolmatacion del rio Santa, sector Cerro Blanco, se encuentran ubicados

en el distrito de Chimbote, provincia de Santa - departamento Ancash, comprende una longitud
aproximada de 1.00 Km.
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6.3

Estas actividades consisten en descolmatacion del cauce del rio, conformacion de bordo con
material de corte, eliminacion de material de corte, extraccion de rocas, seleccién y acopio de
rocas, carguio y transporte de roca y eliminacion del material del cauce, con maquinaria
pesada para el arrimado del material sedimentado o excavado hacia las margenes derecha e
izquierda desde el eje del rio.

RESUMEN DE METRADOS REFERENCIAL A EJECUTAR

6.3.1 Actividades (A Precios Unitarios)

Partida Descripcion Und. Metrado
01.00.00|DESCOLMATACION DEL RIO

01.01.00]ELABORACION FICHA TECNICA DE PREVENCION

01.01.01|Elaboracién Ficha Técnica de Prevencion Glb 1.00
01.02.00]TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01]|Caseta de guardiania y almacen Glb 1.00
01.02.02|Cartel de identificacion de la obra Und 1.00
01.02.03[Movilizacidn y desmovilizacion maguinaria pesada Glb 1.00
01.02.04|Habilitacion de caminos de acceso Km 2.00
01.02.05|Replanteo del razo Km 1.00
01.02.06|Control topogréfico Km 1.00
01.03.00|MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01|Descolmatacion cauce de rio m3 150,000.00
01.03.02| Conformacion de bordo C/material de corte m3 32,000.00

Nota: La elaboracidn de la Ficha Técnica de Prevencién forma parte de las actividades

6.3.2 TIPO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS REQUERIDOS MINIMOS (*)

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD CANTIDAD
Camioneta Pick up 4x4 =100 HP C.U.08T 1
Estacion Total - - 1
Tractor de Orugas con Ripper =300 HP - 3

(*) Opcionalmente, para la Expresion de Interés, se podra considerar su equivalente en
rendimiento para la ejecucidon de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o
modificacion de los equipos y maquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la
misma, garantice a conformidad de la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del
plazo estipulado, y éstos no generen mayores gastos o adicional alguno.

Acreditacion: Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.

De tratarse de un consorcio el postor puede presentar cualquiera de los documentos
antes indicados, a nombre de alguno de los consorciados.

En el caso de consorcio, la acreditacion podra ser a nombre de uno de los integrantes

del consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la
ejecucién del servicio.
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Asimismo, el equipo estratégico podra ser de igual o mayor capacidad a los consignados
en el item respectivo, los mismos que seran debidamente acreditados.

Cuadro de Equivalencia
BULLDOZER

, 302=320
N | TIPS DETRABAIO | 190wP | 250KP | : 525 HP
|.|

M3H | MIH | M3H | M3IH

-

DESCOLMATACION | B0<80 |100.120] 120-150 | 2206280

COMFORMACION DE
DIQUE

]

90100 | 110-120] 110140

La antigliedad de la maquinaria pesada y equipos no debera ser mayor a los diez (10)
afios o su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el horémetro), a la
fecha de presentacién de ofertas.

Al inicio de la ejecucion de las actividades de descolmatacion, la Maquinaria Pesada y
Equipos ofrecidos deben encontrarse en la zona de trabajo, y estar 100% operativos, lo
gue sera verificado por la Empresa Supervisora 0 Supervisor e informado a la Entidad;
caso contrario, el Contratista se hara acreedor a una penalidad diaria tal como se indica
en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto del
Contrato, la Entidad podra quitar el servicio y/o resolver el Contrato, sin necesidad de
requerimiento previo.

Requerimientos adicionales:

Si como resultado del control de avance en la ejecucion de las actividades, se advirtiera
retrasos injustificados (con relacién al Cronograma de Ejecucion de Actividades que
debera presentar a la firma de contrato), donde el monto acumulado ejecutado sea
menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado a dicha fecha, el
Contratista deberd presentar, dentro de los dos (2) dias siguientes, un Calendario
Acelerado de Trabajo, de modo que se garantice el cumplimiento de la actividad dentro
del plazo establecido. La Entidad podra requerir al Contratista Maquinaria Pesada y/o
Equipos adicionales de iguales o mejores caracteristicas a las ofertadas, a fin de
garantizar la culminacién de los trabajos dentro del plazo o con anterioridad al
Cronograma Contractual.

El plazo minimo para la provision de dicha Maquinaria Pesada y/o Equipos adicionales
por parte del Contratista, serd de dos (2) dias calendario. La Entidad notificara el
requerimiento, fijando el plazo maximo. El incumplimiento es causal de otras penalidades
previstas en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto
del Contrato, la Entidad podra resolver el Contrato, sin necesidad de requerimiento
previo.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a precios unitarios.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del servicio se inicia al dia siguiente de la entrega del terreno, y
contempla una duracion efectiva de hasta cuarenta (40) dias calendario, dispuestos de la forma
siguiente
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8.1

8.2

10.

10.1

Elaboracién de Ficha Técnica de Prevencion (FTP)

Dentro de los diez (10) dias calendario posteriores al inicio del contrato, el Contratista debera
presentar el total de la FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP) del tramo contratado, que
incluird la FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P).

El plazo para la elaboracion de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP) se iniciard al dia
siguiente de la fecha de entrega del terreno.

A fin de concluir los trabajos en el plazo establecido, el Contratista se obliga, desde el dia
siguiente de la entrega de terreno y dentro de los primeros tres (03) dias calendario, presentar
la FICHA TECNICA DE PREVENCION - PARCIAL (FTP-P) de manera parcial, que considere
como minimo el veinte por ciento (20%) del tramo contratado, con la finalidad de iniciar la
Ejecucion de la Actividad de: “ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION Y
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO SANTA, TRAMO 1: KM.
31+800 AL KM.32+800, SECTOR CERRO BLANCO", previa revisién y aprobacién de la
Supervision y de la Entidad.

El plazo de revisién de la Supervision es de tres (03) dias calendario, de existir observaciones
el contratista tendra un plazo de dos (02) dias calendario para levantar las observaciones,
contando con el mismo plazo la Supervision para emitir su informe de aprobacion (02 dias
calendario).

Ejecucidn de las Actividades

Se inicia posterior a la lera. Autorizacién de ingreso al rio hasta el vencimiento del plazo
contractual (Aprobacion de la Ficha Técnica de Prevencion Parcial).

Habiendo la Entidad hecho entrega total o parcial del sector o terreno a intervenir segun el
objeto del contrato y, habiendo notificado al contratista la designacion del Supervisor, el plazo
de ejecucion de las actividades se inicia a partir del dia siguiente de notificado al Contratista la
aprobacion de la FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P) (que corresponde al
20% minimo del tramo contratado) y de la autorizacion de ingreso al rio.

Con la finalidad de ejercer una adecuada y oportuna comunicacion, reducir los costos de
recursos y tiempo entre la Entidad y el Contratista, se hara uso de mecanismos electronicos de
notificacién; para dicho efecto, las partes acreditaran los correos electrénicos oficiales de
comunicacién a la presentacion de su propuesta. Sin perjuicio de lo antes indicado, dicha
comunicacién o documentacién, se presentara en forma fisica, adjuntando la copia del correo
electrénico de comunicacién, garantizando la eficacia de los actos administrativos previsto en la
Ley del Procedimiento Administrativo General.

ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio se desarrollara de acuerdo a las condiciones que se establecen en la Ficha Técnica
de Prevencion aprobada y en los Términos de Referencia, que forma parte de las bases del
presente proceso.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Una vez culminado el servicio, la conformidad del mismo serd emitida por la Direccién de
Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural, segun corresponda, previa conformidad emitida
por la Supervision encargada.

Con respecto ala Elaboracion de Ficha Técnica de Prevencién (FTP):

La FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P), asi como la FICHA TECNICA DE
PREVENCION (FTP), deben ser presentadas en un (1) original y tres (3) copias, tanto en
formato fisico y digital.
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11.

111

11.2

11.3

11.4

El Contratista presentara la Ficha respectiva ante la Supervisién, quien el mismo dia la remitira
a la Entidad (oficina de coordinacion local) para el control de plazos.

La Entidad dentro de los tres (3) dias calendario siguientes de recibida la Ficha Técnica
respectiva, la aprobara u observara; en este Gltimo caso informard las modificaciones a que
hubiera lugar.

De encontrarse observaciones en la Ficha, el Contratista tiene un plazo de 48 horas, a partir de
la notificacion por parte de la Entidad, para subsanar las observaciones y presentarlas
nuevamente, siguiendo el procedimiento descrito en el presente numeral, por una Unica vez.

La Entidad dentro de los dos (2) dias calendario siguientes de recibida la Ficha Técnica
respectiva, la aprobard u observara. Si la Ficha es observada, por encontrarse nuevas
observaciones a consecuencia de la subsanacion de observaciones o que aun persistan las
anteriores, se tomara como no presentada la Ficha Técnica de Prevencién correspondiente,
aplicandose la penalidad por mora en la ejecucion de la prestaciéon para este item, contados a
partir del dia siguiente de su plazo original de presentacion. Esta penalidad diaria se computara
hasta la fecha en que se haya presentado el levantamiento de las observaciones y que, luego
de esto, la Ficha haya sido declarada conforme y validada. De llegarse a acumular la penalidad
diaria hasta el monto maximo de diez por ciento (10%) del monto del contrato, se podra
resolver el contrato sin necesidad de requerimiento previo.

De suceder esto, se invita a los postores que participaron en el procedimiento de seleccion
para que, en un plazo maximo de cinco (5) dias manifiesten su intenciéon de ejecutar las
prestaciones pendientes de ejecucion por el precio y condiciones sefialadas en el documento
de invitacion. De presentarse mas de una aceptacion, la Entidad contrata con aquel postor que
ocupo una mejor posicion en el orden de prelacién en el procedimiento de seleccion
correspondiente.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Mantenimiento Preventivo: Realizar el mantenimiento diario de cada una de las maquinas
pesadas y equipos.

Soporte Técnico: Disponer, como apoyo mecanico, de personal técnico especializado en la
zona de prestacion o ejecucion del servicio y de un equipo minimo mévil que solucione o
realice reparaciones menores y/o elementos de desgaste en cada frente de trabajo, segun
corresponda.

Del Proveedor: Sera una persona juridica, que cuente con RUC y RNP en el capitulo de
servicios y que no se encuentre impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el
Estado. Con experiencia en trabajos de movimientos de tierras y/o enrocados y/o drenes, que
haya ejecutado con maquinaria pesada en servicios y/u obras iguales y/o similares, tales como:

Construccidn, ampliacion, remodelacion, rehabilitacién y/o mejoramiento o la combinacién de
estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o vial que contengan
cualquiera de los siguientes componentes:

o Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccién y/o Descolmatacion de cauces de rios
y/o quebradas;

Diques de encauzamiento

Canales y/o tuneles de conduccion o derivacion

Defensas riberefias

Espigones y/o de presas.

Plantel Profesional requerido para el Postor

a) Para la elaboracion de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP):
Personal Técnico:
— Jefe de Proyecto. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.
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— Especialista en Mecanica de Suelos. — Ingeniero Civil o Geélogo, colegiado.

— Jefe de Topografia. — Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo,
colegiado.

b) Para la Ejecucion de las Actividades:
Personal Técnico:
Direccién Técnica. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Asistente Técnico. — Dos (2) Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Administrador de contrato. — Ingeniero Civil o Licenciado en Administraciéon o
Contador Publico, colegiado.

— Especialista en Seguridad. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Industrial y/o
Ingeniero de Higiene y Salud Industrial y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Pesquero
y/o Ingeniero Metallrgico o Bidlogo y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o
Ingeniero Gedgrafo y/o Ingeniero Agrénomo.

— Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada. — Técnico mecanico en maquinaria
pesada, con certificacion a nombre de la Nacién emitido por cualquier Instituto de
Educacién Superior.

— Jefe de Topografia. — Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo,
colegiado.

Personal de Apoyo:
— Topdgrafos. — Dos (2) topdgrafos con certificacion a nombre de la Nacién emitido por
cualquier Instituto de Educacién Superior.

Nota: El Jefe de Proyecto y el Jefe de Topografia que participan en la elaboracion de la
Ficha Definitiva de Prevencién, podra también participar en la ejecucion de actividades,
siempre y cuando, redna los requisitos establecidos.

La acreditacion del personal de apoyo deberé ser presentada al inicio del servicio.

Es responsabilidad del contratista ejecutar el servicio con el plantel profesional ofertado,
excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le
autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe
reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
reemplazado.

Se debe precisar que, con respecto a personal permanente, estas Bases consideran a
todo el personal clave como permanente. Pero, la infraccion considerada en el Art. 162°
se considerara en torno al Jefe de Proyecto y/o el Director Técnico.

11.5 Equipos: Los equipos a utilizar por parte del proveedor deberdn encontrarse operativos, en
buen estado y con certificados de calibracién no mayor a seis (6) meses de antigiiedad.

Debera de presentar el certificado de calibracién como requisito para el inicio del servicio.

11.6 Adelantos: Se establece un (1) adelanto directo de, hasta el 30% del monto del contrato
original; para lo cual el contratista tiene un plazo de ocho (8) dias habiles, contados a partir de
la firma del contrato, adjuntando a su solicitud una Carta Fianza, de una entidad acreditada, por
el monto del adelanto solicitado y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(07) dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud del Contratista. La entrega de este
adelanto NO se considerara como condicion para que el contratista inicie la etapa de ejecucion
de la actividad.
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11.7

11.8

11.9

12.

13.

14.

El servicio: El precio de la oferta comprende la elaboracion de la Ficha Técnica de Prevencién
(FTP) y la ejecucién de la actividad, el mismo que incluye: combustible, seguros para la
maquinaria pesada, equipos y el personal, autorizaciones, licencias, permisos, accesos,
operadores, guardiania, el plantel profesional minimo requerido para el postor, mantenimientos,
traslados, elementos de proteccion y de servicios para su personal, entre otros necesarios para
la efectiva prestacion del servicio a contratar.

Garantia de Fiel Cumplimiento: El postor ganador debera proporcionar a AGRO RURAL una
Carta Fianza como garantia de Fiel Cumplimiento por el monto equivalente al 10% del monto
adjudicado.

Otras Consideraciones: El proveedor del servicio serd responsable por los dafios y/o
perjuicios causados a terceros y respondera directamente, excluyendo a AGRO RURAL de
cualquier responsabilidad por su accién u omision.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizara de la siguiente manera:

a) Elaboracion de Ficha Técnica de Prevencion (FTP). — Se pagara conjuntamente con el
requerimiento de pago de la actividad, previa conformidad por parte de la Direccién de
Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural.

b) Ejecucién de las Actividades. — Se pagaran quincenalmente, segln los avances
correspondientes al cronograma de ejecucion de las actividades presentadas en el informe
quincenal respectivo, y con la aprobacion de la Direccion de Infraestructura Agraria y Riego
de Agro Rural, previa conformidad de la empresa de Supervision o supervisor encargado.
Los trabajos seran valorizados los dias 15 y fin de cada mes, y para el primer pago, se
acumularan los dias desde la firma del contrato hasta el dia 15 o del fin de mes, segin
corresponda.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiguen las condiciones establecidas en el contrato. Para lo cual la Entidad requerira la
siguiente informacion:

Informe quincenal del servicio.

Informe de conformidad de la empresa encargada de la Supervision.
Comprobante de pago.

Cddigo de Cuenta Interbancario.

SUPERVISION DEL SERVICIO

Se realizara a través de la Supervision, persona natural o juridica, que contratara Agro Rural.

INFORMES QUINCENALES Y FINAL DEL CONTRATISTA

Los informes deberan ser presentados en Mesa de Partes de la Entidad (Oficina de
Coordinacion Técnica Regional, de existir) en un original y dos copias, en formato fisico y
digital; dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente del periodo a informar o a la
culminacion de la actividad contratada, los que deben contar con la conformidad por parte de la
Supervision.

Se precisa que la informacidn a presentar debe ser por las actividades ejecutadas al dia 15 y
fin de cada mes.

Para este efecto, estos informes deben ser presentados a la Supervision el Ultimo dia del

periodo a informar; para que la Supervision los revise y otorgue su conformidad, recomendando
el pago del servicio parcial o total, segun corresponda.
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15.

16.

En los informes a presentar por el contratista, debera comprender, entre otros aspectos, el
siguiente contenido:

1) Resumen general

2) Descripcion de la actividad

3) Del control de la actividad

4) Avance fisico de las actividades por partida

5) Metrados de las actividades ejecutadas debidamente sustentados
6) Personal, maquinaria pesada y equipos del contratista

7) Informe del estado de operatividad de la maquinaria

8) Resumen de documentacién y reuniones técnicas

9) Conclusiones y recomendaciones

10) Anexos
11) Panel fotogréfico, videos del antes, durante y después del periodo informado
12) Planos

13) Informe de aprobacion por parte de la Supervision.

Se debe realizar una descripcién de las ocurrencias del trabajo, en los que se indicaran
detalladamente, entre otros, los métodos utilizados, personal en la actividad, avances fisicos,
cronogramas de avance, fotografias (panel fotografico digital que registre dia a dia el desarrollo
de la actividad); videos filmados con dron que muestren las zonas a intervenir antes, durante y
después de la actividad, incidencias en la labor de la direccion técnica, comentarios y
recomendaciones del contratista, resumen comentado de los problemas presentados y la forma
de cémo se resolvieron.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
Contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
OTRAS PENALIDADES
Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecucién de los trabajos; se establecen
estas otras penalidades:
Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de | Procedimiento
célculo
Cuando el contratista cambie al personal | = 1*UIT Segun informe de la
1 | propuesto sin contar con la autorizacion | Por cada | Supervision.
previa de la Entidad. ocurrencia.
No cumple con proveer el personal | _ 0.001*M Segun informe de la
ofrecido en su propuesta, salvo hecho | _ da dia d Supervision.
2 | fortuito o fuerza mayor, debidamente _Por cada dia de
) T incumplimiento,
acreditado, y con autorizacion de la d
Entidad. por cada uno
3 | No cumple con proveer la maquinaria | = 0.001*M Segln informe de la
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ofrecida en su propuesta o que se | Por cada dia de | Supervision.
encuentre 100% inoperativa. incumplimiento,
por cada uno
Cuando el personal del contratista no Segun informe de la
cuenta con los equipos e implementos | = 0.002*M Supervision.
4 | de seguridad, de acuerdo con las | Por cada
normas vigentes. ocurrencia.
En caso el responsable de la Direccion | = 0.002*M Segun informe de Ila
5 | Técnica no se encuentre presente en el | Por cada dia de | Supervision.
lugar de la prestacion de la actividad. incumplimiento.
Cuando el Contratista no cumple en | =0.001*M Segun informe de la
6 | presentar el informe correspondiente, | Por cada dia de | Supervision.
dentro del plazo sefialado incumplimiento.
No reporta los accidentes de trabajo de | _ . Segun informe de la
) =0.002*M L
7 acuerdo con lo estipulado en la Ley Por cada Supervision.
N°29783 de Seguridad y Salud en el .
. ocurrencia.
Trabajo.
Incumplimiento en las medidas de Segun informe de la
Seguridad de trabajo y Sefializacién, | _ N Supervision.
. =0.002*M
cuando el Contratista no cuente con los
8 . " : Por cada
dispositivos de seguridad en la .
e . ocurrencia.
actividad, tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas.
Reemplazar al Ingeniero Director Segun informe de la
Técnico propuesto en su oferta técnica, Supervision.
en el periodo comprendido desde la
firma del contrato y hasta el 50% del
plazo de ejecucién trascurrido, por | =0.002*M
9 | considerarse determinante, entre otros, | Por cada
gue con dicho Director Técnico en ese | ocurrencia
periodo se debe garantizar que la
actividad se efectué en forma oportuna y
bajo las mejores condiciones de precio y
calidad.

Donde M: Monto del Contrato Vigente.

17. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
A.1 | REPRESENTACION

Requisitos:

e Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas?, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun, correo electrénico para comunicaciones y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

e De conformidad con el articulo 13, numeral 13.4 de la Ley de Contrataciones, el nimero
méaximo de consorciados es de tres (3) integrantes.

2

En caso de presentarse en consorcio.
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e La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

¢ El representante comin o legal del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e Para el caso de extranjeros no domiciliados, se aceptard la presentacion de documentos
afines de su pais de origen.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A.2 | HABILITACION
Requisitos:
El Postor debera tener su RNP en el Capitulo de Servicios.
Acreditacion:
La Entidad verificara la vigencia de la inscripcion en el RNP en el capitulo de Servicios, al
momento de la presentacion de las ofertas, otorgamiento de la buena pro y en el
perfeccionamiento del contrato.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD | CANTIDAD
Camioneta Pick up 4x4 =100 HP Cc.u.08T 1
Estacion Total - - 1
Tractor de Orugas con Ripper 2 300 HP - 3*

e

(*) Opcionalmente, se podra considerar su equivalente en rendimiento para la ejecucion
de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o modificacién de los equipos y
magquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la misma, garantice a conformidad de
la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del plazo estipulado, y éstos no generen
mayores gastos o adicional alguno.

La antigliedad de la Maquinaria Pesada y Equipos no debera ser mayor a los diez (10)
aflos o su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el Horémetro), a la
fecha de presentacion de Ofertas.

Acreditacion:
Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de compra venta o
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alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

De tratarse de un consorcio el postor puede presentar cualquiera de los documentos
antes indicados, a nombre de alguno de los consorciados.

En el caso de consorcio, la acreditacion podra ser a nombre de uno de los integrantes del
consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la ejecucion
de la obra.

B.3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1

FORMACION ACADEMICA

Para la Elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencién (FTP):

Jefe de Proyecto:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional.

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Especialista en Mecanica de Suelos:

Requisitos:

Ingeniero Civil y/o Gedlogo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacién del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Jefe de Topografia:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Para la Ejecucién de la Actividad:

Direccién Técnica:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Asistente Técnico:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Administrador de Contrato:

Requisitos:
Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Licenciado en Administraciéon y/o Contador
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Publico, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Especialista en Sequridad:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Salud
Industrial y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Pesquero y/o Ingeniero Metallrgico o
Bidlogo y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Gedgrafo y/o
Ingeniero Agrénomo.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada:

Requisitos:
Técnico mecanico especializado en Maquinaria Pesada.

Acreditacion:

Se acreditard con copia simple del Certificado a nombre de la Nacién emitido por
cualquier Instituto de Educacién Superior que demuestre fehacientemente estudios
concluidos en mecéanica o mantenimiento de maquinaria pesada.

Jefe de Topografia:

Requisitos:
Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacién del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Para la Elaboracién de la Ficha Técnica Definitiva:

Jefe de Proyecto:

Con tres (3) afios de experiencia profesional en la elaboracion y/o supervision de fichas
técnicas o expedientes técnicos de servicios u obras iguales y/o similares; asi como en la
ejecucion y/o supervision en servicios y/u obras iguales y/o similares. La experiencia sera
ejerciendo cargos similares a Jefe de Proyecto.

Especialista en Mecanica de Suelos:

Con un (1) afio de experiencia profesional como Especialista en: Mecanica de Suelos y
Pavimentos; y/o Suelos y Pavimentos; y/o Geologia y Geotecnia; y/o Geologia; Geotecnia
u otras denominaciones similares a la especialidad requerida, en la elaboracion, ejecucion
0 supervision de fichas técnicas o expedientes técnicos en servicios y/u obras iguales y/o
similares.

Jefe de Topografia:
Con dos (2) aflos de experiencia profesional en trabajos de topografia en servicios y/u
obras iguales y/o similares y en obras viales.

Para la Ejecucién de la Actividad:

Direccién Técnica:
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Con tres (3) afios de experiencia profesional como: Residente, y/o Residente de obra, y/o
Director de Obra, y/o Gerente de Obra, y/o Director de Proyectos, y/o Director de Obras y
Planeamiento, y/o Jefe de Supervision, y/o Ingeniero Residente, y/o Ingeniero Residente
de Obra, y/o Ingeniero Supervisor, y/o Supervisor de obra, y/o Inspector, y/o Jefe de
Obras Civiles, y/o Ingeniero Supervisor de Obras Civiles, y/o responsable técnico entre
otras denominaciones similares a lo requerido, en ejecucion y/o supervision de servicios
y/u obras iguales y/o similares.

Asistente Técnico:

Con dos (2) afios de experiencia profesional como responsable técnico y/o residente y/o
supervisor y/o asistente de cualquiera de los anteriores, en ejecucién y/o supervisiéon de
servicios y/u obras iguales y/o similares.

Administrador de Contrato:
Con dos (2) afios de experiencia profesional como administrador de contratos, en
ejecucion y/o supervision de servicios y/u obras.

Especialista en Sequridad:

Con experiencia profesional como Especialista en Medio Ambiente y Seguridad; y/o
Especialista en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero
SSOMA,; y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente; y/o Jefe
de Supervision de Seguridad, Salud y Medioambiente; y/o Especialista en Seguridad e
Higiene y Salud Ocupacional; y/o Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medioambiente, y/o Especialista en Seguridad Industrial, y/u otras denominaciones
similares a la especialidad requerida, en obras y/o servicios no menor de un (1) afio.

Jefe de Mantenimiento de Maguinaria Pesada:
Con dos (2) aflos de experiencia profesional o especializada en mantenimiento de
maquinaria pesada.

Jefe de Topografia:
Con dos (2) afios de experiencia profesional en trabajos de topografia en ejecucién y/o
supervisién de servicios u obras iguales y/o similares y en obras viales.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto.

Esta experiencia debera ser presentada en un cuadro que indique el nombre del contrato
0 servicio, el cargo, fecha de inicio, fecha final y el total del periodo de trabajo.

Servicios u Obras iguales y/o similares:

Construccién, ampliacién, remodelacién, rehabilitacién y/o mejoramiento o la combinacion
de estas u otra denominacién, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o viales, que
contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccion y/o descolmatacion de cauces
de rios y/o quebradas;

- Diques de encauzamiento

- Canales y/o tuneles de conduccién o derivacion.

- Defensas riberefias

- Espigones y/o de presas.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Cl1

FACTURACION

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
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referencial en la ejecucién de las actividades, por la contratacién de obras y/o servicios
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de
diez (10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas.

Para sustentar la antigiedad de las obras (10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de la oferta), se contara a partir del término de la obra, independientemente
de la fecha del contrato y/o la fecha de inicio de las obras.

La actualizaciéon del monto de la facturacion sera de acuerdo al IPC a la fecha de ultima
publicacién del INE.

Se consideran servicios similares a los siguientes:
Construccién, ampliacién, remodelacién, rehabilitacién y/o mejoramiento o la combinacion
de estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o viales, que
contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccion y/o descolmatacion de cauces
de rios y/o quebradas;

- Diques de encauzamiento

- Canales y/o taneles de conduccion o derivacion

- Defensas riberefias

- Espigones y/o de presas.

Acreditacion:

Copia simple de contratos y/u 6rdenes de servicios, con su respectiva Acta de Recepcion;
0 con su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o con su respectivo
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente con
voucher de depésito, reporte de estado de cuenta, cancelaciéon en el documento,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

Para acreditar la experiencia del postor también serviran las valorizaciones que acrediten
los servicios y/u obras similares.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en el Anexo N° 2 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio o testimonio del consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicios o de cancelacion
del comprobante de pago, segun corresponda.

Esta experiencia debera ser presentada en un cuadro que indique el nombre del servicio u
obra, el afio de ejecucion, porcentaje de participacién, monto del contrato y monto
facturado.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 2 referido a
la Experiencia del Postor.

ANEXD 1
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$10

Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente

Lugar
Item

01
01.01
01.01.01

01.02

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.03

01.03.01
01.03.02

Pagina
Presupuesto Referencial
0701026 DESCOLMATACION DE RIOS DE LA REGION ANCASH
002 DESCOLMATACION DEL RIO SANTA - TRAMO 1: KM 31+800 AL 32+800 SECTOR CERRO BLANCO
Costo al
ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
Descripcion Und. Metrado Precio SI.
DESCOLMATACION CAUCE DE RIO
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA - RIO SANTA SECTOR CERRO GLB 1.00 12,120.00
BLANCO
TRABAJOS PRELIMINARES
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN GLB 1.00 20,000.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD UND 1.00 1,314.44
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA GLB 1.00 21,941.60
HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO KM 2.00 473745
REPLANTEQ DEL TRAZO KM 1.00 1,457.57
CONTROL TOPOGRAFICO KM 1.00 1,304.27
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESCOLMATACION CAUCE DE RIO M3 150,000.00 474
CONFORMACION DE BORDO C/MATERIAL DE CORTE M3 32,000.00 21
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL

SON: UNMILLON CIENTO SETENTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTICINCO CON 28/100 SOLES

ENERO 2018

Parcial S/,

846,132.78
12,120.00
12,120.00

55492.78
20,000.00
1,314.44
21,941.60
9,474.90
1,457.57
1,304.27
778,520.00
711,000.00
67,520.00

846,132.78
67,690.62
84,613.28

998,436.68
179,718.60

1,178,155.28



COSTO DE ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION - RIO SANTA - SECTOR CERRO BLANCO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.U. PARCIAL TOTAL
1|Jefe de Proyecto mes 0.2 12,000.00] 2,400.00]
2|Especialista de Ingenieria mes 0.2 7,000.00) 1,400.00
3|Cadista mes 0.2 4,000.00 800.00|
5|Levantamiento topografico (incluye campo y gabinete) Km - 900.00 900.00|
6|Camioneta incluye combustible y chofer mes 0.2 12,000.00 2,400.00
7|alquiler de computadora e impresora mes 0.2 600.00 120.00
8|alquiler de local mes 0.00 0.00
9|Ploteo de planos Global 1 500.00 500.00

10|Especialista en metrados y presupuesto mes 0.2 7,000.00 1,400.00]
11|Especialista en Suelos mes 0.2 7,000.00| 1,400.00
12|Andlisis de suelos (calicatas ¢/ 500 mt) Und 2 400.00 800.00]
COSTO DIRECTO 12,120.00
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Presupuesto
Subpresupuesto
Partida
Rendimiento

Codigo

0230440021

Partida

Rendimiento

Codigo

0147010012

0230430020
0239910011

Partida
Rendimiento
Codigo
0147010002

0147010004

0244010059

0254030034

Partida

Rendimiento

Cadigo

0147010004

0337010001

0348130001

Partida

Rendimiento

Codigo

0147010004

0337010001

0349040036

Partida

Rendimiento

Codigo

Analisis de precios unitarios

0701026 DESCOLMATACION DE RIOS DE LA REGION ANCASH

002 DESCOLMATACION DEL RIO SANTA - TRAMO 1: KM 314800 AL 324800 SECTOR CERRO BLANCO

01.01.01 ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA - RIO SANTA SECTOR CERRO BLANCO

GLB/DIA EQ. Costo unitario directo por : GLB

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales

FICHA TECNICA DEFINITIVA - RIO SANTA - SECTOR CERRO GLB 1.0000

01.02.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
GLBIDIA 1.0000 EQ 1.0000
Descripcién Recurso Unidad

Mano de Obra
MANO DE OBRA GLOBAL GLB

Materiales

EQUIPOS GLe
MATERIALES GLB
01.02.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
UND/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
OPERARIO HH
PEON HH

Materiales

MADERA TORNILLO P2
GIGANTOGRAFIA (CARTEL DE OBRA) UND
01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA
GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
PEON HH

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO
CAMION PLATAFORMA 4X2, 122HP, 8 TN HM
01.02.04 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
KMIDIA 0.8000 EQ. 0.8000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
PEON HH

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %MO
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP HM
01.02.05 REPLANTEO DEL TRAZO
KM/DIA 1.0000 EQ. 1.0000
Descripcion Recurso Unidad

Costo unitario directo por : GLB

Cuadrilla Cantidad

0.3000

0.1000
0.6000

Costo unitario directo por : UND

Cuadrilla Cantidad
1.0000 8.0000
1.0000 8.0000

70.0000
1.0000

Costo unitario directo por : GLB

Cuadrilla Cantidad
12.0000 48.0000

3.0000
20.0000 80.0000

Costo unitario directo por : KM

Cuadrilla Cantidad
1.0000 10.0000
3.0000

1.0000 10.0000

Costo unitario directo por : KM

Cuadrilla Cantidad

Pagina

Fecha presupuesto

12,120.00

Precio SI.

12,120.00

20,000.00

Precio SI.

20,000.00

20,000.00
20,000.00

1,314.44
Precio S/
20.10

14.83

5.50
650.00

21,941.60

Precio SI.

14.83

1,423.69
121.97

4,737.45

Precio SI.

14.83

148.30
458.47

1,457.57

Precio SI.

ENERO 2018

Parcial SI.

12,120.00
12,120.00

Parcial Sl

6,000.00
6,000.00

2,000.00
12,000.00
14,000.00

Parcial SI.

160.80
118.64
27944

385.00

650.00
1,035.00

Parcial SI.

1,423.69
1,423.69

42M

20,475.20
20,517.91

Parcial SI.

148.30
148.30

445

458470
4,589.15

Parcial Sl.
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Presupuesto

Subpresupuesto

0147000032
0147010003
0147010004

0203030100
0221020012
0230020001
0243510063
0254020102

0337010001
0337540020
Partida
Rendimiento
Cadigo
0147000032

0147010003
0147010004

0230020001
0243510063
0254020102

0337010001

0337540020

Partida

Rendimiento

Cédigo

0147010004

0337010001

0349040036

Partida

Rendimiento

Cédigo

0147010004

0337010001
0349040036

Analisis de precios unitarios

0701026 DESCOLMATACION DE RIOS DE LA REGION ANCASH
002 DESCOLMATACION DEL RIO SANTA - TRAMO 1: KM 314800 AL 32+800 SECTOR CERRO BLANCO

Mano de Obra
TOPOGRAFO
QFICIAL
PEON
Materiales
FIERRO3/8"
CEMENTO
YESODE 28 Kg
ESTACA DE MADERA
PINTURA ESMALTE SINTETICO
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
ESTACION TOTAL
01.02.06
KMDIA 0.7500

Descripcion Recurso
Mano de Obra
TOPOGRAFO
OFICIAL
PEON

Materiales

YESO DE 28 Kg
ESTACA DE MADERA
PINTURA ESMALTE SINTETICO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
ESTACIONTOTAL
01.03.01
M3IDIA 800.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra

PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
01.03.02

M3IDIA 1,800.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP

HH
HH
HH

var

BOL

UND

GLN

%MO
HM

CONTROL TOPOGRAFICO

EQ. 0.7500

Unidad

HH
HH
HH

BOL
UND
GLN

%MO
HM

DESCOLMATACION CAUCE DE RIO

EQ. 800.0000

Unidad

HH

%MO
HM

CONFORMACION DE BORDO CIMATERIAL DE CORTE

EQ. 1,800.0000

Unidad

HH

%O
HM

1.0000
1.0000
6.0000

1.0000

8.0000
8.0000
48.0000

0.5000
3.6000
3.0000
50.0000
0.3500

3.0000
8.0000

Costo unitario directo por : KM

Cuadrilla
1.0000

2.0000
2.0000

1.0000

Cantidad

10.6667
21.3333
21.3333

3.0000
50.0000
0.3500

3.0000
10.6667

Coslo unitario directo por : M3

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cantidad

0.0100

3.5000
0.0100

Costo unitario directo por : M3

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cantidad

0.0044

25.0000
0.0044

Pagina !

Fecha presupuesto

23.97
16.50
14.83

22.00
2150
14.00

2.00
30,00

1,035.60
18.75

1,304.27
Precio S/
23.97

16.50
14.83

14.00
2.00
30.00

924.05
18.75

4.74

Precio SI.

14.83

0.15
458 47

211

Precio SI.

1483

0.07
458.47

ENERO 2018

191.76
132.00
711.84
1,035.60

11.00
7740
4200
100.00
10.50
24080

.07
150.00
181.07

Parcial SI.

255.68
352.00
316.37
924.05

42.00
100.00
10.50
152.50

2772
200.00
221.72

Parcial §/.

0.15
0.15

0.01
4.58
4.59

Parcial SI.

0.07
0.07

0.02
202
2.04
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ACTIVIDAD DE PREVENCION: DESCOLMATACION DEL RIO SANTA TRAMO 1: KM. 31 + 800
AL KM. 32 + 800, SECTOR CERRO BLANCO

A. GENERALIDADES
1. INTRODUCCION

1.1 Antecedentes del Proyecto

Desde hace muchos siglos, periédicamente la mayoria de! teritorio peruano esta expuesto a inundaciones
en los meses de diciembre a abril. Historicamente Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima
e Ica han sido las regiones mas afectadas con mayor severidad y frecuencia.

En el afo 1982/1983 la precipitacion en Piura fue anormalmente excesiva (llovic 36 veces mas de lo usual
en un aio medio) un evento de esta magnitud, tendria un periodo de retomo de 450 anos. En la estacion
de Chilaco del rio Chira, se registrd 3 362 mm. de precipitacién (en aios normales sélo se registra 120 mm)
y en la Estacion Chulucanas en rio Piura, se registrd 4 121mm (en un afio normal se registra 230mm).

El Fenomeno El Nifio* 1997-1998, causo dafios similares al Nifio 1982/1983, Las pérdidas directas fueron
del orden de US $ 2,000 millones, de los cuales US $ 1,024 millones (51.2%) correspondieron a los
sectores Agricultura, Vivienda, Transporte y Comunicaciones. En el analisis no se incluyen perdidas
personales, pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las perdidas indirectas y sts consecuencias.

A diferencia de los afios con Nifio, la inusual alta precipitacian en la zona costera norte Y centro del Perd y
como consecuencia de ello la activacién de quebradas normalmente sécas, ocurrido entre enero y abril del
2017, se debid al calentamiento del mar Pacifico, como resultado de las ondas Kelvin (ondas calientes) que
llegaron de las costas del Pacifico ceste y la ausencia de los vientos frios del anticiclén del pacifico sur que
normalmente se desplazan de sur a norte. La elevacién de la temperalura de las aguas marinas (en la zona
litoral centro) fue de hasta 2°C por encima del promedio normal y en el litoral norte (Tumbes, Piura y

Lambayeque), donde si se registrd el efecto de un Nifio moderado, el calentamiento fue de hasta 5°C por
encima del promedio normal.

Finalmerite aunque con prudencia, es necesario tener en cuenta lo expresado por el cientifico peruano,
Jorge Manrique Prieto, experto en an4lisis remoto satelital, quien advirtié en entrevista-concedida desde
Utah (EEUU) donde se desempeiia profesionalmente, que sé estd formando- en el Pacifico Sur una
gigantesca masa de agua caliente de 31 grados de temperatura, de 1600 km de longitud, 450 m de
profundidad que amibaria a las costas pervanas en agosto 2017, su impacto hidroclimatico dice que seria
mas devastador que el ocurrido el 2017, Esta masa de agua caliente se inicia en las profundidades de los

mares Bismark, Salomdn y Coral, en cuyas profundidades habria mas 5000 mini volcanes, generadores de
[as ondas Kelvin,
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Por lo expuesto el gobiemo ha decidido realizar inversiones importantes en la ejecucion de actividades y

obras de “Prevencion y reconstruccion con cambios” que pemnita a futuro minimizar los dafios a la
infraestructura, a las actividades ecandmicas, lograr ciudades mas seguras y buena calidad de vida

1.2 Area de influencia

El proyecto de Reconstruccion con cambios incluye:
actividades de prevencion y obras de reconstruccion
de la infraestructura hidraulica dafiada o destruida
‘por la lluvia, huaycos y caudales extraordinarios
ocurrida durante los primeros 3 meses del afio 2017,
rehabilitacién con cambios de la red vial nacional
daiaday reasentamiento de la pobiacion que habita
areas de alto riesgo no mitigables, rehabilitacion de
escuelas, hospitales y postas medicas afectadas.

1.3 Los departamentos que sufrieron los dafios
mencionados son:

Tumbes,
Piura
Lambayeque
La Libertad
Ancash

Lima

Ica
Huancavelica
Cajamarca

Luntf

MMAYHLSININGY 30 31twO D

ez Eig

YNNI

Pilr|H) SORIVASN 0 viNGr
MO USHYEL AINSIS lrm"_

Hrurvamas

- 2. ETAPAS DELPROYECTO DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS Y ACCIONES PROGRAMADAS

(i) Acciones de prevencion (a eJecutarse de Mayo a Diciembre 2017) con el propésito de mitigar los
dafios que podrian ocurrir el 2018 por la probable ocurrencia de lluvias y caudales extraordinarias, como lo
ocurrido de enero a abril del 2017. Estas acciones (descolmatar cauces, reforzar-rehabiliar diques
danados, limpieza de la red de drenaje principal y reasentamiento de la poblacion que habita areas de alto
riesgo no mitigables) estan destinadas a mejorar temporalmente la capacidad de los cauces.

(i) Obras de Reconstruccién, (a ejecutarse del 2018-2021), incluye: restituir y mejorar las obras de
encauzamiento y proteccion de las margenes de los rios, proteger diques existentes; desvio de cauces,
estabilizacion de laderas, muros de contral de la velocidad y transporte de solidos en cauces, construccién
de pozas de laminacién de caudales maximos, rehabifitar la infraestructura hidraulica con cambios para
reducir probabilidad de darios.

(iif) Obras nuevas (a ejecutarse del 2019-2021), Presas para regular caudales, asequrar la transitabilidad
de la red de transporte lerrestre, Estabilizacion de quebradas y taludes, mitigacion de huaycos, Drenaje
pluvial urbano, proteccion-reforzamiento de la cimentacién de los puentes teniendo en cuenta criterios
hidrologicos, hidrulica fluvial, erosion y sedimentacion de los cauces.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION

Las actividades de prevencion tienen el propdsito de reduci los riesgos de inundaciones, por [a ocurrencia
de eventos hidrogliraficos extremos. Las actividades por realizar incluye: descolmatacion del cauce de los




rios y si se eslableciera como necesario, ademas de descolmatar los cauces, los trabajos de prevencion
incluiran rehabilitar 0 mejorar el nivel de corona y/o el cuerpo de los diques o bordas existentes.

Si bien el caudal maximo y el riesgo de inundacion, en cada tramo del rio puede ser reducido, mediante
embalses de regulacion, pozas de faminacion, asi como derivaciones hacia otros cauces, estas altemativas
seran analizados como parte de los estudios y disefios de las obras a ser ejecutadas en la fase de

Reconstruccion con cambios, cuya ejecucion se tiene previsto iniciar inmediatamente después del periodo
normalmente lluvioso del 2018.

La seccion transversal y pendiente del cauce, una vez concluidas las aclividades de Prevencion, sera
sensiblemente ia misma que tenia el cauce original, no se trata de cambiar de alineamiento ni la pendiente,
por consiguiente el régimen hidraulico, erosion y transporte de solidos no variara mayormente. Las
actividades de descolmatado y rehabilitacién de diques fienen el propdsito de restituir la capacidad
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E%% hidraulica natural del cauce y asi mitigar los dafios a la poblacion, a la infraestructura, los cultivos y otras
% 3w actividades econdmicas, por la ocurrencia de avenidas extraordinarias.
S#
z >34 . . .
2 8‘:{% La descolmatacion incluye: remover fuera del cauce de rio y quebradas, el material suelto que se haya
§ ?3 3 acumulado sobre el fondo del mismo. Por las caracteristica de los cauces, cantidad de material a remover
5 EE distancia a la cual sera empujado el material, esta es una actividad normalmente ejecutada por Tractores
Q
u -

de orugas. El material removido debe ser trasportado hacia fas margenes de los cauces y excepcionalmente

trasportado hacia bancos de desperdicio, los cuales de ser necesarios, seran indicados en los planos y/o
sefialado por el supervisor.

La rehabilitacion de los diques existentes que hubieren sido dafiados consiste en recomponer aquellos
2\ tramos de diques cuyo cuerpo hayan sido debilitados por erosion o rotura, disminuyendo su altura, robustez

o estabilidad original. Parte o todo el material de descolmatacion puede ser utilizado para la conformacion
o reparacion de los diques existentes

Para fines de contratacion de la empresa ejecutora de las actividades de prevencién, se suministrara una
Ficha de referencia, preparada por la ANA, sefalando las actividades a desarroliar en cada cauce. Como
actividad previa a la ejecucion de.la descolmatacion y otras actividades de prevencion, el Contratista
ejecutor de las actividades sometera a la autorizacion de la ANA Fichas técnicas definitivas de las
acfividades de Prevencion a ejecutar, preparadas de acuerdo a las Fichas de referencia.

Con la finalidad de acelerar la ejecucion de fas actividades, las fichas técnicas definitivas seran preparadas
y sometidas a la revision de la ANA por tramos sucesivos, procediendo a fa ejecucion de cada tramo
inmediatamente después que la ANA lo autorice. Las Fichas técnicas definitivas precisaran en planos de

planta y perfil topografico del cauce la cota de rasante y ancho de descolmatacion y detalles de las otras
actividades de prevencion previstos en la ficha referencial.

4. - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA FINES DE FJECUCION

GIRON CAPA
PRESIDENTE

Como parte de la Ficha técnica definitiva que prepararé la empresa ejecutora, se indicara en planos de
planta y perfil del rio o quebrada a descolmatar el nivel de fondo del rio antes de 1a descolmatacion yla
seccion transversal (cada 50 m) que tendra el cauce al término del descolmatado. La ubicacisn y distancia
de desalojo del material de descolmatacion sera sefialado en los planos o precisado por el Supervisor. Las
actividades de rehabilitacion de diques y las ofras actividades de prevencion previstos en la ficha

referencial, sera precisado en planos (ubicacién, preparacion de la superficie, origen del material a utilizar, -
forma y grado de compactacion).
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Velumen de suelo que debe ser
remavido como parte da fa
descolmataclén
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5. CAUCES PRIORIZADOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE PREVENCION

Como primera etapa de la ejecucion del Proyecto de Reconstruccion con cambios, se ha priorizado las
actividades de prevencién en 16 rios y quebradas que se muestran en el cuadro adjunto, en una fase
siguiente se realizaran trabajos similares en otros cauces que asi lo requieran.

Cauces priorizad trabajos de prevencion

. ..\,. - ‘_ .“ g

; I.cngituddaria'r:-;
quebrada (Km) |2,

" . ] . s

a e

Tumbes m—
Rlo Zarumila 10
Rk Chra 85
Pura
Rio Piura 70
Rio La leche 50
Lambayeque | Rio Olmos 10
Rlo Zaia 36
Rio Chicama k]
La Liberkd
Rio Vird 21
Rio Casma 20
Ancash Rl Lacramarca 10
Rio Huarmey 6 )
. CQuebrada Huaycoloro-
Lima Rirac 11
Quebrada cansas 8
lca Rio Matagenk 20
Riolca I 59
Totl 473
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B. FICHA REFERENCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION

RIO SANTA

La presente ficha referencial se elabora a solicitud de la Direccidn de Estudios de Proyeclos Hidraulicos
Multisectoriales, y la informacion contenida se toma en su totalidad de las fichas enviadas por la

Administracion Local de Agua Santa Lacramarca Nepefia, quienes han definido [os sectores a intervenir asi
camo los melrados, presupuesto y cronogramas.

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA ESPECIFICO DEL CAUCE

1.1 Ubicacion y Descripcion del rio y los prablemas de inundacion

1.2

1.3

El rio Santa es uno de los rios mas importantes de la Costa Peruana, que tiene a lo largo de su
cauce 316 km, cantidad de rios tributarios aportando voliimenes de agua y materias de arrastre

y en suspension, llegando a la costa con caudales multiplicades que ponen en riesgo a todas las
defensas riberefias existentes en el valle.

ElRio Santa es de régimen reqular debido a la magnitud de su cuenca que se estima en 11,668
km?, teniendo un caudal minimo en época de estiaje de 10 m/seg, y un caudal maximo en época

de avenidas de 1862 m¥/seg. Durante las avenidas e! flujo del rio es supereritico en diferentes
sectores, debido a la topografia de su cauce.

En el sector de disefio, que comprende el cauce del rio es relativamente sinuoso, con un ancho

promedio de 220 m, los del margen derecho esta protegido por los cerros conformantes del valle,
donde no existe proteccion riberefia.

En el afio 2015 se efectuaron por parte del MINAGRI a través de su unidad ejecutora del

Programa Subsectorial de lrrigaciones - PSI, 02 actividades en el marco de la Prevencion 2015
~2016.

Alafecha se visualiza al rio totalmente colmatado y con vegetacion que seran las causas directas
de los desbordes en caso de la presencia de un FEN moderado a fuerte én dicha zona, afectando
seriamente poblacién asentada en 1a zona rural y urbana del distrilo de Santa, areas de cultivos

ambas margenes del rio, vias de acceso a centros poblados y la infraestructura de riego
existente.

Area afectada y poblacién beneficiada

Se ha estimado un &rea afectada de 630 ha de temeno de cultivo y son considerados -
beneficiarios directos las familias asentadas en la margen izquierda del rlo Santa, dedicadas a
las actividades agricolas organizados en el ambito de las Juntas de Usuarios Irchim: de los

sectores de, Vinzos, Nuevo Vinzos, La cantera, Cerro blanco y poblacién asentada en el distrito
de Santa, haciendo un total de 500 familias beneficiadas.

Actividades de prevencion requeridas

Es necesario realizar actividades de limpieza y descolmatacion del rio Santalo que pemmitira que

el rio recupere su seccion hidraulica natural, y ademas cumpla con la funcién. de evacuar las
aguas de drenaje y de escorrentia superficial de su area de influencia.
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2. ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LAS ACCIONES DE PREVENCION

2.1 Descolmatacion

Sh _g-f: Se contempla basicamente la descolmatacion del rio a intervenir en una longitud de 1,00 Km, en
HNEN un tramoe: Tramo 1: Km. 31 + 800 al Km. 32 + 800, Sector Cerro Blanco. comprendido entre las
s 32 coordenadas 772 546E — 9 031 107N y 773 500E- 9 031 249N, a intervenir en una longitud de

ag 1.00 Km con un ancho promedio de cauce de 100 m, profundidad de descolmatacién de 1,00 m;

a fin de dare al cauce las condiciones adecuadas con una pendiente uniforme, achaflanado en
ambos lados con el peso de la maquinaria pesada. Los trabajos estaran orentados a la
efiminacion del material y la descolmatacion del cauce, lograndose de esta forma proteger
carretera Chimbote - Huallanca, 630 has de cultivo y a los centros poblados mas cercanos como
el Centro Poblado Vinzos, Nuevo Vinzos, La cantera, Cerro blanco., ante la posibilidad de la

presencia y efectos de un FEN en esta zona.
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2.2 Rehabilitacion de diques _
La presente propuesta no considera esta actividad.

2.3 Lugary distancia de desalojo de materiales
Los materiales que se obtengan producto de la descolmatacion, deberan trasladando hacia las

margenes del rio.
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Metrados

El metrado de las diferentes partidas especificas se muestra en cuadros donde se cuantifica ja
canlidad del trabajo a ejecutar y que se refiejan después en el cuadro del presupuesto, y han
sido determinados baséndose en la verificacion fisica de campo.

A continuacién se muestra la planilla de metrados de los trabajos de descolmatacion
considerados en los tramos arriba descrito.

Fuente: Administracién Local de Agua Santa Lacramarca Nepefia

Especificaciones técnicas generales de construccion
A continuacion se describen las especificaciones técnicas de todas las partidas consideradas en
el presupuesto referencial.
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Proyecty  <DESCOLUATACION DEL RIO SANTATRAMO 1:KM 1 4 J80AL KL 2+ 140, SECTOR CERRO BLAKCO
Distib:Chimbole  Provineie:Senta Righon: Ancash
< HOWEMBREDEL 2017
S
el T R
16 [TRABAS RELNIAR
00100 [CASETADE GUARDIAUAYAMACEN gib 9w
CaH do denficacion delaChra 0 1
010102 [CIRTELDE IENTIFICACIONDELAOBRA3EX 480 u 10
Cartl do terkiaciondala Obea . 10 10
OIDLG oL OACION Y DESUOM ZCION MEOULARAPESIO gb 20
Movizoclon de mequinaia pesado zmr 20
0L ougn AN DECAMRO EACCESD km 20
Hatiftackn Caming de zcceso A . 200 20
OIOLES | pept e DEL TRAZO kn 140
Descoimascionde cane 100 1,00
O foosTRoL TorGRE km 190
Descolmatacion de cance 100 1.0
192 |MOVIMIENTO DE TERRAS
L0201 {DESCOIMATACION CAAKERD m 150000,00
ﬁwml.-xm.!hmamm:m 1000,00 100.00 1.5 150000
E 010202 |cONFORMACION DE 80300 C/MAERIAL DE CORTE ml 3200000
. ° Conlormacion de dique 1,001 100000 800 400 J2000.00
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FICHA REFERENCIAL DE DESCOLMATACION
N°® 001-2017

NGMHRE DE ACTIVIDAD :

ATACION DEE IO SANTATRAMO IV RMATY

UBICACION :

DEPARTAM ENTO PFIOVINCI!\L Santa | DISTRI.TO SECTORI Rio Santa

UBICACION GEDGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84;

Punto Iniclal  €STE 772546.00 NORTE | so307,00
PuntoFinal  ESTE 773500,00 NORTE [ s0312a5,00

POSIBLE NIVEL DE DARD

| nicio de Tramo zonA 175

| Findeltramo zoNA17S

we [ moperano [ | FUERTE [

DESCRIPOON DE LA SITUACION DEL CAUCE

La cuenca del rlo 5anta, presenta un ireade drenaje total, hasta su desembocadura en el Océano Paclfico, de 841.48 Km!, una altitud media de 197 m.s.n.m.
una longitud mdxima de recorrido desde sus nacientes hasta su desembocadura en el Océano Pacifico; presenta una pendlente promedio de 7.7 %. Cauce
completamente sedimentado con niveles en algunos tramos més altos que t0s terrenos de tultivo adyacentes, y al presentarse |os desbordes de rlos e
rtlunda:lones por efecto del fendmeno de El Nifio, causaria las pérdidas de los témenos de cultivo; afectarfa a los Centros Poblados m4s cercanos y dejaria

ne icado a los pueblos de la Costa con la Clerra, ya que colapsarla la carretera principal de penetracién Chimbote - Huallanca. €n el sectar Cerro Blanco, las
:armerlsttcas geomorfoldslcas del cauce del rio Santa son distintas a las que se presentan en 12 parte baja, cuyo lecho estd conformado por grava y canto rodad
cuyos didmetros oscllan entre 10 a 150 mm, el cual por efecto del fendmeno del Nifio Costero se enclientra sedimentado con niveles mis altos que los terrenos ¢
cultivo adyacentes, slendo necesarlo realizar trabajos de cause y descolmtaclon, ya que de no hacerlo afectarfa a carretera Chimbote - Huallanca, 630 has de
cultlvo y a los centros poblados més cercanos como el Centro Poblado Vinzos, Nueva Vinzos, La cantera, Cerro blanco.

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SUCEPTIBLE A LAS INUNDACIONES Y EROSIONES:

Canales, drenes, Puentes, carreterade p lon Chi

3, areas de cultlvo, Red de agua potabile, alcaniariilado, ¢

y Centros Poblados y poblacion etc.

PROFUESTA TECNICA:

Descolmatacidn del tramo a Intervenir en una Longitud de 1 Km, en el Tramo Cerro Blanco, comprendido entre las coordenadas 773500 E - 99031249 N y 772546

9031107 N, con yna conformacion de bordo con las slguientes caracteristicas: ancho de B my altura 4 m y con una longitud de 1 Km eﬁ un solo lado {margen
lzquierda aguas abajo) y para realizar dichos trabajos se solicita vsar tractor de aruga,

L]

ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

Descolmatacidn del cauce del rlo Santa con un ancho de 8 my altura 4 my con una Iongitud de 1 Km, Upa, tratando de recuperar 1a caja hidraulica del cavce del rio, con el
empleo de maguinarla pesada Tractor Bulldozer da 300-330 HP,

. COMITE DE ADMINISTRACION T

T N 013 2017 MamBr O AL

i Wwile

—pye WAESIDENTE
(":"""\"“I rE RS DR SR SECTOR

@ L ated

2

mnu:.u. Vu!w:m L ez

o g




EaNa -
“Aflo def Buen Sanvicsd 2l Cudadang” e it ot
FICHA REFERENCIAL DE DESCOLMATACION
N° 001-2017

NOMBRE DE ACTIVIDAD :

Gt oo 1\’:«4‘“
PSS NN b

Pumctsto Valuerde i’Jommyuv.:
CALNINGMIE TRANSIT
JUNTADE DSUARIOS HRGHIM




	tdr__presupuesto__2
	02.- TDR RIO SANTA, SECTOR CERRO BLANCO
	Item 02 Río Santa Sector Cerro Blanco

	fr__2

