TERMINOS DE REFERENCIA: ITEM N° 05

NOMBRE DEL SERVICIO

La denominacion del servicio es “ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION
Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO SANTA TRAMOS:
PUENTE PANAMERICANA 3.00KM, SECTOR GALLINAZO 3.00KM Y SECTOR LA VIBORA
3.00KM”.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

Los trabajos de descolmatacion del rio Santa, sector Puente panamericana, sector Ganllinazo y
Sector la Vibora, se encuentran ubicados en el distrito de Chimbote, provincia de Santa,
departamento Ancash, con una longitud de intervencion de 9Km.

COORDDENADAS

ITEM REFERENCIA SECTOR INICIAL FINAL
ESTE NORTE | ZONA | ESTE NORTE | ZONA
DESCOLMATACION DEL RIO SANTA TRAMOS; | 110 L: Secbr Puente 761555 | 9007950 | 17L | 763923 | 9009786 | 17L

PUENTE PANAMERICANA 3.00KM, SECTOR [ -anamericana

05 | GALLINAZO 3.00KM Y SECTOR LA VIBORA | Tramo 2: Sector Gallnazo 764869 | 9010320 | 17L | 765610 | 9013978 | 17L

3.00KM Tramo 3: Sector La Vibora 766337 | 9016138 | 17L 765488 | 9020241 | 17L

FINALIDAD PUBLICA

Mejorar temporalmente la capacidad del cauce del rio con el propdsito de mitigar los dafios que
podrian sobrevenir por la probable ocurrencia de lluvias y caudales extraordinarias, como lo
sucedido entre los meses de enero a abril del 2017, y con ello reducir los riesgos de
inundaciones, por la ocurrencia de eventos hidro climéaticos extremos.

ANTECEDENTES

Desde hace muchos siglos, periddicamente la mayoria del territorio peruano esta expuesto a
inundaciones en los meses de diciembre a abril. Histricamente Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ancash, Lima e Ica han sido las regiones mas afectadas con mayor severidad y
frecuencia.

En el afio 1982/1983 la precipitacion en Piura fue anormalmente excesiva (llovié 36 veces mas
de lo usual en un afilo medio). Un evento de esta magnitud tendria un periodo de retorno de
450 afos. En la estacion de Chilaco del rio Chira, se registré 3,362 mm. de precipitacion (en
afios normales solo se registra 120 mm) y en la Estacién Chulucanas en rio Piura, se registré
4,121mm (en un afio normal se registra 230mm).

El Fendbmeno “El Nifio” 1997-1998, causo dafios similares al Nifio 1982/1983. Las pérdidas
directas fueron del orden de US $ 2,000 millones, de los cuales US $ 1,024 millones (51.2%)
correspondieron a los sectores Agricultura, Vivienda, Transporte y Comunicaciones. En el
andlisis no se incluyen pérdidas personales, pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las
perdidas indirectas y sus consecuencias.

A diferencia de los afios con fenémeno descritas en los precedentes parrafos, la inusual alta
precipitacion en la zona costera Norte y Centro del Perl y, como consecuencia de ello la
activacién de quebradas normalmente secas, ocurrido entre Enero y Abril del 2017, se debio al
calentamiento del Océano Pacifico, como resultado de las ondas Kelvin (ondas calientes) que
llegaron de las costas del Pacifico Oeste y la ausencia de los vientos frios del anticiclon del
Pacifico Sur que normalmente se desplazan de Sur a Norte. La elevacion de la temperatura de
las aguas marinas (en la zona litoral Centro), fue de hasta 2°C, por encima del promedio
normal, y, en el litoral Norte (Tumbes, Piura y Lambayeque), donde si se registré el efecto de
un Fendmeno “El Nifio” moderado, el calentamiento fue de hasta 5°C por encima del promedio
normal.



6.1

Finalmente aunque con prudencia, es necesario tener en cuenta o expresado por el cientifico
peruano, Jorge Manrique Prieto, experto en andlisis remoto satelital, quien advirtié en
entrevista concedida desde Ulah (EEUU) donde se desempefia profesionalmente, que se esta
formando en el Pacifico Sur una gigantesca masa de agua caliente de 31 grados de
temperatura de 1600 km de longitud, 450 m de profundidad que arribaria a las costas
peruanas en agosto del 2017, su impacto hidroclimatico dice que seria mas devastador que el
ocurrido el 2017. Esta masa de agua caliente se inicia en las profundidades de los mares
Bismark, Salomon y Coral, en cuyas profundidades habria mas 5000 mini volcanes,
generadores de ondas Kelvin
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Por lo expuesto el gobierno ha decidido realizar inversiones importantes en la ejecucion de
actividades y obras de “Prevencion y reconstruccién con cambios” que permita a futuro
minimizar los dafios a la infraestructura, a las actividades econdmicas, lograr ciudades mas
seguras y buena calidad de vida.

OBJETIVO DEL SERVICIO

Los presentes Términos de Referencia tiene por objeto: el Servicio denominado:
“ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION Y EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO SANTA TRAMOS: PUENTE PANAMERICANA
3.00KM, SECTOR GALLINAZO 3.00KM Y SECTOR LA VIBORA 3.00KM", el cual tiene como
componentes: Elaboracion de la FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP)'y la EJECUCION
DE LA ACTIVIDAD DE DESCOLMATACION.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Las actividades que se han contemplado en el presente servicio son las siguientes:
ELABORACION DE FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP)

Como parte de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP), que sera elaborada por la Empresa
Contratista, se indicard en planos de planta y perfil del rio a descolmatar, teniendo en cuenta
los tramos que se encuentran con cursos de agua a través de una batimetria, permitiendo
contar con una plantilla o seccién transversal (cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos rectos),
para lo cual debera definirse la pendiente o rasante que garantice una adecuada conduccion
del flujo de agua, determindndose el area transversal con puntos topogréaficos cada diez (10)
ml, y su correspondiente volumen a ser removido o evacuado del cauce del rio.

1 De acuerdo a los lineamientos alcanzados, la FICHA TECNICA DE PREVENCION es elaborada por las Unidades
Ejecutoras (a través de las Empresas Contratistas). Dicha ficha es elaborada en un primer momento en forma PARCIAL
(10% del tramo) y luego, de manera DEFINITIVA
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Se monumentara BM cada 500 ml., de acuerdo al gréfico adjunto (anexo N° 01 de los TDR), a
lo largo del curso del rio, en una de las méargenes del rio, fuera del cauce, asi mismo, las curvas
de nivel en el plano planimétrico, deberdn ser cada 1 m, o segun indicaciones dada por la
Supervision en campo.

De haberse considerado en la Ficha Técnica Referencial, las Actividades de alguna actividad
de prevencion, éstas seran precisadas en Planos (ubicacion, preparacion de la superficie,
origen del material a utilizar, forma y grado de compactacion).

Contenido minimo de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP)

El esquema del Contenido Minimo que se requiere para la Ficha Técnica de Prevencion (FTP)
sera el siguiente:

1) Memoria Descriptiva.

2) Especificaciones Técnicas.

3) Planos de Planta y de Secciones Transversales cada 20 ml en curvas y 50 ml en tramos
rectos.

4) Alineamiento del eje de la Seccion Proyectada.

5) Perfil longitudinal de la rasante, con cotas de inicio y fin.

6) Sustento de Metrados, Analisis de Costo Unitario y Presupuesto.

7) Magquinaria Pesada y Equipo Minimo requerido.

8) Cronograma de Ejecucion de las Actividades.

9) Programacion de ejecucion de actividades valorizada.

Nota importante:
En la FTP a presentar, se debera incluir:

- DEM Modelo Digital de Elevacion
- MDT : Modelo Digital de Terreno
- Video

- Ortofoto estéreo georeferencial y ortorectificada
- Nube de puntos tridimensional.

El levantamiento de informacion debera realizarse como minimo, hasta 100 ml de las riberas
del rio a ambos margenes. Esta informacién debera cefiirse a los lineamientos del Instituto
Geogréfico Nacional (IGN).

Sin embargo, es necesario que, ademas de presentarse en forma fisica, también se entregue
en Formato Digital (Office y Autocad).

SECCION TRANSVERSAL TIPICA

CONFORMACION DE
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6.2

6.3

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

La ejecucién de la descolmatacion del rio Santa, sector Puente panamericana, sector
Ganllinazo y Sector la Vibora, se encuentran ubicados en el distrito de Chimbote, provincia de
Santa, departamento Ancash, comprende una longitud aproximada de 9.00 Km.

Estas actividades consisten en descolmatacion del cauce del rio, conformacion de bordo con
material de corte, eliminacion de material de corte, extraccién de rocas, seleccion y acopio de
rocas, carguio y transporte de roca y eliminacion del material del cauce, con maquinaria
pesada para el arrimado del material sedimentado o excavado hacia las margenes derecha e
izquierda desde el eje del rio.

RESUMEN DE METRADOS REFERENCIAL A EJECUTAR

6.3.1 Actividades (A Precios Unitarios)

Partida Descripcién Und. Metrado
01.00.00|DESCOLMATACION DEL RIO

01.01.00|ELABORACION FICHA TECNICA DE PREVENCION

01.01.01|Elaboracién Ficha Técnica de Prevencion Glb 1.00
01.02.00| TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01|Caseta de guardiania y almacen Glb 1.00
01.02.02|Cartel de identificacion de la obra Und 1.00
01.02.03|Movilizacién y desmovilizacién maquinaria pesada Glh 1.00
01.02.04|Habilitacion de caminos de acceso Km 2.50
01.02.05|Replanteo del trazo Km 9.00
01.02.06| Control topografico Km 9.00
01.03.00|MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01|Descolmatacion cauce de rio m3 | 1,800,000.00
01.03.02|Conformacion de bordo C/material de corte m3 297,000.00

Nota: La elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencién forma parte de las actividades

6.3.2 TIPO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS REQUERIDOS MINIMOS (*)

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD CANTIDAD
Camioneta Pick up 4x4 =100 HP C.U.08T 1
Estacion Total - - 1
Tractor de Orugas con Ripper =300 HP - 33

(*) Opcionalmente, para la Expresion de Interés, se podra considerar su equivalente en
rendimiento para la ejecucidon de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o
modificacion de los equipos y maquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la
misma, garantice a conformidad de la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del
plazo estipulado, y éstos no generen mayores gastos o adicional alguno.

Acreditacion: Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.

De tratarse de un consorcio el postor puede presentar cualquiera de los documentos
antes indicados, a nhombre de alguno de los consorciados.
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7.

8.

En el caso de consorcio, la acreditacion podra ser a nombre de uno de los integrantes
del consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la
ejecucién del servicio.

Asimismo, el equipo estratégico podra ser de igual o mayor capacidad a los consignados
en el item respectivo, los mismos que seran debidamente acreditados.

Cuadro de Equivalencia

BULLDCZER
. 302=320
N | TIPOS DETRABAID | 150HP | 250HP "-IF' 25 HP
M3H | M3H | M3H | M3M
1 |DESCOLMATACION | 2080 |100.120] 120-150 | 220.260
CONFORMACION DE
: 90100 | 110:120] 110-140
DIQUE

La antigiiedad de la maquinaria pesada y equipos no debera ser mayor a los diez (10)
afios o su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el horémetro), a la
fecha de presentacién de ofertas.

Al inicio de la ejecucion de las actividades de descolmatacion, la Maquinaria Pesada y
Equipos ofrecidos deben encontrarse en la zona de trabajo, y estar 100% operativos, lo
gue sera verificado por la Empresa Supervisora o Supervisor e informado a la Entidad;
caso contrario, el Contratista se hara acreedor a una penalidad diaria tal como se indica
en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto del
Contrato, la Entidad podra quitar el servicio y/o resolver el Contrato, sin necesidad de
requerimiento previo.

Reguerimientos adicionales:

Si como resultado del control de avance en la ejecucion de las actividades, se advirtiera
retrasos injustificados (con relacién al Cronograma de Ejecucion de Actividades que
debera presentar a la firma de contrato), donde el monto acumulado ejecutado sea
menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado a dicha fecha, el
Contratista deberd presentar, dentro de los dos (2) dias siguientes, un Calendario
Acelerado de Trabajo, de modo que se garantice el cumplimiento de la actividad dentro
del plazo establecido. La Entidad podra requerir al Contratista Maquinaria Pesada y/o
Equipos adicionales de iguales o mejores caracteristicas a las ofertadas, a fin de
garantizar la culminacion de los trabajos dentro del plazo o con anterioridad al
Cronograma Contractual.

El plazo minimo para la provision de dicha Maquinaria Pesada y/o Equipos adicionales
por parte del Contratista, serd de dos (2) dias calendario. La Entidad notificara el
requerimiento, fijando el plazo maximo. El incumplimiento es causal de otras penalidades
previstas en el numeral 16, el mismo que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto
del Contrato, la Entidad podra resolver el Contrato, sin necesidad de requerimiento
previo.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a precios unitarios.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
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8.1

8.2

10.

El plazo de ejecucion del servicio se inicia al dia siguiente de la entrega del terreno, y
contempla una duracién efectiva de hasta cuarenta (40) dias calendario, dispuestos de la forma
siguiente

Elaboracion de Ficha Técnica de Prevencién (FTP)

Dentro de los diez (10) dias calendario posteriores al inicio del contrato, el Contratista debera
presentar el total de la FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP) del tramo contratado, que
incluird la FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P).

El plazo para la elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencion (FTP) se iniciard al dia
siguiente de la fecha de entrega del terreno.

A fin de concluir los trabajos en el plazo establecido, el Contratista se obliga, desde el dia
siguiente de la entrega de terreno y dentro de los primeros tres (03) dias calendario, presentar
la FICHA TECNICA DE PREVENCION - PARCIAL (FTP-P) de manera parcial, que considere
como minimo el veinte por ciento (20%) del tramo contratado, con la finalidad de iniciar la
Ejecucién de la Actividad de: “DESCOLMATACION DEL RIO SANTA TRAMOS: PUENTE
PANAMERICANA 3.00KM, SECTOR GALLINAZO 3.00KM Y SECTOR LA VIBORA 3.00KM",
previa revisién y aprobacion de la Supervision y de la Entidad.

El plazo de revision de la Supervision es de tres (03) dias calendario, de existir observaciones
el contratista tendra un plazo de dos (02) dias calendario para levantar las observaciones,
contando con el mismo plazo la Supervisiéon para emitir su informe de aprobacion (02 dias
calendario).

Ejecucion de las Actividades

Se inicia posterior a la lera. Autorizacién de ingreso al rio hasta el vencimiento del plazo
contractual (Aprobacion de la Ficha Técnica de Prevencion Parcial).

Habiendo la Entidad hecho entrega total o parcial del sector o terreno a intervenir segun el
objeto del contrato y, habiendo notificado al contratista la designacion del Supervisor, el plazo
de ejecucion de las actividades se inicia a partir del dia siguiente de notificado al Contratista la
aprobacion de la FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P) (que corresponde al
20% minimo del tramo contratado) y de la autorizacion de ingreso al rio.

Con la finalidad de ejercer una adecuada y oportuna comunicacion, reducir los costos de
recursos y tiempo entre la Entidad y el Contratista, se hara uso de mecanismos electrénicos de
notificacién; para dicho efecto, las partes acreditaran los correos electrénicos oficiales de
comunicacién a la presentaciéon de su propuesta. Sin perjuicio de lo antes indicado, dicha
comunicacién o documentacién, se presentara en forma fisica, adjuntando la copia del correo
electrénico de comunicacion, garantizando la eficacia de los actos administrativos previsto en la
Ley del Procedimiento Administrativo General.

ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio se desarrollara de acuerdo a las condiciones que se establecen en la Ficha Técnica
de Prevencion aprobada y en los Términos de Referencia, que forma parte de las bases del
presente proceso.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Una vez culminado el servicio, la conformidad del mismo serd emitida por la Direccién de
Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural, segin corresponda, previa conformidad emitida
por la Supervision encargada.

10.1 Con respecto ala Elaboracion de Ficha Técnica de Prevencion (FTP):
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11.

111

11.2

11.3

11.4

La FICHA TECNICA DE PREVENCION — PARCIAL (FTP-P), asi como la FICHA TECNICA DE
PREVENCION (FTP), deben ser presentadas en un (1) original y tres (3) copias, tanto en
formato fisico y digital.

El Contratista presentara la Ficha respectiva ante la Supervisién, quien el mismo dia la remitira
a la Entidad (oficina de coordinacion local) para el control de plazos.

La Entidad dentro de los tres (3) dias calendario siguientes de recibida la Ficha Técnica
respectiva, la aprobara u observara; en este Ultimo caso informara las modificaciones a que
hubiera lugar.

De encontrarse observaciones en la Ficha, el Contratista tiene un plazo de 48 horas, a partir de
la notificacién por parte de la Entidad, para subsanar las observaciones y presentarlas
nuevamente, siguiendo el procedimiento descrito en el presente numeral, por una Unica vez.

La Entidad dentro de los dos (2) dias calendario siguientes de recibida la Ficha Técnica
respectiva, la aprobard u observard. Si la Ficha es observada, por encontrarse nuevas
observaciones a consecuencia de la subsanacion de observaciones o que aun persistan las
anteriores, se tomara como no presentada la Ficha Técnica de Prevencién correspondiente,
aplicandose la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion para este item, contados a
partir del dia siguiente de su plazo original de presentacion. Esta penalidad diaria se computara
hasta la fecha en que se haya presentado el levantamiento de las observaciones y que, luego
de esto, la Ficha haya sido declarada conforme y validada. De llegarse a acumular la penalidad
diaria hasta el monto méaximo de diez por ciento (10%) del monto del contrato, se podra
resolver el contrato sin necesidad de requerimiento previo.

De suceder esto, se invita a los postores que participaron en el procedimiento de seleccién
para que, en un plazo maximo de cinco (5) dias manifiesten su intenciébn de ejecutar las
prestaciones pendientes de ejecucién por el precio y condiciones sefialadas en el documento
de invitacion. De presentarse mas de una aceptacién, la Entidad contrata con aquel postor que
ocupo una mejor posicibn en el orden de prelacién en el procedimiento de seleccién
correspondiente.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Mantenimiento Preventivo: Realizar el mantenimiento diario de cada una de las maquinas
pesadas y equipos.

Soporte Técnico: Disponer, como apoyo mecanico, de personal técnico especializado en la
zona de prestacion o ejecucion del servicio y de un equipo minimo mévil que solucione o
realice reparaciones menores y/o elementos de desgaste en cada frente de trabajo, segin
corresponda.

Del Proveedor: Serd una persona juridica, que cuente con RUC y RNP en el capitulo de
servicios y que no se encuentre impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el
Estado. Con experiencia en trabajos de movimientos de tierras y/o enrocados y/o drenes, que
haya ejecutado con maquinaria pesada en servicios y/u obras iguales y/o similares, tales como:

Construccién, ampliacién, remodelacién, rehabilitacion y/o mejoramiento o la combinacién de
estas u otra denominacién, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o vial que contengan
cualquiera de los siguientes componentes:

o Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccion y/o Descolmatacién de cauces de rios
y/o quebradas;

o Diques de encauzamiento

o Canales y/o tlineles de conduccién o derivacion

. Defensas riberefias

. Espigones y/o de presas.

Plantel Profesional requerido para el Postor



b)

Para la elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencién (FTP):
Personal Técnico:
— Jefe de Proyecto. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Especialista en Mecéanica de Suelos. — Ingeniero Civil o Gedlogo, colegiado.

— Jefe de Topografia. — Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo,
colegiado.

Para la Ejecucién de las Actividades:
Personal Técnico:
— Direccion Técnica. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Asistente Técnico. — Dos (2) Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

— Administrador de contrato. — Ingeniero Civil o Licenciado en Administracién o
Contador Publico, colegiado.

— Especialista en Seguridad. - Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Industrial y/o
Ingeniero de Higiene y Salud Industrial y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Pesquero
y/o Ingeniero Metallrgico o Bidlogo y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o
Ingeniero Gedgrafo y/o Ingeniero Agrénomo.

— Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada. — Técnico mecénico en maquinaria
pesada, con certificacion a nombre de la Nacion emitido por cualquier Instituto de
Educacion Superior.

— Jefe de Topografia. — Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo,
colegiado.

Personal de Apoyo:
— Topografos. — Dos (2) topografos con certificacion a nombre de la Nacion emitido por
cualquier Instituto de Educacion Superior.

Nota: El Jefe de Proyecto y el Jefe de Topografia que participan en la elaboracion de la
Ficha Definitiva de Prevencién, podra también participar en la ejecucién de actividades,
siempre y cuando, relina los requisitos establecidos.

La acreditacion del personal de apoyo debera ser presentada al inicio del servicio.

Es responsabilidad del contratista ejecutar el servicio con el plantel profesional ofertado,
excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le
autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe
reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
reemplazado.

Se debe precisar que, con respecto a personal permanente, estas Bases consideran a
todo el personal clave como permanente. Pero, la infraccion considerada en el Art. 162°
se considerara en torno al Jefe de Proyecto y/o el Director Técnico.

11.5 Equipos: Los equipos a utilizar por parte del proveedor deberdn encontrarse operativos, en
buen estado y con certificados de calibracién no mayor a seis (6) meses de antigtiedad.

11.6

Debera de presentar el certificado de calibracién como requisito para el inicio del servicio.

Adelantos: Se establece un (1) adelanto directo de, hasta el 30% del monto del contrato
original; para lo cual el contratista tiene un plazo de ocho (8) dias habiles, contados a partir de
la firma del contrato, adjuntando a su solicitud una Carta Fianza, de una entidad acreditada, por
el monto del adelanto solicitado y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
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11.7

11.8

11.9

12.

13.

14.

(07) dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud del Contratista. La entrega de este
adelanto NO se considerard como condicién para que el contratista inicie la etapa de ejecucion
de la actividad.

El servicio: El precio de la oferta comprende la elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencion
(FTP) y la ejecucién de la actividad, el mismo que incluye: combustible, seguros para la
maquinaria pesada, equipos y el personal, autorizaciones, licencias, permisos, accesos,
operadores, guardiania, el plantel profesional minimo requerido para el postor, mantenimientos,
traslados, elementos de proteccion y de servicios para su personal, entre otros necesarios para
la efectiva prestacidn del servicio a contratar.

Garantia de Fiel Cumplimiento: El postor ganador debera proporcionar a AGRO RURAL una
Carta Fianza como garantia de Fiel Cumplimiento por el monto equivalente al 10% del monto
adjudicado.

Otras Consideraciones: El proveedor del servicio serd responsable por los dafios y/o
perjuicios causados a terceros y respondera directamente, excluyendo a AGRO RURAL de
cualquier responsabilidad por su accion u omision.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizara de la siguiente manera:

a) Elaboraciéon de Ficha Técnica de Prevencién (FTP). — Se pagara conjuntamente con el
requerimiento de pago de la actividad, previa conformidad por parte de la Direccién de
Infraestructura Agraria y Riego de Agro Rural.

b) Ejecucién de las Actividades. — Se pagaran quincenalmente, segun los avances
correspondientes al cronograma de ejecucién de las actividades presentadas en el informe
quincenal respectivo, y con la aprobacion de la Direccion de Infraestructura Agraria y Riego
de Agro Rural, previa conformidad de la empresa de Supervisién o supervisor encargado.
Los trabajos seran valorizados los dias 15 y fin de cada mes, y para el primer pago, se
acumularan los dias desde la firma del contrato hasta el dia 15 o del fin de mes, segun
corresponda.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiguen las condiciones establecidas en el contrato. Para lo cual la Entidad requerira la
siguiente informacion:

—Informe quincenal del servicio.

— Informe de conformidad de la empresa encargada de la Supervision.
— Comprobante de pago.

— Cadigo de Cuenta Interbancario.

SUPERVISION DEL SERVICIO

Se realizara a través de la Supervisién, persona natural o juridica, que contratara Agro Rural.

INFORMES QUINCENALES Y FINAL DEL CONTRATISTA

Los informes deberan ser presentados en Mesa de Partes de la Entidad (Oficina de
Coordinacion Técnica Regional, de existir) en un original y dos copias, en formato fisico y
digital; dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente del periodo a informar o a la
culminacion de la actividad contratada, los que deben contar con la conformidad por parte de la
Supervision.

Se precisa que la informacion a presentar debe ser por las actividades ejecutadas al dia 15 y
fin de cada mes.
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15.

16.

Para este efecto, estos informes deben ser presentados a la Supervision el Ultimo dia del
periodo a informar; para que la Supervisién los revise y otorgue su conformidad, recomendando
el pago del servicio parcial o total, segun corresponda.

En los informes a presentar por el contratista, debera comprender, entre otros aspectos, el
siguiente contenido:

1) Resumen general

2) Descripcion de la actividad

3) Del control de la actividad

4) Avance fisico de las actividades por partida

5) Metrados de las actividades ejecutadas debidamente sustentados
6) Personal, maquinaria pesada y equipos del contratista

7 Informe del estado de operatividad de la maquinaria

8) Resumen de documentacion y reuniones técnicas

9) Conclusiones y recomendaciones

10) Anexos
11) Panel fotografico, videos del antes, durante y después del periodo informado
12) Planos

13) Informe de aprobacién por parte de la Supervision.

Se debe realizar una descripcion de las ocurrencias del trabajo, en los que se indicaran
detalladamente, entre otros, los métodos utilizados, personal en la actividad, avances fisicos,
cronogramas de avance, fotografias (panel fotografico digital que registre dia a dia el desarrollo
de la actividad); videos filmados con dron que muestren las zonas a intervenir antes, durante y
después de la actividad, incidencias en la labor de la direccion técnica, comentarios y
recomendaciones del contratista, resumen comentado de los problemas presentados y la forma
de cémo se resolvieron.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
Contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
OTRAS PENALIDADES
Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecucién de los trabajos; se establecen
estas otras penalidades:
Penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad | Forma de | Procedimiento
calculo
Cuando el contratista cambie al personal | = 1*UIT Segun informe de la
propuesto sin contar con la autorizacién | Por cada | Supervision.
previa de la Entidad. ocurrencia.
No cumple con proveer el personal | =0.001*M Segun informe de la

ofrecido en su propuesta, salvo hecho | Por cada dia de | Supervision.
fortuito o fuerza mayor, debidamente | incumplimiento,

pag. 10



acreditado, y con autorizacion de la | por cada uno
Entidad.
No cumple con proveer la maquinaria | = 0.001*M Segun informe de la
3 ofrecida en su propuesta o que se | Por cada dia de | Supervision.
encuentre 100% inoperativa. incumplimiento,
por cada uno
Cuando el personal del contratista no Segun informe de la
cuenta con los equipos e implementos | = 0.002*M Supervision.
4 | de seguridad, de acuerdo con las | Por cada
normas vigentes. ocurrencia.
En caso el responsable de la Direccion | = 0.002*M Segun informe de Ila
5 | Técnica no se encuentre presente en el | Por cada dia de | Supervision.
lugar de la prestacion de la actividad. incumplimiento.
Cuando el Contratista no cumple en | =0.001*M Segun informe de la
6 | presentar el informe correspondiente, | Por cada dia de | Supervision.
dentro del plazo sefialado incumplimiento.
No reporta los accidentes de trabajo de | _ Segun informe de la
) =0.002*M L
7 acuerdo con lo esppulado en la Ley Por cada Supervision.
N°29783 de Seguridad y Salud en el .
. ocurrencia.
Trabajo.
Incumplimiento en las medidas de Segun informe de la
Seguridad de trabajo y Sefializacién, | _ . Supervision.
cuando el Contratista no cuente con los | 0.002*M
8 : . : Por cada
dispositivos de seguridad en la .
g . ocurrencia.
actividad, tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas.
Reemplazar al Ingeniero Director Segun informe de la
Técnico propuesto en su oferta técnica, Supervision.
en el periodo comprendido desde la
firma del contrato y hasta el 50% del
plazo de ejecucién trascurrido, por | =0.002*M
9 | considerarse determinante, entre otros, | Por cada
gue con dicho Director Técnico en ese | ocurrencia
periodo se debe garantizar que la
actividad se efectué en forma oportuna y
bajo las mejores condiciones de precio y
calidad.

Donde M: Monto del Contrato Vigente.

17. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
A.1 | REPRESENTACION

Requisitos:

e Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas?, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun, correo electronico para comunicaciones y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

2

En caso de presentarse en consorcio.
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¢ De conformidad con el articulo 13, numeral 13.4 de la Ley de Contrataciones, el nUmero
maximo de consorciados es de tres (3) integrantes.

¢ La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

e El representante comun o legal del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisién.

¢ Para el caso de extranjeros no domiciliados, se aceptara la presentacion de documentos
afines de su pais de origen.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos con una
antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A.2 | HABILITACION
Requisitos:
El Postor deberéa tener su RNP en el Capitulo de Servicios.
Acreditacion:
La Entidad verificara la vigencia de la inscripcion en el RNP en el capitulo de Servicios, al
momento de la presentacion de las ofertas, otorgamiento de la buena pro y en el
perfeccionamiento del contrato.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CAPACIDAD CANTIDAD
Camioneta Pick up 4x4 =100 HP C.u.08T 1
Estacion Total - - 1
Tractor de Orugas con Ripper =300 HP - 33*

(*) Opcionalmente, se podra considerar su equivalente en rendimiento para la ejecucion
de las actividades, pudiendo implicar una mejora y/o modificacién de los equipos y
maquinarias, siempre y cuando, se evidencie que la misma, garantice a conformidad de
la Entidad, cumplir las metas del servicio dentro del plazo estipulado, y éstos no generen
mayores gastos o adicional alguno.

La antiglledad de la Maquinaria Pesada y Equipos no debera ser mayor a los diez (10)
afios o0 su equivalente en horas maquinas trabajadas (registradas en el Hor6metro), a la
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fecha de presentacién de Ofertas.

Acreditacion:

Copia del documento que sustente la propiedad, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

De tratarse de un consorcio el postor puede presentar cualquiera de los documentos
antes indicados, a nombre de alguno de los consorciados.

En el caso de consorcio, la acreditacién podra ser a nombre de uno de los integrantes del
consorcio siempre y cuando sus obligaciones se encuentren relacionadas a la ejecucion
de la obra.

B.3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1

FORMACION ACADEMICA

Para la Elaboracién de la Ficha Técnica de Prevencién (FTP):

Jefe de Proyecto:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional.

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Especialista en Mecanica de Suelos:

Requisitos:

Ingeniero Civil y/o Gedlogo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Jefe de Topografia:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Para la Ejecucién de la Actividad:

Direccién Técnica:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacién del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Asistente Técnico:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.
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Administrador de Contrato:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Licenciado en Administracion y/o Contador
Publico, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Especialista en Sequridad:

Requisitos:

Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ingeniero de Higiene y Salud
Industrial y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Pesquero y/o Ingeniero Metallrgico o
Biologo y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Geografo ylo
Ingeniero Agronomo.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada:

Requisitos:
Técnico mecénico especializado en Maquinaria Pesada.

Acreditacion:

Se acreditard con copia simple del Certificado a nombre de la Nacion emitido por
cualquier Instituto de Educacién Superior que demuestre fehacientemente estudios
concluidos en mecénica o mantenimiento de maquinaria pesada.

Jefe de Topografia:

Requisitos:
Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agrénomo, colegiado.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional

La colegiatura y habilitacion del profesional se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del Contrato.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Para la Elaboracién de la Ficha Técnica Definitiva:

Jefe de Proyecto:

Con tres (3) afios de experiencia profesional en la elaboracion y/o supervision de fichas
técnicas o expedientes técnicos de servicios u obras iguales y/o similares; asi como en la
ejecucion y/o supervision en servicios y/u obras iguales y/o similares. La experiencia sera
ejerciendo cargos similares a Jefe de Proyecto.

Especialista en Mecanica de Suelos:

Con un (1) afio de experiencia profesional como Especialista en: Mecanica de Suelos y
Pavimentos; y/o Suelos y Pavimentos; y/o Geologia y Geotecnia; y/o Geologia; Geotecnia
u otras denominaciones similares a la especialidad requerida, en la elaboracion, ejecucion
0 supervision de fichas técnicas o expedientes técnicos en servicios y/u obras iguales y/o
similares.

Jefe de Topografia:
Con dos (2) afios de experiencia profesional en trabajos de topografia en servicios y/u
obras iguales y/o similares y en obras viales.
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Para la Ejecucién de la Actividad:

Direccion Técnica:

Con tres (3) afios de experiencia profesional como: Residente, y/o Residente de obra, y/o
Director de Obra, y/o Gerente de Obra, y/o Director de Proyectos, y/o Director de Obras y
Planeamiento, y/o Jefe de Supervision, y/o Ingeniero Residente, y/o Ingeniero Residente
de Obra, y/o Ingeniero Supervisor, y/o Supervisor de obra, y/o Inspector, y/o Jefe de
Obras Civiles, y/o Ingeniero Supervisor de Obras Civiles, y/o responsable técnico entre
otras denominaciones similares a lo requerido, en ejecucion y/o supervision de servicios
y/u obras iguales y/o similares.

Asistente Técnico:

Con dos (2) afios de experiencia profesional como responsable técnico y/o residente y/o
supervisor y/o asistente de cualquiera de los anteriores, en ejecucion y/o supervision de
servicios y/u obras iguales y/o similares.

Administrador de Contrato:
Con dos (2) afios de experiencia profesional como administrador de contratos, en
ejecucién y/o supervisién de servicios y/u obras.

Especialista en Sequridad:

Con experiencia profesional como Especialista en Medio Ambiente y Seguridad; y/o
Especialista en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero en Seguridad de Obra, y/o Ingeniero
SSOMA,; y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente; y/o Jefe
de Supervision de Seguridad, Salud y Medioambiente; y/o Especialista en Seguridad e
Higiene y Salud Ocupacional; y/o Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medioambiente, y/o Especialista en Seguridad Industrial, y/u otras denominaciones
similares a la especialidad requerida, en obras y/o servicios no menor de un (1) afo.

Jefe de Mantenimiento de Maquinaria Pesada:
Con dos (2) afios de experiencia profesional o especializada en mantenimiento de
magquinaria pesada.

Jefe de Topografia:
Con dos (2) afios de experiencia profesional en trabajos de topografia en ejecucién y/o
supervisién de servicios u obras iguales y/o similares y en obras viales.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto.

Esta experiencia debera ser presentada en un cuadro que indique el nombre del contrato
0 servicio, el cargo, fecha de inicio, fecha final y el total del periodo de trabajo.

Servicios u Obras iguales y/o similares:

Construccion, ampliacion, remodelacion, rehabilitacién y/o mejoramiento o la combinacion
de estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o viales, que
contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccion y/o descolmatacion de cauces
de rios y/o quebradas;

- Diques de encauzamiento

- Canales y/o tineles de conduccion o derivacion.

- Defensas riberefias

- Espigones y/o de presas.

EXPERIENCIA DEL POSTOR
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C1

FACTURACION

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor

referencial en la ejecucién de las actividades, por la contratacion de obras y/o servicios
iguales y/o similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de
diez (10) afios a la fecha de la presentacion de ofertas.

Para sustentar la antigiedad de las obras (10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de la oferta), se contara a partir del término de la obra, independientemente
de la fecha del contrato y/o la fecha de inicio de las obras.

La actualizaciéon del monto de la facturacién sera de acuerdo al IPC a la fecha de Gltima
publicacion del INE.

Se consideran servicios similares a los siguientes:
Construccidn, ampliacidn, remodelacion, rehabilitacién y/o mejoramiento o la combinacion
de estas u otra denominacion, de obras hidraulicas y/o saneamiento y/o viales, que
contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Servicios o Actividades de limpieza y/o proteccién y/o descolmatacion de cauces
de rios y/o quebradas;

- Diques de encauzamiento

- Canales y/o tuneles de conduccion o derivacién

- Defensas riberefias

- Espigones y/o de presas.

Acreditacion:

Copia simple de contratos y/u 6rdenes de servicios, con su respectiva Acta de Recepcion;
0 con su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o con su respectivo
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente con
voucher de depdésito, reporte de estado de cuenta, cancelacién en el documento,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

Para acreditar la experiencia del postor también serviran las valorizaciones que acrediten
los servicios y/u obras similares.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en el Anexo N° 2 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio o testimonio del consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicios o de cancelacion
del comprobante de pago, segun corresponda.

Esta experiencia debera ser presentada en un cuadro que indique el nombre del servicio u
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obra, el afio de ejecucion, porcentaje de participacién, monto del contrato y monto
facturado.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 2 referido a
la Experiencia del Postor.
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Presupuesto
Subpresupuesto

Cliente
Lugar
Item

01

01.01
01.01.01
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.03
01.03.01
01.03.02

Pagina 1

Presupuesto Referencial

0701026 DESCOLMATACION DE RIOS DE LA REGION ANCASH
005 DESCOLMATACION DEL RIO SANTA, TRAMOS: PUENTE PANAMERICANA 3.00 KM, SECTOR GALLINAZO 3.0 KM Y SECTOR

LA VIBORA 3.0 KM

ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Costo al ENERO 2018

Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
DESCOLMATACION CAUCE DE RIO 9,313,189.40
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA 30,680.00
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA - RIQ SANTA GLB 1.00 30,680.00 30,680.00
TRABAJOS PRELIMINARES 123,839.40
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN GLB 1.00 20,000.00 20,000.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD UND 1.00 1,314.44 1,314.44
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA GLB 1.00 65,824.77 65,824.77
HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO KM 250 4,737.45 11,843.63
REPLANTEO DEL TRAZO KM 9.00 1,457.57 13,118.13
CONTROL TOPOGRAFICO KM 9.00 1,304.27 11,738.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,158,670.00
DESCOLMATACION CAUCE DE RIO M3 1,800,000.00 474 8,532,000.00
CONFORMACION DE BORDO C/MATERIAL DE CORTE M3 297,000.00 211 626,670.00
COSTO DIRECTO 9,313,189.40
GASTOS GENERALES (8%) 745,055.15
UTILIDAD (10%) 931,318.94
SUB TOTAL 10,989,563.49
IGV (18%) 1,978,121.43
TOTAL 12,967,684.92

SON: DOCE MILLONES NOVCIENTOS SESENTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTICUATRO CON 92100 SOLES



COSTO DE ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DE PREVENCION - RIO SANTA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C.u. PARCIAL TOTAL
1|Jefe de Proyecto mes 0.3 12,000.00 3,600.00|
2|Especialista de Ingenieria mes 0.3 7,000.00 2,100.00
3|Cadista mes 0.3 4,000.00 1,200.00
5|Levantamiento topografico (incluye campo y gabinete) Km - 900.00 8,100.00]
6|Camioneta incluye combustible y chofer mes 0.3 12,000.00] 3,600.00]
7|alguiler de computadora e impresora mes 0.3 600.00 180.00
8|alquiler de local mes 0 0.00 0.00
9|Ploteo de planos Global i 500.00 500.00

10|Especialista en metrados y presupuesto mes 0.3 7,000.00| 2,100.00
11|Especialista en Suelos mes 0.3 7,000.00 2,100.00|
12|Anélisis de suelos (calicatas ¢/ 500 mt) Und 18 400.00| 7,200.00
COSTO DIRECTO 30,680.00
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0701026 DESCOLMATACION DE RIOS DE LA REGION ANCASH
Subpresupuesto 005 DESCOLMATACION DEL RIO SANTA, TRAMOS: PUENTE PANAMERICANA 3.00 KM, SECTOR GALLINAZO 3.0 KM Y SECTOR LA VIBORA 3 Fecha presupuesto ENERO 2018
Partida 01.01.01 ELABORACION DE FICHA TECNICA DEFINITIVA - RIO SANTA
Rendimiento GLB/IDIA EQ. Costo unitario directo por : GLB 30,680.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/
Materiales
0230440024 FICHA TECNICA DEFINITIVA - RIO SANTA GLB 1.0000 30,680.00 30,680.00
30,680.00
Partida 01.02.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
Rendimiento GLBIDIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 20,000.00
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI, Parcial SI.
Mano de Obra
0147010012 MANO DE OBRA GLOBAL GLB 0.3000 20,000.00 6,000.00
6,000.00
Materiales
0230430020 EQUIPOS GLB 0.1000 20,000.00 2,000.00
0239910011 MATERIALES GLB 0.6000 20,000.00 12,000.00
14,000.00
Partida 01.02.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
Rendimiento UND/DIA 1,0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : UND 1,314.44
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/,
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO HH 1.0000 8.0000 20.10 160.80
0147010004 PEON HH 1.0000 8.0000 14.83 118.64
279.44
Materiales
0244010059 MADERA TORNILLO P2 70.0000 5.50 385.00
0254030034 GIGANTOGRAFIA (CARTEL DE OBRA) UND 1.0000 650.00 650.00
1,035.00
Partida 01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA
«
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 65,824.77
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial Si.
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 36.0000 288.0000 14.83 4,271.04
4,271.04
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4,271.04 128.13
0348130001 CAMION PLATAFORMA 4X2, 122 HP, 8TN HM 60.0000 480.0000 127.97 61,425.60
61,553.73
Partida 01.02.04 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO
Rendimiento KM/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : KM 4,737.45
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PECN HH 1.0000 10.0000 14.83 148.30
148.30
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 148.30 4.45
0349040036 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP HM 1.0000 10.0000 458.47 4,584.70
4,589.15
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 0701026 DESCOLMATACION DE RIOS DE LA REGION ANCASH
Subpresupuesto 005 DESCOLMATACION DEL RIO SANTA, TRAMOS: PUENTE PANAMERICANA 3.00 KM, SECTOR GALLINAZO 3.0 KM Y SECTOR LA VIBORA 3
Partida 01.02.05 REPLANTEO DEL TRAZO =
Rendimiento KMIDIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : KM
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO HH 1.0000 §.0000
0147010003 OFICIAL HH 1.0000 8.0000
0147010004 PEON HH 6.0000 48.0000
Materiales
0203030100 FIERRO3/8" var 0.5000
0221020012 CEMENTO BOL 3.6000
0230020001 YESQ DE 28 Kg BOL 3.0000
0243510063 ESTACA DE MADERA UND 50.0000
0254020102 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.3500
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000
0337540020 ESTACION TOTAL HM 1.0000 8.0000
Partida 01.02.06 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento KM/DIA 0.7500 EQ. 0.7500 Costo unitario directo por : KM
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO HH 1.0000 10.6667
0147010003 OFICIAL HH 2.0000 21.3333
0147010004 PEON HH 2.0000 21.3333
Materiales
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 3.0000
0243510063 ESTACA DE MADERA UND 50.0000
0254020102 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.3500
“  Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000
0337540020 ESTACION TOTAL HM 1.0000 10.6667
Partida 01.03.01 DESCOLMATACION CAUCE DE RIO
Rendimiento M3DIA 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : M3
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.0000 0.0100
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.5000
0340040036 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP HM 1.0000 0.0100
Partida 01,03.02 CONFORMACION DE BORDO CIMATERIAL DE CORTE
Rendimiento M3/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : M3
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
0147010004 PEON HH 1.0000 0.0044
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 25.0000
03490400368 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP HM 1.0000 0.0044

Pagina

Fecha presupuesto
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ACTIVIDAD DE PREVENCION: DESCOLMATACION DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO 1: KM.
4 + 480 AL 13 +320 - TRAMO 2: PALAMENCO 3960 m!

A. GENERALIDADES
1. INTRODUCCION

1.1 Antecedentes del Proyecto

Desde hace muchos siglos, periédicamente la mayoria del territorio peruano esta expuesto a inundaciones
en los meses de diciembre a abril. Historicamente Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima
e lca han sido las regiones mas afectadas con mayor severidad y frecuencia.

En el aiio 1982/1983 la precipitacion en Piura fue anormalmente excesiva (llovio 36 veces mas de lo usual
en un afio medio) un evento de esta magnitud, tendria un periodo de retomo de 450 anos, En la estacion
de Chilaco del rio Chira, se registrd 3 362 mm. de precipitdcion (en afios normales sélo se registra 120 mm)
y en la Estacion Chulucanas en rioPiura, se registrd 4 121mm (en un afio normal se registra 230mm).

El Fenomeno “El Nifio” 1997-1998, causo darios similares al Nifio 1982/1983. Las pérdidas directas fueron
del orden de US § 2,000 millones, de los cuales US $ 1,024 millones (51.2%) comespondieron a los
sectores Agricultura, Vivienda, Transporte y Comunicaciones. En el andlisis no se incluyen perdidas
personales, pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las perdidas indirectas y sus consecuencias.

A diferencia de los afios con Nifio, [a inusual alta precipitacion en la zona costera norte y centro del Peri y
como consecuencia de ello la activacion de quebradas normalmente secas, ocurtido entre enero y abril del
2017, se debid al caleitamiento del mar Pacifico, como resultado de las ondas Kelvin (ondas calrentes) que
llegaron de las costas del Pacifico oeste y |a ausencia de los vientos frios del anticiclon del pacifico'sir que
normalmente se desplazan de sur a norte. La elevacion de la temperatura de las aguas marinas (en la zona
litoral centro) fue de hasta 2°C por encima del promedio normal y en el fitoral norte (Tumbes, Piura y

Lambayeque), donde si se registré el efecto de un Nifio moderado, el calentamiento fue de hasta 5°C por
encima del promedio normal.

Finalmente aunque con prudencia, es necesario tener en cuenta lo expresado por el cientifico peruano,
Jorge Manrique Prieto, experto en analisis remoto satelital, quien advirtio en entrevista concedida desde
Utah (EEUV) donde se desempefia profesionalmente, que se ‘estd formando en el Pacifico Sur una
gigantesca masa de agua caliente de 31 grados de temperatura, de' 1600 km de longilud,. 450 m de
profundidad que arribaria a las costas peruanas en agosto 2017, su impacto hidroclimatico dice que seria
mas devastador que el ocurrido el 2017, Esta masa de agua caliente se inicia en las profundidades de los

mares Bismark, Salomon y Coral, en cuyas profundidades habria mas 5000 mini volcanes, generadores de
las-ondas Kelvin.
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Por lo expussto el gobiema ha decidido realizar inversiones importantes en Ia ejecucion de actividades y
obras de “Prevencion y reconstruccién con cambios” que pemmita a futuro minimizar los dafios a Ia
infraestructura, a las actividades economicas, lograr ciudades mas seguras y buena calidad de vida

1.2 Area de influencia

El proyecto de Reconstruccion con cambios incluye:
actividades de prevencion y obras de reconstrucgion
de la infraestructura hidraulica dafiada o destruida
‘por la lluvia, huaycos y caudales extraordinarios
ocurrida durante los primeros 3 meses del afio 2017,
rehabilitacién con cambios de la red vial nacional
dafiada y reasentamiento de la poblacién que habita
areas de alto riesgo no mitigables, rehabilitacion de
escuelas, hospitales y postas medicas afectadas.

1.3 Los departamentos que sufrieron los dafios
mencionados son:

Tumbes,
Piura
Lambayeque
La Libertad
Ancash

Lima

Ica
Huancavelica
Cajamarca

2. ETAPAS DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS Y ACCIONES PROGRAMADAS

(i) Acciones de prevencidn (a ejecutarse de Mayo a Diciembre 2017) con el propésito de mitigar los
dafios que podrian ocurrir el 2018 porla probable ocurrencia de lluvias y caudales extraordinarias, como lo
ocurido de enero a abril del 2017, Eslas acciones (descolmatar cauces, reforzar-rehabilitar diques
dafiados, limpleza de la red de drenaje principal y reasentamiento de Ia poblacion que habita areas de alto
riesgo no mitigables) estan destinadas a mejorar temporalmente Ia capacidad de los cauces.

(if) Obras de Reconstruccion, (a ejecutarse del 2018-2021), incluye: restituir y mejorar las obras de
encauzamiento y proteccion de las margenes de los rios, proteger diques existentes; desvio de cauces,
estabilizacion de laderas, muros de control de fa velocidad y transporte de sélidos.en cauces, construccion

de pozas de laminacion de caudales maximos, rehabilitar la infraestructura hidraulica con cambios para
reducir probabilidad de dafios.

(iii) Obras nuevas (a ejecutarse del 2019-2021), Presas para regular caudales, asegurar la transitabilidad
de la red de transporte terestre, Estabilizacién de quebradas y taludes, mitigacion de huaycos, Drenaje
pluvial urbano, proteccién-reforzamiento de la cimentacién de los puentes teniendo en cuenta criterios
hidrologicos, hidraulica fluvial, erosion y sedimentacion de los cauces.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION

Las actividades de prevencion tienen el propdsito de reducir los riesgos de inundaciones, por la ocurrencia
de eventos hidrocliméticos extremos. Las actividades por realizar incluye: descolmatacion del cauce de los




rios y si se estableciera como necesario, ademas de descolmatar los cauces, los trabajos de prevencion
incluiran rehabilitar o mejorar el nivel de corona y/o ef cuerpo de los diques o bordas existentes.

Si bien el caudal méaximo y el riesgo de inundacion, en cada trama del rio puede ser reducido, mediante
embalses de regulacion, pozas de laminacion, asi como derivaciones hacia otros cauces, estas altemativas
seran analizados como parte de los estudios y diserios de las obras a ser ejecutadas en la fase de
Reconstruccion con cambios, cuya ejecucion se tiene previsto iniciar inmediatamente después del periodo
normalmente lluvioso del 2018.

La seccion transversal y pendiente del cauce, una vez concluidas las actividades de Prevencion, sera
sensiblemente la misma que tenia el cauce original, no se trata de cambiar de alineamiento nila pendiente,
por consiguiente el régimen hidraulico, erosién y transporte de solidos no variara mayormente. Las
actividades de descolmatado y rehabilitacion de diques tienen el propésito de restituir la capacidad
hidraulica natural del cauce y asi mitigar los dafios a la poblacién, a la infraestructura, los cultivos y otras
actividades econémicas, por la ocurrencia de avenidas extraordinarias.

La descolmatacion incluye: remover fuera del cauce de rio y quebradas, el material suelto que se haya
-acumulado sobre el fondo del mismo. Por las caracteristica de los cauces, cantidad de material a remover
y distancia a la cual sera empujado el material, esta es una actividad normalmente ejecutada por Tractores
de orugas. El material removido debe ser trasportado hacia las margenes de los cauces y excepcionalmente
trasportado hacia bancos de desperdicio, los cuales de ser necesarios, seran indicadas en los planos y/o
sefialado por el supervisor.

La rehabilitacion de los diques existentes que hubieren sido daiiados consiste en recomponer aquellos
tramos de diques cuyo cuerpo hayan sido debilitados por erosién o rotura, disminuyendo su altura, robustez
o estabilidad original. Parte o todo ef material de descolmatacién puede ser utilizado para la conformacion
o reparacion de los diques existentes

Para fines de contratacidn de la empresa ejecutora de las actividades de prevencion, se suministrard una
Ficha de referencia, preparada por la ANA, sefialando las actividades a desamrollar en cada cauce, Como
actividad previa a la ejecucion de la descolmatacion y otras actividades de prevencion, el Contratista
ejecutor de las actividades sometera a la autorizacion de la ANA Fichas técnicas definitivas de las
actividades de Prevencion a ejecutar, preparadas de acuerdo a las Fichas de referencia,

Con la finalidad de acelerar la ejecucion de fas actividades, las fichas tecnicas definitivas seran preparadas
y sometidas a la revision de la ANA por tramos sucesivos, procediendo a Ia ejecucién de cada tramo
inmediatamente después que la ANA lo autorice. Las Fichas técnicas definitivas precisaran en planaos de

planta y pefil topogréfico del cauce la cota de rasante y ancho de descolmatacion y detalles de las otras
actividades de prevencion previstos en la ficha referencial,

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA FINES DE EJECUCION

Como parte de la Ficha técnica definitiva que preparara la empresa ejecutora, se indicara en planos de
planta y perfil del rio o quebrada a descolmatar el nivel de fondo del rio antes de la descolmatacion y la
seccion transversal (cada 50 m) que tendra el cauce al término del descolmatado, La ubicacion y distancia
de desalojo de! material de descolmatacion sera sefialado en los planos o precisado por el Supervisor. Las
actividades de rehabilitacion de diques y las ofras actividades de prevencion previstos en la ficha

referencial, sera precisado en planos (ubicacion, preparacion de la superficie, origen del material a utilizar,
forma y grado de compactacion).




SECCION TRANSVERSAL TiPICA
CONFORMACION DE
BORDO
Velunien de suelo que debe ser

removido como paite de la
descolmatacion

MOVIMIENTO DE TIERRA

CAUCE DE Ri0Q

5. CAUCES PRIORIZADOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE PREVENGION

Como primera etapa de fa ejecucion del Proyects de Reconstruccion con cambios, se ha priorizado las

actividades de prevercion en 16 rios y quebradas que se muestran en el cuadro adjunto, en una fase
siguiente se realizaran trabajos similares en otros cauces que asi lo requieran.

Rio Tumbes 47
Tumbes

Rio Zaruméla 10

Ria Chira 65
Plura

Rio Piura ' 70

Rio La leche S0
Lambayeque | Rio Okmos 10

Rio Zaha ki)

Rio Chicama 30
La Libertad

Ria Vird val

Ria Casme ! 20
Ancash Rio Lacramarca 10

Rio Huarmey 6
Lima Q!.tebrada Huaycolara- 11

Rimac

Quebrada cansas B
lca Rio Mabagenke 20

Riolea 59

Tokal 473




"B FICHA REFERENCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION

RIO SANTA

La presente ficha referencial se elabora a solicitud de la Direccion de Estudios de Proyectos Hidraulicos
Multisectoriales, y la informacién contenida se toma en su totalidad de las fichas enviadas por la
Administracién Local de Agua Santa Lacramarca Nepefia, quienes han definido los sectores a intervenir asi
coma los metrados, presupuesto y cronogramas.

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA ESPECIFICO DEL CAUCE

1.1

1.2

13

Ubicacion y Descripcidn del rio y los problemas de inundacion

El rio Santa es uno de los rios mas importantes de la Costa Peruana, que tiene a lo largo de su
cauce 316 km, cantidad de rios tributarios aportando voliimenes de agua y materias de arrastre

y en suspension, llegando a la costa con caudales multiplicados que ponen en riesgo a todas las
defensas riberefias existentes en el valle.

El Rio Santa es de régimen regular debido a la magnitud de su cuenca que se estima en 11,668
km?, teniendo un caudal minimo en época de estiaje de 10 miseg, y un caudal maximo en época
de avenidas de 1862 m¥seg. Durante las avenidas el fiujo del rio es supercritico en diferentes
seclores, debido a la topografia de su cauce.

En el sector de disefio, que comprende el cauce del rlo es relativamente sinuoso, con un ancho

promedio de 220 m, los del margen derecho esté protegido por los cerros conformantes del valle,
donde no existe proteccion riberefia.

En el afo 2015 se efectuaron por parte del MINAGR! a través de su unidad ejecutora del

Programa Subsectorial de Irrigaciones ~ PSI, 02 actividades en el marco de la Prevencion 2015
- 2016.

A la fecha se visualiza al rio totalmente colmatado y con vegetacion que serén las causas directas
de los desbordes en caso de la presencia de un FEN moderado a fuerte en dicha zona, afectando
serdamente poblacion asentada en la zona rural y urbana del distrito de Santa, areas de cultivos

ambas margenes del rio, vias de acceso a centros poblados y la infraestructura de riego
existente.

Area afectada y poblacién beneficiada

Se ha estimado un area afectada de 8000 ha de tereno de cullivo y son considerados
beneficiarios directos las familias asentadas en la margen izquierda del rio Santa, dedicadas a
las actividades agricolas organizados en el &mbito de las Juntas de Usuarios Santa: de los
sectores de, Ei Pueblo, Casa Colorada, El Castillo, San Bartolo, y poblacion asentada en el casco
urbano del distrito de Santa, haciendo un total de 1500 familias beneficiadas.

Actividades de prevenclén requeridas

Es necesario realizar actividades de limpieza y descolmatacion del rio Santa lo que permitira que
el rio recupere su seccién hidraulica natural, y ademas cumpla con la funcion de evacuar las
aguas de drenaje y de escorrentia superficial de su area de influencia,
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2.1 Descolmatacion

Se contempla basicamente la descolmatacion del rio a intervenir en una longitud de 9,00 Km, en
tres tramos : Tramo 1: Puente Panamericana 3.00 Km. comprendido entre las coordenadas 761
555 E -9 007 950 N y 763 923 E- 9009 786 N, a intervenir en una longitud de 3.00 Km con un
ancho promedio de cauce de 200 m, profundidad de descolmatacion de 1,00 m; Tramo 2: Sector
Gallinazo 3.0 Km. comprendido entre las coordenadas 764 869 E — 9 010 329 N y 765610E-9
013 978 N a intervenir en una longitud de 3,00 Km con un ancho promedio de cauce de 200 m,
profundidad de corte 1.00 m y Tramo 3 Tramo 3: Sector La Vibora 3.0 Km. comprendido entre
las coordenadas 766 337 E -9 016 138 N y 765 488 E- 9 020 241 N a intervenir en una longitud
de 3,96 Km con un ancho promedio de cauce de 200 m, profundidad de corte 1.00 m; a fin de
darle al cauce las condiciones adecuadas con una pendiente uniforme, achaflanado en ambos
lados con el peso de lamaquinaria pesada. Los trabajos estaran orientados a la eliminacion del
material y la descolmatacion del cauce, lograndose de esta forma proteger a la poblacion
asentada en la zona rural y urbana distrito de Santa, areas de cultivos ambas méargenes del rio,
vias de acceso a centros poblados y la infraestructura de riego existente, ante la posibilidad de
la presencia y efectos de un FEN en esta zona.
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TRAMO 01 {Tramo 1+ Puente Panamedicana 3 00Km 3 000,00
TRAMO 02 |Tramo 2. Sector Galtinaza 3.0 Km, 300000 1BL TBAB5 B010379 0L 785010 9013978 Seclor Galinazo
TRAMD 03 [Tramo 3: Soclor La Vibora 3.0 Km. 300000 18L TO833T 9018138 1L Tas5488 9020241 Sector La Vibera
i = 2 ; 3| ¥ ton 60
LOTAL HERA00




2.2

23

24

2.5

Rehabilitacién de diques
La presente propuesta no considera esta actividad,

Lugar y distancia de desalojo de materiales

Los materiales que se obtengan producto de la descolmatacion, deberan trasladando hacia las
margenes del rio.

Metrados )

El metrado de las diferentes partidas especificas se muestra en cuadros donde se cuantifica la
cantidad del trabajo a ejecutar y que se reflejan después en el cuadro del presupuesto, y han
sido determinados basandose en la verificacion fisica de campo.

A confinuacion se muestra la planila de metrados de los trabajos de descolmatacion
considerados en los tramos arriba descrito.

Fuente: Administracion Local de Agua Santa Lacramarca Nepeiia

Especificaciones técnicas generales de construccion

A continuacién se describen las especificaciones técnicas de todas las partidas consideradas en
el presupuesto referencial.




:DESCOLMATACION OEL RIO SANTA TRAMOS: PUENTE PANANERICANA 300KM, SECTOR GALUINAZO 32KM Y SECTOR LA UBORA 1.8 KM,
bleacidn Disvio:Chirdclr  Provinda: Sents Reglon:Ancash
* NOVEWBRE OEL 2017

010101 |CASETADE GUARDIMAY ALMACEN

Caitdde denfcaondals O3y Ly

01012 |CARTELDE UENTWFICACOMDELAOBRAIGOX440m v

Cwed de werakeaciondels Sira 100

OMOI03 010 ACION YOESMOVLIZACIN MAGUIARAPESIOA alb

{Maviizocion de mogquinaia petoda 400

600

QLI Hsa 1A 0N DE CAMANO DE ACCESO bm

Habaitacion Caming de accesy 250

50

01015 ) pep iDL TRRZO km

0o

[Descoimatzmn e cace 9,00

7.00

01019 [eovtroL rorarAFCO km

roo

ondecace 9.00

102 |MOVIMENTO DETERLAS

1800 000,00

010201 |pescoLMATAQON CALCE RO m3
Trame L Poants Penamaricana 3.00Km. 300000 200,00} 1,00

600 000.00

Tramo L Sector Gallirarg 10 K, Jox.m 000 L0

Trama X Sectod La Vibora 10 Km, 3000.00 0000 1.00

£00000.00

010202 |cOoNFORMADON DE BORDO C/MATERIAL UE CORTE m)

217 000,00

Conloimacion de dique 200 9m1 550 200

. 29700000

CONTENIDO

00.00.00 DISPOSICIONES GENERALES

00.00.01 ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES
00.00.02 LINEAMIENTOS GENERALES

00.00.03 MEDIDAS DE SEGURIDAD

01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN

01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD

01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
01.01.04 HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO

01.01.05 REPLANTEO DEL TRAZO

01.01.06 CONTROL DE ACTIVIDAD

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS _
01.02.01 DESCOLMATACION CAUCE DE RiO O QUEBRADA
01.02.02 CONFORMACION DE BORDO C/MATERIAL DE CORTE

01.03.00 PROTECCION CON ROCAS AL VOLTEQ

01.03.01 EXTRACCION DE ROCAS C/ EXPLOSIVOS

01.02.02 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAIDA Cl EXPLOSIVOS
01.03.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA
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FICHA REFERENCIAL DE DESCOLMATACION

NHOMBRE DEACTIVIDAD

N° 001-2017

UBICACION ¢

PROU‘INCMI Santa

SECTOR Puente Panamericana
UBICACIGN GEOGRAFICA EN CODRDENADAS UTM - DATUM: WGS Ba:
Puntolnidal  ESiE NOATE [ 900795000 | imiciodetramo zowA 181
Puntofinal  ESTE NORTE 900978600 | Findeltwomo  zONA18L
POSIBLE NIVEL DE DANO
LEVE [ | MODERADO | | FUERTE | x —|
"UBICACION ;
UEPARTAMENTD! Ancash | PﬂoleCIal Santa l msmtro SECTOR[ Gallinaro
UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:
Punto Inicial ESTE I 764869,00 I NORTE L 9010329,00 —I Inicio de Tramo ZONA 181
Punto Final ESTE 765610,00 NORTE | 9013978,00 | Findeltramo  ZONA18L
PASIBLE NIVEL DE DARO . .
LEVE |:| MOUERADO | [ FUERTE [ X K
UBICACION :
1
Dspaarmmru PROV'INCM[ santa [ nlsmno SECTOR La Vibora

UBICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTHM - DATUM: WGS B4;

Punto Inigia’ ESTE 166337,00 NORTE
Punto Final ESTE | 765488,00 | NORTE
POSIBLE NIVEL DE DARD
LEVE

MODERADO
DESCRIPCION DE LA SITUACION DEL CAUCE :

6768 m.5.n.m. y una lengitud mésima de recorrido desde sus na

La cuenca del rlo Santa, presenta varias quebradas a lo largo de la cuenca medi

[ 901613800 ] micode Tramo  zona 181

| 9020241,00

]

| Findeltramo  20NA18L

FUERTE ' [ x B

3, hasta su desembocadura en el Océano Pacifico, de 11596.5153 Km?, una altitud media de

do con nivel

Dentro del drea de influencia de 12 descal

I ‘en algunos tramos mas altos
efecto del fenomena de Bl Nifio, causaria las perdidas de los terrenos y
cauce de esta quebradas son distintas a las que s presentan enfa parte baja,
mm, por ubicarse en 1a parte medta de la cuenca, el cual por electo del fenom
adyacentes, slendo necesario realizar trabajos de descolmataclon, y encausa
principal que es el canal Canal Chimbote e IRCHIM que abastece Jgua alos agricultores y a la poblacion de Nuevo Chimbote,

DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SU CEPTIBLE A LAS INUNDACIONES ¥ EROSIONES:

atatién del Rio Santa se estarla protegiendo Botalomas y Canales, garantizandola produccidn de 8,000.00 has de cultivos
permanentes y transitorios aprox,; siendo la agricultura y agroindustria las principales a

de lainundaci$n a diversos Centros Pohtados ubicados a lo largo de las margenes de! rlo, la cludad de Santa,
carretera Panamericana Norte y se mantendria en operacidn 1as vias de accesa hacia la Reglon La Libertad, i
. bienes producidos. Ademis, se protegeria las redes de distribucién de 3gua potable en distrito y centros poblados rurales.

hasta su d bocadura de 320 Km; p ] una pendl p diode 7.7 %. Cauce

que los terrenos de cultivo adyacentes, y al presentarse los desbordes del rios = Inundaciones por

alectaria 3 1os Centros Pablados mas cercanos a fa ribera del rlo. las caracterisiticas geomorfologicas del
tuya lecho esta conformado por grava y canto rodado cuyos diametros oscllan entre 102 150

eno del Nido Costero se encuentra sedimentado con niveles mas altos que los terrenos de cultiva

miento ya que de na hacerlo afectaria a los centros roltlados mas cercanos y 1a Infraestructura

ctividades econdmicas que dinamizan la econamia local , La descolm atacidn, protegeria
diversos puentes dentro de los cuales 01 se encuentraenla
doel i comercial y el flujo de las persanas y




= ANA
“Afo del Buen Sanicio al Cidadano” -

FICHA REFERENCIAL DE'DESCOLMATACION
N° 001-2017

NOMBRE DE ACTIVIDAD :

e T e ¥ K Ao
PANAMERICANAZ.00KM] gecrcgzQOo 0'KM Y SECTO

S ariman tedene L e AT 2o

PROPUESTA TECNICA:

La descclmatacidn del 1lo Santa comprende 03 tramos desde el tramo 01, ubicado en el sector Puente Panamerica, conuna longitud de,3000 mly un ancho promedio de la
caja hidrdulica de 200 ml y una descalmatacién de 1.0 mt de profundldad y la conformaclén de bardos y camino de servitio de 3,00 mts de aliura con material proplo; y el
tramo 02 ubicado en el secter Gallinazo comprende 3,000 mt, un ancho de caja hidrdulica de 200 m y una profundidad de 1.0 ml y la confarmacicn de diques de 3,00 mt de
altura con material proplo, tramo 03 ubicado en ¢l Sector La \ibara, posee unalongitud de 3,000 ml y un ancho de la caja hidrvlica de 200 ml v una descolmatacidn de 1.0
mt de profundidad y la conformacién de bordos de 3,00 mis de altura con material proplo,

Los 03 tramos de descolmatacidn dei rfo Santa hacen una longitud total de 9.00 km, para atender de manera prioritarla los puntos més eriticas ante ina eventual prescencla
de eventos extraardinarios.

ESQUEMA DE PROPUESTA TECNICA:

La propuesta tecnica consiste en la descolmatacin del cauce del rio Santa. con un ancho de caja hidrdulica de 200 m), una profundidad de 1,50 mt ¥ una longitud de 9.00 km para
recuperar la caja hidraufica del rio y evitar inundaclones en tonas urbanas y areas de cultivo. Habiédndose considerado la descol ion- concoord Jas UTM WGS B4 ZONA 18 L

puente panamericana 761555 E; 9007950N, al 763923€, S009786N, Galllnazo 764869E, 3010329N al 765610€; 9013978K, La Vibora 766337€, 9016138H 3! 765488E; 5020241N,
respectivamente.

VISTAS FOTOGRAFICAS DE ZONA DE DAROS Y ZONAS AFECTADAS

SIGRID A CEIEPRE

P
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