
PROG./
EJE.

Ene Feb Mar Abr May Jun AVANCE ACUMULADO. AVANCE % ACUMULADO Ene Feb Mar Abr May Jun AVANCE ACUMULADO
OEI.01 AEI.01.

01
PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,715.00 0 0 10,715.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,772.00 0 0 14,772.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,556.00 0 0 13,556.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,409.00 0 0 6,409.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840.00 12,616.00 0 0 14,456.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,620.00 7,728.00 0 0 9,348.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,853.00 0 0 5,853.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,864.00 0 0 4,864.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,624.00 0 0 10,624.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,318.00 0 0 6,318.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,977.00 0 0 3,977.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,380.00 2,926.00 0 0 4,306.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,572.00 0 0 3,572.00

PROG.

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO: 2023

16,852.003,477.00 0 020

0

0 0 00

13,232.00

AOI00129608638 - IMPLEMENTACIÒN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,572.00 0 017

0

0 0 0 0

17,091.00

AOI00129608636 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,926.00 0 018

0

0 0 1,380.000

14,762.00

AOI00129606347 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,977.00 0 017

0

0 0 0 0

29,858.00

AOI00129606342 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,318.00 0 035

0

0 0 00

50,214.00

AOI00129605821 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 10,624.00 0 059

0

0 0 0 0

30,571.00

AOI00129605820 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,864.00 0 033

0

0 0 00

25,293.00

AOI00129606110 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,853.00 0 028

0

0 0 0 0

41,586.00

AOI00129605899 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

7,728.00 0 036

0

0 0 1,620.000

67,316.00

AOI00129606506 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,840.00 12,616.00 0 066

0

0 0 0 0

43,707.00

AOI00129606464 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,409.00 0 042

0

0 0 00

59,231.00

AOI00129606461 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 13,556.00 0 072

0

0 0 0 0

77,472.00

AOI00129605795 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

14,772.00 0 080

0

0 0 00

47,525.00

AOI00129605756 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 10,715.00 0 058

0

0 0 0 0

FISICO FINANCIERO

MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, POST PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AOI00129609333 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

OBJETIVO
ESTRATEGICO /ACCION ESTRATÉGICA

/
ACTIVIDAD OPERATIVA

NIVEL DE
PRIORIDAD UNIDAD MEDIDA

TIPO DE
AGREGACIÓN
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Fecha: 25.07.2023 00:04:21 -05:00



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,477.00 0 0 3,477.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,760.00 0 0 2,760.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,450.00 0 0 3,450.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,070.00 0 0 2,070.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,450.00 0 0 3,450.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 280,215.00 0 280,215.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000.00 0 4,000.00

PROG.

EJEC. 0 20 22 0 0 19 61 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 17 15 0 0 38 70 0 6,428.57 0 0 0 0 6,428.57

PROG.

EJEC. 0 17 18 0 0 2 37 0 6,428.57 0 0 0 0 6,428.57

PROG.

EJEC. 0 18 22 25 18 22 105 0 6,750.00 0 5,800.00 0 0 12,550.00

PROG.

EJEC. 0 18 22 25 18 22 105 0 6,750.00 0 5,800.00 0 0 12,550.00

PROG.

EJEC. 0 12 15 17 12 15 71 0 4,500.00 0 0 6,000.00 0 10,500.00

PROG.

EJEC. 0 18 22 25 18 22 105 0 6,750.00 0 4,500.00 2,250.00 0 13,500.00

PROG.

EJEC. 0 19 19 22 19 19 98 0 4,500.00 0 6,700.00 2,250.00 0 13,450.00

PROG.

EJEC. 0 4 4 4 4 4 20 0 0 0 4,246.66 10,534.23 28,870.41 43,651.30

PROG.

EJEC. 0 20 31 0 0 24 75 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

9,000.000 4,500.00 0 4,000.00 0 088

80.68

15 17 12 15

7,500.00

AOI00129610449 - MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE COBERTURA PARA
LA COMPETITIVIDAD DE
PRODUCTORES DE CUYES DE LAS
REGIONES DE CAJAMARCA, LIMA,
CUSCO, ANCASH, JUNIN, APURIMAC Y Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 12

0 0 060

100

0 7,500.00 00

373,388.00

AOI00129610500 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 HUANCAVELICA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20 20 20 0

0 0 0 4,246.66 10,534.23 28,870.4144

45.45

4 4 4 4

13,500.00

AOI00129611031 - GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO -
2437700-LIMA Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 4

6,700.00 2,250.00 0120

81.67

0 4,500.00 019

13,500.00

AOI00129610498 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
MATAHUASI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 19 19 22 19

0 6,750.00 0 4,500.00 2,250.00 0130

80.77

22 25 18 22

10,500.00

AOI00129610493 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
OROPESA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 18

0 6,000.00 088

80.68

0 4,500.00 015

13,500.00

AOI00129610458 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
VITOR Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 12 15 17 12

0 6,750.00 0 5,800.00 0 0130

80.77

22 25 18 22

13,500.00

AOI00129610455 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
PICHIRHUA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 18

5,800.00 0 0130

80.77

0 6,750.00 022

6,428.57

AOI00129610452 - MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE COBERTURA PARA
LA COMPETITIVIDAD DE
PRODUCTORES DE CUYES DE LAS
REGIONES DE CAJAMARCA, LIMA,
CUSCO, ANCASH, JUNIN, APURIMAC Y Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 18 22 25 18

0 6,428.57 0 0 0 051

72.55

17 17 0 0

6,428.57

AOI00129610509 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 MORCOLLA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 17

0 0 051

100

0 6,428.57 00

7,500.00

AOI00129610508 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 SAN PEDRO DE
LARCAY Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 17 17 17 0

0 7,500.00 0 0 0 060

100

20 20 0 0

16,500.00

AOI00129610503 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 ASENCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20

0 4,000.00 0246

0

0 0 00

336,415.00

AOI00129602728 -
COMERCIALIZACIÓN DE GUANO DE
LAS ISLAS Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 280,215.00 0800

2.25

0 0 18 0

18,630.00

AOI00129602723 -
COMERCIALIZACIÓN DE GUANO DE
LAS ISLAS Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 0

3,450.00 0 020

0

0 0 00

11,108.00

AOI00129609528 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 2,070.00 0 012

0

0 0 0 0

18,630.00

AOI00129609527 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,450.00 0 020

0

0 0 00

13,460.00

AOI00129609525 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTPO DEL PISO
FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 2,760.00 0 016

0

0 0 0 0AOI00129605701 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0

AOI00129608638 - IMPLEMENTACIÒN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual



EJEC. 0 12 15 17 12 15 71 0 4,500.00 0 4,000.00 0 0 8,500.00

PROG.

EJEC. 0 18 22 25 18 22 105 0 6,750.00 0 6,750.00 0 0 13,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 1 1 1 1 4 0 31,934.58 26,306.42 0 11,000.00 11,256.00 80,497.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 13 0 13 0 0 6,428.55 0 0 0 6,428.55

PROG.

EJEC. 0 0 0 15 16 0 31 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 33 17 0 50 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 5,745.00 0 0 6,297.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,461.00 0 0 2,461.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,806.00 0 0 5,806.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,984.00 0 0 15,984.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,306.00 0 0 8,306.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,803.00 0 0 1,803.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840.00 4,957.00 0 0 6,797.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 2,576.00 0 0 3,116.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 1,718.00 0 0 2,078.00

9,382.000 0 360 1,718.00 0 08

0

0 0 0 0

13,946.00

AOI00129606505 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,576.00 0 012

0

0 0 5400

26,337.00

AOI00129606502 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,840.00 4,957.00 0 026

0

0 0 0 0

9,963.00

AOI00129606493 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,803.00 0 010

0

0 0 00

44,128.00

AOI00129606490 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 8,306.00 0 050

0

0 0 0 0

78,382.00

AOI00129608352 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

15,984.00 0 082

0

0 0 00

48,258.00

AOI00129608280 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,806.00 0 050

0

0 0 0 0

13,696.00

AOI00129606076 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,461.00 0 017

0

0 0 00

32,527.00

AOI00129608495 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 552 5,745.00 0 033

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129610665 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
RONDOS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

48,000.00

AOI00129612175 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-SIMÓN BOLÍVAR Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0

7,500.00

AOI00129612172 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-ULCUMAYO Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0 0 060

83.33

0 0 7,500.0020

7,500.00

AOI00129611772 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
SICUANI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 0 7,500.00 0 0 060

51.67

0 20 20 20

6,428.55

AOI00129611771 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
MARANGANI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 051

25.49

0 0 6,428.5517

220,283.00

AOI00129611762 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
VINCHOS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 17 17

0 31,934.58 26,306.42 0 11,000.00 11,256.0010

40

1 1 1 1

13,500.00

AOI00129611146 - GESTIÓN,
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y
SUPERVISION DEL PROYECTO 2328744
SANTIAGO DE CHUCO Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual

0 0

6,750.00 0 0130

80.77

0 6,750.00 022

9,000.00

AOI00129610506 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
TORATA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 18 22 25 18

0 4,500.00 0 4,000.00 0 088

80.68

15 17 12 15

AOI00129610449 - MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE COBERTURA PARA
LA COMPETITIVIDAD DE
PRODUCTORES DE CUYES DE LAS
REGIONES DE CAJAMARCA, LIMA,
CUSCO, ANCASH, JUNIN, APURIMAC Y Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 12



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 3,950.00 0 0 4,778.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,620.00 7,139.00 0 0 8,759.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,008.00 4,442.00 0 0 5,450.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,318.00 0 0 6,318.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,779.00 0 0 12,779.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,863.00 0 0 19,863.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,495.00 0 0 5,495.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,600.00 8,527.00 0 0 17,127.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,450.00 0 0 3,450.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,304.00 0 0 4,304.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 50 0 0 50 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 9,896.00 0 0 10,172.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,437.00 0 0 9,437.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 9,399.00 0 0 10,135.00

PROG.

47,713.009,553.00 0 050

0

0 0 7360

46,753.00

AOI00129610664 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
PUÑOS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 736 9,399.00 0 049

0

0 0 0 0

46,982.00

AOI00129610663 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
LLATA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

9,437.00 0 059

0

0 0 00

60,951.00

AOI00129609330 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 276 9,896.00 0 065

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129606430 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

48,000.00

AOI00129612169 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-PILPICHACA Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0

7,500.00

AOI00129612166 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-HUANCAVELICA Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0 0 060

83.33

0 0 7,500.0020

22,379.00

AOI00129611799 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
COJATA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 0 0 4,304.00 0 024

0

0 0 0 0

18,630.00

AOI00129609538 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,450.00 0 020

0

0 0 00

33,977.00

AOI00129609533 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 8,600.00 8,527.00 0 036

0

0 0 0 0

20,335.00

AOI00129606341 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,495.00 0 023

0

0 0 00

102,253.00

AOI00129606340 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 19,863.00 0 0123

0

0 0 0 0

60,394.00

AOI00129606320 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

12,779.00 0 071

0

0 0 00

29,858.00

AOI00129605819 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 6,318.00 0 035

0

0 0 0 0

26,128.00

AOI00129605814 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,442.00 0 023

0

0 0 1,008.000

40,681.00

AOI00129606513 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,620.00 7,139.00 0 036

0

0 0 0 0

21,426.00

AOI00129606512 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,950.00 0 018

0

0 0 8280AOI00129606508 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 9,553.00 0 0 10,289.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 7,500.00 0 7,981.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,030.00 1,967.00 0 0 5,997.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,612.00 1,967.00 0 0 3,579.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,608.00 0 0 9,608.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,461.00 0 0 7,461.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,428.00 19,867.00 0 0 24,295.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,468.00 0 0 10,468.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,764.00 3,829.00 0 0 8,593.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,318.00 0 0 6,318.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,182.00 0 0 8,182.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,489.00 0 0 1,489.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,241.00 0 0 6,241.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 2,113.00 0 0 2,969.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,870.00 14,575.00 0 0 18,445.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,196.00 4,589.00 0 0 5,785.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,429.00 0 0 10,429.00

PROG.

287,400.000 0 0 81,900.00 0 0240

0

0 0 0 0

52,729.00

AOI00129609167 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

10,429.00 0 060

0

0 0 00

25,325.00

AOI00129606394 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,196.00 4,589.00 0 027

0

0 0 0 0

75,675.00

AOI00129606389 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

14,575.00 0 090

0

0 0 3,870.000

10,428.00

AOI00129608640 - IMPLEMENTACIÒN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 856 2,113.00 0 013

0

0 0 0 0

28,176.00

AOI00129606296 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,241.00 0 040

0

0 0 00

7,611.00

AOI00129605846 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 1,489.00 0 09

0

0 0 0 0

38,677.00

AOI00129605839 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,182.00 0 045

0

0 0 00

29,858.00

AOI00129605818 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 6,318.00 0 035

0

0 0 0 0

30,623.00

AOI00129605817 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,829.00 0 033

0

0 0 4,764.000

33,040.00

AOI00129610692 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
PIAS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 10,468.00 0 029

0

0 0 0 0

123,433.00

AOI00129605910 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

19,867.00 0 099

0

0 0 4,428.000

46,471.00

AOI00129606494 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 7,461.00 0 046

0

0 0 0 0

53,478.00

AOI00129606479 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

9,608.00 0 066

0

0 0 00

11,229.00

AOI00129608494 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,612.00 1,967.00 0 012

0

0 0 0 0

12,267.00

AOI00129605787 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,967.00 0 012

0

0 0 4,030.000

31,180.00

AOI00129605786 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 481 7,500.00 030

0

0 0 0 0AOI00129605781 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0

AOI00129610664 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
PUÑOS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,900.00 0 0 81,900.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,221.00 0 0 2,221.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,780.00 13,044.00 0 0 16,824.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,855.50 7,018.00 0 0 18,873.50

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,452.00 0 0 3,452.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,953.00 0 0 1,953.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,489.00 0 0 1,489.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,204.00 0 0 2,204.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,143.00 0 0 5,143.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 2,568.00 0 0 3,288.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,420.00 0 0 12,420.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,900.00 0 0 6,900.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,140.00 0 0 4,140.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,301.00 0 0 4,301.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,950.00 0 0 19,950.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,428.00 0 0 20,428.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,625.00 0 0 7,625.00

41,875.000 0 0 7,625.00 0 040

0

0 0 0 0

116,328.00

AOI00129606241 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

20,428.00 0 0112

0

0 0 00

122,700.00

AOI00129606209 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 19,950.00 0 0120

0

0 0 0 0

22,376.00

AOI00129606194 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,301.00 0 024

0

0 0 00

22,215.00

AOI00129610678 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
BARRANQUITA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,140.00 0 024

0

0 0 0 0

35,850.00

AOI00129609524 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,900.00 0 040

0

0 0 00

87,660.00

AOI00129609523 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 12,420.00 0 072

0

0 0 0 0

53,688.00

AOI00129608740 - IMPLEMENTACIÒN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,568.00 0 016

0

0 0 7200

23,868.00

AOI00129605705 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,143.00 0 028

0

0 0 0 0

10,229.00

AOI00129606378 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,204.00 0 012

0

0 0 00

12,685.00

AOI00129606375 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 1,489.00 0 016

0

0 0 0 0

9,978.00

AOI00129605838 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,953.00 0 012

0

0 0 00

13,484.00

AOI00129605806 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,452.00 0 013

0

0 0 0 0

51,143.50

AOI00129608479 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

7,018.00 0 048

0

0 0 11,855.500

59,304.00

AOI00129606104 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 3,780.00 13,044.00 0 063

0

0 0 0 0

11,316.00

AOI00129605896 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,221.00 0 014

0

0 0 00

287,400.00

AOI00129610668 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
COLCA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 81,900.00 0 0240

0

0 0 0 0AOI00129609167 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,200.00 8,102.00 0 0 13,302.00

PROG.

EJEC. 0 20 0 0 0 19 39 0 7,020.00 0 0 0 0 7,020.00

PROG.

EJEC. 0 0 18 0 0 1 19 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 20 30 0 0 0 50 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,340.00 17,468.00 0 0 20,808.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,675.00 8,280.00 0 0 11,955.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,675.00 8,280.00 0 0 11,955.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,760.00 3,920.00 0 0 6,680.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,937.00 0 0 5,937.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 3,750.00 0 4,010.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,240.00 13,556.00 0 0 45,796.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,210.00 0 0 3,210.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,880.00 0 0 16,880.00

PROG.

26,288.005,423.00 0 031

0

0 0 00

83,840.00

AOI00129606003 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 16,880.00 0 096

0

0 0 0 0

18,885.00

AOI00129605868 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,210.00 0 020

0

0 0 00

68,796.00

AOI00129605867 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 32,240.00 13,556.00 0 072

0

0 0 0 0

16,550.00

AOI00129608977 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

260 3,750.00 016

0

0 0 00

38,503.00

AOI00129605776 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,937.00 0 026

0

0 0 0 0

22,730.00

AOI00129611885 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
QUEROPALCA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,920.00 0 024

0

0 0 2,760.000

40,395.00

AOI00129608473 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 3,675.00 8,280.00 0 050

0

0 0 0 0

40,395.00

AOI00129608474 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,280.00 0 050

0

0 0 3,675.000

101,763.00

AOI00129606443 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 3,340.00 17,468.00 0 092

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129606406 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

48,000.00

AOI00129612168 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-SANTA ANA Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129612165 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-OCONGATE Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

7,500.00

AOI00129612162 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-SICUANI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 7,500.00 0 0 0 060

83.33

20 20 0 0

7,500.00

AOI00129610504 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 SANTA ANA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20

0 0 060

31.67

0 7,500.00 00

7,020.00

AOI00129610497 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 ANANEA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20 20 20 0

0 7,020.00 0 0 0 060

65

40 0 0 0

35,924.00

AOI00129610440 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 OCORURO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20

8,102.00 0 052

0

0 0 5,200.000AOI00129606276 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,423.00 0 0 5,423.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,306.00 0 0 8,306.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,418.00 0 0 9,418.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,980.00 14,462.00 0 0 20,442.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,040.00 9,055.00 0 0 14,095.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,428.00 8,514.00 0 0 47,942.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,181.00 0 0 8,181.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,016.00 0 0 3,016.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,313.70 0 0 2,313.70

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,491.00 0 0 8,491.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,380.00 8,033.00 0 0 9,413.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,836.00 0 0 9,836.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,273.00 0 0 4,273.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,738.00 0 0 5,738.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,975.00 0 0 10,975.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,591.00 0 0 14,591.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,300.00 0 0 16,300.00

PROG.

56,780.000 0 0 11,305.00 0 068

0

0 0 0 0

84,800.00

AOI00129606272 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

16,300.00 0 080

0

0 0 00

83,091.00

AOI00129609174 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 14,591.00 0 080

0

0 0 0 0

62,350.00

AOI00129606207 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

10,975.00 0 060

0

0 0 00

41,066.00

AOI00129606204 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,738.00 0 037

0

0 0 0 0

15,110.50

AOI00129606046 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,273.00 0 020

0

0 0 00

43,006.00

AOI00129610680 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
YANTALO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 9,836.00 0 049

0

0 0 0 0

29,398.00

AOI00129606336 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,033.00 0 033

0

0 0 1,380.000

38,986.00

AOI00129606335 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 8,491.00 0 046

0

0 0 0 0

3,555.00

AOI00129606015 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,313.70 0 04

0

0 0 00

14,251.00

AOI00129608431 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,016.00 0 017

0

0 0 0 0

38,676.00

AOI00129605829 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,181.00 0 045

0

0 0 00

66,342.00

AOI00129605813 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 39,428.00 8,514.00 0 063

0

0 0 0 0

66,375.00

AOI00129605986 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

9,055.00 0 064

0

0 0 5,040.000

78,591.00

AOI00129609164 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 5,980.00 14,462.00 0 075

0

0 0 0 0

56,290.00

AOI00129606468 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

9,418.00 0 050

0

0 0 00

52,968.00

AOI00129608327 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 8,306.00 0 050

0

0 0 0 0AOI00129606095 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0

AOI00129606003 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,305.00 0 0 11,305.00

PROG.

EJEC. 0 18 22 25 18 22 105 0 6,750.00 0 4,500.00 2,250.00 0 13,500.00

PROG.

EJEC. 0 12 15 17 12 15 71 0 4,500.00 0 4,500.00 0 0 9,000.00

PROG.

EJEC. 0 17 30 0 0 4 51 0 6,428.57 0 0 0 0 6,428.57

PROG.

EJEC. 0 17 15 0 0 14 46 0 6,428.57 0 0 0 0 6,428.57

PROG.

EJEC. 0 0 32 0 0 25 57 0 9,000.00 0 0 0 0 9,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 4 22 22 48 0 0 0 3,500.00 5,500.00 0 9,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 15,273.59 32,751.72 0 0 4,265.45 52,290.76

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 21,823.66 46,915.66 0 0 6,398.18 75,137.50

PROG.

EJEC. 0 0 0 16 27 0 43 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 8 0 0 8 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 39 11 23 73 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,691.55 0 0 0 47,691.55

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,691.60 0 0 0 47,691.60

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 8,166.00 0 0 8,626.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200.00 58,086.00 0 0 62,286.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,012.00 5,745.00 0 0 6,757.00

33,362.000 0 1,012.00 5,745.00 0 033

0

0 0 0 0

119,776.00

AOI00129606434 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

58,086.00 0 072

0

0 0 4,200.000

39,609.00

AOI00129606425 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 460 8,166.00 0 042

0

0 0 0 0

81,792.30

AOI00129606417 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 00.27

0

0 0 47,691.600

81,792.25

AOI00129611817 - CONTRUCCIÓN DE
CENTROS DE TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA (VIVEROS) 2474757
PAMPA HERMOSA Alta PORCENTAJE Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 47,691.55 0 0 00.27

0

0 0 0 0

7,500.00

AOI00129611816 - CONTRUCCIÓN DE
CENTROS DE TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA (VIVEROS) 2474757
LLAYLLA Muy Alta PORCENTAJE Acumulado Anual

0 0

0 0 060

100

0 0 7,500.0020

7,500.00

AOI00129611808 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
ANANEA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 0 7,500.00 0 0 060

13.33

0 20 20 20

7,500.00

AOI00129611805 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
PARATÍA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 060

71.67

0 0 7,500.0020

137,224.00

AOI00129611803 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
NUÑOA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 21,823.66 46,915.66 0 0 6,398.18784

0

0 0 0 0

95,978.00

AOI00129610969 - CAPACITACIÓN
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE PLANIFICACION DE
PRODUCTORES ORGANIZADOS
2328744 CARABAMBA. Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO No Acumulado

0 0

0 0 4,265.45406

0

0 15,273.59 32,751.720

9,000.00

AOI00129610958 - CAPACITACIÓN
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE PLANIFICACION DE
PRODUCTORES ORGANIZADOS
2328744 PEDRO GÁLVEZ. Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO No Acumulado

0 0 0 0 0

0 0 0 3,500.00 5,500.00 088

54.55

0 4 22 22

9,000.00

AOI00129611269 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146.
DISTRITO DE MANCOS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 072

79.17

0 9,000.00 00

6,428.57

AOI00129610519 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 SANTA ANA DE
TUSI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 24 24 24 0

0 6,428.57 0 0 0 051

90.2

17 17 0 0

6,428.57

AOI00129610516 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 PARAS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 17

0 0 051

100

0 6,428.57 00

9,000.00

AOI00129610513 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 VILCANCHOS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 17 17 17 0

0 4,500.00 0 4,500.00 0 088

80.68

15 17 12 15

13,500.00

AOI00129610487 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
COMBAPATA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 12

4,500.00 2,250.00 0130

80.77

0 6,750.00 022

56,780.00

AOI00129610484 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146 SAN
SALVADOR Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 18 22 25 18

0 0 0 11,305.00 0 068

0

0 0 0 0AOI00129606272 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,465.00 0 0 6,465.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,940.00 8,667.00 0 0 11,607.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,605.00 0 0 11,605.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,040.00 5,000.00 0 6,040.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 7,500.00 0 7,981.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,792.00 6,161.00 0 0 31,953.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,494.00 0 0 3,494.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,035.00 0 0 4,035.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,507.00 0 0 9,507.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000.00 90,758.00 0 0 98,758.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840.00 3,077.00 0 0 4,917.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,805.00 0 0 12,805.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,560.00 0 0 11,560.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,802.00 10,449.00 0 0 19,251.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,046.00 0 0 10,046.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,241.00 0 0 6,241.00

PROG.

26,143.005,413.00 0 033

0

0 0 1,580.000

28,176.00

AOI00129606297 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 6,241.00 0 026

0

0 0 0 0

45,356.00

AOI00129605847 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

10,046.00 0 040

0

0 0 00

53,111.00

AOI00129605845 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 8,802.00 10,449.00 0 050

0

0 0 0 0

86,800.00

AOI00129608869 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

11,560.00 0 096

0

0 0 00

50,425.00

AOI00129605908 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 12,805.00 0 048

0

0 0 0 0

15,617.00

AOI00129605907 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,077.00 0 016

0

0 0 1,840.000

174,218.00

AOI00129606467 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 8,000.00 90,758.00 0 086

0

0 0 0 0

58,647.00

AOI00129608277 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

9,507.00 0 052

0

0 0 00

19,710.00

AOI00129606065 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,035.00 0 020

0

0 0 0 0

22,304.00

AOI00129608950 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,494.00 0 024

0

0 0 00

41,358.00

AOI00129605804 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 25,792.00 6,161.00 0 038

0

0 0 0 0

31,180.00

AOI00129605785 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

481 7,500.00 030

0

0 0 00

53,820.00

AOI00129605780 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 1,040.00 5,000.00 064

0

0 0 0 0

50,620.00

AOI00129605745 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

11,605.00 0 062

0

0 0 00

33,567.00

AOI00129609331 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 2,940.00 8,667.00 0 039

0

0 0 0 0

27,643.00

AOI00129608468 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,465.00 0 026

0

0 0 00AOI00129608463 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,580.00 5,413.00 0 0 6,993.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,800.00 4,153.00 0 0 27,953.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,864.00 0 0 4,864.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,336.00 0 0 8,336.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,823.00 0 0 2,823.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,006.00 0 0 13,006.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,495.00 0 0 5,495.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,477.00 0 0 3,477.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990 3,477.00 0 0 4,467.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,512.00 7,925.00 0 0 15,437.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 2,641.00 0 0 3,235.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,040.00 0 0 11,040.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,338.00 0 0 3,338.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,520.00 0 0 5,520.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 4 20 24 0 0 0 0 68,300.00 0 68,300.00

PROG.

EJEC. 0 26 22 0 0 22 70 0 8,333.33 0 0 0 0 8,333.33

PROG.

EJEC. 0 36 45 51 36 45 213 0 13,500.00 0 5,800.00 6,750.00 0 26,050.00

PROG.

13,500.000 4,500.00 0 6,700.00 2,250.00 0120

81.67

19 22 19 19

27,000.00

AOI00129610496 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
SICAYA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 19

5,800.00 6,750.00 0264

80.68

0 13,500.00 045

8,333.33

AOI00129610453 - MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE COBERTURA PARA
LA COMPETITIVIDAD DE
PRODUCTORES DE CUYES DE LAS
REGIONES DE CAJAMARCA, LIMA,
CUSCO, ANCASH, JUNIN, APURIMAC Y Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 36 45 51 36

0 8,333.33 0 0 0 066

100

44 0 0 0

86,400.00

AOI00129610429 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 TISCO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 22

0 68,300.00 0399

6.02

0 0 020

29,033.00

AOI00129602718 -
COMERCIALIZACIÓN DE GUANO DE
LAS ISLAS Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 0 0 0 4

0 0 0 5,520.00 0 032

0

0 0 0 0

78,538.00

AOI00129609522 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,338.00 0 021

0

0 0 00

77,920.00

AOI00129605707 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 11,040.00 0 064

0

0 0 0 0

12,311.00

AOI00129605702 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,641.00 0 015

0

0 0 5940

45,297.00

AOI00129606396 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO
FORRAJEROPLANAF EIVRAEM Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 7,512.00 7,925.00 0 046

0

0 0 0 0

16,027.00

AOI00129606395 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,477.00 0 020

0

0 0 9900

16,852.00

AOI00129606390 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,477.00 0 020

0

0 0 0 0

19,585.00

AOI00129606387 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,495.00 0 023

0

0 0 00

56,876.00

AOI00129606339 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 13,006.00 0 065

0

0 0 0 0

13,958.00

AOI00129608702 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,823.00 0 017

0

0 0 00

39,496.00

AOI00129606310 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 8,336.00 0 049

0

0 0 0 0

23,724.00

AOI00129606302 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,864.00 0 033

0

0 0 00

27,953.00

AOI00129606301 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 23,800.00 4,153.00 0 028

0

0 0 0 0AOI00129606298 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0

AOI00129606297 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual



EJEC. 0 19 19 22 19 19 98 0 4,500.00 0 6,700.00 2,250.00 0 13,450.00

PROG.

EJEC. 0 19 19 22 19 19 98 0 4,500.00 0 6,700.00 2,250.00 0 13,450.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 42 0 21 63 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,213.07 0 0 0 3,213.07

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 5,000.00 0 5,377.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,494.00 0 0 3,494.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,270.00 0 0 10,270.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,479.00 0 0 5,479.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,925.00 0 0 1,925.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,806.00 0 0 5,806.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,323.00 0 0 60,323.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,020.00 0 0 8,020.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,120.00 0 0 25,120.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,373.00 0 0 2,373.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,695.00 0 0 2,695.00

12,100.000 0 0 2,695.00 0 012

0

0 0 0 0

14,913.00

AOI00129608484 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,373.00 0 016

0

0 0 00

175,600.00

AOI00129608483 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 25,120.00 0 0192

0

0 0 0 0

33,100.00

AOI00129608747 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,020.00 0 032

0

0 0 00

162,577.00

AOI00129608744 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 60,323.00 0 0112

0

0 0 0 0

52,678.00

AOI00129608743 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,806.00 0 049

0

0 0 00

11,330.00

AOI00129606077 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 1,925.00 0 012

0

0 0 0 0

27,424.00

AOI00129608432 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,479.00 0 028

0

0 0 00

60,430.00

AOI00129605887 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 10,270.00 0 064

0

0 0 0 0

22,304.00

AOI00129605865 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,494.00 0 024

0

0 0 00

20,870.00

AOI00129605803 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 377 5,000.00 023

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129605779 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

48,000.00

AOI00129612186 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-ANTAUTA Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0

3,213.07

AOI00129612152 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-CHOCO Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0 0 045

0

0 0 3,213.070

7,500.00

AOI00129611820 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION EN MANEJO DE
CULTIVO DE PALTO 2474757 PERENE Muy Alta

PRODUCTOR CAPACITADO Y
ASISTIDO No Acumulado

0 0 0 0 0

0 0 7,500.00 0 0 060

100

0 20 20 20

13,500.00

AOI00129611778 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
PILPICHACA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,700.00 2,250.00 0120

81.67

0 4,500.00 019

13,500.00

AOI00129610499 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
SANTA ROSA DE OCOPA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 19 19 22 19

0 4,500.00 0 6,700.00 2,250.00 0120

81.67

19 22 19 19

AOI00129610496 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
SICAYA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 19



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,622.00 0 0 10,622.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,489.00 0 0 1,489.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,784.00 0 0 1,784.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,317.00 0 0 3,317.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 13 0 16 29 0 0 5,000.00 0 0 0 5,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00 0 0 0 5,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,964.00 8,354.00 0 0 12,318.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,203.00 0 0 12,203.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,846.00 0 0 4,846.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,244.00 0 0 19,244.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,418.00 0 0 9,418.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,306.00 0 0 8,306.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 2,576.00 0 0 3,116.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,058.00 40,639.00 0 0 63,697.00

PROG.

47,388.001,768.00 0 048

0

0 0 8,000.000

215,737.00

AOI00129609180 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 23,058.00 40,639.00 0 0195

0

0 0 0 0

14,198.00

AOI00129605897 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,576.00 0 012

0

0 0 5400

44,128.00

AOI00129606504 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 8,306.00 0 050

0

0 0 0 0

56,290.00

AOI00129608357 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

9,418.00 0 050

0

0 0 00

95,308.00

AOI00129608332 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 19,244.00 0 099

0

0 0 0 0

23,656.00

AOI00129608279 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,846.00 0 024

0

0 0 00

56,213.00

AOI00129608951 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 12,203.00 0 065

0

0 0 0 0

47,209.00

AOI00129609335 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,354.00 0 044

0

0 0 3,964.000

48,000.00

AOI00129606407 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129612155 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-SIBAYO Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

5,000.00

AOI00129612154 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-TUTI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 5,000.00 0 0 039

0

0 0 0 0

5,000.00

AOI00129611742 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
CARAYBAMBA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 039

74.36

0 0 5,000.0013

14,552.00

AOI00129611741 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
OROPESA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 13 13

0 0 0 3,317.00 0 017

0

0 0 0 0

6,341.00

AOI00129606355 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,784.00 0 08

0

0 0 00

15,857.00

AOI00129608427 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 1,489.00 0 020

0

0 0 0 0

50,212.00

AOI00129605842 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

10,622.00 0 059

0

0 0 00AOI00129605824 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000.00 1,768.00 0 0 9,768.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,521.00 0 0 5,521.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,384.00 0 0 2,384.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,066.00 0 0 11,066.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,066.00 0 0 11,066.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,646.00 5,414.00 0 0 7,060.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,240.00 11,832.00 0 0 15,072.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,380.00 8,033.00 0 0 9,413.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,527.00 0 0 3,527.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,374.00 0 0 6,374.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,227.00 0 0 5,227.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,304.00 0 0 4,304.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,530.00 3,409.00 0 0 5,939.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,849.00 0 0 16,849.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,200.00 3,821.00 0 0 9,021.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,627.00 0 0 7,627.00

PROG.

EJEC. 0 0 1 2 1 0 4 0 0 8,000.00 16,000.00 8,000.00 0 32,000.00

PROG.

5,000.000 0 5,000.00 0 0 039

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129611738 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
HUAQUIRCA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

16,000.00 8,000.00 09

44.44

0 0 8,000.002

41,877.00

AOI00129610407 - GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO -
2436681 AJOYANI Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 1 2 1 2

0 0 0 7,627.00 0 040

0

0 0 0 0

20,841.00

AOI00129606245 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,821.00 0 026

0

0 0 5,200.000

114,049.00

AOI00129608507 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 16,849.00 0 0108

0

0 0 0 0

12,789.00

AOI00129606039 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,409.00 0 012

0

0 0 2,530.000

23,084.00

AOI00129606027 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,304.00 0 024

0

0 0 0 0

19,702.00

AOI00129610684 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
EL SAUCE Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,227.00 0 028

0

0 0 00

38,374.00

AOI00129610681 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
YORONGOS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 6,374.00 0 032

0

0 0 0 0

25,882.00

AOI00129605675 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,527.00 0 023

0

0 0 00

29,398.00

AOI00129606359 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,380.00 8,033.00 0 033

0

0 0 0 0

58,852.00

AOI00129606329 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

11,832.00 0 071

0

0 0 3,240.000

26,164.00

AOI00129606313 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,646.00 5,414.00 0 033

0

0 0 0 0

54,936.00

AOI00129606294 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

11,066.00 0 066

0

0 0 00

54,936.00

AOI00129606025 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 11,066.00 0 065

0

0 0 0 0

10,944.00

AOI00129606023 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,384.00 0 012

0

0 0 00

20,701.00

AOI00129606020 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,521.00 0 026

0

0 0 0 0

AOI00129610674 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
MARIA PRADO DE BELLIDO
(POMABAMBA) Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0

AOI00129609180 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00 0 0 0 5,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 7 9 0 16 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 29 8 10 47 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,336.00 11,798.00 0 0 15,134.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,926.00 0 0 8,926.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,926.00 0 0 8,926.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,442.00 0 0 5,442.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,442.00 0 0 5,442.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 5,000.00 0 5,585.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,554.00 0 0 3,554.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,430.00 0 0 12,430.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,202.00 0 0 1,202.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,676.00 0 0 5,676.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,300.00 6,759.00 0 0 9,059.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,188.00 5,235.00 0 0 6,423.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,422.00 0 0 1,422.00

8,946.000 0 0 1,422.00 0 010

0

0 0 0 0

29,051.00

AOI00129606107 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,235.00 0 026

0

0 0 1,188.000

36,034.00

AOI00129606511 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 2,300.00 6,759.00 0 036

0

0 0 0 0

29,984.00

AOI00129606487 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,676.00 0 030

0

0 0 00

6,552.00

AOI00129606073 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 1,202.00 0 08

0

0 0 0 0

71,280.00

AOI00129605994 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

12,430.00 0 088

0

0 0 00

17,348.00

AOI00129605991 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,554.00 0 018

0

0 0 0 0

35,145.00

AOI00129608964 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

585 5,000.00 036

0

0 0 00

23,097.00

AOI00129608948 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,442.00 0 026

0

0 0 0 0

23,097.00

AOI00129608945 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,442.00 0 026

0

0 0 00

45,001.00

AOI00129605773 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 8,926.00 0 056

0

0 0 0 0

45,001.00

AOI00129609328 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,926.00 0 056

0

0 0 00

53,280.00

AOI00129609325 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 3,336.00 11,798.00 0 053

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129606428 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

7,500.00

AOI00129612144 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-SABAINO Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 7,500.00 0 0 060

78.33

0 20 20 20

7,500.00

AOI00129611796 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
CRUCERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 060

26.67

0 0 7,500.0020

5,000.00

AOI00129611793 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
CORANI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 0 5,000.00 0 0 039

0

0 0 0 0

AOI00129611738 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
HUAQUIRCA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,020.00 0 0 2,020.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840.00 4,788.00 0 0 6,628.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840.00 4,389.00 0 0 6,229.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 1,390.00 0 0 1,720.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,040.00 0 0 11,040.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,530.00 2,272.00 0 0 4,802.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,262.00 0 0 13,262.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,592.00 0 0 14,592.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,200.00 50,501.00 0 0 55,701.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,520.00 23,660.00 0 0 26,180.00

PROG.

EJEC. 0 0 36 0 0 0 36 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 15 15 0 0 5,000.00 0 0 0 5,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,691.55 0 0 0 47,691.55

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,940.00 7,609.00 0 0 10,549.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,424.00 0 0 4,424.00

PROG.

10,304.002,279.00 0 012

0

0 0 00

18,824.00

AOI00129610645 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
CELENDIN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,424.00 0 020

0

0 0 0 0

29,629.00

AOI00129608471 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

7,609.00 0 034

0

0 0 2,940.000

48,000.00

AOI00129608470 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0

115,892.95

AOI00129612157 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-CAYLLOMA Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0 0 00.27

0

0 0 47,691.550

5,000.00

AOI00129611814 - CONTRUCCIÓN DE
CENTROS DE TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA (VIVEROS) 2474757
PARIHUANCA Muy Alta PORCENTAJE Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 5,000.00 0 0 039

38.46

0 13 13 13

7,500.00

AOI00129611739 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
JUAN ESPINOZA MEDRANO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 060

60

0 7,500.00 00

36,500.00

AOI00129610490 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 QUILCAPUNCO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20 20 20 0

0 0 2,520.00 23,660.00 0 016

0

0 0 0 0

81,998.50

AOI00129610291 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO
LABERINTO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

50,501.00 0 062

0

0 0 5,200.000

83,092.00

AOI00129606279 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 14,592.00 0 080

0

0 0 0 0

61,212.00

AOI00129609170 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

13,262.00 0 056

0

0 0 00

8,977.00

AOI00129606249 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 2,530.00 2,272.00 0 08

0

0 0 0 0

77,920.00

AOI00129606029 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

11,040.00 0 064

0

0 0 00

6,465.00

AOI00129605684 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 330 1,390.00 0 08

0

0 0 0 0

25,769.00

AOI00129606382 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,389.00 0 026

0

0 0 1,840.000

28,208.00

AOI00129606345 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,840.00 4,788.00 0 029

0

0 0 0 0

8,290.00

AOI00129606344 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,020.00 0 08

0

0 0 00

AOI00129610697 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
ANGASMARCA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,279.00 0 0 2,279.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,036.00 0 0 3,036.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,336.00 0 0 10,336.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,318.00 0 0 6,318.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,864.00 0 0 4,864.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,530.00 0 0 3,530.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,217.00 0 0 1,217.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,932.00 0 0 4,932.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,448.00 4,589.00 0 0 6,037.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 2,921.00 0 0 3,581.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,568.00 0 0 2,568.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,900.00 0 0 6,900.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,619.00 0 0 5,619.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,760.00 0 0 2,760.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,586.00 0 0 3,586.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,240.00 5,320.00 0 0 25,560.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 56 6524 143 6,723.00 0 62,000.00 69,999.25 391,434.75 133,174.75 55,500.00 712,108.75

PROG.

7,020.000 7,020.00 0 0 0 060

78.33

40 0 0 0

1,012,410.00

AOI00129610441 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 MARANGANI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20

391,434.75 133,174.75 55,500.0020,930.00

32.12

0 62,000.00 69,999.25143

37,560.00

AOI00129602716 -
COMERCIALIZACIÓN DE GUANO DE
LAS ISLAS Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 0 0 56 6,524.00

0 0 20,240.00 5,320.00 0 032

0

0 0 0 0

18,766.00

AOI00129606048 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,586.00 0 020

0

0 0 00

14,340.00

AOI00129609537 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 2,760.00 0 016

0

0 0 0 0

35,539.00

AOI00129609531 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,619.00 0 028

0

0 0 00

48,700.00

AOI00129605711 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 6,900.00 0 040

0

0 0 0 0

18,708.00

AOI00129605695 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,568.00 0 016

0

0 0 00

15,201.00

AOI00129605679 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 660 2,921.00 0 017

0

0 0 0 0

24,174.00

AOI00129606397 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,589.00 0 026

0

0 0 1,448.000

19,022.00

AOI00129606391 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,932.00 0 023

0

0 0 0 0

6,567.00

AOI00129606368 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,217.00 0 08

0

0 0 00

23,035.00

AOI00129606362 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,530.00 0 023

0

0 0 0 0

23,724.00

AOI00129606357 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,864.00 0 033

0

0 0 00

29,858.00

AOI00129606299 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 6,318.00 0 035

0

0 0 0 0

45,246.00

AOI00129605815 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

10,336.00 0 052

0

0 0 00

18,156.00

AOI00129608921 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,036.00 0 016

0

0 0 0 0

AOI00129610647 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
SUCRE Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0

AOI00129610645 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
CELENDIN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual



EJEC. 0 20 24 0 0 3 47 0 7,020.00 0 0 0 0 7,020.00

PROG.

EJEC. 0 12 15 17 12 15 71 0 4,500.00 0 4,500.00 0 0 9,000.00

PROG.

EJEC. 0 18 22 22 18 22 102 0 6,750.00 0 5,300.00 1,450.00 0 13,500.00

PROG.

EJEC. 0 18 22 25 18 22 105 0 6,750.00 0 5,300.00 1,450.00 0 13,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 2,900.63 10,435.61 1,600.00 25,000.00 1,061.22 40,997.46

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,630.00 0 0 3,630.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,317.00 0 0 3,317.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,590.00 3,413.00 0 0 11,003.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,600.00 39,600.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,650.00 0 0 5,650.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000.00 20,500.00 0 0 28,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 1 1 1 0 3 0 0 8,160.00 3,840.00 17,100.00 0 29,100.00

PROG.

EJEC. 0 0 9 4 5 0 18 0 0 68,560.00 30,046.67 38,700.00 245.83 137,552.50

PROG.

EJEC. 0 0 40 0 0 0 40 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 18 22 25 18 22 105 0 6,750.00 0 4,500.00 2,250.00 0 13,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 15 14 4 33 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,019.14 0 0 0 5,019.14

5,019.140 0 5,019.14 0 0 027

0

0 0 0 0

7,500.00

AOI00129611819 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION EN MANEJO DE
CULTIVO DE PALTO 2474757 SAN
RAMON Muy Alta

PRODUCTOR CAPACITADO Y
ASISTIDO No Acumulado

0 0

0 0 060

55

0 0 7,500.0020

13,500.00

AOI00129611797 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
USICAYOS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 6,750.00 0 4,500.00 2,250.00 0130

80.77

22 25 18 22

7,500.00

AOI00129610491 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
CCATCA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 18

0 0 060

66.67

0 7,500.00 00

268,640.00

AOI00129610471 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 COJATA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20 20 20 0

0 0 68,560.00 30,046.67 38,700.00 245.8331

58.06

5 8 9 5

33,100.00

AOI00129610408 - GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO -
2436681 JESUS MARIA Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 4

3,840.00 17,100.00 06

50

0 0 8,160.001

131,250.00

AOI00129610405 - GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO -
2436681 MARCAPOMACOCHA Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 1 2 1 1

0 0 8,000.00 20,500.00 0 0120

0

0 0 0 0

39,900.00

AOI00129606237 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,650.00 0 040

0

0 0 00

67,440.00

AOI00129606228 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 39,600.00106

0

0 0 0 0

15,503.00

AOI00129602733 -
COMERCIALIZACIÓN DE GUANO DE
LAS ISLAS Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 0

3,413.00 0 012

0

0 0 7,590.000

14,552.00

AOI00129610672 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
GOYLLARIZQUIGA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,317.00 0 017

0

0 0 0 0

15,935.00

AOI00129606354 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,630.00 0 018

0

0 0 00

65,640.00

AOI00129606351 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 2,900.63 10,435.61 1,600.00 25,000.00 1,061.22406

0

0 0 0 0

13,500.00

AOI00129610860 - CAPACITACIÓN
PARA LA MEJORA DE CAPACIDADES
PARA ACCEDER AL CRÉDITO 2328744
PEDRO GÁLVEZ Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO No Acumulado

0 0

5,300.00 1,450.00 0130

80.77

0 6,750.00 022

13,500.00

AOI00129610472 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
CAJABAMBA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 18 22 25 18

0 6,750.00 0 5,300.00 1,450.00 0130

78.46

22 22 18 22

9,000.00

AOI00129610466 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146 LOS
BAÑOS DEL INCA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 18

4,500.00 0 088

80.68

0 4,500.00 015

7,020.00

AOI00129610461 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
MAJES Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 12 15 17 12

0 7,020.00 0 0 0 060

78.33

40 0 0 0

AOI00129610441 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 MARANGANI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,450.00 0 0 3,450.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,400.00 0 0 41,400.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,300.00 0 0 11,300.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000.00 11,000.00 0 0 19,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,000.00 0 0 38,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,325.00 0 0 3,325.00

PROG.

EJEC. 0 0 40 0 0 21 61 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 13 0 0 6 19 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 1 1 1 1 1 5 0 6,000.00 0 19,200.00 2,000.00 0 27,200.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 49 49 49 147 0 0 0 0 17,500.00 0 17,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 17 5 22 0 0 5,000.00 0 0 0 5,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 2 0 0 2 0 0 5,000.00 0 0 0 5,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 16 0 16 0 0 8,333.34 0 0 0 8,333.34

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 33 10 43 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,141.92 0 0 0 12,141.92

PROG.

48,000.000 0 01

0

0 0 00

12,141.92

AOI00129612160 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-SUYCKUTAMBO Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 12,141.92 0 0 0275

0

0 0 0 0

7,500.00

AOI00129611822 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION EN MANEJO DE
CULTIVO DE PALTO 2474757
PARIHUANCA Muy Alta

PRODUCTOR CAPACITADO Y
ASISTIDO No Acumulado

0 0

0 0 060

71.67

0 0 7,500.0020

8,333.34

AOI00129611802 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
MACARI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 0 8,333.34 0 0 066

24.24

0 22 22 22

5,000.00

AOI00129611746 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
TUTI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 039

5.13

0 0 5,000.0013

5,000.00

AOI00129611745 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
HAQUIRA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 13 13

0 0 5,000.00 0 0 039

56.41

0 13 13 13

17,500.00

AOI00129611740 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
ANABAMBA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 17,500.00 0441

33.33

0 0 049

27,200.00

AOI00129611856 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN
FORTALECIMIENTOS DE LAS
COMPETENCIAS TÉCNICAS EN ESQUILA
DE LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS
2437700-COJATA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 49 49

0 6,000.00 0 19,200.00 2,000.00 06

83.33

1 1 1 1

7,500.00

AOI00129611285 - GESTIÓN
TRANSVERSAL: SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO
2347146 DISTRITO DE HUARAZ Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 1

0 0 060

31.67

0 7,500.00 00

7,500.00

AOI00129610494 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 PUTINA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20 20 20 0

0 7,500.00 0 0 0 060

100

20 20 0 0

16,700.00

AOI00129610456 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 AJOYANI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20

3,325.00 0 020

0

0 0 00

175,000.00

AOI00129606268 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 38,000.00 0 0160

0

0 0 0 0

87,500.00

AOI00129606236 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

11,000.00 0 080

0

0 0 8,000.000

79,800.00

AOI00129606230 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 11,300.00 0 080

0

0 0 0 0

246,900.00

AOI00129606229 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

41,400.00 0 0240

0

0 0 00

18,630.00

AOI00129606219 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,450.00 0 020

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129609529 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00AOI00129612183 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-QUILCAPUNCO Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 0 0 273

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,300.00 0 0 13,300.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,099.00 0 0 21,099.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,736.00 0 0 54,736.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,325.00 0 0 3,325.00

PROG.

EJEC. 0 1 228 228 228 228 913 0 0 0 31,500.00 0 0 31,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 2 0 0 0 2 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 12 15 17 12 15 71 0 4,500.00 0 4,000.00 0 0 8,500.00

PROG.

EJEC. 0 12 15 5 12 15 59 0 4,500.00 0 4,000.00 0 0 8,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 8 22 22 52 0 0 0 4,000.00 3,750.00 0 7,750.00

PROG.

EJEC. 0 0 49 49 49 49 196 0 25,000.00 600 6,133.00 0 0 31,733.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 6 6 0 0 5,000.00 0 0 0 5,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 30 42 0 72 0 0 8,333.34 0 0 0 8,333.34

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 32 0 32 0 0 6,428.58 0 0 0 6,428.58

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 20 0 20 0 0 6,428.55 0 0 0 6,428.55

PROG.

7,500.000 0 7,500.00 0 0 060

20

0 20 20 20

6,428.55

AOI00129611765 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
ESPINAR Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 051

39.22

0 0 6,428.5517

6,428.58

AOI00129611763 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
PARAS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 17 17

0 0 6,428.58 0 0 051

62.75

0 17 17 17

8,333.34

AOI00129611760 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
CORA CORA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 066

100

0 0 8,333.3422

5,000.00

AOI00129611748 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
CALLALLI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 22 22

0 0 5,000.00 0 0 039

15.38

0 13 13 13

78,768.75

AOI00129611737 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
SABAINO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,133.00 0 0490

40

0 25,000.00 60049

9,000.00

AOI00129611118 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN
FORTALECIMIENTOS DE LAS
COMPETENCIAS TÉCNICAS EN ESQUILA
DE LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS
2437700-TISCO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 49 49 49

0 0 0 4,000.00 3,750.00 088

59.09

0 8 22 22

9,000.00

AOI00129611268 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146.
DISTRITO DE YUNGAY Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,000.00 0 088

67.05

0 4,500.00 015

9,000.00

AOI00129610446 - MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE COBERTURA PARA
LA COMPETITIVIDAD DE
PRODUCTORES DE CUYES DE LAS
REGIONES DE CAJAMARCA, LIMA,
CUSCO, ANCASH, JUNIN, APURIMAC Y Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 12 15 5 12

0 4,500.00 0 4,000.00 0 088

80.68

15 17 12 15

7,500.00

AOI00129610444 - MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE COBERTURA PARA
LA COMPETITIVIDAD DE
PRODUCTORES DE CUYES DE LAS
REGIONES DE CAJAMARCA, LIMA,
CUSCO, ANCASH, JUNIN, APURIMAC Y Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 12

0 0 060

3.33

0 7,500.00 00

648,694.00

AOI00129610477 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 SANTA ROSA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20 20 20 0

0 0 0 31,500.00 0 01,141.00

80.02

228 228 228 228

16,700.00

AOI00129610399 - EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
DE ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE
CUYES DE RAZAS MEJORADAS POR
PARTE DE LOS PRODUCTORES - Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 1

3,325.00 0 020

0

0 0 00

117,866.00

AOI00129606265 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 54,736.00 0 094

0

0 0 0 0

123,849.00

AOI00129606262 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

21,099.00 0 0120

0

0 0 00

81,800.00

AOI00129609169 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 13,300.00 0 080

0

0 0 0 0

11,508.00

AOI00129609166 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

273 0 017

0

0 0 00

48,000.00

AOI00129606178 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0AOI00129612163 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-MARANGANI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0

AOI00129612160 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-SUYCKUTAMBO Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual



EJEC. 0 0 0 2 10 0 12 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 67 0 0 67 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 39 0 39 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,912.00 0 0 4,912.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,749.00 0 0 4,749.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,984.00 0 0 15,984.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000.00 7,984.00 0 0 15,984.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,462.00 0 0 2,462.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,440.00 6,460.00 0 0 7,900.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840.00 6,924.00 0 0 8,764.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,743.00 0 0 6,743.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,055.00 0 0 8,055.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,184.00 0 0 8,184.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,083.00 0 0 2,083.00

14,586.000 0 0 2,083.00 0 019

0

0 0 0 0

38,679.00

AOI00129605841 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,184.00 0 045

0

0 0 00

28,500.00

AOI00129605828 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 8,055.00 0 031

0

0 0 0 0

50,633.00

AOI00129608880 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,743.00 0 056

0

0 0 00

39,614.00

AOI00129605934 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,840.00 6,924.00 0 036

0

0 0 0 0

40,140.00

AOI00129608742 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,460.00 0 032

0

0 0 1,440.000

15,358.00

AOI00129606496 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 2,462.00 0 013

0

0 0 0 0

82,802.00

AOI00129606470 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

7,984.00 0 082

0

0 0 8,000.000

80,592.00

AOI00129608295 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 15,984.00 0 082

0

0 0 0 0

22,932.00

AOI00129608286 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,749.00 0 023

0

0 0 00

23,722.00

AOI00129605894 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,912.00 0 024

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129605893 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

48,000.00

AOI00129612167 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-ASENCIÓN Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129612164 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-PITUMARCA Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

7,500.00

AOI00129612161 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-OCORURO Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 7,500.00 0 0 060

65

0 20 20 20

7,500.00

AOI00129611777 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
SANTA ANA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 060

100

0 0 7,500.0020

7,500.00

AOI00129611770 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
OCORURO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 0 7,500.00 0 0 060

20

0 20 20 20

AOI00129611765 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
ESPINAR Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,878.00 0 0 5,878.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000.00 0 0 0 8,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,988.00 0 0 2,988.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,735.00 0 0 3,735.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,912.00 9,313.00 0 0 13,225.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,552.00 9,313.00 0 0 12,865.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,601.00 0 0 9,601.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,675.00 8,280.00 0 0 11,955.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,916.00 9,735.00 0 0 11,651.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 7,500.00 0 7,812.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,307.00 0 0 11,307.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,492.00 0 0 3,492.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,136.00 0 0 5,136.00

PROG.

31,342.006,262.00 0 032

0

0 0 00

30,216.00

AOI00129605886 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,136.00 0 032

0

0 0 0 0

22,302.00

AOI00129605864 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,492.00 0 024

0

0 0 00

55,197.00

AOI00129609036 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 11,307.00 0 056

0

0 0 0 0

20,522.00

AOI00129608961 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

312 7,500.00 019

0

0 0 00

48,526.00

AOI00129605765 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,916.00 9,735.00 0 050

0

0 0 0 0

40,395.00

AOI00129606447 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,280.00 0 050

0

0 0 3,675.000

40,423.00

AOI00129606444 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 9,601.00 0 039

0

0 0 0 0

51,247.00

AOI00129606412 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

9,313.00 0 050

0

0 0 3,552.000

51,607.00

AOI00129606404 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 3,912.00 9,313.00 0 050

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129606402 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

48,000.00

AOI00129612145 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-JUAN ESPINOZA
MEDRANO Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129612143 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-HUAQUIRCA Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

19,972.50

AOI00129612142 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-HAQUIRA Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,735.00 0 020

0

0 0 0 0

15,626.00

AOI00129609548 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,988.00 0 016

0

0 0 00

18,765.00

AOI00129609545 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 8,000.00 0 0 020

0

0 0 0 0

27,278.00

AOI00129609543 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,878.00 0 032

0

0 0 00AOI00129606376 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,262.00 0 0 6,262.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,550.00 0 0 6,550.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,952.00 0 0 6,952.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,507.00 0 0 9,507.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,286.00 0 0 4,286.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,442.00 0 0 14,442.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,549.00 0 0 4,549.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,978.00 0 0 7,978.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,140.00 0 0 4,140.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 3,338.00 0 0 4,058.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,737.00 0 0 8,737.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,780.00 9,551.00 0 0 13,331.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,000.00 0 0 19,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,200.00 3,749.00 0 0 8,949.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,440.00 2,282.00 0 0 3,722.00

PROG.

EJEC. 0 20 11 0 0 0 31 0 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

PROG.

EJEC. 0 20 9 0 0 19 48 0 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

PROG.

7,500.000 7,500.00 0 0 0 060

25

20 20 0 0

5,000.00

AOI00129610468 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 CRUCERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20

0 0 039

100

0 5,000.00 00

5,000.00

AOI00129610421 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 COTARUSE Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 13 26 0 0

0 5,000.00 0 0 0 039

79.49

26 0 0 0

11,562.00

AOI00129610411 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 HUAQUIRCA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 13

2,282.00 0 011

0

0 0 1,440.000

16,666.50

AOI00129610289 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO
INAPARI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 5,200.00 3,749.00 0 025

0

0 0 0 0

87,500.00

AOI00129606277 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

19,000.00 0 080

0

0 0 00

57,081.00

AOI00129609172 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 3,780.00 9,551.00 0 064

0

0 0 0 0

59,138.00

AOI00129606144 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,737.00 0 056

0

0 0 00

69,258.00

AOI00129611883 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
CONSTITUCION Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 720 3,338.00 0 021

0

0 0 0 0

29,220.00

AOI00129610644 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
MARISCAL Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,140.00 0 024

0

0 0 00

32,588.00

AOI00129605686 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 7,978.00 0 037

0

0 0 0 0

22,149.00

AOI00129608428 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,549.00 0 025

0

0 0 00

77,142.00

AOI00129608917 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 14,442.00 0 080

0

0 0 0 0

24,721.00

AOI00129608746 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,286.00 0 026

0

0 0 00

55,332.00

AOI00129610656 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
JOSE SABOGAL Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 9,507.00 0 052

0

0 0 0 0

33,702.00

AOI00129606067 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,952.00 0 040

0

0 0 00

31,630.00

AOI00129606004 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 6,550.00 0 032

0

0 0 0 0AOI00129605889 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0

AOI00129605886 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual



EJEC. 0 0 0 0 0 15 15 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 13 0 0 5 18 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 12 15 17 12 15 71 0 4,500.00 0 4,000.00 53,750.00 0 62,250.00

PROG.

EJEC. 0 0 49 49 50 50 198 0 25,000.00 4,700.00 6,133.00 0 12,818.50 48,651.50

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 11,033.68 9,112.19 8,800.00 0 7,630.35 36,576.22

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 16,339.74 12,361.47 14,400.00 0 12,016.91 55,118.12

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,333.31 0 0 0 8,333.31

PROG.

EJEC. 0 0 0 12 5 0 17 0 0 9,000.00 0 0 0 9,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 34 24 10 68 0 0 9,000.00 0 0 0 9,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 23 18 2 43 0 0 9,000.00 0 0 0 9,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 35 0 25 60 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 69 33 6 108 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 35 25 15 75 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,739.77 0 0 0 4,739.77

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,230.00 0 0 62,230.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 1,875.00 0 2,304.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,839.00 0 0 54,839.00

117,539.000 0 0 54,839.00 0 080

0

0 0 0 0

23,370.00

AOI00129605863 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

429 1,875.00 026

0

0 0 00

132,558.00

AOI00129608979 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 62,230.00 0 0109

0

0 0 0 0

4,739.77

AOI00129609332 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 0171

0

0 0 4,739.770

7,500.00

AOI00129611821 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION EN MANEJO DE
CULTIVO DE PALTO 2474757
ANDAMARCA Muy Alta

PRODUCTOR CAPACITADO Y
ASISTIDO No Acumulado

0 0 0 0 0

0 0 7,500.00 0 0 060

100

0 20 20 20

7,500.00

AOI00129611806 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
QUILCAPUNCO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 060

100

0 0 7,500.0020

7,500.00

AOI00129611804 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
SANTA LUCÍA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 0 7,500.00 0 0 060

100

0 20 20 20

9,000.00

AOI00129611801 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
SANTA ROSA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 072

59.72

0 0 9,000.0024

9,000.00

AOI00129611785 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
SIMÓN BOLÍVAR Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 24 24

0 0 9,000.00 0 0 072

94.44

0 24 24 24

9,000.00

AOI00129611784 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
SANTA ANA DE TUSI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 072

23.61

0 0 9,000.0024

8,333.31

AOI00129611782 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
CHACAYAN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 24 24

0 0 8,333.31 0 0 066

0

0 0 0 0

104,335.00

AOI00129611756 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
CHACHAS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

14,400.00 0 12,016.91168

0

0 16,339.74 12,361.470

70,151.00

AOI00129612198 - CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
DESARROLLO DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS PARA SU ACCESO A LOS
MERCADOS 2328744 CARABAMBA. Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO No Acumulado

0 0 0 0 0

0 11,033.68 9,112.19 8,800.00 0 7,630.3587

0

0 0 0 0

78,768.75

AOI00129612197 - CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
DESARROLLO DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS PARA SU ACCESO A LOS
MERCADOS 2328744 PEDRO GÁLVEZ. Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO No Acumulado

0 0

6,133.00 0 12,818.50498

39.76

0 25,000.00 4,700.0050

75,825.00

AOI00129611110 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN
FORTALECIMIENTOS DE LAS
COMPETENCIAS TÉCNICAS EN ESQUILA
DE LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS
2437700-SIBAYO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 49 49 50

0 4,500.00 0 4,000.00 53,750.00 088

80.68

15 17 12 15

7,500.00

AOI00129610443 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
HUARAZ Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 12

0 0 060

30

0 7,500.00 00

7,500.00

AOI00129610469 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 USICAYOS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20 20 20 0

0 7,500.00 0 0 0 060

25

20 20 0 0

AOI00129610468 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 CRUCERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,827.00 0 0 13,827.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,958.00 0 0 10,958.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,745.00 0 0 8,745.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,520.00 11,115.00 0 0 16,635.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,902.00 0 0 8,902.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,184.00 0 0 8,184.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,674.00 0 0 3,674.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,675.00 7,968.00 0 0 11,643.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,675.00 6,374.00 0 0 10,049.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,852.00 0 0 3,852.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,480.00 0 0 4,480.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,982.00 0 0 5,982.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,060.00 2,272.00 0 0 7,332.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,231.00 0 0 11,231.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,200.00 79,200.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,160.00 8,442.00 0 0 12,602.00

PROG.

192,634.0035,084.00 0 0184

0

0 0 00

20,132.00

AOI00129606243 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 4,160.00 8,442.00 0 016

0

0 0 0 0

116,750.00

AOI00129606169 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 79,200.00485

0

0 0 00

78,431.00

AOI00129602717 -
COMERCIALIZACIÓN DE GUANO DE
LAS ISLAS Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 11,231.00 0 072

0

0 0 0 0

10,332.00

AOI00129606036 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,272.00 0 08

0

0 0 5,060.000

20,457.00

AOI00129606033 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,982.00 0 028

0

0 0 0 0

17,140.00

AOI00129610679 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
JEPELACIO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,480.00 0 024

0

0 0 00

28,932.00

AOI00129609550 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,852.00 0 024

0

0 0 0 0

33,249.00

AOI00129605676 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,374.00 0 032

0

0 0 3,675.000

43,865.00

AOI00129605673 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 3,675.00 7,968.00 0 040

0

0 0 0 0

17,049.00

AOI00129605671 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,674.00 0 020

0

0 0 00

38,679.00

AOI00129606370 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 8,184.00 0 045

0

0 0 0 0

42,072.00

AOI00129605827 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,902.00 0 050

0

0 0 00

60,019.00

AOI00129605826 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 5,520.00 11,115.00 0 059

0

0 0 0 0

41,095.00

AOI00129606486 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,745.00 0 048

0

0 0 00

54,848.00

AOI00129608388 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 10,958.00 0 056

0

0 0 0 0

65,868.00

AOI00129605885 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

13,827.00 0 067

0

0 0 00AOI00129605882 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,084.00 0 0 35,084.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,000.00 0 0 19,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,200.00 10,106.00 0 0 17,306.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,880.00 3,912.00 0 0 6,792.00

PROG.

EJEC. 0 1 2 1 1 0 5 0 6,000.00 16,320.00 7,680.00 26,200.00 0 56,200.00

PROG.

EJEC. 0 0 1 2 1 0 4 0 0 8,160.00 15,840.00 26,200.00 0 50,200.00

PROG.

EJEC. 0 20 40 0 0 21 81 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 1 1 1 1 1 5 0 31,000.00 30,910.00 56,610.00 31,820.00 20,160.00 170,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,400.00 0 5,400.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,380.00 4,469.00 0 0 5,849.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,760.00 6,533.00 0 0 9,293.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 4,622.00 0 0 5,082.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,424.00 0 0 4,424.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 1,875.00 0 2,304.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,923.00 0 0 1,923.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,775.00 0 0 8,775.00

PROG.

44,943.000 0 0 5,806.00 0 050

0

0 0 0 0

51,925.00

AOI00129608419 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,775.00 0 048

0

0 0 00

10,483.00

AOI00129608337 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 1,923.00 0 013

0

0 0 0 0

23,370.00

AOI00129608489 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

429 1,875.00 026

0

0 0 00

18,824.00

AOI00129605798 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,424.00 0 020

0

0 0 0 0

22,717.00

AOI00129608469 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,622.00 0 024

0

0 0 4600

38,003.00

AOI00129608464 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 2,760.00 6,533.00 0 040

0

0 0 0 0

18,474.00

AOI00129606437 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,469.00 0 020

0

0 0 1,380.000

3,740.00

AOI00129606421 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0

30,500.00

AOI00129612148 - EJECUCIÓN DEL
MANEJO Y CONSERVACIÓN ADECUADA
DE LAS PRADERAS NATURALES,
SUELOS Y AGUA EN LAS ZONAS DE
VIDA DE ALPACAS 2436681
ANTABAMBA Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 5,400.00 080

0

0 0 00

234,500.00

AOI00129610713 -
COMERCIALIZACIÓN DE GUANO DE
LAS ISLAS - MADRE DE DIOS Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 31,000.00 30,910.00 56,610.00 31,820.00 20,160.0011

45.45

1 1 1 1

7,500.00

AOI00129610585 - GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO -
2437700 MACUSANI Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 1

0 0 060

100

0 7,500.00 00

66,200.00

AOI00129610507 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 PILPICHACA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20 20 20 0

0 0 8,160.00 15,840.00 26,200.00 06

66.67

2 1 1 1

78,200.00

AOI00129610403 - GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO -
2436681 CAYLLOMA Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 1

7,680.00 26,200.00 012

41.67

0 6,000.00 16,320.002

19,592.00

AOI00129610400 - GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO -
2436681 Alta INFORME Acumulado Anual

0 2 3 2 2

0 0 2,880.00 3,912.00 0 019

0

0 0 0 0

50,746.00

AOI00129610290 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO
TAHUAMANU Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

10,106.00 0 050

0

0 0 7,200.000

87,500.00

AOI00129610288 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 19,000.00 0 080

0

0 0 0 0AOI00129609173 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0

AOI00129606243 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,806.00 0 0 5,806.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,238.00 0 0 10,238.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,313.70 0 0 2,313.70

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,313.70 0 0 2,313.70

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,384.00 0 0 2,384.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,513.00 0 0 5,513.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,240.00 11,967.00 0 0 15,207.00

PROG.

EJEC. 124 124 124 124 124 124 744 0 40,000.00 112,242.26 72,790.00 221,170.10 142,304.95 588,507.31

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,500.00 0 0 9,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 22 22 22 66 0 0 0 5,700.00 2,250.00 0 7,950.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 44 22 22 88 0 0 0 5,500.00 8,500.00 0 14,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 22 22 22 66 0 0 0 4,500.00 2,250.00 0 6,750.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 31 10 0 41 0 0 6,428.58 0 0 0 6,428.58

PROG.

EJEC. 0 0 0 44 23 0 67 0 0 10,000.00 0 0 0 10,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 73 53 0 126 0 0 10,000.00 0 0 0 10,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 42 33 7 82 0 0 9,000.00 0 0 0 9,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,239.67 0 0 0 3,239.67

3,239.670 0 3,239.67 0 0 026

0

0 0 0 0

9,000.00

AOI00129611824 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION EN MANEJO DE
CULTIVO DE PALTO 2474757 LLAYLLA Muy Alta

PRODUCTOR CAPACITADO Y
ASISTIDO No Acumulado

0 0

0 0 072

100

0 0 9,000.0024

10,000.00

AOI00129611783 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
YANAHUANCA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 24 24

0 0 10,000.00 0 0 081

100

0 27 27 27

10,000.00

AOI00129611781 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
ULCUMAYO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 081

82.72

0 0 10,000.0027

6,428.58

AOI00129611780 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
SANTA BÁRBARA DE CARHUACAYÁN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 27 27

0 0 6,428.58 0 0 051

80.39

0 17 17 17

9,000.00

AOI00129611757 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
SAN PEDRO DE LARCAY Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,500.00 2,250.00 088

75

0 0 022

18,000.00

AOI00129611274 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146.
DISTRITO DE ANTA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 22 22

0 0 0 5,500.00 8,500.00 088

100

0 44 22 22

9,000.00

AOI00129611272 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146.
DISTRITO DE JAEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,700.00 2,250.00 088

75

0 0 022

43,750.00

AOI00129611271 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146.
DISTRITO DE TALAVERA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 22 22

0 0 0 9,500.00 0 040

0

0 0 0 0

1,859,856.00

AOI00129606238 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

72,790.00 221,170.10 142,304.951,488.00

50

0 40,000.00 112,242.26124

59,447.00

AOI00129602713 - EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN ISLAS Y PUNTAS Muy Alta FICHA TECNICA Acumulado Anual

124 124 124 124 124

0 0 3,240.00 11,967.00 0 071

0

0 0 0 0

30,493.00

AOI00129606316 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,513.00 0 033

0

0 0 00

10,944.00

AOI00129606311 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 2,384.00 0 013

0

0 0 0 0

10,666.00

AOI00129606018 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,313.70 0 012

0

0 0 00

9,244.00

AOI00129612089 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
HUAYLLATI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 2,313.70 0 010

0

0 0 0 0

58,738.00

AOI00129612088 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
CURASCO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

10,238.00 0 056

0

0 0 00

44,943.00

AOI00129610650 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
HUAMBOS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,806.00 0 050

0

0 0 0 0AOI00129608419 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,305.20 0 0 0 3,305.20

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,112.00 9,313.00 0 0 13,425.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,060.00 4,589.00 0 0 12,649.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,517.00 0 0 3,517.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,202.00 0 0 1,202.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,231.00 0 0 3,231.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,432.00 11,069.00 0 0 20,501.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,864.00 0 0 4,864.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,030.00 4,490.00 0 0 8,520.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,380.00 9,595.00 0 0 15,975.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,335.00 0 0 5,335.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,489.00 0 0 1,489.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,313.80 0 0 2,313.80

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,735.00 0 0 3,735.00

PROG.

54,911.008,112.00 0 052

0

0 0 00

14,595.00

AOI00129606040 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,735.00 0 020

0

0 0 0 0

3,555.00

AOI00129609549 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,313.80 0 04

0

0 0 00

9,514.00

AOI00129608429 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 1,489.00 0 012

0

0 0 0 0

27,270.00

AOI00129608426 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,335.00 0 033

0

0 0 00

54,395.00

AOI00129605807 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 6,380.00 9,595.00 0 055

0

0 0 0 0

21,060.00

AOI00129606121 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,490.00 0 020

0

0 0 4,030.000

30,571.00

AOI00129606112 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,864.00 0 033

0

0 0 0 0

57,761.00

AOI00129606111 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

11,069.00 0 054

0

0 0 9,432.000

18,897.00

AOI00129608864 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,231.00 0 017

0

0 0 0 0

6,552.00

AOI00129606466 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,202.00 0 08

0

0 0 00

19,192.00

AOI00129605997 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,517.00 0 020

0

0 0 0 0

28,324.00

AOI00129608433 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,589.00 0 028

0

0 0 8,060.000

49,097.00

AOI00129608973 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 4,112.00 9,313.00 0 050

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129608461 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

48,000.00

AOI00129612179 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-CORANI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0

3,305.20

AOI00129612176 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-HUAYLLAY Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0 0 030

0

0 0 3,305.200

AOI00129611825 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION EN MANEJO DE
CULTIVO DE PALTO 2474757 PAMPA
HERMOSA Muy Alta

PRODUCTOR CAPACITADO Y
ASISTIDO No Acumulado

0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,112.00 0 0 8,112.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840.00 5,876.00 0 0 7,716.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,013.00 0 0 11,013.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,728.00 0 0 17,728.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,586.00 0 0 8,586.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 1,875.00 0 2,148.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,597.00 0 0 7,597.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,306.00 0 0 8,306.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,398.00 0 0 10,398.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,300.00 6,755.00 0 0 9,055.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,450.00 0 0 14,450.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,414.00 0 0 15,414.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,806.00 0 0 3,806.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,660.00 0 0 9,660.00

PROG.

EJEC. 0 1 390 390 390 390 1,561.00 0 0 4,320.00 27,180.00 0 0 31,500.00

PROG.

33,100.000 0 0 12,000.00 13,100.00 06

33.33

2 1 1 1

103,425.00

AOI00129610401 - GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO -
2436681 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 1

27,180.00 0 01,951.00

80.01

0 0 4,320.00390

68,180.00

AOI00129610410 - EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
DE ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE
CUYES DE RAZAS MEJORADAS POR
PARTE DE LOS PRODUCTORES - Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 1 390 390 390

0 0 0 9,660.00 0 056

0

0 0 0 0

17,181.00

AOI00129605704 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,806.00 0 020

0

0 0 00

115,734.00

AOI00129605848 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 15,414.00 0 0128

0

0 0 0 0

108,500.00

AOI00129608857 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

14,450.00 0 0120

0

0 0 00

37,290.00

AOI00129608856 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 2,300.00 6,755.00 0 036

0

0 0 0 0

72,278.00

AOI00129606488 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

10,398.00 0 069

0

0 0 00

44,128.00

AOI00129606462 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 8,306.00 0 050

0

0 0 0 0

39,697.00

AOI00129608365 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

7,597.00 0 048

0

0 0 00

14,190.00

AOI00129606008 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 273 1,875.00 017

0

0 0 0 0

38,556.00

AOI00129605799 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,586.00 0 046

0

0 0 00

92,968.00

AOI00129605792 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 17,728.00 0 096

0

0 0 0 0

48,557.00

AOI00129605754 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

11,013.00 0 059

0

0 0 00

30,666.00

AOI00129609334 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,840.00 5,876.00 0 036

0

0 0 0 0

2,040.00

AOI00129606436 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

48,000.00

AOI00129612190 - EJECUCIÓN DEL
MANEJO Y CONSERVACIÓN ADECUADA
DE LAS PRADERAS NATURALES,
SUELOS Y AGUA EN LAS ZONAS DE
VIDA DE ALPACAS - 2436681-
ULCUMAYO Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0AOI00129612184 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-PUTINA Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0

AOI00129606040 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual



EJEC. 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 12,000.00 13,100.00 0 25,100.00

PROG.

EJEC. 0 26 40 0 0 15 81 0 8,333.33 0 0 0 0 8,333.33

PROG.

EJEC. 0 26 30 0 0 19 75 0 8,333.33 0 0 0 0 8,333.33

PROG.

EJEC. 0 18 22 25 18 22 105 0 6,750.00 0 4,500.00 56,250.00 0 67,500.00

PROG.

EJEC. 0 1 1 1 1 1 5 0 6,000.00 0 34,400.00 2,000.00 0 42,400.00

PROG.

EJEC. 0 1 1 1 1 1 5 0 6,000.00 0 34,400.00 2,000.00 0 42,400.00

PROG.

EJEC. 0 1 1 1 1 1 5 0 0 0 7,140.00 11,140.00 6,720.00 25,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 2,716.64 9,600.39 1,600.00 25,000.00 991.75 39,908.78

PROG.

EJEC. 0 0 0 7 14 0 21 0 0 8,333.34 0 0 0 8,333.34

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,595.00 0 0 7,595.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,377.00 0 0 7,377.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,329.00 0 0 2,329.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,688.00 0 0 13,688.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,806.00 0 0 5,806.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,037.00 0 0 9,037.00

41,182.000 0 0 9,037.00 0 049

0

0 0 0 0

44,943.00

AOI00129606079 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,806.00 0 050

0

0 0 00

66,983.00

AOI00129605970 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 13,688.00 0 068

0

0 0 0 0

14,869.00

AOI00129605876 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,329.00 0 016

0

0 0 00

30,667.00

AOI00129609037 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 7,377.00 0 039

0

0 0 0 0

42,918.00

AOI00129605797 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

7,595.00 0 040

0

0 0 00

48,000.00

AOI00129611884 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
YANAS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129612189 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-NUÑOA Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00

8,333.34

AOI00129612180 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-MACUSANI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 8,333.34 0 0 066

31.82

0 22 22 22

64,485.00

AOI00129611747 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
SIBAYO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,600.00 25,000.00 991.75434

0

0 2,716.64 9,600.390

91,000.00

AOI00129610846 - CAPACITACIÓN
PARA LA MEJORA DE CAPACIDADES
PARA ACCEDER AL CRÉDITO 2328744
CHACHAPOYAS Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO No Acumulado

0 0 0 0 0

0 0 0 7,140.00 11,140.00 6,720.0011

45.45

1 1 1 1

42,400.00

AOI00129610582 - GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO -
2437700 - CAYLLOMA Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 1

34,400.00 2,000.00 06

83.33

0 6,000.00 01

42,400.00

AOI00129611288 - GESTIÓN
TRANSVERSAL: SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO
2347149. DISTRITO DE ZURITE Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 1 1 1 1

0 6,000.00 0 34,400.00 2,000.00 06

83.33

1 1 1 1

92,700.00

AOI00129611286 - GESTIÓN
TRANSVERSAL: SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO
2347147. DISTRITO LA JOYA Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 1

4,500.00 56,250.00 0130

80.77

0 6,750.00 022

8,333.33

AOI00129610481 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
CCORCA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 18 22 25 18

0 8,333.33 0 0 0 066

100

44 0 0 0

8,333.33

AOI00129610428 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 CAYLLOMA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 22

0 0 066

100

0 8,333.33 00

33,100.00

AOI00129610425 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 SIBAYO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 22 44 0 0

0 0 0 12,000.00 13,100.00 06

33.33

2 1 1 1AOI00129610401 - GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO -
2436681 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 1



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,771.00 0 0 7,771.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,806.00 0 0 5,806.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,507.00 0 0 9,507.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,414.00 0 0 6,414.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,296.00 6,181.00 0 0 7,477.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,853.00 0 0 3,853.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 1,981.00 0 0 2,771.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,026.00 0 0 11,026.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,317.00 0 0 3,317.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,738.00 0 0 4,738.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,450.00 0 0 3,450.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,988.00 0 0 2,988.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,198.00 0 0 42,198.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,132.00 0 0 28,132.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,180.00 0 0 29,180.00

PROG.

33,100.0012,000.00 9,100.00 06

33.33

0 0 01

166,180.00

AOI00129610406 - GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO -
2436681 YANAHUANCA Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 1 2 1 1

0 0 0 29,180.00 0 0160

0

0 0 0 0

165,132.00

AOI00129606206 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

28,132.00 0 0160

0

0 0 00

247,698.00

AOI00129606201 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 42,198.00 0 0240

0

0 0 0 0

12,025.00

AOI00129606198 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,988.00 0 016

0

0 0 00

18,630.00

AOI00129610682 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
YARACYACU Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,450.00 0 020

0

0 0 0 0

20,788.00

AOI00129609535 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,738.00 0 024

0

0 0 00

14,552.00

AOI00129606353 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,317.00 0 017

0

0 0 0 0

57,596.00

AOI00129606350 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

11,026.00 0 065

0

0 0 00

9,816.00

AOI00129606308 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 790 1,981.00 0 012

0

0 0 0 0

5,073.00

AOI00129606295 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 06

0

0 0 00

28,933.00

AOI00129612087 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
SORAYA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,853.00 0 032

0

0 0 0 0

32,492.00

AOI00129605936 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,181.00 0 029

0

0 0 1,296.000

38,094.00

AOI00129606503 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 6,414.00 0 039

0

0 0 0 0

55,332.00

AOI00129606481 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

9,507.00 0 052

0

0 0 00

44,943.00

AOI00129610651 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
LAJAS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,806.00 0 050

0

0 0 0 0

51,619.00

AOI00129608418 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

7,771.00 0 046

0

0 0 00AOI00129608416 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 12,000.00 9,100.00 0 21,100.00

PROG.

EJEC. 0 26 29 0 0 41 96 0 8,333.33 0 0 0 0 8,333.33

PROG.

EJEC. 0 26 0 0 0 7 33 0 8,333.33 0 0 0 0 8,333.33

PROG.

EJEC. 0 0 10 0 0 27 37 0 9,000.00 0 0 0 0 9,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000.00 0 0 0 0 10,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,661.50 49,133.00 0 0 61,794.50

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 4,746.00 0 0 5,186.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100.00 6,281.00 0 0 7,381.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,652.00 0 0 2,652.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,955.00 0 0 1,955.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,190.00 0 0 1,190.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,760.00 0 0 4,760.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,438.00 0 0 9,438.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,193.00 0 0 3,193.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,724.00 0 0 3,724.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,986.00 0 0 9,986.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,600.00 8,716.00 0 0 17,316.00

PROG.

21,672.000 0 0 4,172.00 0 024

0

0 0 0 0

34,626.00

AOI00129606385 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,716.00 0 037

0

0 0 8,600.000

49,576.00

AOI00129606343 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 9,986.00 0 059

0

0 0 0 0

17,099.00

AOI00129606024 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,724.00 0 020

0

0 0 00

14,428.00

AOI00129606022 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,193.00 0 014

0

0 0 0 0

42,608.00

AOI00129605851 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

9,438.00 0 048

0

0 0 00

12,683.00

AOI00129605850 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,760.00 0 016

0

0 0 0 0

14,586.00

AOI00129605836 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,190.00 0 019

0

0 0 00

5,090.00

AOI00129605833 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 1,955.00 0 04

0

0 0 0 0

8,922.00

AOI00129610699 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
SANTA CRUZ DE CHUCA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,652.00 0 08

0

0 0 00

22,221.00

AOI00129610698 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
MOLLEBAMBA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,100.00 6,281.00 0 020

0

0 0 0 0

18,646.00

AOI00129610693 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
PARCOY Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,746.00 0 017

0

0 0 4400

94,064.50

AOI00129606106 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 12,661.50 49,133.00 0 049

0

0 0 0 0

19,264.00

AOI00129606103 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 080

0

0 10,000.00 00

9,000.00

AOI00129610523 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681
MARCAPOMACOCHA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 9,000.00 0 0 0 072

51.39

24 24 0 0

8,333.33

AOI00129610522 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 HUALLAY Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 24

0 0 066

50

0 8,333.33 00

8,333.33

AOI00129610430 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 LARI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 22 44 0 0

0 8,333.33 0 0 0 066

100

44 0 0 0

AOI00129610427 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 CALLALLI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 22

33.33

AOI00129610406 - GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO -
2436681 YANAHUANCA Muy Alta INFORME Acumulado Anual



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,172.00 0 0 4,172.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,240.00 5,320.00 0 0 25,560.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 85 85 0 0 0 0 229,320.00 0 229,320.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 55 28 83 0 0 0 0 6,460.00 0 6,460.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,315.00 0 0 7,315.00

PROG.

EJEC. 0 20 0 0 0 0 20 0 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

PROG.

EJEC. 0 12 15 17 12 15 71 0 4,500.00 0 4,000.00 0 0 8,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 447 472 472 0 12,085.84 59,929.41 888.46 8,918.60 12,264.73 94,087.04

PROG.

EJEC. 0 0 50 50 50 50 200 0 25,000.00 600 6,133.00 0 0 31,733.00

PROG.

EJEC. 0 0 50 50 49 49 198 0 25,000.00 4,700.00 6,133.00 0 12,818.50 48,651.50

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000.00 71,949.00 0 32,151.00 122,100.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000.00 71,949.00 0 32,151.00 122,100.00

PROG.

EJEC. 0 18 22 26 18 22 106 0 6,750.00 0 6,750.00 0 0 13,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 500 500 0 0 10,894.89 161.54 1,621.40 2,229.64 14,907.47

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 199 474 673 0 2,003.66 11,674.42 169.16 1,862.51 967.1 16,676.85

PROG.

EJEC. 0 0 0 3 4 0 7 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,487.67 0 0 0 6,487.67

6,487.670 0 6,487.67 0 0 089

0

0 0 0 0

7,500.00

AOI00129611818 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION EN MANEJO DE
CULTIVO DE PALTO 2474757
MONOBAMBA Alta

PRODUCTOR CAPACITADO Y
ASISTIDO No Acumulado

0 0

0 0 060

11.67

0 0 7,500.0020

40,239.00

AOI00129611768 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
SUYCKUTAMBO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 2,003.66 11,674.42 169.16 1,862.51 967.11,160.00

29.01

0 0 1,160.00 1,160.00

37,324.90

AOI00129612194 - CAPACITACIÓN EN
EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS
CULTIVOS 2328744 PEDRO GALVEZ
2328744 PEDRO GALVEZ Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO No Acumulado

0 0

161.54 1,621.40 2,229.641,240.00

20.16

0 0 10,894.891,240.00

13,500.00

AOI00129612193 - CAPACITACIÓN EN
EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS
CULTIVOS 2328744 CHACHAPOYAS. Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO No Acumulado

0 0 0 0 1,240.00

0 6,750.00 0 6,750.00 0 0132

80.3

22 26 18 22

324,602.00

AOI00129610459 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
CABANACONDE Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 18

71,949.00 0 32,151.00150

0

0 0 18,000.000

324,601.00

AOI00129611127 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
DE ELABORAR HILO ARTESANAL DE
FIBRA DE ALPACA 2437700-CAYLLOMA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 18,000.00 71,949.00 0 32,151.00150

0

0 0 0 0

80,379.75

AOI00129611124 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
DE ELABORAR HILO ARTESANAL DE
FIBRA DE ALPACA 2437700 Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,133.00 0 12,818.50492

40.24

0 25,000.00 4,700.0049

80,386.75

AOI00129612141 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN
FORTALECIMIENTOS DE LAS
COMPETENCIAS TÉCNICAS EN ESQUILA
DE LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS
2437700 CALLALLI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 50 50 49

0 25,000.00 600 6,133.00 0 0500

40

50 50 50 50

205,313.10

AOI00129611114 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN
FORTALECIMIENTOS DE LAS
COMPETENCIAS TÉCNICAS EN ESQUILA
DE LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS
2437700-CAYLLOMA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

888.46 8,918.60 12,264.73434

100

0 12,085.84 59,929.41434

9,000.00

AOI00129610719 - IMPLEMENTACION
DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA EL
MEJORAMIENTO EN MANEJO
AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS
2328744 CHACHAPOYAS Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO No Acumulado

0 0 0 0 434

0 4,500.00 0 4,000.00 0 088

80.68

15 17 12 15

5,000.00

AOI00129610448 - MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE COBERTURA PARA
LA COMPETITIVIDAD DE
PRODUCTORES DE CUYES DE LAS
REGIONES DE CAJAMARCA, LIMA,
CUSCO, ANCASH, JUNIN, APURIMAC Y Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 12

0 0 039

51.28

0 5,000.00 00

36,740.00

AOI00129610422 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681
CHALHUAHUACHO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 13 26 0 0

0 0 0 7,315.00 0 044

0

0 0 0 0

43,310.00

AOI00129606266 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 6,460.00 0676

12.28

0 0 028

266,520.00

AOI00129602729 -
COMERCIALIZACIÓN DE GUANO DE
LAS ISLAS Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 0 0 0 55

0 0 0 0 229,320.00 0950

8.95

0 0 0 85

37,560.00

AOI00129602722 -
COMERCIALIZACIÓN DE GUANO DE
LAS ISLAS Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 0

5,320.00 0 032

0

0 0 20,240.000

21,672.00

AOI00129606055 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,172.00 0 024

0

0 0 0 0AOI00129606385 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,290.00 16,820.00 0 0 27,110.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,940.00 7,255.00 0 0 10,195.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,906.00 0 0 7,906.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,819.00 0 0 11,819.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,023.00 0 0 5,023.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,137.00 0 0 8,137.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,176.00 0 0 6,176.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,407.00 0 0 1,407.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,026.00 0 0 4,026.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,501.00 0 0 9,501.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,814.00 0 0 2,814.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,053.00 0 0 4,053.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,806.00 0 0 5,806.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,618.00 0 0 9,618.00

PROG.

55,332.009,507.00 0 052

0

0 0 00

53,838.00

AOI00129608340 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 9,618.00 0 050

0

0 0 0 0

52,678.00

AOI00129608278 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,806.00 0 049

0

0 0 00

21,173.00

AOI00129606078 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,053.00 0 026

0

0 0 0 0

15,354.00

AOI00129606007 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,814.00 0 016

0

0 0 00

46,494.00

AOI00129608434 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 9,501.00 0 047

0

0 0 0 0

17,401.00

AOI00129605875 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,026.00 0 020

0

0 0 00

7,677.00

AOI00129605872 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 1,407.00 0 08

0

0 0 0 0

27,286.00

AOI00129605870 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,176.00 0 033

0

0 0 00

35,687.00

AOI00129605793 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 8,137.00 0 039

0

0 0 0 0

26,341.00

AOI00129605790 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,023.00 0 027

0

0 0 00

61,979.00

AOI00129605758 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 11,819.00 0 064

0

0 0 0 0

41,116.00

AOI00129605753 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

7,906.00 0 050

0

0 0 00

28,195.00

AOI00129610670 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
YARINACOCHA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 2,940.00 7,255.00 0 033

0

0 0 0 0

81,110.00

AOI00129608467 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

16,820.00 0 0103

0

0 0 10,290.000

48,000.00

AOI00129606442 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0

48,000.00

AOI00129612182 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-COJATA Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0 0 01

0

0 0 00AOI00129612181 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-ANANEA Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,507.00 0 0 9,507.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 2,576.00 0 0 3,116.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,254.00 0 0 8,254.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,210.00 0 0 12,210.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,318.00 0 0 6,318.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,513.00 0 0 5,513.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,336.00 0 0 8,336.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,513.00 0 0 5,513.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,320.00 9,412.00 0 0 10,732.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,064.00 0 0 2,064.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,738.00 0 0 4,738.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,800.00 0 0 13,800.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,900.00 0 0 6,900.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,440.00 4,493.00 0 0 5,933.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,140.00 0 0 4,140.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,843.00 0 0 2,843.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,660.00 0 0 2,660.00

PROG.

7,500.000 7,500.00 0 0 0 060

30

20 20 0 0

13,360.00

AOI00129610465 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 CORANI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20

2,660.00 0 016

0

0 0 00

13,118.00

AOI00129606270 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 2,843.00 0 012

0

0 0 0 0

22,920.00

AOI00129606250 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,140.00 0 024

0

0 0 00

97,533.00

AOI00129609526 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,440.00 4,493.00 0 028

0

0 0 0 0

48,700.00

AOI00129605708 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,900.00 0 040

0

0 0 00

97,400.00

AOI00129605703 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 13,800.00 0 080

0

0 0 0 0

20,788.00

AOI00129605687 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,738.00 0 024

0

0 0 00

9,424.00

AOI00129606356 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 2,064.00 0 013

0

0 0 0 0

42,012.00

AOI00129606319 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

9,412.00 0 056

0

0 0 1,320.000

26,623.00

AOI00129606314 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,513.00 0 033

0

0 0 0 0

38,356.00

AOI00129606306 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,336.00 0 049

0

0 0 00

25,498.00

AOI00129606305 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,513.00 0 033

0

0 0 0 0

29,858.00

AOI00129606303 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,318.00 0 035

0

0 0 00

52,722.00

AOI00129605822 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 12,210.00 0 060

0

0 0 0 0

44,620.00

AOI00129608922 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,254.00 0 046

0

0 0 00

11,866.00

AOI00129605922 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 540 2,576.00 0 012

0

0 0 0 0AOI00129606507 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0

AOI00129608340 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual



EJEC. 0 0 18 0 0 0 18 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 20 0 0 0 20 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 40 0 0 0 40 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 18 22 26 18 22 106 0 6,750.00 0 6,750.00 0 0 13,500.00

PROG.

EJEC. 0 19 19 22 19 19 98 0 4,500.00 0 7,000.00 0 0 11,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 9,719.42 9,041.46 1,436.80 38,517.32 0 58,715.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 40 6 0 46 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 37 24 0 61 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 53 0 0 53 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 39 0 0 39 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,827.00 0 0 0 9,827.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,840.00 12,012.00 0 0 15,852.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,192.00 8,650.00 0 0 10,842.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 4,622.00 0 0 5,082.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,007.00 0 0 9,007.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,995.00 0 0 1,995.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,803.00 0 0 1,803.00

9,828.000 0 0 1,803.00 0 012

0

0 0 0 0

10,020.00

AOI00129608490 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,995.00 0 012

0

0 0 00

43,492.00

AOI00129608486 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 9,007.00 0 044

0

0 0 0 0

22,717.00

AOI00129605890 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,622.00 0 024

0

0 0 4600

44,722.00

AOI00129608465 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 2,192.00 8,650.00 0 045

0

0 0 0 0

65,282.00

AOI00129606445 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

12,012.00 0 064

0

0 0 3,840.000

20,827.00

AOI00129606400 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 9,827.00 0 0 06

0

0 0 0 0

7,500.00

AOI00129611826 - GESTIÓN Y
SUPERVICIÓN DEL PROYECTO 2474757 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 0 060

65

0 0 7,500.0020

7,500.00

AOI00129611800 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
ANTAUTA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 0 7,500.00 0 0 060

88.33

0 20 20 20

7,500.00

AOI00129611774 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
OCONGATE Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 060

100

0 0 7,500.0020

7,500.00

AOI00129611767 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
COPORAQUE Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 0 7,500.00 0 0 060

76.67

0 20 20 20

58,715.00

AOI00129611764 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
CONDOROMA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,436.80 38,517.32 093

0

0 9,719.42 9,041.460

13,500.00

AOI00129612196 - CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
DESARROLLO DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS PARA SU ACCESO A LOS
MERCADOS 2328744 CHACHAPOYAS. Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO No Acumulado

0 0 0 0 0

0 4,500.00 0 7,000.00 0 0120

81.67

19 22 19 19

13,500.00

AOI00129610502 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146 EL
MANTARO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 19

6,750.00 0 0132

80.3

0 6,750.00 022

7,500.00

AOI00129610460 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
LLUTA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 18 22 26 18

0 7,500.00 0 0 0 060

66.67

20 20 0 0

7,500.00

AOI00129610479 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 MACARI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20

0 0 060

33.33

0 7,500.00 00

7,500.00

AOI00129610474 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 ANTAUTA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20 20 20 0

0 7,500.00 0 0 0 060

30

20 20 0 0

AOI00129610465 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 CORANI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,418.00 0 0 9,418.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,020.00 0 0 4,020.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,170.00 0 0 7,170.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,035.00 0 0 8,035.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,478.00 2,760.00 0 0 7,238.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,695.00 0 0 2,695.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,111.00 0 0 7,111.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,641.00 0 0 3,641.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,513.00 0 0 5,513.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,120.00 325 0 0 1,445.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 4,252.00 0 0 4,912.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 3,477.00 0 0 4,137.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,921.00 0 0 2,921.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,520.00 0 0 5,520.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,760.00 0 0 2,760.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,632.00 0 0 9,632.00

PROG.

11,375.001,995.00 0 012

0

0 0 2,530.000

59,512.00

AOI00129610673 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
HUARIACA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 9,632.00 0 048

0

0 0 0 0

19,480.00

AOI00129605714 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,760.00 0 016

0

0 0 00

38,960.00

AOI00129605685 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,520.00 0 032

0

0 0 0 0

14,156.00

AOI00129605682 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,921.00 0 017

0

0 0 00

16,302.00

AOI00129606393 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 660 3,477.00 0 020

0

0 0 0 0

17,077.00

AOI00129606380 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,252.00 0 020

0

0 0 6600

12,860.00

AOI00129606364 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,120.00 325 0 020

0

0 0 0 0

29,323.00

AOI00129606317 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,513.00 0 033

0

0 0 00

14,876.00

AOI00129606124 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,641.00 0 017

0

0 0 0 0

29,046.00

AOI00129605859 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

7,111.00 0 033

0

0 0 00

12,100.00

AOI00129605858 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 2,695.00 0 012

0

0 0 0 0

20,238.00

AOI00129610696 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
MARCABAL Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,760.00 0 019

0

0 0 4,478.000

53,395.00

AOI00129610691 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
BAMBAMARCA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 8,035.00 0 048

0

0 0 0 0

43,458.00

AOI00129610659 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
SAUCEPAMPA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

7,170.00 0 038

0

0 0 00

20,070.00

AOI00129610652 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
SAN ANDRES Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,020.00 0 024

0

0 0 0 0

56,290.00

AOI00129608409 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

9,418.00 0 050

0

0 0 00AOI00129608335 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,530.00 1,995.00 0 0 4,525.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,493.00 0 0 8,493.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,280.00 4,636.00 0 0 5,916.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,799.00 0 0 1,799.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,900.00 0 0 1,900.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,248.00 0 0 12,248.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,975.00 0 0 5,975.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,577.00 0 0 7,577.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 1,718.00 0 0 2,078.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,560.00 0 0 11,560.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,020.00 0 0 8,020.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 195

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,449.00 0 0 3,449.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,420.00 6,281.00 0 0 8,701.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,254.00 9,882.00 0 0 17,136.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,631.00 0 0 5,631.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,683.00 0 0 4,683.00

PROG.

36,838.000 0 0 9,018.00 0 042

0

0 0 0 0

19,128.00

AOI00129605857 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,683.00 0 022

0

0 0 00

25,426.00

AOI00129605855 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,631.00 0 036

0

0 0 0 0

45,978.00

AOI00129605854 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

9,882.00 0 044

0

0 0 7,254.000

32,571.00

AOI00129610695 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
HUAMACHUCO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 2,420.00 6,281.00 0 033

0

0 0 0 0

13,481.00

AOI00129610694 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
URPAY Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,449.00 0 013

0

0 0 00

9,600.00

AOI00129608480 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 195 0 012

0

0 0 0 0

33,100.00

AOI00129606119 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,020.00 0 032

0

0 0 00

86,800.00

AOI00129605923 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 11,560.00 0 096

0

0 0 0 0

8,153.00

AOI00129605911 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,718.00 0 08

0

0 0 3600

35,247.00

AOI00129606509 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 7,577.00 0 042

0

0 0 0 0

31,795.00

AOI00129608394 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,975.00 0 032

0

0 0 00

60,538.00

AOI00129606071 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 12,248.00 0 066

0

0 0 0 0

9,925.00

AOI00129606070 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,900.00 0 012

0

0 0 00

9,824.00

AOI00129608497 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 1,799.00 0 012

0

0 0 0 0

23,926.00

AOI00129605999 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,636.00 0 024

0

0 0 1,280.000

42,693.00

AOI00129610666 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
CAHUAC Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 8,493.00 0 052

0

0 0 0 0AOI00129606438 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0

AOI00129610673 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
HUARIACA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,018.00 0 0 9,018.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,240.00 8,875.00 0 0 12,115.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,513.00 0 0 5,513.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,536.00 8,528.00 0 0 13,064.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,840.00 4,522.00 0 0 6,362.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 2,919.00 0 0 3,471.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 5,699.00 0 0 6,425.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,508.00 12,234.00 0 0 14,742.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,477.00 0 0 3,477.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,940.00 0 0 17,940.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 26 116 35 177 0 3,300.00 0 0 3,800.00 39,600.00 46,700.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,841.00 0 0 39,841.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,700.00 0 0 20,700.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,315.00 0 0 7,315.00

PROG.

EJEC. 0 20 19 0 0 0 39 0 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

PROG.

EJEC. 0 26 25 0 0 14 65 0 8,333.33 0 0 0 0 8,333.33

PROG.

EJEC. 0 0 0 22 22 22 66 0 0 0 5,800.00 2,250.00 0 8,050.00

9,000.000 0 0 5,800.00 2,250.00 088

75

0 22 22 22

8,333.33

AOI00129611270 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146.
DISTRITO DE OCOBAMBA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 066

98.48

0 8,333.33 00

26,616.00

AOI00129610424 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 TUTI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 22 44 0 0

0 5,000.00 0 0 0 039

100

26 0 0 0

36,740.00

AOI00129610409 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 SABAINO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 13

7,315.00 0 044

0

0 0 00

123,450.00

AOI00129606259 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 20,700.00 0 0120

0

0 0 0 0

176,841.00

AOI00129606227 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

39,841.00 0 0160

0

0 0 00

64,100.00

AOI00129606214 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 3,300.00 0 0 3,800.00 39,600.00239

74.06

0 26 116 35

126,620.00

AOI00129602727 -
COMERCIALIZACIÓN DE GUANO DE
LAS ISLAS Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 0

17,940.00 0 0104

0

0 0 00

16,852.00

AOI00129605700 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 3,477.00 0 020

0

0 0 0 0

61,574.00

AOI00129606392 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

12,234.00 0 071

0

0 0 2,508.000

31,379.00

AOI00129606384 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 726 5,699.00 0 033

0

0 0 0 0

15,576.00

AOI00129606383 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
A Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

2,919.00 0 017

0

0 0 5520

26,582.00

AOI00129606381 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 1,840.00 4,522.00 0 027

0

0 0 0 0

37,544.00

AOI00129606346 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,528.00 0 029

0

0 0 4,536.000

26,793.00

AOI00129608707 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 5,513.00 0 033

0

0 0 0 0

50,175.00

AOI00129608699 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,875.00 0 053

0

0 0 3,240.000

36,838.00

AOI00129606128 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 9,018.00 0 042

0

0 0 0 0AOI00129605857 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0



PROG.

EJEC. 0 0 0 50 50 50 150 0 0 0 0 17,500.00 0 17,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 10 27 0 37 0 0 6,428.58 0 0 0 6,428.58

PROG.

EJEC. 0 0 0 38 16 9 63 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,691.55 0 0 0 47,691.55

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,691.55 0 0 0 47,691.55

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,691.55 0 0 0 47,691.55

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,810.40 0 0 0 4,810.40

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,658.00 0 0 16,658.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,616.00 0 0 12,616.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,461.00 0 0 7,461.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,610.00 0 0 6,610.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,428.00 8,514.00 0 0 47,942.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,067.00 57,533.00 0 0 72,600.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,435.00 0 0 4,435.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,300.00 8,187.00 0 0 17,487.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,921.00 0 0 2,921.00

PROG.

21,053.005,613.00 0 026

0

0 0 8580

21,176.00

AOI00129606365 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 2,921.00 0 019

0

0 0 0 0

42,447.00

AOI00129606360 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

8,187.00 0 049

0

0 0 9,300.000

22,090.00

AOI00129606129 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,435.00 0 026

0

0 0 0 0

72,600.00

AOI00129606127 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

57,533.00 0 033

0

0 0 15,067.000

66,342.00

AOI00129605988 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 39,428.00 8,514.00 0 062

0

0 0 0 0

24,670.00

AOI00129605987 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,610.00 0 026

0

0 0 00

47,101.00

AOI00129608871 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 7,461.00 0 046

0

0 0 0 0

72,156.00

AOI00129606482 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

12,616.00 0 066

0

0 0 00

79,358.00

AOI00129606469 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 16,658.00 0 080

0

0 0 0 0

4,810.40

AOI00129605877 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 0163

0

0 0 4,810.400

81,792.25

AOI00129611823 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION EN MANEJO DE
CULTIVO DE PALTO 2474757 SANTO
DOMINGO DE ACOBAMBA Muy Alta

PRODUCTOR CAPACITADO Y
ASISTIDO No Acumulado

0 0 0 0 0

0 0 47,691.55 0 0 00.27

0

0 0 0 0

81,792.25

AOI00129611815 - CONTRUCCIÓN DE
CENTROS DE TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA (VIVEROS) 2474757
SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA Muy Alta PORCENTAJE Acumulado Anual

0 0

0 0 00.27

0

0 0 47,691.550

81,792.25

AOI00129611813 - CONTRUCCIÓN DE
CENTROS DE TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA (VIVEROS) 2474757
ANDAMARCA Muy Alta PORCENTAJE Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 47,691.55 0 0 00.27

0

0 0 0 0

7,500.00

AOI00129611812 - CONTRUCCIÓN DE
CENTROS DE TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA (VIVEROS) 2474757
PERENE Muy Alta PORCENTAJE Acumulado Anual

0 0

0 0 060

100

0 0 7,500.0020

6,428.58

AOI00129611807 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
PUTINA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 0 6,428.58 0 0 051

72.55

0 17 17 17

17,500.00

AOI00129611758 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
MORCOLLA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 17,500.00 0450

33.33

0 0 050

AOI00129612038 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN
FORTALECIMIENTOS DE LAS
COMPETENCIAS TÉCNICAS EN ESQUILA
DE LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS
2437700 PUTINA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 50 50



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858 5,613.00 0 0 6,471.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,660.00 0 0 9,660.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,450.00 0 0 3,450.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,304.00 0 0 4,304.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,834.00 0 0 6,834.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,120.00 59,394.00 0 0 74,514.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,820.00 16,697.00 0 0 32,517.00

PROG.

EJEC. 0 0 27 0 0 11 38 0 9,000.00 0 0 0 0 9,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 22 22 22 66 0 0 0 4,500.00 2,250.00 0 6,750.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 44 44 44 132 0 0 0 9,000.00 33,750.00 0 42,750.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 102 399 399 0 10,432.18 60,784.13 880.84 9,697.49 5,035.20 86,829.84

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 1120 619 1,739.00 0 2,543.30 16,865.49 209.47 2,690.22 1,869.98 24,178.46

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 3,176.89 15,168.55 1,600.00 25,000.00 1,461.60 46,407.04

PROG.

EJEC. 0 20 8 0 0 30 58 0 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

PROG.

EJEC. 0 20 6 0 0 5 31 0 7,020.00 0 0 0 0 7,020.00

PROG.

EJEC. 0 20 0 0 0 22 42 0 11,820.00 0 0 0 0 11,820.00

PROG.

EJEC. 0 12 15 17 12 15 71 0 4,500.00 0 4,000.00 0 0 8,500.00

PROG.

13,500.000 4,500.00 0 6,700.00 2,250.00 0120

81.67

19 22 19 19

9,000.00

AOI00129610501 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
ATAURA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 19

4,000.00 0 088

80.68

0 4,500.00 015

11,820.00

AOI00129610450 - MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE COBERTURA PARA
LA COMPETITIVIDAD DE
PRODUCTORES DE CUYES DE LAS
REGIONES DE CAJAMARCA, LIMA,
CUSCO, ANCASH, JUNIN, APURIMAC Y Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 12 15 17 12

0 11,820.00 0 0 0 060

70

40 0 0 0

7,020.00

AOI00129610447 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 OCONGATE Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20

0 0 060

51.67

0 7,020.00 00

5,000.00

AOI00129610442 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 SICUANI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 20 40 0 0

0 5,000.00 0 0 0 039

100

26 0 0 0

72,185.00

AOI00129610418 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 OROPESA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 13

1,600.00 25,000.00 1,461.60784

0

0 3,176.89 15,168.550

57,608.60

AOI00129610871 - CAPACITACIÓN
PARA LA MEJORA DE CAPACIDADES
PARA ACCEDER AL CRÉDITO 2328744
CARABAMBA Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO No Acumulado

0 0 0 0 0

0 2,543.30 16,865.49 209.47 2,690.22 1,869.982,240.00

38.82

0 0 2,240.00 2,240.00

209,509.00

AOI00129612195 - CAPACITACIÓN EN
EL MANEJO AGRONOMICO DE LOS
CULTIVOS 2328744 CARABAMBA. Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO No Acumulado

0 0

880.84 9,697.49 5,035.20406

61.7

0 10,432.18 60,784.13406

67,500.00

AOI00129610734 - IMPLEMENTACIÓN
DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA EL
MEJORAMIENTO EN MANEJO
AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS
2328744 PEDRO GALVEZ Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO No Acumulado

0 0 0 0 406

0 0 0 9,000.00 33,750.00 0176

75

0 44 44 44

9,000.00

AOI00129611276 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146.
DISTRITO DE OMATE Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,500.00 2,250.00 088

75

0 0 022

9,000.00

AOI00129611275 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146.
DISTRITO DE ZURITE Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 22 22

0 9,000.00 0 0 0 072

52.78

24 24 0 0

128,667.00

AOI00129610521 - EJECUCIÓN DEL
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO
REPRODUCTIVO Y SANITARIO DE
ALPACASS - 2436681 SIMÓN BOLÍVAR Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 24

16,697.00 0 0120

0

0 0 15,820.000

169,914.00

AOI00129606159 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 15,120.00 59,394.00 0 0120

0

0 0 0 0

23,146.50

AOI00129606158 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

6,834.00 0 032

0

0 0 00

22,379.00

AOI00129609539 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 4,304.00 0 024

0

0 0 0 0

18,630.00

AOI00129609536 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

3,450.00 0 020

0

0 0 00

68,180.00

AOI00129609534 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 9,660.00 0 056

0

0 0 0 0AOI00129605697 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0

AOI00129606365 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual



EJEC. 0 19 19 22 19 19 98 0 4,500.00 0 6,700.00 2,250.00 0 13,450.00

PROG.

EJEC. 0 0 99 50 50 50 249 0 50,000.00 66 0 0 12,818.50 62,884.50

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 24 0 24 0 0 8,333.34 0 0 0 8,333.34

PROG.

EJEC. 0 0 0 14 0 0 14 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,388.00 5,929.00 0 0 7,317.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845 5,000.00 0 5,845.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,442.00 0 0 47,442.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,418.00 1,967.00 0 0 4,385.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,236.00 0 0 5,236.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,926.00 0 0 1,926.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,315.00 0 0 4,315.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,083.00 0 0 2,083.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,489.00 0 0 1,489.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,313.70 0 0 2,313.70

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,679.00 0 0 17,679.00

87,764.000 0 0 17,679.00 0 0105

0

0 0 0 0

5,073.00

AOI00129606026 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 06

0

0 0 00

16,354.00

AOI00129612086 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO
CARAYBAMBA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 2,313.70 0 019

0

0 0 0 0

6,343.00

AOI00129608430 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,489.00 0 08

0

0 0 00

10,643.00

AOI00129605837 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 2,083.00 0 013

0

0 0 0 0

16,855.00

AOI00129605810 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

4,315.00 0 016

0

0 0 00

14,466.00

AOI00129606105 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 1,926.00 0 016

0

0 0 0 0

34,766.00

AOI00129608860 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,236.00 0 032

0

0 0 00

11,909.00

AOI00129610669 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO
EL TAMBO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 2,418.00 1,967.00 0 012

0

0 0 0 0

65,097.00

AOI00129608966 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

47,442.00 0 026

0

0 0 00

44,359.00

AOI00129608946 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 845 5,000.00 052

0

0 0 0 0

27,745.00

AOI00129605746 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

5,929.00 0 026

0

0 0 1,388.000

48,000.00

AOI00129608477 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01

0

0 0 0 0

7,500.00

AOI00129612178 - CAPACITACIÓN EN
MANEJO REPRODUCTIVO Y SANITARIO
DE ALPACAS 2436681-CRUCERO Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual

0 0

0 0 060

23.33

0 0 7,500.0020

8,333.34

AOI00129611766 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
PALLPATA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 0 8,333.34 0 0 066

36.36

0 22 22 22

150,537.50

AOI00129611749 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
CAYLLOMA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 0 12,818.50549

45.36

0 50,000.00 6650

13,500.00

AOI00129611053 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN
FORTALECIMIENTOS DE LAS
COMPETENCIAS TÉCNICAS EN ESQUILA
DE LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS
2437700 -MACUSANI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 99 50 50

0 4,500.00 0 6,700.00 2,250.00 0120

81.67

19 22 19 19

AOI00129610501 - EJECUCIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS
PRODUCTORES DE CUY - 2437146
ATAURA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 19



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,911.00 0 0 1,911.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,939.00 0 0 2,939.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,180.00 3,990.00 0 0 19,170.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207,285.00 0 207,285.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,835.00 12,663.00 0 0 20,498.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,950.00 0 0 19,950.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,066.00 0 0 14,066.00

PROG.

EJEC. 0 1 84 84 84 84 337 0 0 8,640.00 22,860.00 0 0 31,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 1 2 1 0 4 0 0 8,160.00 15,840.00 26,200.00 0 50,200.00

PROG.

EJEC. 0 0 1 1 1 1 4 0 31,934.58 26,306.42 0 11,000.00 11,256.00 80,497.00

PROG.

EJEC. 0 0 1 1 1 1 4 0 0 58,241.00 0 11,000.00 11,256.00 80,497.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 46 27 0 73 0 0 10,000.00 0 0 0 10,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 48 11 0 59 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,691.55 0 0 0 47,691.55

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 8,163.00 0 0 8,899.00AOI0012960
8982 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 585 5,000.00 0 35,145.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,585.00AOI0012960
5992 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 3,616.00 0 0 20,736.00

39,069.008,163.00 0 042

0

0 0 7360

81,792.25

AOI00129606414 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 47,691.55 0 0 00.27

0

0 0 0 0

7,500.00

AOI00129611828 - CONTRUCCIÓN DE
CENTROS DE TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA (VIVEROS) 2474757
MONOBAMBA Muy Alta PORCENTAJE No Acumulado

0 0

0 0 060

98.33

0 0 7,500.0020

10,000.00

AOI00129611795 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
MACUSANI Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 20 20

0 0 10,000.00 0 0 080

91.25

0 26 27 27

206,064.00

AOI00129611779 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LAS PASTURAS
NATURALES, SUELO Y AGUA EN LAS
ZONAS DE VIDA DE ALPACAS 2436681
MARCAPOMACOCHA Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

0 11,000.00 11,256.0010

40

0 0 58,241.001

206,064.00

AOI00129611145 - GESTIÓN,
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y
SUPERVISION DEL PROYECTO 2328744
SAN MIGUEL Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual

0 0 1 1 1

0 31,934.58 26,306.42 0 11,000.00 11,256.0010

40

1 1 1 1

66,200.00

AOI00129611144 - GESTIÓN,
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y
SUPERVISION DEL PROYECTO 2328744
CHACHAPOYAS Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual

0 0

15,840.00 26,200.00 06

66.67

0 0 8,160.001

70,875.00

AOI00129610404 - GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO -
2436681 ESPINAR Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 1 2 1 1

0 0 8,640.00 22,860.00 0 0421

80.05

84 84 84 84

82,566.00

AOI00129610415 - EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
DE ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE
CUYES DE RAZAS MEJORADAS POR
PARTE DE LOS PRODUCTORES - Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 1

14,066.00 0 080

0

0 0 00

122,700.00

AOI00129606199 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 19,950.00 0 0120

0

0 0 0 0

26,918.00

AOI00129606190 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

12,663.00 0 024

0

0 0 7,835.000

240,185.00

AOI00129606176 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 207,285.00 0506

0

0 0 0 0

28,170.00

AOI00129602719 -
COMERCIALIZACIÓN DE GUANO DE
LAS ISLAS Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual

0 0

3,990.00 0 024

0

0 0 15,180.000

13,639.00

AOI00129606052 - IMPLEMENTACION
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 2,939.00 0 016

0

0 0 0 0

8,866.00

AOI00129606377 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0

1,911.00 0 010

0

0 0 00AOI00129606371 - IMPLEMENTACIÓN
DE ASISTENCIA PARA EL
MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual

0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,616.00AOI0012960
5995 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 4,806.00 0 0 26,206.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,806.00AOI0012960
6068 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 8,306.00 0 0 44,128.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,306.00AOI0012960
8281 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 12,725.00 0 0 68,087.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 12,725.00AOI0012960
8303 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 15,984.00 0 0 78,382.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 15,984.00AOI0012960
6474 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 12,957.00 0 0 80,023.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 12,957.00AOI0012960
9177 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 2,890.00 0 0 21,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,890.00AOI0012960
6125 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 5,513.00 0 0 28,498.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,513.00AOI0012960
6126 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 5,832.00 8,875.00 0 0 57,937.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 14,707.00AOI0012960
6361 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1,217.00 0 0 6,567.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,217.00AOI0012960
6363 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 47,613.00 0 0 64,518.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 47,613.00AOI0012960
6366 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 4,249.00 0 0 16,499.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,249.00AOI0012960
5680 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 2,568.00 0 0 19,288.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,568.00AOI0012960
5683 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 50,280.00 0 0 100,440.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 50,280.00AOI0012960
9547 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 3,735.00 0 0 19,972.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,735.00AOI0012961
0639 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 5,132.00 0 0 38,572.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,132.00AOI0012961
0641 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 6,900.00 0 0 48,700.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,900.00AOI0012960
6030 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2,530.00 2,272.00 0 0 8,977.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,802.00AOI0012960
6037 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 16,849.00 0 0 120,529.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 16,849.00
AOI0012960
2714 - Muy Alta TONELADA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1,344.73 1,673.85 3,052.16 25,000.00 24.28 0 38,000.00 671,742.50 633,397.75 1,168,451.65 2,303,559.18 8,525,846.00

0 0 0 1344.73 1673.85 3052.16 EJEC. 6,070.74 4,815,151.08AOI0012961
0677 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 3,582.00 0 0 19,937.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,582.00AOI0012960
6189 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 19,950.00 0 0 122,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 19,950.00

AOI0012961
0294 -
MONITORE Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 1 1 10 40 0 720 53,220.00 47,187.67 80,344.83 66,442.00 1,217,651.00

0 0 1 1 1 1 EJEC. 4 247,914.50
AOI0012961
0414 -
EJECUCIÓN
DE Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual PROG. 0 1 244 244 244 244 1,221.00 80.02 0 0 8,640.00 22,860.00 0 0 84,000.00

0 1 244 244 244 244 EJEC. 977 31,500.00
AOI0012961
0419 -
EJECUCIÓN
DE Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual PROG. 0 1 61 61 61 61 306 80.07 0 0 8,640.00 22,860.00 0 0 61,950.00

0 1 61 61 61 61 EJEC. 245 31,500.00AOI0012961
0470 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 60 0 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,500.00AOI0012961
0518 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 24 24 24 0 0 72 98.61 0 9,000.00 0 0 0 0 9,000.00

0 0 38 0 0 33 EJEC. 71 9,000.00

AOI0012961
0906 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO No Acumulado PROG. 0 0 0 0 0 434 434 22.35 0 13,963.29 29,943.17 0 0 3,889.09 88,081.00

0 0 0 0 0 97 EJEC. 97 47,795.55
AOI0012961
1827 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 7 14.29 0 0 0 0 4,000.00 12,000.00 51,039.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 16,000.00AOI0012961
2146 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2147 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0



AOI0012961
1798 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 20 20 20 60 75 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

0 0 0 27 18 0 EJEC. 45 7,500.00AOI0012961
1811 -
CONTRUCCI Alta PORCENTAJE Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 0.27 0 0 0 47,691.55 0 0 0 81,792.25

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 47,691.55AOI0012961
1854 -
IMPLEMEN Muy Alta

PRODUCTOR CAPACITADO Y
ASISTIDO No Acumulado PROG. 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 4,668.16 0 0 0 4,668.16

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,668.16AOI0012960
6418 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 460 4,622.00 0 0 22,717.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,082.00AOI0012960
9326 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 7,906.00 0 0 41,116.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,906.00AOI0012960
9329 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 7,018.00 0 0 35,855.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,018.00AOI0012961
0660 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 3,552.00 9,313.00 0 0 51,247.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 12,865.00AOI0012960
5782 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 6,461.00 0 0 31,541.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,461.00AOI0012960
8944 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 5,379.00 0 0 26,070.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,379.00AOI0012960
5990 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 49,980.00 0 0 82,080.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 49,980.00AOI0012960
6082 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 8,306.00 0 0 48,548.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,306.00AOI0012960
6495 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 5,040.00 22,612.00 0 0 110,132.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 27,652.00AOI0012961
0687 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 460 4,957.00 0 0 29,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,417.00AOI0012960
9178 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 13,145.00 0 0 82,115.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,145.00AOI0012960
8481 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1,424.00 0 0 8,948.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,424.00AOI0012960
5852 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 9,742.00 0 0 43,982.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,742.00AOI0012960
6021 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 56,002.00 0 0 106,292.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 56,002.00AOI0012960
8641 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 148 0 0 0 7,650.00 23,860.00 0 0 124,110.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,510.00AOI0012961
0642 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 4,140.00 0 0 29,220.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,140.00AOI0012960
6185 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 39,900.00 0 0 245,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 39,900.00AOI0012960
6226 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 20,700.00 0 0 123,450.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 20,700.00AOI0012960
8375 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 4,318.00 0 0 25,718.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,318.00

AOI0012961
0412 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 13 26 0 0 0 39 100 0 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

0 20 19 0 0 11 EJEC. 50 5,000.00AOI0012961
0420 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 13 26 0 0 0 39 51.28 0 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

0 20 0 0 0 0 EJEC. 20 5,000.00AOI0012961
0467 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 20 20 20 0 0 60 100 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

0 0 40 0 0 52 EJEC. 92 7,500.00AOI0012960
6431 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 1,012.00 5,745.00 0 0 33,362.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,757.00AOI0012960
5760 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 3,423.00 0 0 16,590.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,423.00AOI0012960
5871 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 7,030.00 0 0 34,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,030.00AOI0012960
5873 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 8,052.00 0 0 39,402.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,052.00AOI0012960
6060 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 20,914.00 0 0 122,392.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 20,914.00AOI0012960
6066 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 9,507.00 0 0 55,332.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,507.00AOI0012960
8283 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 15,984.00 0 0 80,592.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 15,984.00AOI0012960
8291 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 12,725.00 0 0 68,087.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 12,725.00AOI0012960
8510 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 2,988.00 0 0 13,688.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,988.00AOI0012961
0648 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 8,770.00 0 0 51,920.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,770.00AOI0012960
6465 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 5,073.00 0 0 29,781.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,073.00AOI0012960
5933 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 5,780.00 0 0 43,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,780.00AOI0012960
8900 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5,163.00 0 0 18,834.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,163.00AOI0012960
8901 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 4,958.00 0 0 15,998.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,958.00AOI0012960
8920 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 5,557.00 0 0 22,741.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,557.00AOI0012960
5831 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 3,016.00 0 0 14,251.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,016.00AOI0012960
6300 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 2,965.00 0 0 14,465.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,965.00AOI0012960
6307 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 5,513.00 0 0 25,873.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,513.00AOI0012960
6309 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2,823.00 0 0 12,483.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,823.00AOI0012960
6318 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 4,860.00 19,863.00 0 0 99,313.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 24,723.00AOI0012960
8639 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 790 1,981.00 0 0 9,816.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,771.00AOI0012960
8727 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 3,972.00 7,343.00 0 0 30,220.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 11,315.00



AOI0012960
6358 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 4,382.00 0 0 29,627.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,382.00AOI0012960
6398 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1,386.00 2,921.00 0 0 13,001.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,307.00AOI0012960
5691 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 8,280.00 0 0 58,440.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,280.00AOI0012960
9541 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 11,963.00 0 0 40,838.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 11,963.00AOI0012960
9544 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 5,972.00 0 0 31,247.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,972.00AOI0012961
0683 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 4,302.00 0 0 23,082.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,302.00
AOI0012960
2732 - Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 3 134 2.24 0 0 0 0 5,300.00 0 16,300.00

0 0 0 0 0 3 EJEC. 3 5,300.00AOI0012960
6231 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 8,000.00 73,000.00 0 0 286,500.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 81,000.00AOI0012960
6287 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 5,200.00 16,001.00 0 0 47,499.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 21,201.00AOI0012961
0292 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 7,600.00 15,822.00 0 0 42,302.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 23,422.00AOI0012961
0431 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 22 44 0 0 0 66 39.39 0 8,333.34 0 0 0 0 8,333.34

0 26 0 0 0 0 EJEC. 26 8,333.34AOI0012961
0525 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 81 0 0 10,000.00 0 0 0 0 10,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,000.00AOI0012961
0462 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 18 22 22 18 22 130 78.46 0 6,750.00 0 5,300.00 59,900.00 0 92,700.00

0 18 22 22 18 22 EJEC. 102 71,950.00AOI0012961
0463 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 18 22 22 18 22 130 78.46 0 6,750.00 0 5,300.00 1,450.00 0 13,500.00

0 18 22 22 18 22 EJEC. 102 13,500.00AOI0012961
0475 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 18 22 25 18 22 130 80.77 0 6,750.00 0 5,300.00 1,450.00 0 13,500.00

0 18 22 25 18 22 EJEC. 105 13,500.00AOI0012961
0476 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 18 22 25 18 22 130 80.77 0 6,750.00 0 5,300.00 1,450.00 0 13,500.00



0 18 22 25 18 22 EJEC. 105 13,500.00

AOI0012961
0746 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO No Acumulado PROG. 0 0 0 0 784 784 784 100 0 13,849.20 91,840.46 1,140.53 14,649.78 10,182.86 313,707.40

0 0 0 0 1120 1065 EJEC. 1,120.00 131,662.83

AOI0012961
1791 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 20 20 20 60 98.33 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

0 0 0 29 20 10 EJEC. 59 7,500.00AOI0012961
2170 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2177 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012960
6439 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 8,493.00 0 0 42,693.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,493.00AOI0012960
5770 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 6,102.00 0 0 25,372.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,102.00AOI0012960
5771 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 10,884.00 0 0 46,194.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,884.00AOI0012960
5888 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 7,369.00 0 0 35,584.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,369.00AOI0012960
8398 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 9,836.00 0 0 42,856.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,836.00AOI0012960
6510 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 720 3,173.00 0 0 16,673.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,893.00AOI0012960
8745 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 14,573.00 0 0 83,543.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 14,573.00AOI0012960
6115 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 4,030.00 6,289.00 0 0 29,129.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,319.00AOI0012960
6116 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 4,030.00 6,289.00 0 0 29,129.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,319.00AOI0012960
8482 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1,899.00 0 0 11,931.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,899.00AOI0012960
5816 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 9,477.00 0 0 44,787.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,477.00



AOI0012960
5861 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2,313.70 0 0 14,932.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,313.70AOI0012961
2090 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2,313.70 0 0 7,110.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,313.70AOI0012960
6016 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2,380.00 0 0 10,940.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,380.00AOI0012960
6321 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 19,863.00 0 0 102,253.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 19,863.00AOI0012960
6348 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 4,422.00 0 0 19,402.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,422.00AOI0012960
6349 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 5,212.00 0 0 22,867.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,212.00
AOI0012960
2726 - Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1,608.00 0 0 0 0 0 56,800.00 0 370,105.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 56,800.00AOI0012960
6163 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 2,520.00 3,480.00 0 0 24,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,000.00AOI0012960
6210 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 7,296.00 0 0 41,546.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,296.00AOI0012960
6223 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 20,700.00 0 0 123,450.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 20,700.00AOI0012960
6224 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 20,700.00 0 0 123,450.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 20,700.00AOI0012960
2715 -
EJECUCIÓN Muy Alta TONELADA Acumulado Anual PROG. 0 800 1,200.00 900 1,000.00 1,330.60 23,730.00 22.04 0 24,061.87 840,964.10 165,222.71 180,691.50 568,850.61 5,740,928.00

0 800 1200 900 1000 1330.6 EJEC. 5,230.60 1,779,790.79
AOI0012960
2721 - Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 878 0 0 0 0 0 72,500.00 0 171,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 72,500.00
AOI0012960
2725 - Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual PROG. 0 0 0 29 7 5 600 6.83 0 0 0 0 196,110.00 0 222,660.00

0 0 0 29 7 5 EJEC. 41 196,110.00
AOI0012960
2731 - Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 54 159 33.96 0 0 0 0 13,800.00 0 24,000.00

0 0 0 0 0 54 EJEC. 54 13,800.00
AOI0012960
2735 - Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 3 79 3.8 0 0 0 0 2,900.00 0 7,750.00

0 0 0 0 0 3 EJEC. 3 2,900.00



AOI0012960
6177 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 8,570.00 14,772.00 0 0 31,367.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 23,342.00AOI0012961
0676 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 3,582.00 0 0 18,532.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,582.00AOI0012960
6187 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 19,950.00 0 0 122,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 19,950.00AOI0012961
0514 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 17 17 17 0 0 51 100 0 6,428.57 0 0 0 0 6,428.57

0 17 15 0 0 21 EJEC. 53 6,428.57AOI0012961
0464 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 18 22 22 18 22 130 78.46 0 6,750.00 0 5,300.00 1,450.00 0 13,500.00

0 18 22 22 18 22 EJEC. 102 13,500.00AOI0012961
0473 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 18 22 25 18 22 130 80.77 0 6,750.00 0 5,300.00 1,450.00 0 13,500.00

0 18 22 25 18 22 EJEC. 105 13,500.00AOI0012961
1147 -
GESTIÓN, Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 1 1 1 1 1 11 45.45 0 14,000.00 40,066.67 46,040.03 52,261.67 28,682.26 1,306,084.00

0 1 1 1 1 1 EJEC. 5 181,050.63AOI0012961
2171 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2174 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
0661 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 2,604.00 11,238.00 0 0 60,771.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,842.00AOI0012960
5802 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 4,076.00 0 0 26,021.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,076.00AOI0012960
6097 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 8,039.00 0 0 50,084.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,039.00AOI0012960
8300 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 12,725.00 0 0 70,297.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 12,725.00AOI0012960
8412 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 8,336.00 0 0 49,683.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,336.00AOI0012961
0690 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 1,080.00 4,759.00 0 0 26,049.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,839.00AOI0012960
5904 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 38,744.00 108,794.00 0 0 344,808.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 147,538.00AOI0012960
5809 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1,953.00 0 0 9,978.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,953.00AOI0012960
5844 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 3,045.00 0 0 13,745.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,045.00AOI0012960
5849 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 4,415.00 0 0 19,930.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,415.00AOI0012960
6374 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2,351.00 0 0 10,911.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,351.00AOI0012960
5672 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2,391.00 0 0 13,991.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,391.00AOI0012960
5674 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 9,558.00 0 0 55,958.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,558.00AOI0012961
0640 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 5,136.00 0 0 38,576.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,136.00AOI0012960
6038 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 16,849.00 0 0 114,049.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 16,849.00AOI0012961
2187 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2188 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
2191 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 2 8 87.5 0 0 0 0 18,200.00 0 18,200.00

0 0 0 0 5 2 EJEC. 7 18,200.00AOI0012960
5772 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 5,439.00 0 0 23,094.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,439.00AOI0012960
5774 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 14,841.00 0 0 61,491.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 14,841.00AOI0012960
5775 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 16,120.00 780 3,750.00 0 42,390.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 20,650.00AOI0012960
8975 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 8,137.00 0 0 38,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,137.00AOI0012960
8978 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 429 1,875.00 0 23,370.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,304.00AOI0012960
5880 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 18,324.00 0 0 87,294.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 18,324.00AOI0012960
5883 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 7,826.00 0 0 39,176.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,826.00AOI0012960
6094 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 8,306.00 0 0 55,178.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,306.00AOI0012961
0700 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 130 0 0 6,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 130AOI0012960
5825 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 6,318.00 0 0 29,858.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,318.00AOI0012960
6130 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 9,300.00 50,187.00 0 0 84,447.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 59,487.00AOI0012960
6304 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 5,513.00 0 0 26,998.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,513.00AOI0012960
9540 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 3,418.00 0 0 12,456.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,418.00AOI0012960
9542 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 8,000.00 49,889.00 0 0 80,379.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 57,889.00AOI0012960
6032 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2,272.00 0 0 7,622.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,272.00AOI0012960
6042 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 58,100.00 0 0 152,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 58,100.00
AOI0012960
2720 - Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 26 505 5.15 0 0 0 0 98,865.00 0 117,345.00

0 0 0 0 0 26 EJEC. 26 98,865.00
AOI0012960
2724 - Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 107 80 370 50.54 0 0 0 0 4,130.00 39,600.00 56,600.00

0 0 0 0 107 80 EJEC. 187 43,730.00AOI0012960
6195 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 19,950.00 0 0 122,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 19,950.00AOI0012960
6200 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 21,099.00 0 0 123,849.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 21,099.00AOI0012960
6203 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 54,875.00 0 0 311,750.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 54,875.00AOI0012961
0293 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 9,040.00 18,818.00 0 0 53,138.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 27,858.00AOI0012961
0432 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 22 44 0 0 0 66 83.33 0 8,333.34 0 0 0 0 8,333.34

0 26 0 0 0 29 EJEC. 55 8,333.34AOI0012961
0433 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 22 44 0 0 0 66 39.39 0 8,333.34 0 0 0 0 8,333.34

0 26 0 0 0 0 EJEC. 26 8,333.34

AOI0012961
0524 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 81 0 0 10,000.00 0 0 0 0 10,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,000.00AOI0012961
0483 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 18 22 25 18 22 130 80.77 0 6,750.00 0 4,500.00 2,250.00 0 13,500.00

0 18 22 25 18 22 EJEC. 105 13,500.00AOI0012961
0486 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 12 15 17 12 15 88 80.68 0 4,500.00 0 4,500.00 0 0 9,000.00

0 12 15 17 12 15 EJEC. 71 9,000.00AOI0012961
0489 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 12 15 17 12 15 88 80.68 0 4,500.00 0 4,500.00 0 0 9,000.00

0 12 15 17 12 15 EJEC. 71 9,000.00AOI0012961
0675 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 630 3,582.00 0 0 19,492.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,212.00AOI0012960
6244 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 15,254.00 0 0 83,754.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 15,254.00
AOI0012961
0402 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 1 2 1 1 1 6 50 0 0 8,160.00 3,840.00 13,100.00 0 33,100.00

0 0 1 1 1 0 EJEC. 3 25,100.00AOI0012961
0413 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 13 26 0 0 0 39 100 0 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

0 20 17 0 0 9 EJEC. 46 5,000.00AOI0012961
0423 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 13 26 0 0 0 39 97.44 0 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

0 20 5 0 0 13 EJEC. 38 5,000.00

AOI0012961
0510 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 17 17 17 0 0 51 96.08 0 6,428.57 0 0 0 0 6,428.57

0 17 28 0 0 4 EJEC. 49 6,428.57AOI0012961
0517 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 24 24 24 0 0 72 18.06 0 9,000.00 0 0 0 0 9,000.00

0 0 8 0 0 5 EJEC. 13 9,000.00AOI0012961
0480 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 18 22 25 18 22 130 80.77 0 6,750.00 0 5,300.00 1,450.00 0 13,500.00

0 18 22 25 18 22 EJEC. 105 13,500.00



AOI0012961
1855 -
CONTRUCCI Muy Alta PORCENTAJE Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 0.27 0 0 0 47,691.55 0 0 0 81,792.25

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 47,691.55AOI0012960
5747 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 585 5,000.00 0 28,902.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,585.00AOI0012960
8941 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 4,075.00 0 0 19,750.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,075.00AOI0012960
8947 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 15,650.00 0 0 47,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 15,650.00AOI0012960
5884 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 2,192.00 0 0 10,970.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,192.00AOI0012960
5989 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 6,650.00 0 0 33,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,650.00AOI0012960
6489 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 3,680.00 7,961.00 0 0 41,881.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 11,641.00AOI0012961
0667 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 5,077.00 0 0 27,517.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,077.00AOI0012961
2149 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2185 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012960
5767 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 520 7,500.00 0 33,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,020.00AOI0012960
5768 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 11,543.00 0 0 48,243.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 11,543.00AOI0012960
5874 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 13,685.00 0 0 59,160.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,685.00AOI0012960
8487 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 904 0 0 5,184.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 904AOI0012960
8488 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 4,085.00 0 0 22,275.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,085.00AOI0012960
8309 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 8,810.00 0 0 52,658.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,810.00AOI0012960
8403 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 9,836.00 0 0 42,701.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,836.00AOI0012960
8508 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 6,228.00 0 0 37,224.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,228.00AOI0012961
0646 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 9,873.00 0 0 59,013.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,873.00AOI0012961
0649 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 9,505.00 0 0 55,330.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,505.00AOI0012961
0653 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 5,972.00 0 0 36,212.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,972.00AOI0012961
0654 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 7,579.00 0 0 35,249.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,579.00AOI0012961
0685 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 6,544.00 0 0 36,194.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,544.00AOI0012961
0688 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 720 3,434.00 0 0 18,636.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,154.00AOI0012960
5931 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 14,450.00 0 0 108,500.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 14,450.00AOI0012960
8897 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 4,751.00 0 0 19,172.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,751.00AOI0012960
5805 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 46,817.00 0 0 66,612.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 46,817.00AOI0012960
5808 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 4,297.00 0 0 21,952.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,297.00AOI0012960
5830 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 2,872.00 0 0 13,572.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,872.00AOI0012960
8425 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 273 0 0 11,508.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 273AOI0012960
6019 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 12,810.00 0 0 58,820.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 12,810.00AOI0012960
5678 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 3,600.00 7,704.00 0 0 50,784.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 11,304.00AOI0012960
5692 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 5,520.00 0 0 38,960.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,520.00AOI0012960
5693 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 4,140.00 0 0 29,220.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,140.00AOI0012960
6191 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 19,950.00 0 0 122,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 19,950.00
AOI0012961
0417 -
EJECUCIÓN
DE Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual PROG. 0 1 343 343 343 343 1,716.00 80.01 0 0 12,960.00 14,040.00 0 13,500.00 683,381.00

0 1 343 343 343 343 EJEC. 1,373.00 40,500.00AOI0012961
0434 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 20 40 0 0 0 60 100 0 7,020.00 0 0 0 0 7,020.00

0 20 0 0 0 40 EJEC. 60 7,020.00AOI0012961
0436 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 20 40 0 0 0 60 53.33 0 7,020.00 0 0 0 0 7,020.00

0 20 10 0 0 2 EJEC. 32 7,020.00AOI0012961
0437 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 20 40 0 0 0 60 73.33 0 7,020.00 0 0 0 0 7,020.00

0 20 3 0 0 21 EJEC. 44 7,020.00AOI0012961
0439 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 20 40 0 0 0 60 51.67 0 7,020.00 0 0 0 0 7,020.00

0 20 0 0 0 11 EJEC. 31 7,020.00AOI0012961
0482 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 20 20 20 0 0 60 66.67 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

0 0 40 0 0 0 EJEC. 40 7,500.00AOI0012961
0485 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 20 20 20 0 0 60 100 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

0 0 23 0 0 38 EJEC. 61 7,500.00AOI0012961
0488 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 20 20 20 0 0 60 66.67 0 7,500.00 0 0 0 0 7,500.00

0 0 40 0 0 0 EJEC. 40 7,500.00AOI0012961
0511 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 17 17 17 0 0 51 100 0 6,428.58 0 0 0 0 6,428.58

0 17 27 0 0 36 EJEC. 80 6,428.58

AOI0012961
2101 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
0478 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 18 22 25 18 22 130 80.77 0 6,750.00 0 5,300.00 1,450.00 0 13,500.00

0 18 22 25 18 22 EJEC. 105 13,500.00AOI0012960
6166 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 1,764.00 7,771.00 0 0 43,435.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,535.00AOI0012960
6211 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 21,887.00 0 0 124,637.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 21,887.00AOI0012960
6212 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 33,865.00 0 0 150,315.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 33,865.00AOI0012960
6221 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 10,350.00 0 0 61,725.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,350.00AOI0012960
9168 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 38,681.00 0 0 227,056.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 38,681.00AOI0012960
6260 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 4,655.00 0 0 23,380.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,655.00AOI0012960
6261 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 4,655.00 0 0 23,380.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,655.00
AOI0012961
0451 -
MEJORAMI
ENTO DE Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 18 22 25 18 22 130 80.77 0 6,750.00 0 5,800.00 46,350.00 0 80,325.00

0 18 22 25 18 22 EJEC. 105 58,900.00
AOI0012961
0454 -
MEJORAMI
ENTO DE Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 18 22 25 18 22 130 80.77 0 6,750.00 0 5,800.00 0 0 13,500.00

0 18 22 25 18 22 EJEC. 105 12,550.00AOI0012961
0457 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 12 15 17 24 30 132 74.24 0 4,500.00 0 0 40,125.00 0 76,800.00

0 12 15 17 24 30 EJEC. 98 44,625.00AOI0012961
0492 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 18 22 25 18 22 130 80.77 0 6,750.00 0 4,500.00 2,250.00 0 13,500.00

0 18 22 25 18 22 EJEC. 105 13,500.00AOI0012961
0495 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 19 24 22 19 24 130 83.08 0 4,500.00 0 6,700.00 39,150.00 0 78,400.00

0 19 24 22 19 24 EJEC. 108 50,350.00AOI0012961
0505 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 18 22 25 18 22 130 80.77 0 6,750.00 0 6,750.00 0 0 13,500.00

0 18 22 25 18 22 EJEC. 105 13,500.00

AOI0012961
1761 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 17 17 17 51 15.69 0 0 6,428.58 0 0 0 6,428.58

0 0 0 0 8 0 EJEC. 8 6,428.58

AOI0012961
1773 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 20 20 20 60 15 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

0 0 0 7 2 0 EJEC. 9 7,500.00

AOI0012961
1775 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 20 20 20 60 31.67 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00



0 0 0 0 19 0 EJEC. 19 7,500.00

AOI0012961
1776 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 20 20 20 60 13.33 0 0 7,500.00 0 0 0 7,500.00

0 0 0 0 8 0 EJEC. 8 7,500.00AOI0012961
2153 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2158 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2159 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012960
8949 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2,423.00 0 0 11,828.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,423.00AOI0012961
0671 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 4,172.00 0 0 20,222.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,172.00AOI0012960
6075 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 9,261.00 0 0 47,293.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,261.00AOI0012960
8330 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 7,136.00 0 0 38,248.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,136.00AOI0012960
5924 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 3,854.00 0 0 28,934.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,854.00AOI0012960
8862 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 10,692.00 11,069.00 0 0 59,551.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 21,761.00AOI0012960
8475 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 3,675.00 8,280.00 0 0 40,395.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 11,955.00AOI0012961
0662 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 1,280.00 4,557.00 0 0 23,847.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,837.00AOI0012960
5751 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 455 7,500.00 0 27,395.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,955.00AOI0012960
6005 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 2,342.00 0 0 13,042.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,342.00AOI0012960
8493 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2,461.00 0 0 13,696.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,461.00



AOI0012960
8498 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 3,166.00 0 0 16,541.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,166.00AOI0012960
6090 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 8,336.00 0 0 47,473.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,336.00AOI0012960
6093 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 5,513.00 0 0 31,647.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,513.00AOI0012960
5912 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 8,163.00 0 0 38,303.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,163.00AOI0012960
5853 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 3,805.00 0 0 17,180.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,805.00AOI0012960
6333 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 1,380.00 8,033.00 0 0 29,398.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,413.00AOI0012960
8637 -
IMPLMENT Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 5,143.00 0 0 23,868.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,143.00AOI0012960
5712 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 9,000.00 12,844.00 0 0 64,644.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 21,844.00AOI0012960
5715 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 10,950.00 11,238.00 0 0 55,348.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 22,188.00AOI0012960
9530 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 3,450.00 0 0 18,630.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,450.00AOI0012960
6058 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 1,260.00 9,548.00 0 0 54,058.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,808.00AOI0012961
0445 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 20 40 0 0 0 60 100 0 7,020.00 0 0 0 0 7,020.00

0 20 21 0 0 36 EJEC. 77 7,020.00

AOI0012961
1752 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 22 22 22 66 22.73 0 0 8,333.34 0 0 0 8,333.34

0 0 0 0 11 4 EJEC. 15 8,333.34

AOI0012961
1755 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 22 22 22 66 48.48 0 0 8,333.31 0 0 0 8,333.31

0 0 0 0 31 1 EJEC. 32 8,333.31AOI0012961
2150 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2151 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2156 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1838 -
ADQUISICIO Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 3 100 0 0 0 40,395.53 70,018.92 38,880.00 150,015.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 149,294.45AOI0012961
2173 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012960
8476 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 2,812.00 10,241.00 0 0 50,115.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,053.00AOI0012960
8478 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 1,916.00 9,735.00 0 0 48,526.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 11,651.00AOI0012960
5763 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 3,423.00 0 0 16,590.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,423.00AOI0012960
5764 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 12,090.00 650 7,500.00 0 39,680.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 20,240.00AOI0012960
5869 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1,407.00 0 0 7,677.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,407.00AOI0012960
6085 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 11,026.00 0 0 73,018.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 11,026.00AOI0012960
8509 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 9,507.00 0 0 55,332.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,507.00AOI0012961
0655 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 13,006.00 0 0 56,826.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,006.00AOI0012961
0657 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 8,039.00 0 0 53,399.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,039.00AOI0012961
0658 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1,340.00 0 0 6,690.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,340.00AOI0012961
0686 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 1,840.00 4,957.00 0 0 26,337.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,797.00AOI0012961
0689 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 1,800.00 7,930.00 0 0 46,250.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,730.00



AOI0012960
8876 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2,478.00 0 0 8,833.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,478.00AOI0012960
5811 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 8,593.00 0 0 43,903.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,593.00AOI0012960
5812 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 4,297.00 0 0 21,952.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,297.00AOI0012960
6017 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 3,128.00 0 0 14,363.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,128.00AOI0012960
6332 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 8,033.00 0 0 26,893.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,033.00AOI0012960
6337 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 9,836.00 0 0 43,006.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,836.00AOI0012960
6367 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 4,252.00 0 0 16,502.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,252.00AOI0012960
6379 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 3,669.00 0 0 17,044.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,669.00AOI0012960
5677 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 6,420.00 0 0 48,220.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,420.00AOI0012960
5681 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 3,600.00 6,900.00 0 0 42,060.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,500.00AOI0012960
5696 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 6,900.00 0 0 48,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,900.00AOI0012960
5713 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 9,632.00 0 0 62,432.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,632.00AOI0012961
0643 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2,953.00 0 0 68,953.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,953.00AOI0012960
6170 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5,998.00 10,553.00 0 0 22,991.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 16,551.00AOI0012960
6208 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 7,296.00 0 0 41,546.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,296.00AOI0012960
6271 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 5,320.00 0 0 26,720.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,320.00
AOI0012960
2730 - Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 23 0 160 14.38 0 0 0 0 6,280.00 0 19,650.00

0 0 0 0 23 0 EJEC. 23 6,280.00
AOI0012960
2734 - Muy Alta PRODUCTOR Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 5,800.00 0 15,040.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,800.00AOI0012960
6165 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 3,150.00 4,639.00 0 0 31,689.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,789.00AOI0012960
6213 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 19,921.00 0 0 88,421.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 19,921.00AOI0012960
6215 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 19,921.00 0 0 88,421.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 19,921.00AOI0012960
6216 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 59,762.00 0 0 265,262.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 59,762.00AOI0012960
6220 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 10,350.00 0 0 61,725.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,350.00AOI0012960
6225 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 20,700.00 0 0 123,450.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 20,700.00AOI0012960
9513 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 19,950.00 0 0 122,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 19,950.00AOI0012960
6274 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 5,200.00 4,956.00 0 0 23,223.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,156.00AOI0012960
6281 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 5,200.00 8,501.00 0 0 39,998.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,701.00AOI0012961
0438 -
EJECUCIÓN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 20 40 0 0 0 60 35 0 7,020.00 0 0 0 0 7,020.00

0 20 0 0 0 1 EJEC. 21 7,020.00AOI0012961
0527 -
GESTIÓN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 1 1 1 1 1 6 83.33 0 760 134,305.30 64,172.50 37,575.01 105,267.00 575,525.00

0 1 1 1 1 1 EJEC. 5 342,079.81AOI0012961
1287 -
GESTIÓN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 1 1 1 1 1 6 83.33 0 6,000.00 0 19,200.00 2,000.00 0 27,200.00

0 1 1 1 1 1 EJEC. 5 27,200.00AOI0012961
1289 -
GESTIÓN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 1 1 1 1 1 6 83.33 0 6,000.00 0 19,200.00 2,000.00 0 27,200.00

0 1 1 1 1 1 EJEC. 5 27,200.00

AOI0012961
1743 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 13 13 13 39 100 0 0 5,000.00 0 0 0 5,000.00



0 0 0 0 37 14 EJEC. 51 5,000.00

AOI0012961
1744 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 13 13 13 39 5.13 0 0 5,000.00 0 0 0 5,000.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 5,000.00

AOI0012961
1759 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 17 17 17 51 15.69 0 0 6,428.58 0 0 0 6,428.58

0 0 0 0 8 0 EJEC. 8 6,428.58

AOI0012961
1788 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 24 24 24 72 54.17 0 0 9,000.00 0 0 0 9,000.00

0 0 0 39 0 0 EJEC. 39 9,000.00

AOI0012961
1055 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 99 49 49 49 540 45.56 0 50,000.00 66 0 0 12,818.50 132,766.50

0 0 99 49 49 49 EJEC. 246 62,884.50

AOI0012961
1751 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 22 22 22 66 42.42 0 0 8,333.34 0 0 0 8,333.34

0 0 0 4 20 4 EJEC. 28 8,333.34

AOI0012961
1754 -
IMPLEMEN Muy Alta PRODUCTOR ASISTIDO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 8,333.34 0 0 0 8,333.34

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,333.34
EJECUCIÓN
FÍSICA POR 14.2

EJECUCIÓN
FINANCIERA POR 23,078,114.04

AEI.01.
02

PROGR
AMA
DE
FINAN
CIAMI
ENTOAOI0012960

2709 -
GESTIÓN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 6 100 220,000.00 404,178.00 404,178.00 404,178.00 588,356.00 734,296.00 5,379,915.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 2,755,186.00AOI0012960
4298 -
APROVECH Muy Alta PLAN Acumulado Anual PROG. 1 3 0 3 2 0 21 42.86 249,180.00 40,380.00 882,674.00 1,209,980.00 659,580.00 704,199.00 5,659,911.00

1 3 0 3 2 0 EJEC. 9 3,745,993.00AOI0012960
4302 -
DESARROLL Muy Alta PLAN DE NEGOCIO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 25 20 20,190.00 322,690.00 116,190.00 23,590.00 396,867.00 186,509.00 3,012,918.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 1,066,036.00AOI0012960
4305 -
DESARROLL Muy Alta PLAN DE NEGOCIO Acumulado Anual PROG. 0 1 0 0 1 16 63 28.57 17,400.00 142,400.00 221,400.00 27,900.00 904,107.00 462,212.00 8,108,793.00

0 1 0 0 1 16 EJEC. 18 1,775,419.00AOI0012960
4308 -
DESARROLL Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 45 0 0 100 0 345 30.72 433,392.00 16,000.00 457,234.00 221,066.00 0 0 1,314,746.00

58 24 0 0 24 0 EJEC. 106 1,127,692.00
AOI0012960
4311 - Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 19,181.00 19,181.00 19,182.00 19,182.00 19,181.00 19,181.00 230,169.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 115,088.00AOI0012960
4306 -
DESARROLL Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 80 0 0 50 0 180 42.22 191,561.00 0 202,996.00 68,020.00 0 0 496,587.00



13 11 23 0 29 0 EJEC. 76 462,577.00AOI0012961
0896 -
ELABORACI Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 281.51 17,411.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 281.51AOI0012960
4301 -
DESARROLL Muy Alta PLAN DE NEGOCIO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 13 46 28.26 33,240.00 458,240.00 207,240.00 42,740.00 662,152.00 301,860.00 4,810,898.00

0 0 0 0 0 13 EJEC. 13 1,705,472.00AOI0012960
4304 -
DESARROLL Muy Alta PLAN DE NEGOCIO Acumulado Anual PROG. 0 1 0 0 0 4 29 17.24 26,190.00 207,190.00 318,690.00 47,790.00 492,484.00 171,342.00 4,876,473.00

0 1 0 0 0 4 EJEC. 5 1,263,686.00AOI0012960
4310 -
DESARROLL Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 30 0 0 15 0 45 100 97,035.00 0 58,522.00 34,010.00 0 0 240,582.00

43 12 0 0 11 0 EJEC. 66 189,567.00
AOI0012960
4312 - Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 9,540.00 9,540.00 9,540.00 9,540.00 9,540.00 9,540.00 114,484.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 57,240.00AOI0012960
4300 -
APROVECH Muy Alta PLAN Acumulado Anual PROG. 0 3 0 0 1 0 4 100 20,190.00 20,190.00 226,590.00 64,809.00 226,590.00 226,590.00 1,157,117.00

0 3 0 0 2 0 EJEC. 5 784,959.00AOI0012960
4303 -
DESARROLL Muy Alta PLAN DE NEGOCIO Acumulado Anual PROG. 0 24 3 0 20 25 214 33.64 391,020.00 2,032,520.00 355,020.00 124,920.00 3,563,920.00 1,419,517.00 23,142,660.00

0 24 3 0 20 25 EJEC. 72 7,886,917.00AOI0012960
4307 -
DESARROLL Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 45 0 140,987.00 0 24,512.00 85,025.00 0 0 250,524.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 250,524.00
AOI0012960
4313 - Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 57,202.00 57,203.00 57,202.00 57,202.00 57,203.00 57,203.00 686,422.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 343,215.00
AOI0012960
4314 - Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 10,940.00 10,940.00 10,940.00 10,940.00 10,940.00 10,940.00 131,284.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 65,640.00AOI0012960
4297 -
APROVECH Muy Alta PLAN Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 11,490.00 11,490.00 262,508.00 11,490.00 66,075.00 11,490.00 856,284.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 374,543.00AOI0012960
4309 -
DESARROLL Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 30 0 15 0 45 100 162,035.00 83,853.00 174,081.00 304,083.00 35,000.00 80,559.00 1,377,831.00

0 33 0 0 20 0 EJEC. 53 839,611.00
AOI0012960
4315 - Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 11,440.00 11,440.00 11,440.00 11,440.00 11,440.00 11,440.00 137,284.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 68,640.00AOI0012961
0891 -
ELABORACI Muy Alta INFORME TECNICO No Acumulado PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 267.8 17,411.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 267.8AOI0012960
4299 -
APROVECH Muy Alta PLAN Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 5 20 15,840.00 15,840.00 266,859.00 222,240.00 15,840.00 15,840.00 1,448,917.00

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 552,459.00AOI0012961
0900 -
ELABORACI Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 6 0 0 766.31 0 0 0 352.49 17,411.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,118.80AOI0012960
4296 -
APROVECH Muy Alta PLAN Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 1 3 66.67 8,700.00 8,700.00 421,500.00 97,937.00 8,700.00 259,719.00 857,456.00

0 0 0 0 1 1 EJEC. 2 805,256.00
AOI0012961
0712 - Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 477,160.00 353,259.00 353,259.00 353,259.00 353,259.00 353,259.00 4,362,620.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 2,243,455.00
EJECUCIÓN
FÍSICA POR 41.2

EJECUCIÓN
FINANCIERA POR 28,480,843.11

AEI.01.
05

MECA
NISMO
S DE
COMEAOI0012961

1460 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 5 60 0 0 10,623.20 5,784.00 10,150.80 0 26,558.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 26,558.00AOI0012961
1463 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 1 1 6 66.67 0 0 15,934.95 4,627.20 11,307.75 0 31,869.90

0 0 0 2 1 1 EJEC. 4 31,869.90AOI0012961
1174 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 2 5 80 0 0 10,623.20 5,784.00 10,150.80 0 26,558.00

0 0 0 1 1 2 EJEC. 4 26,558.00AOI0012961
1196 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 964 0 4,347.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1222 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15,935.00 0 15,935.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 15,935.00AOI0012961
1393 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 5,311.60 0 0 0 5,311.60

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,311.60AOI0012961
1456 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.53 0 5,311.53

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.53AOI0012961
2130 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 1,928.25 0 8,695.50 0 10,623.75

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 10,623.75AOI0012961
1893 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 1,928.00 0 3,383.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1495 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 5,311.50 0 0 0 5,311.50

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1449 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 5,311.50 0 0 0 5,311.50

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1458 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.50AOI0012961
1375 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 0 0 5,311.63 0 5,311.63

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,311.63AOI0012961
1376 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.69 0 5,311.69

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.69AOI0012961
1229 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 2 4 100 0 0 7,903.50 0 10,623.50 0 21,247.00

0 0 0 2 0 2 EJEC. 4 18,527.00AOI0012961
2137 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 3 7 71.43 0 0 19,791.69 0 17,389.79 0 37,181.48

0 0 0 2 0 3 EJEC. 5 37,181.48AOI0012961
1388 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 5,311.63 0 0 0 5,311.63

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,311.63AOI0012961
1461 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 2 3 100 0 0 5,311.65 0 10,623.30 0 15,934.95

0 0 0 0 1 2 EJEC. 3 15,934.95AOI0012961
1202 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 21,246.29 0 21,246.29

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 21,246.29AOI0012961
1400 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 10,623.20 0 10,623.20

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 10,623.20AOI0012961
2136 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 1 2 6 83.33 0 0 15,934.50 0 15,934.50 0 31,869.00

0 0 0 2 1 2 EJEC. 5 31,869.00AOI0012961
1471 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 21,246.48

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1474 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 3 5 100 0 0 0 0 2,781.88 6,073.26 26,558.12

0 0 0 2 0 3 EJEC. 5 8,855.14AOI0012961
2047 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 2 0 2 100 0 0 0 0 2,781.88 0 10,623.25

0 0 0 0 2 0 EJEC. 2 2,781.88AOI0012961
1348 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.50AOI0012961
1160 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 1 2 8 62.5 0 0 15,934.88 9,640.00 16,918.12 0 42,493.00

0 0 0 2 1 2 EJEC. 5 42,493.00AOI0012961
1530 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 4 50 0 0 10,623.24 0 10,623.24 0 21,246.48

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 21,246.48AOI0012961
2080 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.67 0 5,311.67



0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.67AOI0012961
2131 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 0 6,073.26 15,934.87

0 0 0 0 0 3 EJEC. 3 6,073.26AOI0012961
1194 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 10,623.00 0 10,623.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 10,623.00AOI0012961
1377 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 1 2 100 0 0 4,011.57 0 6,611.57 0 10,623.14

0 0 0 0 1 1 EJEC. 2 10,623.14AOI0012961
1442 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 1 3 66.67 0 0 5,311.63 0 10,623.37 0 15,935.00

0 0 0 1 0 1 EJEC. 2 15,935.00AOI0012961
1445 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 2 5 80 0 0 10,623.25 0 15,934.75 0 26,558.00

0 0 0 1 1 2 EJEC. 4 26,558.00AOI0012961
1448 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 4 75 0 0 10,623.34 0 10,623.34 0 21,246.68

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 21,246.68AOI0012961
1454 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 5 60 0 0 15,934.99 0 10,623.49 0 26,558.48

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 26,558.48AOI0012961
1419 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0 0 13,952.21 0 15,934.92

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 13,952.21AOI0012961
1149 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 1 1 6 66.67 0 0 15,934.50 5,784.00 10,150.50 0 31,869.00

0 0 0 2 1 1 EJEC. 4 31,869.00AOI0012961
1159 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1162 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.50AOI0012961
1182 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 1 3 9 66.67 0 0 15,935.01 1,928.00 29,941.99 0 47,805.00

0 0 0 2 1 3 EJEC. 6 47,805.00AOI0012961
1439 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 0 3 66.67 0 0 10,623.34 0 5,311.65 0 15,934.99

0 0 0 1 1 0 EJEC. 2 15,934.99AOI0012961
1438 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 5,311.60 0 0 0 5,311.60

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,311.60AOI0012961
1199 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,312.00 0 5,312.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,312.00



AOI0012961
1498 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 2 4 75 0 0 10,623.00 0 10,623.00 0 21,246.00

0 0 0 0 1 2 EJEC. 3 21,246.00AOI0012961
1533 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 0 0 2,781.87 0 10,623.26

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 2,781.87AOI0012961
1401 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.63 0 5,311.63

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.63AOI0012961
1165 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.33 0 5,311.33

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.33AOI0012961
1528 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 964 0 4,347.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1457 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 0 3 66.67 0 0 10,622.67 0 5,311.33 0 15,934.00

0 0 0 1 1 0 EJEC. 2 15,934.00AOI0012961
1468 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 2 5 80 0 0 10,622.80 3,856.00 12,078.20 0 26,557.00

0 0 0 1 1 2 EJEC. 4 26,557.00AOI0012961
1399 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 5,311.60 0 0 0 5,311.60

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 5,311.60AOI0012961
1414 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 3 2 7 71.43 0 0 15,934.96 0 21,246.45 0 37,181.41

0 0 0 0 3 2 EJEC. 5 37,181.41

AOI0012961
1243 -
SUPERVISO Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 2 6 50 0 0 0 0 29,000.00 87,687.00 600,575.00

0 0 0 0 1 2 EJEC. 3 116,687.00AOI0012961
1432 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 4 4 100 0 0 3,856.24 0 17,390.16 0 21,246.40

0 0 0 0 0 4 EJEC. 4 21,246.40AOI0012961
1434 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15,934.80 0 15,934.80

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 15,934.80AOI0012961
1203 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 0 2 100 0 0 8,023.00 0 0 0 10,623.00

0 0 0 1 1 0 EJEC. 2 8,023.00AOI0012961
1455 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.50AOI0012961
1889 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 15,934.87

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1151 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 1 2 6 83.33 0 0 15,934.95 4,627.20 11,307.75 0 31,869.90



0 0 0 2 1 2 EJEC. 5 31,869.90AOI0012961
1378 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 2 1 3 100 0 0 7,967.40 0 7,967.40 0 15,934.80

0 0 0 0 2 1 EJEC. 3 15,934.80AOI0012961
1409 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 5 60 0 0 13,952.18 0 12,605.97 0 26,558.15

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 26,558.15AOI0012961
1519 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 3 33.33 0 0 10,623.35 0 5,311.45 0 15,934.80

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 15,934.80AOI0012961
1491 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 3,856.50 0 6,767.00 0 10,623.50

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 10,623.50AOI0012961
2129 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 15,934.89

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2134 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 3 6 50 0 0 0 0 0 6,073.26 31,869.72

0 0 0 0 0 3 EJEC. 3 6,073.26AOI0012961
1464 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 1 4 50 0 0 5,311.64 0 15,934.92 0 21,246.56

0 0 0 0 1 1 EJEC. 2 21,246.56AOI0012961
1358 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 1 3 9 66.67 0 0 15,934.80 1,928.00 29,941.60 0 47,804.40

0 0 0 2 1 3 EJEC. 6 47,804.40AOI0012961
1531 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 2 2 4 100 0 0 10,623.24 0 10,623.24 0 21,246.48

0 0 0 0 2 2 EJEC. 4 21,246.48

AOI0012961
1368 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.74 0 5,311.74

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.74AOI0012961
1417 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 0 0 5,311.63 0 5,311.63

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,311.63AOI0012961
1418 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 5,311.63 0 0 0 5,311.63

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,311.63AOI0012961
1427 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.66 0 5,311.66

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.66AOI0012961
1405 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 5,311.75 0 0 0 5,311.75

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 5,311.75AOI0012961
1430 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 1 2 100 0 0 5,311.75 0 5,311.75 0 10,623.50

0 0 0 1 0 1 EJEC. 2 10,623.50AOI0012961
1492 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.50AOI0012961
1156 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0 0 15,935.00 0 15,935.00

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 15,935.00AOI0012961
2138 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 4 75 0 0 10,622.69 0 10,623.83 0 21,246.52

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 21,246.52AOI0012961
1169 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 1 3 66.67 0 0 7,239.33 0 8,694.67 0 15,934.00

0 0 0 0 1 1 EJEC. 2 15,934.00AOI0012961
1486 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1423 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0 0 15,935.00 0 15,935.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 15,935.00AOI0012961
1527 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 7,239.50 0 3,383.50 0 10,623.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 10,623.00AOI0012961
1188 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 4 2 0 12 50 0 0 31,869.60 0 31,869.60 0 63,739.20

0 0 0 4 2 0 EJEC. 6 63,739.20AOI0012961
1415 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 5,311.75 0 0 0 5,311.75

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 5,311.75AOI0012961
1408 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5,311.63 0 5,311.63 0 10,623.26

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,623.26AOI0012961
1429 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.75 0 5,311.75

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.75AOI0012961
1406 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 1 3 66.67 0 0 5,311.60 4,820.00 5,803.20 0 15,934.80

0 0 0 1 0 1 EJEC. 2 15,934.80AOI0012961
1466 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 5 60 0 0 10,623.30 2,313.60 13,621.35 0 26,558.25

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 26,558.25AOI0012961
1163 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 10,623.00 0 10,623.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 10,623.00AOI0012961
1166 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 2 2 6 83.33 0 0 15,935.00 1,928.00 14,007.00 0 31,870.00

0 0 0 1 2 2 EJEC. 5 31,870.00AOI0012961
1395 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 1,928.00 0 8,695.20 0 10,623.20

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 10,623.20



AOI0012961
1371 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.63 0 5,311.63

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.63AOI0012961
1161 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 5,311.50 0 0 0 5,311.50

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1191 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 3,856.00 0 1,455.75 0 5,311.75

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.75AOI0012961
1411 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 2 50 0 0 5,311.63 0 5,311.63 0 10,623.26

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 10,623.26AOI0012961
1472 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 0 0 2,781.88 0 10,623.25

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 2,781.88AOI0012961
1350 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.00 0 5,311.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.00AOI0012961
1503 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 5,311.50 0 0 0 5,311.50

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1506 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.50AOI0012961
1173 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 2 2 8 75 0 0 21,246.52 0 21,246.48 0 42,493.00

0 0 0 2 2 2 EJEC. 6 42,493.00AOI0012961
1410 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 5,311.75 0 0 0 5,311.75

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,311.75AOI0012961
1224 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 5,311.60 0 0 0 5,311.60

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 5,311.60AOI0012961
1364 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.63 0 5,311.63

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.63AOI0012961
1413 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 1 3 100 0 0 10,623.35 0 5,311.54 0 15,934.89

0 0 0 2 0 1 EJEC. 3 15,934.89AOI0012961
1416 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 5,311.63 0 0 0 5,311.63

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 5,311.63

AOI0012961
2133 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 4,048.85 10,623.26

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 4,048.85AOI0012961
1369 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 0 7 28.57 0 0 10,623.30 0 26,558.22 0 37,181.52



0 0 0 1 1 0 EJEC. 2 37,181.52AOI0012961
1520 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1,928.25 0 8,695.00 0 10,623.25

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,623.25AOI0012961
1522 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 2 0 2 100 0 0 5,311.60 0 5,311.60 0 10,623.20

0 0 0 0 2 0 EJEC. 2 10,623.20AOI0012961
1176 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 1 2 100 0 0 5,311.61 5,311.61 0 0 10,623.22

0 0 0 1 0 1 EJEC. 2 10,623.22AOI0012961
1532 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 10,623.50 0 10,623.50

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 10,623.50

AOI0012961
1142 -
IMPLEMEN Muy Alta FERIA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13,245.65 121,776.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,245.65

AOI0012961
1143 -
IMPLEMEN Muy Alta FERIA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19,297.09 167,544.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 19,297.09AOI0012961
1344 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.50AOI0012961
1184 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5,311.50 0 0 0 5,311.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.50

AOI0012961
1450 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.60 0 5,311.60

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.60AOI0012961
1396 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 5,311.60 0 5,311.60 0 10,623.20

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 10,623.20AOI0012961
1525 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 10,623.50 0 10,623.50

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 10,623.50

AOI0012961
1407 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 2 4 75 0 0 5,311.63 0 15,934.89 0 21,246.52

0 0 0 0 1 2 EJEC. 3 21,246.52AOI0012961
1499 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 2 50 0 0 5,784.00 0 4,839.00 0 10,623.00

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 10,623.00AOI0012961
2132 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 0 6,073.26 15,934.88

0 0 0 0 0 3 EJEC. 3 6,073.26AOI0012961
1164 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 5,311.50 0 0 0 5,311.50



0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1342 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.50AOI0012961
1497 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 5,311.50 0 0 0 5,311.50

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1501 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.50AOI0012961
1504 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 5,311.50 0 0 0 5,311.50

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1197 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 0 2 100 0 0 10,623.26 0 0 0 10,623.26

0 0 0 1 1 0 EJEC. 2 10,623.26AOI0012961
1205 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 3 33.33 0 0 5,311.33 0 10,622.67 0 15,934.00

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 15,934.00AOI0012961
1467 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 1 2 6 83.33 0 0 15,934.92 5,784.00 10,150.92 0 31,869.84

0 0 0 2 1 2 EJEC. 5 31,869.84AOI0012961
1219 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 1 3 66.67 0 0 5,310.99 0 10,622.01 0 15,933.00

0 0 0 0 1 1 EJEC. 2 15,933.00AOI0012961
1890 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 2 4 100 0 0 0 0 2,781.87 4,048.90 21,246.52

0 0 0 2 0 2 EJEC. 4 6,830.77AOI0012961
1361 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 3 4 100 0 0 9,168.25 0 12,078.75 0 21,247.00

0 0 0 0 1 3 EJEC. 4 21,247.00

AOI0012961
1488 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
2081 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1225 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 1 5 60 0 0 10,623.26 0 15,934.92 0 26,558.18

0 0 0 2 0 1 EJEC. 3 26,558.18AOI0012961
1473 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 4 4 10 100 0 0 0 0 2,781.88 8,097.68 53,116.25

0 0 0 2 4 4 EJEC. 10 10,879.56AOI0012961
1476 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 2 0 4 50 0 0 0 0 2,781.87 0 26,558.16

0 0 0 0 2 0 EJEC. 2 2,781.87AOI0012961
1372 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.63 0 5,311.63



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.63AOI0012961
2127 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.63 0 5,311.63

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.63AOI0012961
1521 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 1 0 5 60 0 0 13,023.85 0 13,534.15 0 26,558.00

0 0 1 1 1 0 EJEC. 3 26,558.00AOI0012961
1403 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 0 1 0 2 100 0 0 10,623.20 0 0 0 10,623.20

0 0 1 0 1 0 EJEC. 2 10,623.20AOI0012961
1404 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 10,623.20 0 10,623.20

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 10,623.20AOI0012961
1398 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.63 0 5,311.63

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.63AOI0012961
1157 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 1 2 100 0 0 5,311.50 0 5,311.50 0 10,623.00

0 0 0 1 0 1 EJEC. 2 10,623.00AOI0012961
1181 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 2 3 100 0 0 12,551.33 0 3,383.67 0 15,935.00

0 0 0 0 1 2 EJEC. 3 15,935.00AOI0012961
1437 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 3 4 100 0 0 5,311.60 0 15,934.80 0 21,246.40

0 0 0 1 0 3 EJEC. 4 21,246.40AOI0012961
1152 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 2 50 0 0 5,311.50 0 5,311.50 0 10,623.00

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 10,623.00AOI0012961
1155 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 1 4 50 0 0 7,240.00 0 14,007.00 0 21,247.00

0 0 0 1 0 1 EJEC. 2 21,247.00AOI0012961
1343 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.33 0 5,311.33

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.33AOI0012961
1346 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.50AOI0012961
1441 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 5,311.75 0 0 0 5,311.75

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,311.75AOI0012961
1366 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 1 2 5 100 0 0 15,934.95 0 10,623.30 0 26,558.25

0 0 0 2 1 2 EJEC. 5 26,558.25AOI0012961
1210 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 2 2 8 62.5 0 0 15,934.66 7,712.00 18,845.79 0 42,492.45

0 0 0 1 2 2 EJEC. 5 42,492.45



AOI0012961
2124 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.55 0 5,311.55

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.55AOI0012961
1217 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 2 50 0 0 5,311.50 0 5,311.50 0 10,623.00

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 10,623.00AOI0012961
1390 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 0 0 0 1 100 0 0 5,311.63 0 0 0 5,311.63

0 0 1 0 0 0 EJEC. 1 5,311.63AOI0012961
1363 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.60 0 5,311.60

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.60AOI0012961
1167 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.00 0 5,311.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.00AOI0012961
2082 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.34 0 5,311.34

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.34AOI0012961
1425 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 2 50 0 0 5,311.75 0 5,311.75 0 10,623.50

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 10,623.50AOI0012961
1402 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.60 0 5,311.60

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.60AOI0012961
1362 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 4 75 0 0 10,623.50 3,856.00 6,767.50 0 21,247.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 21,247.00AOI0012961
1179 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 1 3 66.67 0 0 7,240.00 0 8,695.25 0 15,935.25

0 0 0 0 1 1 EJEC. 2 15,935.25AOI0012961
1187 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,312.00 0 5,312.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,312.00AOI0012961
1241 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 2 4 75 0 0 13,304.58 0 7,941.98 0 21,246.56

0 0 0 0 1 2 EJEC. 3 21,246.56AOI0012961
1444 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0 0 15,935.00 0 15,935.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 15,935.00

AOI0012961
1381 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 3 5 100 0 0 10,623.20 0 15,934.80 0 26,558.00

0 0 0 2 0 3 EJEC. 5 26,558.00AOI0012961
1422 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 5,311.63 0 5,311.63 0 10,623.26

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 10,623.26AOI0012961
1489 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 2 4 100 0 0 12,551.75 0 8,695.25 0 21,247.00



0 0 0 1 1 2 EJEC. 4 21,247.00AOI0012961
1431 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 2 50 0 0 5,311.50 0 5,311.50 0 10,623.00

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 10,623.00AOI0012961
1347 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.50AOI0012961
1500 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 5,311.50 0 0 0 5,311.50

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1170 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 4 75 0 0 10,623.00 0 10,623.00 0 21,246.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 21,246.00AOI0012961
1175 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 2 6 66.67 0 0 10,623.00 0 21,246.00 0 31,869.00

0 0 0 1 1 2 EJEC. 4 31,869.00AOI0012961
1183 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 3 9 66.67 0 0 23,174.31 0 24,629.69 0 47,804.00

0 0 0 3 0 3 EJEC. 6 47,804.00AOI0012961
1185 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 1 3 66.67 0 0 12,550.80 0 3,383.40 0 15,934.20

0 0 0 1 0 1 EJEC. 2 15,934.20AOI0012961
1447 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 5,311.50 0 0 0 5,311.50

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1221 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 3 33.33 0 0 3,856.00 0 12,079.00 0 15,935.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 15,935.00AOI0012961
1420 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.63 0 5,311.63

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.63AOI0012961
1534 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 0 0 2,781.87 0 10,623.26

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 2,781.87

AOI0012961
1384 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 0 0 1 2 100 0 0 5,311.63 0 5,311.63 0 10,623.26

0 0 1 0 0 1 EJEC. 2 10,623.26

AOI0012961
1141 -
IMPLEMEN Muy Alta FERIA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 4,163.20 29,926.68 20,534.00 170,134.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 54,623.88AOI0012961
1186 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 5,312.00 0 0 0 5,312.00

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,312.00AOI0012961
1189 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.67 0 5,311.67

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.67



AOI0012961
1440 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 1 2 100 0 0 5,311.66 0 5,311.68 0 10,623.34

0 0 0 1 0 1 EJEC. 2 10,623.34AOI0012961
1443 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 2 50 0 0 5,311.75 0 5,311.75 0 10,623.50

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 10,623.50AOI0012961
1379 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 4,011.57 0 5,311.57

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 4,011.57AOI0012961
1424 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.63 0 5,311.63

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.63AOI0012961
1892 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 2 50 0 0 0 0 10,623.00 0 10,623.00

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 10,623.00AOI0012961
1894 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 2 50 0 0 0 0 10,622.80 0 10,622.80

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 10,622.80AOI0012961
1178 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 0 3 66.67 0 0 10,623.20 4,820.00 491.6 0 15,934.80

0 0 0 1 1 0 EJEC. 2 15,934.80AOI0012961
1529 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 0 4 50 0 0 10,623.24 0 10,623.24 0 21,246.48

0 0 0 1 1 0 EJEC. 2 21,246.48AOI0012961
1193 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 0 3 66.67 0 0 6,767.34 0 9,167.66 0 15,935.00

0 0 0 1 1 0 EJEC. 2 15,935.00AOI0012961
1220 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 10,623.00 0 10,623.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 10,623.00AOI0012961
1392 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 0 2 100 0 0 10,623.20 0 0 0 10,623.20

0 0 0 1 1 0 EJEC. 2 10,623.20AOI0012961
1397 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 1 2 100 0 0 7,239.60 0 3,383.60 0 10,623.20

0 0 0 0 1 1 EJEC. 2 10,623.20AOI0012961
1370 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 5,311.63 0 5,311.63 0 10,623.26

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 10,623.26AOI0012961
1484 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 2 6 66.67 0 0 9,167.75 0 22,701.59 0 31,869.34

0 0 0 2 0 2 EJEC. 4 31,869.34AOI0012961
1469 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 2 2 6 66.67 0 0 0 0 2,781.88 4,048.85 31,869.70

0 0 0 0 2 2 EJEC. 4 6,830.73AOI0012961
1153 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0 5,784.00 10,151.00 0 15,935.00



0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 15,935.00AOI0012961
1168 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 1 1 6 66.67 0 0 15,934.80 1,928.00 14,006.80 0 31,869.60

0 0 1 1 1 1 EJEC. 4 31,869.60AOI0012961
1335 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 1 1 6 66.67 0 0 9,434.87 0 15,934.87 0 31,869.74

0 0 0 2 1 1 EJEC. 4 25,369.74AOI0012961
1373 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 5 60 0 0 1,523.30 0 15,934.93 0 26,558.23

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 17,458.23AOI0012961
1452 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0 0 15,934.84 0 15,934.84

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 15,934.84AOI0012961
1367 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 5,311.63 0 5,311.63

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,311.63AOI0012961
1481 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 5 60 0 0 10,622.88 0 15,934.32 0 26,557.20

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 26,557.20AOI0012961
1482 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 1 3 66.67 0 0 10,623.12 0 5,311.54 0 15,934.66

0 0 0 0 1 1 EJEC. 2 15,934.66AOI0012961
2135 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 1 4 50 0 0 9,167.63 0 12,078.17 0 21,245.80

0 0 0 0 1 1 EJEC. 2 21,245.80AOI0012961
1154 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 2 3 100 0 0 10,623.00 0 5,312.00 0 15,935.00

0 0 0 1 0 2 EJEC. 3 15,935.00AOI0012961
2083 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.00 0 5,311.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.00AOI0012961
1421 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 0 4 50 0 0 10,503.50 0 10,623.50 0 21,247.00

0 0 0 1 1 0 EJEC. 2 21,127.00AOI0012961
1470 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 6 3 4 19 68.42 0 0 0 1,280.00 2,781.88 8,960.53 95,609.26

0 0 0 6 3 4 EJEC. 13 13,022.41AOI0012961
1355 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 4 75 0 0 12,551.75 0 8,695.25 0 21,247.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 21,247.00AOI0012961
1502 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 5,311.50 0 0 0 5,311.50

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 5,311.50AOI0012961
1505 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,928.00 0 3,383.50 0 5,311.50

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.50AOI0012961
1172 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 1 2 100 0 0 7,967.40 0 2,655.80 0 10,623.20



0 0 0 1 0 1 EJEC. 2 10,623.20AOI0012961
1426 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 5,311.75 0 0 0 5,311.75

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 5,311.75AOI0012961
1215 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.75 0 5,311.75

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.75AOI0012961
1446 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10,623.00 0 10,623.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,623.00AOI0012961
1453 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0 0 15,934.00 0 15,934.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 15,934.00AOI0012961
1177 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.00 0 5,311.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.00AOI0012961
1201 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 2 8 37.5 0 0 13,279.00 0 29,213.80 0 42,492.80

0 0 0 0 1 2 EJEC. 3 42,492.80AOI0012961
1436 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 0 2 100 0 0 7,967.40 0 2,655.80 0 10,623.20

0 0 0 1 1 0 EJEC. 2 10,623.20AOI0012961
1462 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 3 2 12 66.67 0 0 31,869.84 8,676.00 23,193.84 0 63,739.68

0 0 0 3 3 2 EJEC. 8 63,739.68AOI0012961
1465 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 0 3 66.67 0 0 10,623.28 2,892.00 2,419.64 0 15,934.92

0 0 0 1 1 0 EJEC. 2 15,934.92AOI0012961
2128 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,311.75 0 5,311.75

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,311.75AOI0012961
1428 -
IMPLEMEN Muy Alta MERCADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 5,165.67 0 0 0 5,311.67

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 5,165.67
EJECUCIÓN
FÍSICA POR 63.7

EJECUCIÓN
FINANCIERA POR 3,236,476.52

OEI.02

MEJOR
AR EL
MANEJ

AEI.02.
01

ASISTE
NCIA
TÉCNI
CA ENAOI0012961

1859 -
ADQUISICIÓ Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1705 -
SISTEMATIZ Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20,357.00 0 32,563.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 20,357.00



AOI0012961
2049 -
REFORESTA Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 281.1 0 0 0 281.1 100 0 0 0 8,395.00 0 0 8,395.00

0 0 0 281.1 0 0 EJEC. 281.1 8,395.00AOI0012961
1278 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 25,515.00 0 25,639.00 89,611.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 51,154.00
AOI0012961
0139 - Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7,259,241.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1277 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 34,044.00 0 28,789.00 128,641.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 62,833.00AOI0012961
1280 -
CAPACITACI Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 199,402.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2050 -
REFORESTA Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 10.2 0 0 10.2 100 0 0 0 305 0 0 305

0 0 0 10.2 0 0 EJEC. 10.2 305
AOI0012961
1281 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 0 29,546.00 8,987.66 38,891.66 174,530.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 77,425.32AOI0012961
1479 -
INSTALACIO Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 53,000.00 0 54,000.00 357,240.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 107,000.00AOI0012961
1279 -
INSTALACIO Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 171,921.00 332,492.00 552,136.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 504,413.00
AOI0012961
1283 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 1 8 25 0 0 0 0 163,201.46 95,374.52 713,541.00

0 0 0 0 1 1 EJEC. 2 258,575.98

AOI0012961
1273 -
INSTALACIO Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 189,422.00 115,900.00 734,921.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 305,322.00
EJECUCIÓN
FÍSICA POR 19.9

EJECUCIÓN
FINANCIERA POR 1,395,780.30

OEI.03
MEJOR
AR EL
AEI.03.
01

INFRA
ESTRUAOI0012960

7150 -
ELABORACI Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 168,710.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2039 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 0 0 100,134.00 0 100,134.00

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 100,134.00
AOI0012961
0287 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 240,451.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
3111 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39,600.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
4262 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1844 - Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 262,426.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
2052 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 0.39 0 0 0 0 0 0 0 1,474,988.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
7145 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 155,648.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0717 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 208,327.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2044 -
GESTION Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14,507.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
0702 -
ELABORACI Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 221,987.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1735 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
2057 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1,262,119.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1846 - Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 696,310.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2042 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 0 0 95,590.00 0 95,590.00

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 95,590.00
AOI0012961
0280 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 184,613.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1841 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2.07 0 0 0 0 0 0 0 1,479,496.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0299 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 6.52 0 0 0 0 0 0 0 261,903.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
4336 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0281 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333,460.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0



AOI0012961
0711 - Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 486,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
6566 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 31,920.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0716 - Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 219,575.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1515 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 56,812.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1290 -
IMPLEMEN Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 12,000.00 14,000.00 4,852,437.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 26,000.00AOI0012961
1852 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 34,733.00 0 34,733.00 69,466.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 69,466.00AOI0012961
0307 -
REHABILITA Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1.83 0 0 0 492,404.04 0 0 0 560,603.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 492,404.04
AOI0012961
2043 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 13.8 0 0 0 0 0 3,241,656.06 16,829.00 11,432,932.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,258,485.06AOI0012961
2056 -
ELABORACI Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 422,467.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
0284 -
ELABORACI Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 490,852.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0300 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 118,030.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1839 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 16.42 0 0 0 0 0 4,944,749.16 16,827.00 7,580,247.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,961,576.16
AOI0012960
6555 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9,421.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0306 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5.26 0 0 0 0 0 0 0 107,880.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1851 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 241,027.00 0 0 241,027.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 241,027.00
AOI0012961
0285 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16,000.00 7,707,910.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 16,000.00
AOI0012961
0715 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28,995.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1516 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 0 474,016.76 0 0 474,018.00

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 474,016.76AOI0012961
2040 -
ELABORACI Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 858,449.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
8153 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8,584.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
0701 -
ELABORACI Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 249,034.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1512 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 163,576.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1850 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2053 -
IMPLEMEN Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 2,088,128.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0278 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 191,353.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
0703 -
ELABORACI Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 248,653.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0298 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 37,603.24 0 0 0 53,690.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 37,603.24
AOI0012961
1840 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3.88 0 0 0 0 0 2,706.67 6,146.33 2,136,861.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,853.00AOI0012961
0708 -
GESTION Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 50 0 54,540.21 28,290.11 42,057.68 41,877.99 63,068.43 590,667.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 229,834.42
AOI0012961
1845 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 194,779.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1858 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0301 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15.9 0 0 0 0 0 0 0 113,076.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012960
3132 -
IMPLEMEN Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 22.58 0 0 1,135,540.32 0 1,093,441.74 1,266,777.31 1,772,146.41 12,858,557.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,267,905.78
AOI0012961
1847 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0303 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0 0 0 0 0 122,769.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
0718 -
IMPLEMEN Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 24.04 0 0 0 304,017.08 0 32,289.84 0 1,693,572.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 336,306.92AOI0012961
1853 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 74,178.50 0 74,178.50 148,357.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 148,357.00
AOI0012961
0279 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1,460.00 895.4 9,000.00 28,000.00 10,000.00 371,858.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 49,355.40
AOI0012961
0309 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 563,896.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1843 - Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 158,318.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0282 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8,000.00 0 580,488.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,000.00
AOI0012961
0704 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12,000.00 148,081.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 12,000.00
AOI0012961
0305 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 78,445.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0705 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0709 - Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0714 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10,720.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1848 - Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 114,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0304 - Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10.68 0 0 2,310.44 0 102,999.95 0 0 109,213.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 105,310.39
AOI0012961
0710 - Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1842 - Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9,000.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2045 -
GESTION DE Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29,103.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2054 -
CONSTRUCC Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1,378,844.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
6561 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 148,616.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
7326 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 225,685.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0286 - Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 399,511.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
2041 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 69,975.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
EJECUCIÓN
FÍSICA POR 8.6

EJECUCIÓN
FINANCIERA POR 15,938,225.17

AEI.03.
02

SISTE
MA DE

AOI0012961
1514 - Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 76,500.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1849 -
IMPLEMEN Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 595,342.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1882 -
IMPLEMEN Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 105,974.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
1513 - Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 76,500.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
4263 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 72,338.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
EJECUCIÓN
FÍSICA POR 0

EJECUCIÓN
FINANCIERA POR 0

AEI.03.
03

PROGR
AMA
DE
FORTA

AOI0012960
7021 - Muy Alta PRODUCTOR CAPACITADO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 64,140.16 0 29,494.11 98,770.98 762,605.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 192,405.25
EJECUCIÓN
FÍSICA POR 0

EJECUCIÓN
FINANCIERA POR 192,405.25

AEI.03.
04

INFRA
ESTRU
CTURA



AOI0012961
1730 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 104,000.00 239,996.00 168,200.00 52,000.00 180,981.00 1,325,192.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 745,177.00

AOI0012961
1731 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 800 0 0 80,000.00 18,000.00 279,190.00 40,000.00 659,990.00 3,297,639.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,077,180.00

AOI0012961
0381 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1,300.00 0 0 0 0 242,856.00 1,222,189.00 554,192.00 2,652,082.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,019,237.00

AOI0012961
0386 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 334,692.00 239,996.00 0 672,436.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 574,688.00
AOI0012961
0378 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 114,296.94 0 90,253.33 71,990.43 2,971,319.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 276,540.70

AOI0012961
1726 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 600 0 0 116,000.00 417,933.00 1,040,225.00 552,725.00 61,740.00 2,884,755.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,188,623.00
AOI0012961
1711 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 21,388.00 0 0 7,900.00 12,885.00 296,964.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 42,173.00
AOI0012961
1714 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 21,388.00 0 0 7,900.00 12,885.00 266,964.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 42,173.00
AOI0012961
1716 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 21,388.00 0 26,326.52 9,060.00 12,811.50 281,964.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 69,586.02

AOI0012961
1721 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 600 0 0 92,000.00 529,942.00 1,301,278.00 937,451.00 239,966.00 3,818,529.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,100,637.00

AOI0012961
1724 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 0 92,000.00 720,593.00 46,000.00 666,885.00 802,640.00 4,144,926.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,328,118.00

AOI0012961
2102 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 68,000.00 0 673,707.00 197,217.00 0 1,813,074.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 938,924.00

AOI0012961
0391 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 608,073.00 728,598.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 608,073.00

AOI0012961
1729 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 500 0 0 92,000.00 0 252,428.00 46,000.00 239,043.00 2,073,103.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 629,471.00AOI0012961
2139 -
CAPACITACI Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50,000.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0

AOI0012961
1733 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1,800.00 0 0 240,000.00 1,734,128.00 1,790,944.00 120,000.00 865,981.00 6,792,106.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,751,053.00
AOI0012961
1713 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 21,388.00 0 0 7,900.00 12,885.00 236,964.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 42,173.00
AOI0012961
1715 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 21,388.00 0 0 7,900.00 12,885.00 266,964.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 42,173.00
AOI0012961
1718 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 21,388.00 0 0 7,900.00 12,885.00 251,964.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 42,173.00

AOI0012961
1732 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 600 0 0 80,000.00 0 630,038.00 40,000.00 1,014,445.00 2,646,108.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,764,483.00
AOI0012961
1717 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 1 8 25 0 0 0 0 7,900.00 12,885.00 391,050.00

0 0 0 0 1 1 EJEC. 2 20,785.00
AOI0012961
1709 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 21,388.00 0 0 7,900.00 12,885.00 266,964.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 42,173.00
AOI0012961
1706 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 21,388.00 0 0 7,900.00 12,885.00 266,964.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 42,173.00
AOI0012961
1707 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 21,388.00 0 0 7,900.00 12,885.00 266,964.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 42,173.00

AOI0012961
1720 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 600 0 0 92,000.00 0 46,000.00 364,494.00 373,012.00 1,525,880.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 875,506.00

AOI0012961
1723 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 92,000.00 0 292,217.00 913,196.00 0 1,961,740.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,297,413.00
AOI0012961
1708 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 21,388.00 0 0 7,900.00 12,885.00 266,964.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 42,173.00

AOI0012961
0385 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 428,251.00 260,422.00 0 976,989.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 688,673.00
AOI0012961
1719 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 21,388.00 0 0 7,900.00 12,885.00 341,969.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 42,173.00
AOI0012961
1710 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 21,388.00 0 0 7,900.00 12,885.00 266,964.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 42,173.00



AOI0012961
1712 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 21,388.00 0 0 7,900.00 12,885.00 296,964.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 42,173.00

AOI0012961
1722 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1,300.00 0 0 92,000.00 693,972.00 648,401.00 926,346.00 724,746.00 5,317,559.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,085,465.00

AOI0012961
1725 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 900 0 0 116,000.00 582,595.00 1,752,049.00 87,250.00 416,061.00 4,115,486.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,953,955.00

AOI0012961
1728 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 600 0 0 92,000.00 611,128.00 918,660.00 204,560.00 130,100.00 2,527,236.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,956,448.00

AOI0012961
0388 -
IMPLEMEN Muy Alta HECTAREA Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 193,856.00 332,201.00 239,996.00 566,070.00 1,738,656.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,332,123.00
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3988 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,800.00 19,010.00 22,756.90 3,235.00 160,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 70,801.90AOI0012960
3962 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 77,400.00 45,756.00 0 234,975.82 480,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 358,131.82
AOI0012960
1742 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 155 64.52 0 15,900.00 1,650.00 4,150.00 12,790.00 0 89,750.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 34,490.00AOI0012960
9843 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 27,450.00 3,600.00 18,718.20 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 49,768.20AOI0012960
9846 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 27,450.00 3,600.00 18,718.20 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 49,768.20
AOI0012960
9494 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 210 0 352 59.66 0 33,390.00 3,960.00 8,862.00 0 39,159.83 212,300.00

0 0 0 0 210 0 EJEC. 210 85,371.83AOI0012960
5414 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5,850.00 0 12,379.55 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 18,229.55AOI0012960
8379 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11,700.00 0 24,759.10 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 36,459.10AOI0012960
8395 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11,700.00 0 24,759.10 41,550.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 36,459.10
AOI0012960
7370 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 104 96.15 0 15,900.00 1,320.00 4,832.60 0 15,607.54 47,200.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 37,660.14
AOI0012961
0540 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012960
5275 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,339.61 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,909.77AOI0012960
8551 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.44 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.60AOI0012961
2022 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 82,775.22 0 82,775.22

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 82,775.22AOI0012960
5665 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 54,250.00 0 145,724.50 207,750.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 199,974.50
AOI0012961
0567 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 20 0 75 26.67 0 3,180.00 1,650.00 9,694.40 280 1,857.51 60,150.00

0 0 0 0 20 0 EJEC. 20 16,661.91AOI0012960
5312 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 70 0 226 30.97 0 11,130.00 1,980.00 7,310.00 17,940.00 10,861.28 178,200.00

0 0 0 0 70 0 EJEC. 70 49,221.28AOI0012961
1256 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,800.00 29,354.00 14,134.00 80,682.00 160,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 149,970.00AOI0012960
4158 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 40,240.00 613.11 0 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 92,453.11AOI0012960
9222 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30AOI0012960
9440 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 77,400.00 60,360.00 919.66 0 480,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 138,679.66AOI0012961
0023 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30AOI0012961
1247 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 39,957.50 0 27,859.60 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 67,817.10
AOI0012960
4238 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 70 70 100 0 11,130.00 0 0 0 9,357.28 25,900.00

0 0 0 0 0 70 EJEC. 70 20,487.28



AOI0012961
1509 -
SUPERVISIÓ Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 1 0 0 1 4 50 0 107,500.00 105,000.00 20,000.00 159,653.33 74,063.80 1,024,400.00

0 0 1 0 0 1 EJEC. 2 466,217.13AOI0012961
1568 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1670 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 8 0 0 8 100 0 0 1,200.00 0 0 15,200.00 17,120.00

0 0 0 8 0 0 EJEC. 8 16,400.00AOI0012961
1551 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1552 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1872 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 640 0 14,130.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 640AOI0012961
1874 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 448 0 8,015.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 448AOI0012961
1994 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9,380.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1999 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4,690.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
7952 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 36 83.33 0 4,770.00 330 2,759.21 1,014.00 2,904.00 17,650.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 11,777.21
AOI0012960
7953 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 36 83.33 0 4,770.00 330 2,919.88 2,814.00 780 17,650.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 11,613.88AOI0012960
8808 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 19,978.75 0 10,768.13 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,746.88
AOI0012960
1261 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 660 760 0 272 13,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,692.00
AOI0012960
1262 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 660 760 0 272 25,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,692.00
AOI0012960
7948 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 190 52.63 0 15,900.00 0 1,300.00 10,780.00 3,490.00 109,000.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 31,470.00AOI0012960
5491 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 2,807.38 1,321.80 1,100.89 8,310.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 5,230.07



AOI0012960
1693 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 82,560.00 65,728.00 31,251.20 106,687.04 512,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 286,226.24
AOI0012960
1745 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 8,775.00 0 0 450 17,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,225.00
AOI0012960
4036 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012960
9793 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012960
9301 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,802.00 19,660.00 0 14,419.76 160,002.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 59,881.76AOI0012960
9307 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 30,959.00 23,592.00 0 19,030.46 191,999.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 73,581.46
AOI0012960
9495 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 230 0 386 59.59 0 36,570.00 1,980.00 9,706.00 0 31,189.33 220,400.00

0 0 0 0 230 0 EJEC. 230 79,445.33
AOI0012960
9496 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 153 65.36 0 15,900.00 990 4,220.00 0 14,201.54 84,650.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 35,311.54
AOI0012960
2186 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
7305 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 204 49.02 0 15,900.00 1,320.00 4,832.60 15,800.00 15,607.54 144,200.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 53,460.14
AOI0012960
2616 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 60 0 130 46.15 0 9,540.00 0 360 600 7,777.51 78,200.00

0 0 0 0 60 0 EJEC. 60 18,277.51
AOI0012960
8058 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
8102 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00AOI0012960
5260 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.44 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.60AOI0012960
8558 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 854 16,144.52 0 20,229.55 58,170.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 37,228.07
AOI0012961
0566 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
5313 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 5,850.00 0 0 300 11,400.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,150.00
AOI0012960
5316 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 5,850.00 0 0 300 11,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,150.00AOI0012960
5319 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 5,850.00 0 0 300 11,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,150.00AOI0012961
1540 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 425 1.65 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 290,120.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1545 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1618 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1622 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1627 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1629 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1634 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1969 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4,690.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2001 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4,690.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1699 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 40 0 43 100 0 0 6,570.00 0 0 89,200.00 99,670.00

0 0 0 3 40 0 EJEC. 43 95,770.00AOI0012961
1341 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 15,824.00 0 19,465.00 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 35,289.00AOI0012960
8783 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,800.00 16,340.00 0 27,500.00 160,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 69,640.00
AOI0012960
8107 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00AOI0012960
1475 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 154,800.00 91,512.00 0 471,714.38 960,000.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 718,026.38AOI0012961
1266 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12,900.00 8,900.00 22,746.00 0 80,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 44,546.00
AOI0012960
1724 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 115 26.09 0 4,770.00 1,650.00 1,245.00 3,837.00 0 87,850.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 11,502.00
AOI0012960
1733 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 210 47.62 0 15,900.00 3,300.00 4,150.00 12,790.00 0 142,500.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 36,140.00
AOI0012961
0563 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
1806 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 80 0 80 100 0 12,720.00 0 3,493.60 0 7,430.02 29,600.00

0 0 0 0 80 0 EJEC. 80 23,643.62
AOI0012960
9501 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 250 0 612 40.85 0 39,750.00 3,960.00 10,550.00 15,550.00 42,874.84 450,100.00

0 0 0 0 250 0 EJEC. 250 112,684.84
AOI0012960
2336 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 154 64.94 0 15,900.00 1,320.00 4,832.60 0 15,607.54 87,200.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 37,660.14
AOI0012960
2541 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 202 49.5 0 15,900.00 660 600 5,430.00 12,962.54 122,100.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 35,552.54
AOI0012960
8061 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
8104 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00AOI0012960
8529 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59
AOI0012961
0520 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012961
0562 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 60 0 166 36.14 0 9,540.00 1,980.00 6,900.00 4,440.00 9,932.52 117,500.00

0 0 0 0 60 0 EJEC. 60 32,792.52AOI0012960
9436 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 77,400.00 60,360.00 919.68 0 480,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 138,679.68AOI0012961
1294 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30AOI0012960
5481 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,012.15 3,304.50 2,752.26 20,775.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,068.91AOI0012960
5484 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,012.15 3,304.50 2,752.25 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,068.90AOI0012960
5456 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 31,422.00 40,452.16 0 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 71,874.16AOI0012960
5459 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 23,566.50 30,339.12 0 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 53,905.62AOI0012961
0079 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 19,307.40 3,099.49 19,004.53 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 41,411.42
AOI0012960
3843 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012961
0554 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 123 40.65 0 7,950.00 990 2,183.50 450 10,838.77 82,150.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 22,412.27
AOI0012960
9498 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 130 76.92 0 15,900.00 0 4,220.00 0 9,287.54 61,000.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 29,407.54AOI0012961
1299 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5,850.00 0 12,379.55 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 18,229.55
AOI0012960
7430 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 104 48.08 0 7,950.00 1,320.00 2,829.10 0 10,963.77 68,700.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 23,062.87
AOI0012960
2474 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
2576 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
9369 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 100 0 0 204 49.02 0 15,900.00 1,320.00 600 9,810.00 12,962.54 127,200.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 40,592.54AOI0012960
8451 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 30 45 66.67 0 0 74,593.00 32,145.00 84,785.20 1,935.00 358,668.20

0 0 0 0 0 30 EJEC. 30 193,458.20AOI0012960
8523 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012961
2012 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 15 100 0 0 0 0 41,387.68 0 41,387.68

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 41,387.68AOI0012961
2023 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 41,387.61 0 41,387.61

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 41,387.61



AOI0012960
3867 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 9,750.00 0 0 500 19,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,250.00
AOI0012960
3928 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 60 0 164 36.59 0 9,540.00 1,320.00 4,680.00 2,220.00 9,932.52 112,400.00

0 0 0 0 60 0 EJEC. 60 27,692.52
AOI0012960
5309 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 154 32.47 0 7,950.00 1,320.00 4,270.00 4,440.00 6,823.77 108,700.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 24,803.77
AOI0012960
9562 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 7,800.00 0 0 400 15,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,200.00
AOI0012960
9571 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 5,850.00 0 0 300 11,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,150.00AOI0012960
4134 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,800.00 29,354.00 14,134.00 80,682.00 160,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 149,970.00AOI0012961
0020 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30AOI0012961
1293 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30AOI0012961
1296 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30

AOI0012961
1507 -
SUPERVISIÓ Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 113,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1554 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 8 87.5 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 15,455.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1620 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 4 0 0 4 100 0 0 600 0 0 7,600.00 8,560.00

0 0 0 4 0 0 EJEC. 4 8,200.00AOI0012961
1679 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 5 0 6 100 0 0 940 0 0 13,900.00 15,390.00

0 0 0 1 5 0 EJEC. 6 14,840.00AOI0012961
1701 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 30 0 32 100 0 0 4,880.00 0 0 65,800.00 73,580.00

0 0 0 2 30 0 EJEC. 32 70,680.00AOI0012961
1548 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1550 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00



AOI0012961
1557 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1867 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 7,220.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1942 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 10 0 11 90.91 0 0 0 0 10,730.00 0 35,320.00

0 0 0 0 10 0 EJEC. 10 10,730.00AOI0012961
1610 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 4 0 0 4 100 0 0 600 0 0 7,600.00 8,560.00

0 0 0 4 0 0 EJEC. 4 8,200.00AOI0012961
1658 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
2107 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 35 35 100 0 0 0 0 0 0 9,030.00

0 0 0 0 0 35 EJEC. 35 0AOI0012961
2121 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 40 40 100 0 0 0 0 0 0 10,320.00

0 0 0 0 0 40 EJEC. 40 0AOI0012961
1897 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 20,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0

AOI0012961
1983 -
DESCOLMA Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 7,500.00 0 84,343.00

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 7,500.00

AOI0012961
1988 -
DESCOLMA Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 16,300.00 0 208,935.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 16,300.00
AOI0012960
1256 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 660 760 0 272 45,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,692.00
AOI0012960
8134 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 20 0 110 18.18 0 3,180.00 3,608.00 4,360.00 0 3,217.51 96,900.00

0 0 0 0 20 0 EJEC. 20 14,365.51
AOI0012960
8139 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 24,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
8623 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 20 0 130 15.38 0 3,180.00 3,300.00 919.83 0 1,857.51 112,900.00

0 0 0 0 20 0 EJEC. 20 9,257.34
AOI0012960
4029 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
4030 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
9776 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
1889 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
1947 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 7,800.00 0 0 400 15,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,200.00
AOI0012960
9488 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 180 0 210 85.71 0 28,620.00 0 7,596.00 0 16,717.56 90,600.00

0 0 0 0 180 0 EJEC. 180 52,933.56AOI0012960
5410 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11,700.00 0 24,759.10 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 36,459.10AOI0012961
1304 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 35,600.00 6,108.00 82,972.60 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 176,280.60AOI0012961
1307 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5,850.00 0 12,379.55 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 18,229.55
AOI0012960
7253 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
8052 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
9339 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
2665 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 17,550.00 0 0 900 34,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 18,450.00
AOI0012961
0529 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 40 0 96 41.67 0 6,360.00 1,980.00 1,301.20 13,840.00 2,675.01 70,100.00

0 0 0 0 40 0 EJEC. 40 26,156.21AOI0012960
3903 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 103,200.00 69,292.00 104,785.44 117,424.00 640,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 394,701.44AOI0012960
3909 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 64,500.00 43,307.00 65,490.90 73,390.00 400,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 246,687.90AOI0012961
0561 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 7,800.00 0 0 400 15,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,200.00AOI0012960
8730 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,800.00 29,354.00 14,134.00 80,682.00 160,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 149,970.00



AOI0012960
5370 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 29,020.00 0 31,930.60 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 60,950.60AOI0012960
5341 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 48,553.60 0 45,823.98 166,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 94,377.58AOI0012960
9606 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,800.00 18,120.00 0 4,834.64 160,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 48,754.64
AOI0012960
9248 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 25 125 20 0 3,975.00 0 0 0 3,341.88 89,250.00

0 0 0 0 0 25 EJEC. 25 7,316.88AOI0012961
1541 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 8 0 8 100 0 0 1,200.00 0 0 15,200.00 17,120.00

0 0 0 0 8 0 EJEC. 8 16,400.00AOI0012961
1546 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 8 0 17 47.06 0 0 1,200.00 0 0 15,200.00 29,825.00

0 0 0 0 8 0 EJEC. 8 16,400.00AOI0012961
1590 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 4 0 5 100 0 0 790 0 0 12,000.00 13,250.00

0 0 0 1 4 0 EJEC. 5 12,790.00AOI0012961
1591 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1596 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 4 0 4 100 0 0 600 0 0 7,600.00 8,560.00

0 0 0 0 4 0 EJEC. 4 8,200.00AOI0012961
1921 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 10 0 11 90.91 0 0 0 0 5,050.00 0 62,555.00

0 0 0 0 10 0 EJEC. 10 5,050.00AOI0012961
1626 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1664 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 16 0 0 16 100 0 0 2,440.00 0 0 32,900.00 36,790.00

0 0 0 16 0 0 EJEC. 16 35,340.00AOI0012961
1667 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1982 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9,380.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1878 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 1,494.00 0 10,536.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,494.00
AOI0012960
0255 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 20 0 21 95.24 0 3,180.00 330 2,437.26 76 2,644.00 9,950.00

0 0 0 0 20 0 EJEC. 20 8,667.26



AOI0012960
3951 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 31 96.77 0 4,770.00 330 2,919.88 2,814.00 780 13,650.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 11,613.88
AOI0012961
0568 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 20 0 25 80 0 3,180.00 0 637.26 1,876.00 520 11,400.00

0 0 0 0 20 0 EJEC. 20 6,213.26
AOI0012960
9400 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 990 0 6,645.00 0 87,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,635.00
AOI0012960
9463 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 203 49.26 0 15,900.00 990 600 7,645.00 12,962.54 124,650.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 38,097.54AOI0012960
4064 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 45 60 75 0 0 85,061.00 32,145.00 126,173.23 1,935.00 410,524.23

0 0 0 0 0 45 EJEC. 45 245,314.23AOI0012960
8554 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012960
8559 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012961
0371 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 30 50 0 0 74,593.00 32,145.00 43,397.60 1,935.00 317,280.60

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 152,070.60AOI0012961
2025 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 24 24 100 0 0 0 0 66,220.39 0 66,220.39

0 0 0 0 0 24 EJEC. 24 66,220.39
AOI0012960
7780 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 80 62.5 0 7,950.00 0 1,626.50 1,175.00 3,343.78 42,500.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 14,095.28AOI0012960
9461 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 40,240.00 613.11 0 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 92,453.11AOI0012961
0375 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 40,240.00 613.11 0 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 92,453.11AOI0012960
5342 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 18,207.60 0 17,184.28 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 35,391.88
AOI0012960
4214 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
4217 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
7652 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 30 60 50 0 4,770.00 0 0 0 4,010.26 35,100.00

0 0 0 0 0 30 EJEC. 30 8,780.26AOI0012961
1597 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 4 0 4 100 0 0 600 0 0 7,600.00 8,560.00



0 0 0 0 4 0 EJEC. 4 8,200.00AOI0012961
1600 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 5 0 6 100 0 0 940 0 0 13,900.00 15,390.00

0 0 0 1 5 0 EJEC. 6 14,840.00AOI0012961
1940 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9,230.00 0 47,568.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,230.00AOI0012961
2100 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 7 7 100 0 0 0 0 0 0 1,806.00

0 0 0 0 0 7 EJEC. 7 0AOI0012961
1687 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 5 0 6 100 0 0 940 0 0 13,900.00 15,390.00

0 0 0 1 5 0 EJEC. 6 14,840.00AOI0012960
9751 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 28,380.00 20,851.00 25,032.59 3,558.50 176,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 77,822.09
AOI0012960
8090 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00
AOI0012961
0532 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
4083 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00
AOI0012960
7957 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00AOI0012960
8400 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5,850.00 0 12,379.55 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 18,229.55
AOI0012960
2493 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
2551 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
2564 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 100 100 0 15,900.00 0 600 1,000.00 12,962.54 37,000.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 30,462.54
AOI0012960
2566 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 230 0 230 100 0 36,570.00 0 1,380.00 2,300.00 29,813.83 145,100.00

0 0 0 0 230 0 EJEC. 230 70,063.83
AOI0012960
8045 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
9371 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 204 49.02 0 15,900.00 1,320.00 600 9,860.00 12,962.54 127,200.00



0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 40,642.54
AOI0012960
9411 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 100 100 0 15,900.00 0 600 1,000.00 12,962.53 37,000.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 30,462.53
AOI0012960
9707 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 180 0 282 63.83 0 28,620.00 660 1,080.00 6,180.00 23,332.56 151,700.00

0 0 0 0 180 0 EJEC. 180 59,872.56AOI0012961
1946 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 300 0 5,580.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 300AOI0012961
1949 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4,725.00 0 17,865.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,725.00AOI0012961
1966 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14,070.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1967 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1,200.00 0 12,652.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,200.00AOI0012961
1900 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 15,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
1276 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 4,875.00 0 0 250 9,500.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,125.00
AOI0012960
8091 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00AOI0012960
5493 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 28,048.55 13,218.00 11,009.00 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 52,275.55AOI0012960
5435 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 57,922.20 9,296.51 57,015.47 186,975.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 124,234.18
AOI0012960
9827 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 1,650.00 0 0 0 52,750.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,650.00AOI0012960
3839 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00AOI0012960
5424 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 20 5 0 0 0 23,400.00 0 49,518.20 83,100.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 0 72,918.20AOI0012960
5427 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5,850.00 0 12,379.55 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 18,229.55
AOI0012960
2183 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
2333 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 204 49.02 0 15,900.00 1,320.00 4,832.60 0 15,607.54 127,200.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 37,660.14
AOI0012960
9502 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
2555 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 990 0 6,645.00 0 87,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,635.00
AOI0012960
2613 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 180 0 284 63.38 0 28,620.00 1,320.00 1,080.00 10,660.00 23,332.56 156,800.00

0 0 0 0 180 0 EJEC. 180 65,012.56AOI0012960
5248 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,319.51 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,889.67AOI0012960
5274 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,339.61 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,909.77AOI0012960
8440 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 64,779.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 266,079.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 100,869.00AOI0012960
8441 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 224,161.00 64,290.00 86,795.21 3,870.01 709,536.22

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 379,116.22AOI0012960
8457 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 69,300.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 270,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 105,390.00
AOI0012960
2659 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 150 0 262 57.25 0 23,850.00 3,960.00 15,126.00 0 30,540.00 166,100.00

0 0 0 0 150 0 EJEC. 150 73,476.00
AOI0012960
7673 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00AOI0012961
1602 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 4 0 5 100 0 0 790 0 0 12,000.00 13,250.00

0 0 0 1 4 0 EJEC. 5 12,790.00AOI0012961
1603 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 5 0 6 100 0 0 940 0 0 13,900.00 15,390.00

0 0 0 1 5 0 EJEC. 6 14,840.00AOI0012961
1912 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 4 0 5 80 0 0 0 0 5,570.00 0 64,300.00

0 0 0 0 4 0 EJEC. 4 5,570.00AOI0012961
2099 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 34 34 100 0 0 0 0 0 0 8,772.00

0 0 0 0 0 34 EJEC. 34 0AOI0012961
1662 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 10 0 0 10 100 0 0 1,500.00 0 0 19,000.00 21,400.00



0 0 0 10 0 0 EJEC. 10 20,500.00AOI0012961
1665 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 6 0 0 6 100 0 0 900 0 0 11,400.00 12,840.00

0 0 0 6 0 0 EJEC. 6 12,300.00AOI0012961
1690 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 4 0 4 100 0 0 600 0 0 7,600.00 8,560.00

0 0 0 0 4 0 EJEC. 4 8,200.00AOI0012961
1693 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1696 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 5 0 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
2103 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 420 420 100 0 0 0 0 0 0 108,360.00

0 0 0 0 0 420 EJEC. 420 0AOI0012961
2122 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 330 330 100 0 0 0 0 0 0 92,330.00

0 0 0 0 0 330 EJEC. 330 0

AOI0012961
1984 -
DESCOLMA Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1.75 2.5 70 0 0 0 0 9,500.00 0 105,708.00

0 0 0 0 0 1.75 EJEC. 1.75 9,500.00
AOI0012960
1291 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
1294 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
5474 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 66 0 103 64.08 0 10,494.00 1,676.40 2,608.00 0 6,401.77 57,520.00

0 0 0 0 66 0 EJEC. 66 21,180.17
AOI0012961
1769 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 7,800.00 0 0 400 15,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,200.00AOI0012960
4324 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 154,800.00 91,512.00 0 471,714.38 960,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 718,026.38AOI0012961
0060 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 64,500.00 36,200.00 19,765.50 44,489.45 400,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 164,954.95
AOI0012960
9831 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 210 47.62 0 15,900.00 3,300.00 4,150.00 12,790.00 0 142,500.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 36,140.00
AOI0012960
1820 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 132 37.88 0 7,950.00 660 2,183.50 300 8,773.77 87,600.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 19,867.27
AOI0012961
0556 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 40 0 61 65.57 0 6,360.00 330 1,746.80 150 5,780.01 33,350.00



0 0 0 0 40 0 EJEC. 40 14,366.81
AOI0012961
0559 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 133 37.59 0 7,950.00 990 2,183.50 450 10,838.76 90,150.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 22,412.26
AOI0012960
7295 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 204 49.02 0 15,900.00 1,320.00 4,832.60 0 15,607.54 127,200.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 37,660.14
AOI0012960
2470 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
2570 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
2590 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 990 0 6,570.00 0 87,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,560.00
AOI0012960
9410 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 660 0 4,430.00 0 85,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,090.00AOI0012960
5267 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012961
2008 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 28 28 100 0 0 0 0 77,313.16 0 77,313.16

0 0 0 0 0 28 EJEC. 28 77,313.16
AOI0012960
3846 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 105 0 230 45.65 0 16,695.00 1,650.00 3,415.65 13,157.32 7,021.91 147,600.00

0 0 0 0 105 0 EJEC. 105 41,939.88AOI0012960
8905 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,800.00 17,323.00 26,196.36 29,356.00 160,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 98,675.36
AOI0012960
5304 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 154 32.47 0 7,950.00 1,320.00 4,270.00 4,440.00 6,823.77 108,700.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 24,803.77

AOI0012961
1991 -
DESCOLMA Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1.08 0 0 0 0 0 84,700.00 0 2,085,120.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 84,700.00
AOI0012960
3944 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
3946 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 35 85.71 0 4,770.00 0 959.88 2,814.00 780 15,100.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 9,323.88
AOI0012960
3947 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 20 0 21 95.24 0 3,180.00 330 2,599.92 1,876.00 520 9,950.00

0 0 0 0 20 0 EJEC. 20 8,505.92
AOI0012960
3949 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 36 83.33 0 4,770.00 330 2,919.88 2,814.00 780 17,650.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 11,613.88



AOI0012960
1263 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 158 0 210 75.24 0 25,122.00 3,093.20 5,184.00 0 14,946.31 103,560.00

0 0 0 0 158 0 EJEC. 158 48,345.51
AOI0012960
1265 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 60 0 115 52.17 0 9,540.00 2,574.00 3,580.00 0 6,252.52 74,950.00

0 0 0 0 60 0 EJEC. 60 21,946.52
AOI0012960
1266 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 16 0 43 37.21 0 2,544.00 906.4 1,208.00 0 1,758.01 31,020.00

0 0 0 0 16 0 EJEC. 16 6,416.41
AOI0012960
1273 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 42 0 97 43.3 0 6,678.00 2,296.80 3,076.00 0 4,580.77 68,290.00

0 0 0 0 42 0 EJEC. 42 16,631.57
AOI0012960
8099 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012961
1337 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 55,866.56 45,649.00 872.6 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 153,988.16AOI0012960
5475 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 154,800.00 91,512.00 0 472,155.06 960,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 718,467.06AOI0012961
1264 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 21,700.00 16,144.20 0 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 37,844.20AOI0012961
1265 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,800.00 17,800.00 45,272.00 0 160,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 88,872.00
AOI0012960
1725 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 24,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
1731 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 40 0 70 57.14 0 6,360.00 0 1,660.00 5,116.00 0 38,800.00

0 0 0 0 40 0 EJEC. 40 13,136.00
AOI0012960
9784 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 7,800.00 0 0 400 15,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,200.00
AOI0012961
0129 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 1,650.00 0 0 0 52,750.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,650.00
AOI0012961
0565 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
1801 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 90 55.56 0 7,950.00 0 2,183.50 0 4,643.77 50,500.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 14,777.27
AOI0012960
7960 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012961
1331 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 27,450.00 3,600.00 18,718.20 62,325.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 49,768.20
AOI0012960
2353 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 180 0 284 63.38 0 28,620.00 1,320.00 1,080.00 10,660.00 23,332.56 156,800.00

0 0 0 0 180 0 EJEC. 180 65,012.56
AOI0012960
7670 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 150 0 353 42.49 0 23,850.00 990 900 8,070.00 19,443.80 223,150.00

0 0 0 0 150 0 EJEC. 150 53,253.80AOI0012960
8926 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 20 5 0 0 0 38,056.41 24,086.67 9,058.00 83,100.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 71,201.08
AOI0012960
8911 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 5,850.00 0 0 300 11,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,150.00
AOI0012961
0560 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 7,800.00 0 0 400 15,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,200.00AOI0012960
4182 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 77,400.00 60,360.00 919.66 0 480,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 138,679.66AOI0012960
9443 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 77,400.00 60,360.00 919.66 0 480,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 138,679.66
AOI0012960
1278 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012961
0533 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
1778 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 182 54.95 0 15,900.00 660 4,367.00 300 13,417.54 106,100.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 34,644.54
AOI0012960
7958 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 4,875.00 0 0 250 9,500.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,125.00
AOI0012960
7959 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00AOI0012960
5408 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 10 20 0 0 0 11,700.00 0 24,759.10 41,550.00

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 0 36,459.10
AOI0012960
2319 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 104 48.08 0 7,950.00 1,320.00 2,829.10 0 10,963.77 68,700.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 23,062.87
AOI0012960
2331 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 100 100 0 15,900.00 0 4,007.00 0 9,287.54 37,000.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 29,194.54
AOI0012960
2338 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 154 64.94 0 15,900.00 1,320.00 4,832.60 0 15,607.54 87,200.00



0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 37,660.14
AOI0012960
7424 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 80 0 164 48.78 0 12,720.00 1,320.00 4,030.40 0 13,750.03 103,800.00

0 0 0 0 80 0 EJEC. 80 31,820.43
AOI0012960
2593 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 150 0 150 100 0 23,850.00 0 900 1,500.00 19,443.80 55,500.00

0 0 0 0 150 0 EJEC. 150 45,693.80
AOI0012960
2607 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00AOI0012960
4079 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 74,593.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 275,893.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 110,683.00AOI0012960
5241 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012960
8455 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 30 45 66.67 0 0 81,200.00 32,145.00 84,785.20 1,935.00 365,275.20

0 0 0 0 0 30 EJEC. 30 200,065.20AOI0012960
8545 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012960
8547 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 854 16,144.52 0 20,206.09 58,170.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 37,204.61
AOI0012960
7681 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012961
1258 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 33,225.00 16,470.00 6,139.20 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 55,834.20AOI0012960
5598 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30AOI0012961
0376 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30AOI0012961
1577 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 15 0 16 100 0 0 2,440.00 0 0 32,900.00 36,790.00

0 0 0 1 15 0 EJEC. 16 35,340.00AOI0012961
1579 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1581 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 5 0 6 100 0 0 940 0 0 13,900.00 15,390.00

0 0 0 1 5 0 EJEC. 6 14,840.00AOI0012961
1905 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 2 0 3 66.67 0 0 0 0 300 0 8,970.00



0 0 0 0 2 0 EJEC. 2 300AOI0012961
1908 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 0 0 750 0 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 750AOI0012961
1931 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 10 0 11 90.91 0 0 0 0 38,870.00 0 139,190.00

0 0 0 0 10 0 EJEC. 10 38,870.00AOI0012961
1632 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1633 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 4 0 0 4 100 0 0 600 0 0 7,600.00 8,560.00

0 0 0 4 0 0 EJEC. 4 8,200.00AOI0012961
1635 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1684 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 8 0 9 100 0 0 1,390.00 0 0 19,600.00 21,810.00

0 0 0 1 8 0 EJEC. 9 20,990.00AOI0012961
1689 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 5 0 6 100 0 0 940 0 0 13,900.00 15,390.00

0 0 0 1 5 0 EJEC. 6 14,840.00AOI0012961
2000 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4,690.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2003 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4,690.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1697 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 40 0 42 100 0 0 6,380.00 0 0 84,800.00 94,980.00

0 0 0 2 40 0 EJEC. 42 91,180.00AOI0012961
1880 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1,020.00 0 7,185.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,020.00

AOI0012961
1981 -
DESCOLMA Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1.08 1.5 72 0 0 0 0 44,000.00 0 1,098,373.00

0 0 0 0 0 1.08 EJEC. 1.08 44,000.00
AOI0012960
8236 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012961
1260 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 67,300.00 48,163.80 0 251,500.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 115,463.80AOI0012961
1263 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10,850.00 8,027.15 0 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 18,877.15
AOI0012960
1723 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 5 185 54.05 0 15,900.00 1,650.00 4,150.00 12,790.00 0 113,750.00



0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 34,490.00
AOI0012960
1735 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 175 57.14 0 15,900.00 1,650.00 4,150.00 12,790.00 0 135,750.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 34,490.00
AOI0012960
1736 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 155 64.52 0 15,900.00 1,650.00 4,150.00 12,790.00 0 89,750.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 34,490.00
AOI0012961
0130 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 200 50 0 15,900.00 0 4,150.00 12,790.00 0 117,000.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 32,840.00
AOI0012960
7961 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00AOI0012960
9310 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 30,960.00 23,592.00 0 19,213.90 192,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 73,765.90
AOI0012960
9500 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 70 0 115 60.87 0 11,130.00 1,650.00 2,954.00 0 14,691.28 70,650.00

0 0 0 0 70 0 EJEC. 70 30,425.28
AOI0012960
2213 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
9360 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 200 0 200 100 0 31,800.00 0 1,200.00 2,000.00 25,925.07 74,000.00

0 0 0 0 200 0 EJEC. 200 60,925.07
AOI0012960
9711 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 990 0 6,645.00 0 87,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,635.00AOI0012960
4068 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 30 45 66.67 0 0 74,592.00 32,145.00 84,785.20 1,935.00 358,667.20

0 0 0 0 0 30 EJEC. 30 193,457.20AOI0012960
4072 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 30 50 0 0 69,300.00 32,145.00 43,397.67 1,935.00 311,987.67

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 146,777.67AOI0012960
8526 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.45 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.61AOI0012961
2021 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 46,905.96 0 46,905.96

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 46,905.96
AOI0012961
0373 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 990 0 0 6,660.00 47,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,650.00
AOI0012960
7742 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 92 54.35 0 7,950.00 660 1,626.50 5,475.00 3,343.77 55,600.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 19,055.27
AOI0012961
0515 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00AOI0012960
9617 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6,069.20 0 5,728.28 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 11,797.48AOI0012961
1248 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 29,968.12 0 20,894.70 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 50,862.82
AOI0012960
7608 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 121 12.4 0 2,385.00 1,980.00 7,908.00 0 4,045.13 100,850.00

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 16,318.13AOI0012961
1543 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1598 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1599 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1907 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 4 0 4 100 0 0 0 0 15,510.00 0 23,470.00

0 0 0 0 4 0 EJEC. 4 15,510.00AOI0012961
1937 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9,230.00 0 47,566.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,230.00AOI0012961
1938 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9,230.00 0 18,610.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,230.00AOI0012961
1612 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 14 0 0 14 100 0 0 2,100.00 0 0 26,600.00 29,960.00

0 0 0 14 0 0 EJEC. 14 28,700.00AOI0012961
1615 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1641 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 4 0 0 4 100 0 0 600 0 0 7,600.00 8,560.00

0 0 0 4 0 0 EJEC. 4 8,200.00AOI0012961
1642 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1677 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 5 0 6 100 0 0 940 0 0 13,900.00 15,390.00

0 0 0 1 5 0 EJEC. 6 14,840.00AOI0012961
1678 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1968 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 26,625.00 0 86,670.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 26,625.00AOI0012961
1700 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 10 0 11 100 0 0 1,690.00 0 0 23,400.00 26,090.00

0 0 0 1 10 0 EJEC. 11 25,090.00
AOI0012960
3942 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 20 0 26 76.92 0 3,180.00 330 2,599.47 1,876.00 520 13,950.00

0 0 0 0 20 0 EJEC. 20 8,505.47
AOI0012961
0528 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 40 0 96 41.67 0 6,360.00 1,980.00 1,301.20 13,840.00 2,675.01 70,100.00

0 0 0 0 40 0 EJEC. 40 26,156.21
AOI0012960
5305 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 134 22.39 0 4,770.00 1,320.00 3,450.00 2,220.00 7,146.26 101,300.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 18,906.26
AOI0012960
5306 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 40 0 144 27.78 0 6,360.00 1,320.00 3,860.00 4,440.00 5,895.01 105,000.00

0 0 0 0 40 0 EJEC. 40 21,875.01
AOI0012960
9567 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 5,850.00 0 0 300 11,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,150.00AOI0012960
8731 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,800.00 29,354.00 14,134.00 80,682.00 160,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 149,970.00AOI0012960
9821 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 38,700.00 44,031.00 21,648.00 121,023.00 240,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 225,402.00AOI0012960
4165 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 77,400.00 60,360.00 919.66 0 480,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 138,679.66AOI0012961
1292 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30AOI0012961
1295 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30AOI0012960
5453 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 24,276.80 0 22,911.99 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 47,188.79AOI0012961
1621 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1624 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1661 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 8 0 0 8 100 0 0 1,200.00 0 0 15,200.00 17,120.00

0 0 0 8 0 0 EJEC. 8 16,400.00AOI0012961
1675 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00



0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1676 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1903 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 3,840.00 0 28,500.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,840.00
AOI0012961
0571 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00AOI0012961
1570 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1869 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 192 0 1,425.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 192AOI0012961
1584 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 5 0 6 100 0 0 940 0 0 13,900.00 15,390.00

0 0 0 1 5 0 EJEC. 6 14,840.00AOI0012961
1604 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 5 0 6 100 0 0 940 0 0 13,900.00 15,390.00

0 0 0 1 5 0 EJEC. 6 14,840.00AOI0012961
1605 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 5 0 6 100 0 0 940 0 0 13,900.00 15,390.00

0 0 0 1 5 0 EJEC. 6 14,840.00AOI0012961
1936 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 10 0 13 76.92 0 0 0 0 12,150.00 0 46,120.00

0 0 0 0 10 0 EJEC. 10 12,150.00AOI0012961
1614 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1617 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1685 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 10 0 11 100 0 0 1,690.00 0 0 23,400.00 26,090.00

0 0 0 1 10 0 EJEC. 11 25,090.00AOI0012961
1960 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14,070.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2002 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2,700.00 0 16,742.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,700.00AOI0012961
2105 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 90 90 100 0 0 0 0 0 0 23,220.00

0 0 0 0 0 90 EJEC. 90 0



AOI0012961
2106 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 65 65 100 0 0 0 0 0 0 16,770.00

0 0 0 0 0 65 EJEC. 65 0AOI0012961
2037 -
SUPERVISIO Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13,761.33 1,299.27 48,165.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 15,060.60
AOI0012961
1985 -
DESCOLMA
TACION, Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0.23 0.23 100 0 0 0 0 15,700.00 0 204,553.00

0 0 0 0 0 0.23 EJEC. 0.23 15,700.00

AOI0012961
1987 -
DESCOLMA Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0.02 0.25 8 0 0 0 0 15,000.00 0 197,930.00

0 0 0 0 0 0.02 EJEC. 0.02 15,000.00
AOI0012960
0316 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 36 83.33 0 4,770.00 330 2,919.88 2,814.00 780 17,650.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 11,613.88AOI0012960
8631 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 15,824.00 0 20,762.14 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 36,586.14AOI0012961
0361 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 15,824.00 0 19,465.00 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 35,289.00
AOI0012960
1474 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 150 0 350 42.86 0 23,850.00 0 1,950.00 16,170.00 5,235.00 215,500.00

0 0 0 0 150 0 EJEC. 150 47,205.00AOI0012960
1481 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 77,400.00 45,756.00 0 234,975.82 480,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 358,131.82
AOI0012961
0551 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 225 44.44 0 15,900.00 1,650.00 4,367.00 750 19,612.53 145,750.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 42,279.53AOI0012961
0575 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 20 0 62 32.26 0 3,180.00 660 844 0 5,133.51 44,500.00

0 0 0 0 20 0 EJEC. 20 9,817.51AOI0012961
0356 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 17,550.00 0 37,138.65 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 54,688.65AOI0012961
1300 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 25 8 0 0 0 29,250.00 0 61,897.75 103,875.00

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 0 91,147.75
AOI0012960
2321 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 104 48.08 0 7,950.00 1,320.00 2,829.10 0 10,963.77 68,700.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 23,062.87
AOI0012960
7294 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 40 0 60 66.67 0 6,360.00 0 1,602.80 0 3,715.01 30,800.00

0 0 0 0 40 0 EJEC. 40 11,677.81
AOI0012960
8065 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012961
0576 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 80,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012960
5258 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.45 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.61AOI0012960
8536 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012961
2009 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 20 20 100 0 0 0 0 55,223.68 0 55,223.68

0 0 0 0 0 20 EJEC. 20 55,223.68
AOI0012960
2663 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 660 0 0 4,440.00 45,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,100.00AOI0012961
0367 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 38,700.00 23,385.00 8,610.00 82,467.34 240,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 153,162.34
AOI0012960
3853 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 80 0 122 65.57 0 12,720.00 660 2,602.40 6,180.00 5,350.03 66,700.00

0 0 0 0 80 0 EJEC. 80 27,512.43AOI0012960
4194 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 38,700.00 27,180.00 0 7,251.96 240,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 73,131.96AOI0012961
1592 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1906 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 3 0 4 75 0 0 0 0 4,000.00 0 14,660.00

0 0 0 0 3 0 EJEC. 3 4,000.00AOI0012961
1934 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 10 0 11 90.91 0 0 0 0 1,500.00 0 26,090.00

0 0 0 0 10 0 EJEC. 10 1,500.00AOI0012961
1939 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10,650.00 0 48,751.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,650.00AOI0012961
2092 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 258 258 100 0 0 0 0 0 0 66,564.00

0 0 0 0 0 258 EJEC. 258 0AOI0012961
2094 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 258

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 0AOI0012961
1611 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1643 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 15 0 0 15 100 0 0 2,290.00 0 0 31,000.00 34,650.00



0 0 0 15 0 0 EJEC. 15 33,290.00AOI0012961
1645 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1646 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1673 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 10 0 11 100 0 0 1,690.00 0 0 23,400.00 26,090.00

0 0 0 1 10 0 EJEC. 11 25,090.00AOI0012961
1674 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1958 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 375 0 10,403.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 375AOI0012961
1862 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1,924.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
0570 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00AOI0012960
5483 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,012.15 3,304.50 2,752.25 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,068.90AOI0012960
5486 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,012.15 3,304.50 2,752.25 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,068.90AOI0012960
5442 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12,871.60 2,066.00 12,670.00 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 27,607.60
AOI0012960
3822 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 102 49.02 0 7,950.00 660 2,183.50 300 8,773.77 63,600.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 19,867.27AOI0012960
3829 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 71 70.42 0 7,950.00 330 2,183.50 150 6,708.77 37,050.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 17,322.27
AOI0012960
7962 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
7967 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 80 0 187 42.78 0 12,720.00 2,310.00 3,493.60 1,050.00 21,885.03 127,450.00

0 0 0 0 80 0 EJEC. 80 41,458.63
AOI0012960
7968 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 92 54.35 0 7,950.00 660 2,183.50 300 8,773.77 55,600.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 19,867.27AOI0012960
9842 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 27,450.00 3,600.00 18,718.20 62,325.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 49,768.20
AOI0012960
9468 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
9490 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 10 0 31 32.26 0 1,590.00 330 422 0 2,566.75 22,250.00

0 0 0 0 10 0 EJEC. 10 4,908.75AOI0012961
1302 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5,850.00 0 12,379.55 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 18,229.55
AOI0012960
9376 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 202 49.5 0 15,900.00 660 600 5,380.00 12,962.54 122,100.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 35,502.54
AOI0012960
3842 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 142 70.42 0 15,900.00 660 3,253.00 6,650.00 6,687.53 74,100.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 33,150.53
AOI0012960
3847 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 50 72 69.44 0 7,950.00 660 1,626.50 5,475.00 3,343.77 39,600.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 19,055.27
AOI0012960
3848 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 72 41.67 0 4,770.00 660 975.9 5,005.00 2,006.26 48,200.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 13,417.16
AOI0012960
3873 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
7756 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 80 0 119 67.23 0 12,720.00 1,320.00 2,602.40 10,381.05 5,350.03 67,800.00

0 0 0 0 80 0 EJEC. 80 32,373.48AOI0012960
8935 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 15 6.67 0 0 0 28,517.50 18,065.00 6,793.50 62,325.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 53,376.00AOI0012960
5516 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 22,150.00 10,980.00 4,092.80 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 37,222.80AOI0012960
9833 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 55,375.00 27,450.00 10,232.00 103,875.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 93,057.00AOI0012960
9629 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 18,207.60 0 17,184.28 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 35,391.88AOI0012961
1549 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1553 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1555 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 56 12.5 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 48,245.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00



AOI0012961
1556 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 8 0 8 100 0 0 1,200.00 0 0 15,200.00 17,120.00

0 0 0 0 8 0 EJEC. 8 16,400.00AOI0012961
1864 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 5,776.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1990 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9,380.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1995 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4,690.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1702 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 11 0 0 11 100 0 0 1,690.00 0 0 23,400.00 26,090.00

0 0 0 11 0 0 EJEC. 11 25,090.00AOI0012961
1896 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 340 0 2,395.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 340
AOI0012960
0440 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
1455 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012961
1254 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2,807.37 1,321.80 1,100.90 8,310.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,230.07
AOI0012960
8372 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 27 18.52 0 795 660 229.96 0 464.38 22,950.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 2,149.34AOI0012960
8642 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 46,440.00 36,972.00 17,578.80 60,011.46 288,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 161,002.26
AOI0012960
1737 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 185 54.05 0 15,900.00 1,650.00 4,150.00 12,790.00 0 113,750.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 34,490.00
AOI0012960
9879 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 1,980.00 0 0 0 95,300.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,980.00
AOI0012961
0542 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 7,800.00 0 0 400 15,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,200.00AOI0012960
8863 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,800.00 19,660.00 0 15,858.72 160,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 61,318.72
AOI0012960
1922 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 9,750.00 0 0 500 19,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,250.00



AOI0012960
8273 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 35,600.00 6,108.00 82,972.60 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 176,280.60AOI0012960
8275 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 38,700.00 26,700.00 4,581.00 62,229.45 240,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 132,210.45
AOI0012960
7284 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
9512 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
9517 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 206 48.54 0 15,900.00 1,980.00 5,245.40 0 18,767.54 132,300.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 41,892.94AOI0012960
8531 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,339.61 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,909.77AOI0012961
2016 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 15 100 0 0 0 0 41,387.60 0 41,387.60

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 41,387.60AOI0012961
1259 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 22,150.00 10,980.00 4,092.80 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 37,222.80AOI0012961
1561 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 8 0 8 100 0 0 1,200.00 0 0 15,200.00 17,120.00

0 0 0 0 8 0 EJEC. 8 16,400.00AOI0012961
1573 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 20 0 22 100 0 0 3,380.00 0 0 46,800.00 52,180.00

0 0 0 2 20 0 EJEC. 22 50,180.00AOI0012961
1576 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 20 0 21 100 0 0 3,190.00 0 0 42,400.00 47,490.00

0 0 0 1 20 0 EJEC. 21 45,590.00AOI0012961
1640 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1647 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1649 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 9 0 0 9 100 0 0 1,350.00 0 0 17,100.00 19,260.00

0 0 0 9 0 0 EJEC. 9 18,450.00AOI0012961
1695 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1952 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 450 0 5,140.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 450



AOI0012960
0386 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
3963 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
1465 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
8123 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 106 0 230 46.09 0 16,854.00 2,952.40 4,488.00 0 10,388.79 145,420.00

0 0 0 0 106 0 EJEC. 106 34,683.19
AOI0012960
1414 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 150 0 350 42.86 0 23,850.00 0 1,950.00 16,170.00 5,235.00 215,500.00

0 0 0 0 150 0 EJEC. 150 47,205.00
AOI0012960
8192 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00AOI0012961
0010 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 28,960.00 15,780.00 35,674.00 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 132,014.00AOI0012961
0064 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 28,960.00 15,861.00 35,467.90 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 131,888.90
AOI0012960
7969 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 80 0 168 47.62 0 12,720.00 2,640.00 3,493.60 1,200.00 23,950.03 114,000.00

0 0 0 0 80 0 EJEC. 80 44,003.63AOI0012960
9851 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 27,450.00 3,600.00 18,718.20 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 49,768.20AOI0012960
9854 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 27,450.00 3,600.00 18,718.20 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 49,768.20AOI0012960
5411 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11,700.00 0 24,759.10 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 36,459.10AOI0012960
8370 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 38,700.00 26,700.00 4,581.00 62,229.45 240,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 132,210.45AOI0012960
8385 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 15 6.67 0 0 0 17,550.00 0 37,138.65 62,325.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 0 54,688.65
AOI0012961
0538 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012961
0539 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
9347 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 180 0 284 63.38 0 28,620.00 1,320.00 1,080.00 10,660.00 23,332.56 156,800.00



0 0 0 0 180 0 EJEC. 180 65,012.56AOI0012960
5230 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 112,080.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 313,380.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 148,170.00AOI0012960
5242 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012960
9836 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 44,300.00 21,960.00 8,185.60 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 74,445.60AOI0012960
9229 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30AOI0012960
9986 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 103,200.00 80,480.00 1,226.22 0 640,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 184,906.22AOI0012961
0374 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 40,240.00 613.12 0 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 92,453.12AOI0012960
9600 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 18,060.00 12,684.00 0 3,384.25 112,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 34,128.25AOI0012960
9616 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 42,484.40 0 40,096.27 145,425.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 82,580.67AOI0012961
1246 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 39,957.50 0 37,344.60 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 77,302.10
AOI0012961
0426 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 4,875.00 0 0 250 9,500.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,125.00AOI0012961
1930 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 4 0 4 100 0 0 0 0 7,700.00 0 36,580.00

0 0 0 0 4 0 EJEC. 4 7,700.00AOI0012961
1680 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 10 0 11 100 0 0 1,690.00 0 0 23,400.00 26,090.00

0 0 0 1 10 0 EJEC. 11 25,090.00AOI0012961
1943 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 450 0 5,582.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 450AOI0012961
1992 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14,070.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1997 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4,690.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0



AOI0012961
1698 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 20 0 22 100 0 0 3,380.00 0 0 46,800.00 52,180.00

0 0 0 2 20 0 EJEC. 22 50,180.00AOI0012961
1881 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 680 0 4,790.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 680AOI0012961
1887 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 340 0 2,395.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 340AOI0012961
1902 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 278 0 0 0 0 0 0 0 132,050.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
7955 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
8080 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
1485 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 5,850.00 0 0 300 11,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,150.00AOI0012961
0066 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 38,700.00 21,720.00 12,037.50 26,240.25 240,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 98,697.75AOI0012961
0112 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12,871.60 2,066.00 12,670.00 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 27,607.60
AOI0012960
1772 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00
AOI0012960
4019 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 80 37.5 0 4,770.00 0 1,245.00 3,837.00 0 51,100.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 9,852.00AOI0012960
7972 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 101 49.5 0 7,950.00 330 2,183.50 150 6,708.77 61,050.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 17,322.27AOI0012960
9315 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,798.00 19,660.00 0 15,327.77 159,998.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 60,785.77AOI0012960
5407 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 46,800.00 0 99,036.40 166,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 145,836.40
AOI0012960
2357 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 184 54.35 0 15,900.00 1,320.00 4,832.60 0 15,607.52 111,200.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 37,660.12
AOI0012960
9506 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
9509 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012961
0541 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
2525 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 660 0 4,430.00 0 85,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,090.00
AOI0012960
2594 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
2611 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
8155 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
9348 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 1,320.00 0 8,860.00 0 90,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,180.00
AOI0012960
9385 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 203 49.26 0 15,900.00 990 600 7,645.00 12,962.54 124,650.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 38,097.54AOI0012960
8550 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012960
9619 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 76,587.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 277,887.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 112,677.00AOI0012960
9622 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 24 39 61.54 0 0 64,780.00 32,145.00 68,230.27 1,935.00 332,300.27

0 0 0 0 0 24 EJEC. 24 167,090.27AOI0012960
9627 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 30 50 0 0 81,200.00 32,145.00 43,397.60 1,935.00 323,887.60

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 158,677.60AOI0012961
0368 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 85,061.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 286,361.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 121,151.00
AOI0012960
2660 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 53 94.34 0 7,950.00 990 5,042.00 0 7,960.00 26,150.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 21,942.00
AOI0012961
0512 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00AOI0012960
5530 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 22,150.00 10,980.00 4,092.80 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 37,222.80AOI0012960
5344 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30AOI0012960
5340 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 66,761.20 0 63,008.69 228,525.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 129,769.89
AOI0012960
4211 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 205 0 365 56.16 0 32,595.00 2,640.00 7,825.60 17,120.00 35,439.45 264,850.00

0 0 0 0 205 0 EJEC. 205 95,620.05
AOI0012960
1260 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 12 0 94 12.77 0 1,908.00 844.8 1,096.00 0 1,386.50 73,540.00

0 0 0 0 12 0 EJEC. 12 5,235.30
AOI0012960
1267 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 250 0 340 73.53 0 39,750.00 7,150.00 10,800.00 0 24,578.84 182,000.00

0 0 0 0 250 0 EJEC. 250 82,278.84
AOI0012960
1271 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 53 0 117 45.3 0 8,427.00 2,136.20 3,004.00 0 5,466.39 77,810.00

0 0 0 0 53 0 EJEC. 53 19,033.59
AOI0012960
1292 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
1295 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
1298 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
8093 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00
AOI0012960
7938 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 145 34.48 0 7,950.00 1,650.00 650 14,115.00 1,745.00 103,250.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 26,110.00AOI0012960
5492 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2,807.37 1,321.80 1,100.90 8,310.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,230.07AOI0012960
5494 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 21,038.95 9,913.50 8,256.75 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 39,209.20
AOI0012960
4035 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
1800 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 138 36.23 0 7,950.00 2,640.00 2,183.50 1,200.00 21,163.77 102,900.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 35,137.27
AOI0012960
1803 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 60 0 101 59.41 0 9,540.00 330 2,620.20 150 7,637.52 56,750.00

0 0 0 0 60 0 EJEC. 60 20,277.72
AOI0012961
0552 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 112 44.64 0 7,950.00 660 2,183.50 300 8,773.77 71,600.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 19,867.27
AOI0012961
0555 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 132 37.88 0 7,950.00 660 2,183.50 300 8,773.77 87,600.00



0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 19,867.27
AOI0012961
0557 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 173 28.9 0 7,950.00 990 2,183.50 450 10,838.77 122,150.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 22,412.27AOI0012960
5422 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5,850.00 0 12,379.55 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 18,229.55AOI0012960
5423 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5,850.00 0 12,379.55 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 18,229.55
AOI0012960
2199 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
9349 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 80,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012960
8442 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 30 60 50 0 0 129,559.00 64,290.00 86,795.33 3,870.00 614,934.33

0 0 0 0 0 30 EJEC. 30 284,514.33AOI0012960
8459 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 84,164.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 285,464.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 120,254.00AOI0012960
8533 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,319.51 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,889.67AOI0012961
2013 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 15 100 0 0 0 0 41,387.60 0 41,387.60

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 41,387.60AOI0012960
3883 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 116,100.00 70,155.00 25,830.00 247,402.02 720,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 459,487.02
AOI0012960
9576 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 7,800.00 0 0 400 15,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,200.00
AOI0012961
0142 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 5,850.00 0 0 300 11,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,150.00AOI0012961
1257 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,800.00 29,354.00 14,134.00 80,682.00 160,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 149,970.00AOI0012961
0015 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30AOI0012961
1291 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30
AOI0012960
7530 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 120 246 48.78 0 19,080.00 1,980.00 7,908.00 0 18,081.05 155,700.00



0 0 0 0 0 120 EJEC. 120 47,049.05AOI0012961
1508 -
SUPERVISIO Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 1 0 0 1 4 50 0 50,566.69 104,103.97 9,203.39 143,053.05 95,061.91 900,350.00

0 0 1 0 0 1 EJEC. 2 401,989.01AOI0012961
1569 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 8 0 8 100 0 0 1,200.00 0 0 15,200.00 17,120.00

0 0 0 0 8 0 EJEC. 8 16,400.00AOI0012961
1631 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 150 0 0 1,900.00 2,140.00

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 2,050.00AOI0012961
1682 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 8 0 9 100 0 0 1,390.00 0 0 19,600.00 21,810.00

0 0 0 1 8 0 EJEC. 9 20,990.00AOI0012961
1683 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 9 0 10 100 0 0 1,540.00 0 0 21,500.00 23,950.00

0 0 0 1 9 0 EJEC. 10 23,040.00AOI0012961
1977 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14,070.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1898 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 16,625.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1899 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 107,825.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
0313 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00AOI0012961
0534 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012961
0535 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 250 40 0 15,900.00 0 1,300.00 10,780.00 3,490.00 157,000.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 31,470.00AOI0012960
5477 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,025.00 6,609.00 5,504.50 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 26,138.50AOI0012961
0091 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12,871.60 2,066.00 12,670.00 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 27,607.60
AOI0012961
0549 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00AOI0012960
9311 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 30,960.00 23,592.00 0 19,213.90 192,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 73,765.90
AOI0012961
0346 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
2581 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 203 49.26 0 15,900.00 990 600 7,570.00 12,962.54 124,650.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 38,022.54
AOI0012960
2584 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 130 0 130 100 0 20,670.00 0 780 1,300.00 16,851.30 48,100.00

0 0 0 0 130 0 EJEC. 130 39,601.30
AOI0012960
2587 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 153 32.68 0 7,950.00 990 300 7,070.00 6,481.26 106,150.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 22,791.26
AOI0012960
7786 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
9388 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 306 32.68 0 15,900.00 1,980.00 600 14,290.00 12,962.54 229,300.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 45,732.54
AOI0012960
9394 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 203 49.26 0 15,900.00 990 600 7,645.00 12,962.54 124,650.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 38,097.54
AOI0012960
9397 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 100 100 0 15,900.00 0 600 1,000.00 12,962.54 37,000.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 30,462.54AOI0012961
1536 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 8 0 8 100 0 0 1,200.00 0 0 15,200.00 17,120.00

0 0 0 0 8 0 EJEC. 8 16,400.00AOI0012961
1876 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 4 0 12 33.33 0 0 0 0 970 0 12,394.00

0 0 0 0 4 0 EJEC. 4 970AOI0012961
1909 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 0 0 750 0 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 750AOI0012961
1922 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 0 0 750 0 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 750AOI0012961
1929 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 8 87.5 0 0 0 0 6,730.00 0 25,350.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 6,730.00AOI0012961
2095 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 111 111 100 0 0 0 0 0 0 28,638.00

0 0 0 0 0 111 EJEC. 111 0AOI0012961
1945 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 375 0 5,801.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 375
AOI0012960
0325 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 40 0 40 100 0 6,360.00 0 1,279.84 3,752.00 1,040.00 44,800.00

0 0 0 0 40 0 EJEC. 40 12,431.84
AOI0012960
3938 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 32 93.75 0 4,770.00 660 4,718.33 1,014.00 2,904.00 16,200.00



0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 14,066.33
AOI0012960
3970 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00AOI0012960
5394 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 31,648.00 0 38,830.00 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 70,478.00AOI0012960
5397 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,912.00 0 10,381.07 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 18,293.07AOI0012961
1339 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 38,700.00 28,215.00 34,135.35 4,852.50 240,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 105,902.85
AOI0012960
1268 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 53 0 163 32.52 0 8,427.00 4,116.20 5,284.00 0 6,282.39 125,110.00

0 0 0 0 53 0 EJEC. 53 24,109.59
AOI0012960
1274 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 78 0 136 57.35 0 12,402.00 3,841.20 5,224.00 0 8,332.27 89,260.00

0 0 0 0 78 0 EJEC. 78 29,799.47
AOI0012960
1297 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 5,850.00 0 0 300 11,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,150.00
AOI0012960
3939 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 60 0 77 77.92 0 9,540.00 2,310.00 7,546.29 0 16,428.00 48,050.00

0 0 0 0 60 0 EJEC. 60 35,824.29AOI0012960
5395 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,912.00 0 9,732.50 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 17,644.50
AOI0012960
7944 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 260 38.46 0 15,900.00 3,300.00 1,300.00 28,905.00 3,490.00 182,500.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 52,895.00AOI0012961
1267 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12,900.00 8,900.00 22,856.00 0 80,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 44,656.00AOI0012960
1691 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 85,140.00 67,782.00 32,227.80 110,021.01 528,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 295,170.81
AOI0012960
4039 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012961
0543 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012961
0544 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012961
0546 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00



AOI0012960
8085 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 18,300.00 2,400.00 12,478.80 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 33,178.80AOI0012960
9316 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,802.00 19,660.00 0 14,330.08 160,002.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 59,792.08AOI0012960
9319 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,799.00 19,660.00 0 15,327.77 159,999.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 60,786.77AOI0012960
9850 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 36,600.00 4,800.00 24,957.60 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 66,357.60
AOI0012960
7287 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
7397 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 90 0 174 51.72 0 14,310.00 1,320.00 4,431.00 0 14,678.78 107,500.00

0 0 0 0 90 0 EJEC. 90 34,739.78AOI0012960
8556 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59
AOI0012960
3833 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 43 34.88 0 2,385.00 990 487.95 6,783.95 1,003.13 33,200.00

0 0 0 0 15 0 EJEC. 15 11,650.03
AOI0012960
3835 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 80 0 132 60.61 0 12,720.00 660 2,602.40 1,880.00 9,150.03 74,700.00

0 0 0 0 80 0 EJEC. 80 27,012.43
AOI0012960
3872 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012960
9435 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 40,240.00 613.12 0 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 92,453.12AOI0012960
9453 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 40,240.00 613.12 0 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 92,453.12AOI0012960
9459 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 40,240.00 613.11 0 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 92,453.11AOI0012961
1244 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 39,957.50 0 21,536.27 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 61,493.77AOI0012961
1875 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 192 0 1,425.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 192AOI0012961
1920 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 0 0 750 0 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 750



AOI0012961
2091 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 516

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 0AOI0012961
1644 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1950 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,650.00 0 9,438.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,650.00AOI0012961
1996 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4,690.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1877 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 10 0 15 66.67 0 0 0 0 4,400.00 0 26,795.00

0 0 0 0 10 0 EJEC. 10 4,400.00AOI0012961
1879 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 330 0 2,385.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 330
AOI0012960
8078 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
1433 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 235 42.55 0 15,900.00 1,650.00 1,300.00 19,505.00 3,490.00 153,750.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 41,845.00AOI0012961
1336 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12,871.60 2,066.00 12,670.00 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 27,607.60
AOI0012960
1871 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 7,800.00 0 0 400 15,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,200.00
AOI0012961
0545 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00AOI0012960
3876 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 129,000.00 89,000.00 15,270.00 207,431.50 800,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 440,701.50
AOI0012960
2569 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 100 100 0 15,900.00 0 600 1,000.00 12,962.54 37,000.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 30,462.54
AOI0012960
7824 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
8064 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00AOI0012960
5253 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59



AOI0012960
8530 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,339.61 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,909.77AOI0012960
8537 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59
AOI0012960
2661 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 200 0 310 64.52 0 31,800.00 3,300.00 20,168.00 16,994.00 27,400.00 226,500.00

0 0 0 0 200 0 EJEC. 200 99,662.00
AOI0012960
2664 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 11,700.00 0 0 600 22,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 12,300.00
AOI0012960
3858 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00AOI0012960
4191 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 77,400.00 54,360.00 0 14,503.92 480,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 146,263.92AOI0012960
9602 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 20,640.00 14,496.00 0 3,867.71 128,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 39,003.71
AOI0012960
7457 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 4,875.00 0 0 250 9,500.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,125.00
AOI0012960
7479 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
9246 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 120 226 53.1 0 19,080.00 1,980.00 7,908.00 0 18,081.04 139,700.00

0 0 0 0 0 120 EJEC. 120 47,049.04AOI0012961
1650 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1653 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 9 0 0 9 100 0 0 1,350.00 0 0 17,100.00 19,260.00

0 0 0 9 0 0 EJEC. 9 18,450.00AOI0012961
1655 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 8 0 0 8 100 0 0 1,200.00 0 0 15,200.00 17,120.00

0 0 0 8 0 0 EJEC. 8 16,400.00AOI0012961
2117 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 118 118 100 0 0 0 0 0 0 30,444.00

0 0 0 0 0 118 EJEC. 118 0AOI0012961
2119 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 25,800.00

0 0 0 0 0 100 EJEC. 100 0AOI0012961
1539 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00



AOI0012961
1572 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 15 0 17 100 0 0 2,630.00 0 0 37,300.00 41,480.00

0 0 0 2 15 0 EJEC. 17 39,930.00AOI0012961
1575 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 15 0 16 100 0 0 2,440.00 0 0 32,900.00 36,790.00

0 0 0 1 15 0 EJEC. 16 35,340.00AOI0012961
1601 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1606 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1607 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1913 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 10 0 11 90.91 0 0 0 0 5,050.00 0 29,640.00

0 0 0 0 10 0 EJEC. 10 5,050.00AOI0012961
1660 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 8 0 0 8 100 0 0 1,200.00 0 0 15,200.00 17,120.00

0 0 0 8 0 0 EJEC. 8 16,400.00AOI0012961
1663 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1666 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1669 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1691 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 4 0 4 100 0 0 600 0 0 7,600.00 8,560.00

0 0 0 0 4 0 EJEC. 4 8,200.00AOI0012961
1694 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 5 0 6 100 0 0 940 0 0 13,900.00 15,390.00

0 0 0 1 5 0 EJEC. 6 14,840.00
AOI0012960
3957 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 30 100 0 4,770.00 0 959.88 2,814.00 780 11,100.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 9,323.88
AOI0012960
1253 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 6 0 166 3.61 0 954 68.4 208.54 0 557.25 130,220.00

0 0 0 0 6 0 EJEC. 6 1,788.19
AOI0012960
1255 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 30 100 0 4,770.00 272 1,042.70 0 2,786.26 11,100.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 8,870.96
AOI0012960
7936 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 200 0 272 73.53 0 31,800.00 3,960.00 2,600.00 47,360.00 6,980.00 182,600.00

0 0 0 0 200 0 EJEC. 200 92,700.00



AOI0012960
5495 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 21,037.50 9,913.50 8,256.75 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 39,207.75AOI0012960
9150 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,020.12 6,609.00 5,504.50 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 26,133.62AOI0012960
5434 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12,871.60 2,066.00 12,670.00 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 27,607.60AOI0012960
5436 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 25,743.20 4,132.00 25,340.00 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 55,215.20
AOI0012960
1766 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00
AOI0012960
1891 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
1896 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 7,800.00 0 0 400 15,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,200.00
AOI0012961
0553 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 80 0 163 49.08 0 12,720.00 990 3,493.60 450 13,625.03 101,250.00

0 0 0 0 80 0 EJEC. 80 31,278.63
AOI0012961
0558 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 40 0 123 32.52 0 6,360.00 990 1,746.80 450 9,910.01 86,450.00

0 0 0 0 40 0 EJEC. 40 19,456.81
AOI0012960
9482 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 23,400.00 0 0 1,200.00 45,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 24,600.00
AOI0012960
2288 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 660 412.8 0 3,160.00 29,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,232.80
AOI0012960
2350 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 104 48.08 0 7,950.00 1,320.00 2,829.10 0 10,963.76 68,700.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 23,062.86
AOI0012960
8112 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00AOI0012960
5265 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.40 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.56AOI0012960
8511 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.44 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.60
AOI0012961
0526 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 106 47.17 0 7,950.00 1,980.00 1,626.50 14,075.00 3,343.77 73,800.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 28,975.27AOI0012960
8543 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012960
9624 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 76,587.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 277,887.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 112,677.00
AOI0012960
3852 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 10 0 42 23.81 0 1,590.00 660 325.3 4,535.00 668.75 32,800.00

0 0 0 0 10 0 EJEC. 10 7,779.05AOI0012960
5295 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 20 5 0 0 0 38,056.41 24,086.67 9,058.00 83,100.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 71,201.08AOI0012960
5300 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 10 10 0 0 0 19,019.48 12,043.33 4,529.00 41,550.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 35,591.81AOI0012961
1587 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 4 0 4 100 0 0 600 0 0 7,600.00 8,560.00

0 0 0 0 4 0 EJEC. 4 8,200.00AOI0012961
1636 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 340 0 0 6,300.00 6,830.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 6,640.00AOI0012961
1637 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 150 0 0 1,900.00 2,140.00

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 2,050.00AOI0012961
1639 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 4 0 0 4 100 0 0 600 0 0 7,600.00 8,560.00

0 0 0 4 0 0 EJEC. 4 8,200.00
AOI0012960
0394 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 80 62.5 0 7,950.00 3,300.00 12,167.22 0 16,168.00 77,000.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 39,585.22
AOI0012960
0436 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
1254 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 112 0 112 100 0 17,808.00 938.8 3,892.76 0 10,402.04 41,440.00

0 0 0 0 112 0 EJEC. 112 33,041.60
AOI0012960
1257 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 292 0 441 66.21 0 46,428.00 7,466.80 11,596.00 0 28,343.61 272,990.00

0 0 0 0 292 0 EJEC. 292 93,834.41
AOI0012960
8141 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 68,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
7843 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012960
9151 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,012.15 3,304.50 2,752.25 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,068.90AOI0012960
5462 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 23,566.50 30,339.12 0 62,325.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 53,905.62
AOI0012960
1821 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 92 54.35 0 7,950.00 660 2,183.50 300 8,773.77 55,600.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 19,867.27AOI0012960
3897 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 216,720.00 149,520.00 25,653.60 348,484.92 1,344,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 740,378.52
AOI0012960
2351 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 100 50 0 7,950.00 0 2,003.50 0 4,643.76 58,500.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 14,597.26
AOI0012960
7422 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 206 48.54 0 15,900.00 1,980.00 5,245.40 0 18,767.53 132,300.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 41,892.93
AOI0012960
2560 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
8067 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
8068 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
9338 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2,340.00 0 0 120 4,560.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,460.00
AOI0012960
1258 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 240 0 300 80 0 38,160.00 5,346.00 8,620.00 0 22,970.09 145,550.00

0 0 0 0 240 0 EJEC. 240 75,096.09
AOI0012960
8084 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
8087 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00AOI0012960
5476 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,012.50 3,304.50 2,752.25 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,069.25
AOI0012960
8371 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 95 0 423 22.46 0 15,105.00 9,240.00 4,369.21 0 8,823.16 346,550.00

0 0 0 0 95 0 EJEC. 95 37,537.37AOI0012960
3857 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00
AOI0012960
7956 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
7963 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00AOI0012960
7964 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00
AOI0012960
9473 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 7,800.00 0 0 400 15,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,200.00AOI0012961
1297 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 17,550.00 0 37,138.65 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 54,688.65
AOI0012960
2358 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 1,320.00 825.6 0 6,320.00 50,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,465.60
AOI0012960
2572 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 130 0 233 55.79 0 20,670.00 990 780 7,945.00 16,851.30 135,750.00

0 0 0 0 130 0 EJEC. 130 47,236.30
AOI0012960
2622 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 70 0 143 48.95 0 11,130.00 990 420 7,270.00 9,073.77 89,550.00

0 0 0 0 70 0 EJEC. 70 28,883.77AOI0012960
8546 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.44 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.60AOI0012960
9628 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 81,200.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 282,500.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 117,290.00AOI0012961
0369 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 74,593.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 275,893.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 110,683.00AOI0012960
2669 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 77,400.00 46,770.00 17,220.00 164,934.69 480,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 306,324.69
AOI0012960
3868 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012960
5365 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 29,020.00 0 31,930.60 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 60,950.60AOI0012960
9632 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 72,830.40 0 68,736.45 249,300.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 141,566.85
AOI0012960
7595 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 100 206 48.54 0 15,900.00 1,980.00 7,908.00 0 15,407.54 132,300.00

0 0 0 0 0 100 EJEC. 100 41,195.54AOI0012961
1560 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1565 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1580 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 4 0 4 100 0 0 600 0 0 7,600.00 8,560.00



0 0 0 0 4 0 EJEC. 4 8,200.00AOI0012961
1583 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 4 0 5 100 0 0 790 0 0 12,000.00 13,250.00

0 0 0 1 4 0 EJEC. 5 12,790.00AOI0012961
1586 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 5 0 6 100 0 0 940 0 0 13,900.00 15,390.00

0 0 0 1 5 0 EJEC. 6 14,840.00AOI0012961
1911 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 0 0 4,300.00 0 14,250.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 4,300.00AOI0012961
2006 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 4 0 0 0 4 100 0 0 600 0 0 7,600.00 8,560.00

0 0 4 0 0 0 EJEC. 4 8,200.00AOI0012961
1681 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1686 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 10 0 10 100 0 0 1,500.00 0 0 19,000.00 21,400.00

0 0 0 0 10 0 EJEC. 10 20,500.00AOI0012961
1986 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9,380.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2104 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 25 25 100 0 0 0 0 0 0 6,450.00

0 0 0 0 0 25 EJEC. 25 0AOI0012961
2109 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 200 200 100 0 0 0 0 0 0 51,600.00

0 0 0 0 0 200 EJEC. 200 0AOI0012961
2126 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 21 21 100 0 0 0 0 0 0 5,418.00

0 0 0 0 0 21 EJEC. 21 0AOI0012961
1886 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 405 0 2,871.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 405AOI0012961
1904 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 11,520.00 0 85,500.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 11,520.00

AOI0012961
1989 -
DESCOLMA Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 9,000.00 0 99,479.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 9,000.00AOI0012961
1544 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1871 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 6 0 57 10.53 0 0 0 0 3,772.00 0 45,495.00

0 0 0 0 6 0 EJEC. 6 3,772.00



AOI0012961
1593 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 5 0 6 100 0 0 940 0 0 13,900.00 15,390.00

0 0 0 1 5 0 EJEC. 6 14,840.00AOI0012961
1623 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1625 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1628 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1648 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1951 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14,070.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2004 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4,690.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
8115 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
8118 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 8 0 64 12.5 0 1,272.00 2,103.20 2,504.00 0 1,559.00 58,260.00

0 0 0 0 8 0 EJEC. 8 7,438.20
AOI0012960
8164 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 16,568.90 0 153,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 16,568.90
AOI0012961
0322 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 6,825.00 0 0 350 13,300.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,175.00AOI0012960
1466 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 154,800.00 91,512.00 0 471,714.37 960,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 718,026.37AOI0012961
0095 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 25,743.20 4,132.00 25,340.00 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 55,215.20
AOI0012960
1824 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 150 0 302 49.67 0 23,850.00 660 6,550.50 300 18,061.30 210,600.00

0 0 0 0 150 0 EJEC. 150 49,421.80
AOI0012960
7970 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 202 49.5 0 15,900.00 660 4,367.00 300 13,417.54 122,100.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 34,644.54AOI0012961
0574 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00



AOI0012960
5421 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5,850.00 0 12,379.55 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 18,229.55AOI0012960
8622 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5,850.00 0 12,379.55 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 18,229.55
AOI0012960
2197 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
7291 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 660 412.8 0 3,160.00 5,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,232.80
AOI0012960
7429 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 100 50 0 7,950.00 0 2,006.00 0 4,643.77 58,500.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 14,599.77
AOI0012961
0351 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 70 0 124 56.45 0 11,130.00 1,320.00 3,630.50 0 12,821.28 76,100.00

0 0 0 0 70 0 EJEC. 70 28,901.78
AOI0012960
8069 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2,340.00 0 0 120 4,560.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,460.00AOI0012960
4058 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 36 64 56.25 0 0 120,922.00 60,004.00 103,082.40 3,612.00 596,012.40

0 0 0 0 0 36 EJEC. 36 287,620.40AOI0012960
8444 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 30 60 50 0 0 153,173.00 64,290.00 86,795.37 3,870.00 638,548.37

0 0 0 0 0 30 EJEC. 30 308,128.37AOI0012960
8517 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012961
2034 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 15 100 0 0 0 0 41,387.67 0 41,387.67

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 41,387.67AOI0012961
1252 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 15 13.33 0 0 0 28,517.50 18,065.00 6,793.50 62,325.00

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 53,376.00
AOI0012960
5310 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 50 0 154 32.47 0 7,950.00 1,320.00 4,270.00 4,440.00 6,823.77 108,700.00

0 0 0 0 50 0 EJEC. 50 24,803.77AOI0012960
8736 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 33,225.00 16,470.00 6,139.20 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 55,834.20AOI0012960
9824 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 38,700.00 44,031.00 21,648.00 121,023.00 240,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 225,402.00
AOI0012960
3943 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
3945 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 20 0 21 95.24 0 3,180.00 330 2,599.92 1,876.00 520 9,950.00



0 0 0 0 20 0 EJEC. 20 8,505.92
AOI0012961
0573 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 20 0 25 80 0 3,180.00 0 637.26 1,876.00 520 11,400.00

0 0 0 0 20 0 EJEC. 20 6,213.26AOI0012960
5382 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,912.00 0 10,381.07 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 18,293.07AOI0012960
5388 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,912.00 0 10,381.07 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 18,293.07
AOI0012960
1282 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
1873 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
7973 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 40 0 82 48.78 0 6,360.00 660 1,746.80 299.99 7,845.01 51,900.00

0 0 0 0 40 0 EJEC. 40 16,911.80AOI0012960
5405 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 35,600.00 6,108.00 82,972.60 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 176,280.60
AOI0012960
2204 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
2293 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 60 0 112 53.57 0 9,540.00 660 2,817.00 0 8,732.53 67,300.00

0 0 0 0 60 0 EJEC. 60 21,749.53
AOI0012960
2298 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 164 60.98 0 15,900.00 1,320.00 4,832.60 0 15,607.54 125,200.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 37,660.14
AOI0012960
2492 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 200 0 200 100 0 31,800.00 0 1,200.00 2,000.00 25,925.07 74,000.00

0 0 0 0 200 0 EJEC. 200 60,925.07
AOI0012960
2554 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
9390 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 1,320.00 0 8,860.00 0 90,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,180.00
AOI0012960
9393 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 100 100 0 15,900.00 0 600 1,000.00 12,962.54 37,000.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 30,462.54
AOI0012960
9402 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 203 49.26 0 15,900.00 990 600 7,645.00 12,962.54 124,650.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 38,097.54
AOI0012960
9407 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 203 49.26 0 15,900.00 990 600 7,645.00 12,962.54 124,650.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 38,097.54



AOI0012960
8541 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012961
1359 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 38,700.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 240,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 74,790.00
AOI0012960
7685 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 9,750.00 0 0 500 19,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,250.00AOI0012960
9442 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 40,240.00 613.11 0 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 92,453.11AOI0012960
9445 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 40,240.00 613.11 0 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 92,453.11
AOI0012960
4210 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 16 0 40 40 0 2,544.00 2,310.00 590.02 14,980.00 1,486.01 37,370.00

0 0 0 0 16 0 EJEC. 16 21,910.03AOI0012961
1249 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12,900.00 8,170.00 0 13,750.00 80,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 34,820.00AOI0012961
1535 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1588 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 4 0 4 100 0 0 600 0 0 7,600.00 8,560.00

0 0 0 0 4 0 EJEC. 4 8,200.00AOI0012961
1630 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1652 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1668 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00
AOI0012960
0261 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
0267 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 5,850.00 0 0 300 11,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,150.00
AOI0012960
3950 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 20 0 26 76.92 0 3,180.00 330 2,599.92 1,876.00 520 13,950.00

0 0 0 0 20 0 EJEC. 20 8,505.92AOI0012961
0360 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 36,120.00 26,374.00 31,859.66 4,529.00 224,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 98,882.66



AOI0012961
1340 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,912.00 0 9,732.50 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 17,644.50AOI0012960
1468 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 309,600.00 183,024.00 0 943,428.75 1,920,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,436,052.75AOI0012960
8650 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 43,860.00 34,918.00 16,602.20 56,677.49 272,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 152,057.69AOI0012961
0087 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 64,358.00 10,330.00 63,350.00 207,750.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 138,038.00
AOI0012961
0550 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012960
8258 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 27,450.00 3,600.00 18,718.20 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 49,768.20AOI0012960
9321 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 27,450.00 3,600.00 18,718.20 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 49,768.20AOI0012960
8397 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11,700.00 0 24,759.10 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 36,459.10
AOI0012960
8059 - Muy Alta KIT No Acumulado PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00AOI0012960
8438 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 30 50 0 0 74,593.00 32,145.00 43,397.00 1,935.00 317,280.00

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 152,070.00AOI0012960
9631 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 74,592.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 275,892.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 110,682.00AOI0012961
2033 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 15 100 0 0 0 0 41,387.67 0 41,387.67

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 41,387.67AOI0012961
2036 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 15 100 0 0 0 0 41,393.00 0 41,393.00

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 41,393.00
AOI0012960
7750 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 290 34.48 0 15,900.00 3,300.00 3,253.00 23,792.68 6,687.54 223,500.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 52,933.22AOI0012960
5311 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 70 0 174 40.23 0 11,130.00 1,320.00 5,090.00 4,440.00 8,681.27 116,100.00

0 0 0 0 70 0 EJEC. 70 30,661.27
AOI0012960
5318 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 5,850.00 0 0 300 11,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,150.00



AOI0012960
9214 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 29,020.00 0 31,930.60 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 60,950.60AOI0012960
9230 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30
AOI0012960
9412 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 1,320.00 0 8,860.00 0 90,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 10,180.00AOI0012960
5268 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.40 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.56AOI0012960
8447 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 153,111.00 57,861.00 3,618.00 3,483.00 515,451.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 218,073.00AOI0012960
8518 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.40 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.56
AOI0012960
7768 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 120 0 176 68.18 0 19,080.00 1,980.00 3,903.60 15,720.00 8,025.04 129,700.00

0 0 0 0 120 0 EJEC. 120 48,708.64AOI0012961
1251 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 15 13.33 0 0 0 28,517.50 18,065.00 6,793.50 62,325.00

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 53,376.00
AOI0012960
5307 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 70 0 174 40.23 0 11,130.00 1,320.00 5,090.00 4,440.00 8,681.28 116,100.00

0 0 0 0 70 0 EJEC. 70 30,661.28AOI0012960
9992 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 77,400.00 60,360.00 919.66 0 480,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 138,679.66AOI0012960
9611 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6,069.20 0 5,728.28 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 11,797.48AOI0012961
1558 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 243 2.88 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 170,370.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1563 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1564 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1578 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 4 0 5 100 0 0 790 0 0 12,000.00 13,250.00

0 0 0 1 4 0 EJEC. 5 12,790.00AOI0012961
1582 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00



AOI0012961
1585 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 4 0 5 100 0 0 790 0 0 12,000.00 13,250.00

0 0 0 1 4 0 EJEC. 5 12,790.00AOI0012961
1651 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1656 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
2108 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 20 20 100 0 0 0 0 0 0 5,160.00

0 0 0 0 0 20 EJEC. 20 0
AOI0012960
3952 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 5,850.00 0 0 300 11,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,150.00
AOI0012961
0569 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012960
5401 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,912.00 0 10,381.07 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 18,293.07AOI0012960
1459 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 77,400.00 45,756.00 0 234,975.82 480,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 358,131.82
AOI0012960
8191 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 11,700.00 0 0 600 22,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 12,300.00AOI0012960
5443 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 25,743.20 4,132.00 25,340.00 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 55,215.20AOI0012960
5448 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 19,307.40 3,099.49 19,005.47 62,326.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 41,412.36AOI0012961
0050 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 28,960.00 15,780.00 35,674.00 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 132,014.00
AOI0012960
1280 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00
AOI0012960
1283 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00AOI0012960
1289 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00
AOI0012960
8089 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00



AOI0012960
8136 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 18 0 73 24.66 0 2,862.00 1,927.20 2,404.00 0 2,351.76 59,410.00

0 0 0 0 18 0 EJEC. 18 9,544.96
AOI0012960
7848 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
9209 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 13,650.00 0 0 700 26,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 14,350.00AOI0012960
5482 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,012.15 3,304.50 2,752.25 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 13,068.90AOI0012960
5485 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,020.12 6,609.00 5,504.50 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 26,133.62
AOI0012960
9815 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 210 47.62 0 15,900.00 3,300.00 4,150.00 12,790.00 15,500.00 159,500.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 51,640.00
AOI0012960
9474 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
9489 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 200 0 348 57.47 0 31,800.00 2,640.00 8,440.00 0 31,679.07 206,400.00

0 0 0 0 200 0 EJEC. 200 74,559.07AOI0012960
8343 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 35,600.00 6,108.00 82,972.60 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 176,280.60AOI0012961
1298 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11,700.00 0 24,759.10 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 36,459.10AOI0012961
1303 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 35,600.00 6,108.00 82,972.60 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 176,280.60AOI0012961
1306 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5,850.00 0 12,379.55 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 18,229.55AOI0012961
1319 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11,700.00 0 24,759.10 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 36,459.10
AOI0012960
7257 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
7361 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 104 96.15 0 15,900.00 1,320.00 4,832.60 0 15,607.54 47,200.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 37,660.14
AOI0012960
2575 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 990 0 6,645.00 0 7,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,635.00
AOI0012960
2578 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 660 0 4,380.00 0 85,100.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,040.00
AOI0012960
8051 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
9355 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 990 0 6,645.00 0 87,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,635.00
AOI0012960
9396 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 990 0 6,570.00 0 87,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,560.00AOI0012960
8452 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 24 39 61.54 0 0 85,061.00 32,145.00 68,230.38 1,935.01 352,581.30

0 0 0 0 0 24 EJEC. 24 187,371.39AOI0012960
5518 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 33,225.00 16,470.00 6,139.20 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 55,834.20
AOI0012960
4215 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 6,825.00 0 0 350 13,300.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,175.00
AOI0012961
0435 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00AOI0012961
0099 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 19,307.40 3,098.51 19,004.53 62,324.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 41,410.44
AOI0012960
4082 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00
AOI0012960
7965 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
7966 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 120 0 172 69.77 0 19,080.00 660 5,240.40 300 15,275.04 89,500.00

0 0 0 0 120 0 EJEC. 120 40,555.44AOI0012960
8269 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 27,450.00 3,600.00 18,718.20 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 49,768.20AOI0012960
9322 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 27,450.00 3,600.00 18,718.20 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 49,768.20
AOI0012960
7827 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00AOI0012960
9323 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
9372 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 660 0 4,430.00 0 85,100.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,090.00
AOI0012960
9373 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 990 0 6,645.00 0 87,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,635.00
AOI0012960
9375 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 203 49.26 0 15,900.00 990 600 7,645.00 12,962.54 124,650.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 38,097.54
AOI0012960
9447 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00AOI0012960
8448 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 50 80 62.5 0 0 153,173.00 64,290.00 141,978.95 3,870.00 693,731.95

0 0 0 0 0 50 EJEC. 50 363,311.95AOI0012960
8449 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 28 43 65.12 0 0 84,164.00 32,145.00 79,323.13 1,935.00 362,777.13

0 0 0 0 0 28 EJEC. 28 197,567.13AOI0012960
8460 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 84,164.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 285,464.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 120,254.00
AOI0012960
7703 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00AOI0012961
1253 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 15 6.67 0 0 0 28,517.50 18,065.00 6,793.50 62,325.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 53,376.00
AOI0012960
9241 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012961
1542 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1547 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 8 0 8 100 0 0 1,200.00 0 0 15,200.00 17,120.00

0 0 0 0 8 0 EJEC. 8 16,400.00AOI0012961
1594 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1595 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1916 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 10 0 10 100 0 0 0 0 5,050.00 0 24,950.00

0 0 0 0 10 0 EJEC. 10 5,050.00AOI0012961
1919 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 0 0 750 0 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 750AOI0012961
2097 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 4 4 100 0 0 0 0 0 0 1,032.00



0 0 0 0 0 4 EJEC. 4 0AOI0012961
1980 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9,380.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2005 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9,380.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1895 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 541 0 3,829.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 541AOI0012961
1901 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 14,250.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
0429 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 30 100 0 4,770.00 0 959.88 2,814.00 780 11,100.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 9,323.88
AOI0012960
3958 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012960
3959 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
3972 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00AOI0012960
5402 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7,912.00 0 10,381.08 20,775.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 18,293.08
AOI0012960
8163 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 175 57.14 0 15,900.00 3,190.00 4,700.00 0 9,967.49 105,750.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 33,757.49
AOI0012960
1419 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 340 29.41 0 15,900.00 3,300.00 1,300.00 44,225.00 3,490.00 263,500.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 68,215.00AOI0012961
0536 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 150 0 358 41.9 0 23,850.00 2,640.00 1,950.00 30,670.00 5,235.00 235,900.00

0 0 0 0 150 0 EJEC. 150 64,345.00AOI0012960
5478 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,025.00 6,609.00 5,504.50 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 26,138.50AOI0012960
9153 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2,807.37 1,321.80 1,100.90 8,310.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,230.07AOI0012960
5458 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 31,060.00 40,798.50 0 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 71,858.50AOI0012960
3819 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 80 0 115 69.57 0 12,720.00 1,650.00 3,493.60 750 17,755.03 66,350.00



0 0 0 0 80 0 EJEC. 80 36,368.63
AOI0012960
9478 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 21,450.00 0 0 1,100.00 41,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 22,550.00
AOI0012960
9484 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 30 0 51 58.82 0 4,770.00 330 1,266.00 0 4,424.26 29,650.00

0 0 0 0 30 0 EJEC. 30 10,790.26
AOI0012960
7264 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
7266 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012960
4076 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 38,700.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 240,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 74,790.00AOI0012960
8542 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012960
8548 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.44 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.60AOI0012960
8549 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59
AOI0012960
8812 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 40 0 194 20.62 0 6,360.00 1,320.00 3,860.00 2,220.00 8,075.01 145,000.00

0 0 0 0 40 0 EJEC. 40 21,835.01AOI0012960
4169 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 51,600.00 40,240.00 613.11 0 320,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 92,453.11AOI0012961
1870 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 16 0 145 11.03 0 0 0 0 9,952.00 0 95,515.00

0 0 0 0 16 0 EJEC. 16 9,952.00AOI0012961
1873 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 896 0 6,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 896AOI0012961
1923 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 4 0 4 100 0 0 0 0 4,150.00 0 12,110.00

0 0 0 0 4 0 EJEC. 4 4,150.00AOI0012961
1924 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 3 0 3 100 0 0 0 0 2,580.00 0 8,550.00

0 0 0 0 3 0 EJEC. 3 2,580.00AOI0012961
2093 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 249 249 100 0 0 0 0 0 0 64,242.00

0 0 0 0 0 249 EJEC. 249 0AOI0012961
2096 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 5 5 100 0 0 0 0 0 0 1,290.00



0 0 0 0 0 5 EJEC. 5 0AOI0012961
1998 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4,690.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2113 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 35 35 100 0 0 0 0 0 0 9,030.00

0 0 0 0 0 35 EJEC. 35 0AOI0012961
2115 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 10 10 100 0 0 0 0 0 0 2,580.00

0 0 0 0 0 10 EJEC. 10 0AOI0012961
2116 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 340 340 100 0 0 0 0 0 0 87,720.00

0 0 0 0 0 340 EJEC. 340 0AOI0012961
2118 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 10 10 100 0 0 0 0 0 0 2,580.00

0 0 0 0 0 10 EJEC. 10 0
AOI0012960
0320 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 40 0 46 86.96 0 6,360.00 330 3,239.84 3,752.00 1,040.00 21,350.00

0 0 0 0 40 0 EJEC. 40 14,721.84AOI0012961
1338 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 78,331.00 0 2,676.00 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 81,007.00
AOI0012961
0120 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012961
0125 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012961
0564 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 1,650.00 0 0 0 52,750.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,650.00
AOI0012961
0547 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 975 0 0 50 1,900.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,025.00
AOI0012961
0548 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00AOI0012961
0359 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 36,600.00 4,800.00 24,957.60 83,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 66,357.60AOI0012960
5419 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11,700.00 0 24,759.10 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 36,459.10
AOI0012960
2325 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 80 0 164 48.78 0 12,720.00 1,320.00 4,030.40 0 13,750.03 103,800.00

0 0 0 0 80 0 EJEC. 80 31,820.43
AOI0012960
7271 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00



AOI0012960
2355 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 990 0 6,645.00 0 87,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,635.00AOI0012960
2599 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 990 0 6,645.00 0 7,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,635.00
AOI0012960
8048 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
8053 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00AOI0012960
8539 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012960
8555 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 732 13,838.16 0 17,371.43 49,860.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 31,941.59AOI0012960
4183 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 77,400.00 60,360.00 919.66 0 480,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 138,679.66AOI0012960
9220 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30AOI0012960
4195 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 38,700.00 27,180.00 0 7,251.96 240,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 73,131.96AOI0012960
4197 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,800.00 18,120.00 0 4,834.64 160,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 48,754.64
AOI0012960
4207 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 29 0 66 43.94 0 4,611.00 2,310.00 1,069.42 14,980.00 2,693.39 52,580.00

0 0 0 0 29 0 EJEC. 29 25,663.81
AOI0012960
4208 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 158 0 259 57.92 0 23,850.00 2,640.00 5,531.46 17,120.00 13,931.30 156,700.00

0 0 0 0 150 0 EJEC. 150 63,072.76
AOI0012960
7568 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 120 276 43.48 0 19,080.00 1,980.00 7,908.00 17,000.00 18,081.04 226,700.00

0 0 0 0 0 120 EJEC. 120 64,049.04AOI0012961
1571 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 15 0 18 100 0 0 2,820.00 0 0 41,700.00 46,170.00

0 0 0 3 15 0 EJEC. 18 44,520.00AOI0012961
1574 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 20 0 22 100 0 0 3,380.00 0 0 46,800.00 52,180.00

0 0 0 2 20 0 EJEC. 22 50,180.00AOI0012961
1941 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 10 0 11 90.91 0 0 0 0 1,500.00 0 26,090.00

0 0 0 0 10 0 EJEC. 10 1,500.00



AOI0012961
1688 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
2110 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 15 100 0 0 0 0 0 0 3,870.00

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 0AOI0012961
1736 -
SUPERVISIO Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2,260.00 6,985.34 7,961.57 38,910.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 17,206.91AOI0012961
1538 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 8 0 8 100 0 0 1,200.00 0 0 15,200.00 17,120.00

0 0 0 0 8 0 EJEC. 8 16,400.00AOI0012961
1566 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1863 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 18,289.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1865 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 13,962.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1866 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 9,625.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1654 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1657 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 6 0 0 6 100 0 0 900 0 0 11,400.00 12,840.00

0 0 0 6 0 0 EJEC. 6 12,300.00AOI0012961
1659 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1976 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4,690.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1978 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9,380.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1979 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9,380.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
3960 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2,925.00 0 0 150 5,700.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 3,075.00
AOI0012961
0572 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00



AOI0012960
5384 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 23,736.00 0 28,857.50 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 52,593.50AOI0012960
1252 -
DOTACION Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 80 0 105 76.19 0 12,720.00 1,232.00 2,240.00 0 7,430.03 49,600.00

0 0 0 0 80 0 EJEC. 80 23,622.03AOI0012960
9157 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2,807.37 1,321.80 1,100.90 8,310.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,230.07AOI0012961
1255 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 21,037.50 9,913.50 8,256.75 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 39,207.75
AOI0012960
9805 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 1,650.00 0 0 0 36,750.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,650.00
AOI0012960
1797 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 120 0 324 37.04 0 19,080.00 7,920.00 5,240.40 19,299.97 60,705.04 266,600.00

0 0 0 0 120 0 EJEC. 120 112,245.41
AOI0012960
7971 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 80 0 122 65.57 0 12,720.00 660 3,493.60 300 11,560.03 66,700.00

0 0 0 0 80 0 EJEC. 80 28,733.63AOI0012960
3901 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 15,480.00 10,680.00 1,832.40 24,891.78 96,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 52,884.18AOI0012960
8342 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 77,400.00 53,400.00 9,162.00 124,458.90 480,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 264,420.90
AOI0012960
7387 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 80 0 164 48.78 0 12,720.00 1,320.00 4,031.20 0 13,750.03 103,800.00

0 0 0 0 80 0 EJEC. 80 31,821.23
AOI0012960
2452 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 200 0 303 66.01 0 31,800.00 990 1,200.00 8,570.00 25,925.07 161,650.00

0 0 0 0 200 0 EJEC. 200 68,485.07
AOI0012960
8117 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
9406 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 990 0 6,645.00 0 87,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,635.00AOI0012960
8924 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 10 10 0 0 0 19,019.48 12,043.33 4,529.00 41,550.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 35,591.81
AOI0012960
8913 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 5,850.00 0 0 300 11,400.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 6,150.00AOI0012960
8728 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25,800.00 29,354.00 14,134.00 80,682.00 160,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 149,970.00AOI0012960
9212 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 29,020.00 0 31,930.60 83,100.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 60,950.60AOI0012960
9215 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14,510.00 0 15,965.30 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 30,475.30
AOI0012960
4204 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 6,825.00 0 0 350 13,300.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 7,175.00AOI0012961
1250 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 29,968.13 0 20,894.70 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 50,862.83
AOI0012960
1863 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3,900.00 0 0 200 7,600.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,100.00
AOI0012960
9479 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 7,800.00 0 0 400 15,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,200.00AOI0012960
3880 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11,700.00 0 24,759.10 41,550.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 36,459.10AOI0012961
1305 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 17,550.00 0 37,138.65 62,325.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0 54,688.65
AOI0012960
7378 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 1,320.00 825.6 0 6,320.00 42,200.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 8,465.60
AOI0012960
9521 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 660 412.8 0 3,160.00 5,100.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 4,232.80
AOI0012960
2469 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 200 0 303 66.01 0 31,800.00 990 1,200.00 8,570.00 25,925.07 161,650.00

0 0 0 0 200 0 EJEC. 200 68,485.07
AOI0012960
2476 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 100 0 3 203 49.26 0 15,900.00 990 600 7,570.00 12,962.54 124,650.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 38,022.54
AOI0012960
2479 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,755.00 0 0 90 3,420.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,845.00
AOI0012960
8055 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1,950.00 0 0 100 3,800.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 2,050.00
AOI0012960
9354 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 180 0 180 100 0 28,620.00 0 1,080.00 1,800.00 23,332.56 66,600.00

0 0 0 0 180 0 EJEC. 180 54,832.56
AOI0012960
9374 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 100 0 203 49.26 0 15,900.00 990 600 7,570.00 12,962.54 124,650.00

0 0 0 0 100 0 EJEC. 100 38,022.54AOI0012960
4071 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 30 45 66.67 0 0 69,300.00 32,145.00 84,785.33 1,935.00 353,375.33



0 0 0 0 0 30 EJEC. 30 188,165.33AOI0012960
8435 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 45 33.33 0 0 138,600.00 64,290.00 45,407.66 3,870.01 582,587.76

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 252,167.67AOI0012960
8436 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 84,164.00 32,145.00 2,010.00 1,935.00 285,464.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 120,254.00AOI0012960
5664 -
IMPLEMEN Muy Alta INTERVENCION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 32,550.00 0 87,434.70 124,650.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 119,984.70
AOI0012960
3927 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 70 0 226 30.97 0 11,130.00 1,980.00 7,310.00 4,440.00 10,861.28 191,200.00

0 0 0 0 70 0 EJEC. 70 35,721.28
AOI0012960
8849 - Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 40 0 196 20.41 0 6,360.00 1,980.00 6,080.00 4,440.00 8,075.01 150,100.00

0 0 0 0 40 0 EJEC. 40 26,935.01AOI0012960
9597 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12,900.00 9,060.00 0 2,417.32 80,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 24,377.32AOI0012961
1245 -
IMPLEMEN Muy Alta COBERTIZO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12,900.00 8,170.00 0 13,750.00 80,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 34,820.00AOI0012961
1537 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1589 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1925 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,680.00 0 10,370.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,680.00AOI0012961
1927 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,680.00 0 43,840.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 5,680.00AOI0012961
1928 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 9 0 10 90 0 0 0 0 7,030.00 0 29,630.00

0 0 0 0 9 0 EJEC. 9 7,030.00AOI0012961
2098 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 17 17 100 0 0 0 0 0 0 4,386.00

0 0 0 0 0 17 EJEC. 17 0AOI0012961
1671 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 2 0 0 2 100 0 0 300 0 0 3,800.00 4,280.00

0 0 0 2 0 0 EJEC. 2 4,100.00AOI0012961
1672 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 9 0 0 9 100 0 0 1,350.00 0 0 17,100.00 19,260.00

0 0 0 9 0 0 EJEC. 9 18,450.00AOI0012961
1944 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 750 0 6,912.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 750AOI0012961
1993 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9,380.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
2120 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 10 10 100 0 0 0 0 0 0 2,580.00

0 0 0 0 0 10 EJEC. 10 0AOI0012961
2123 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 250 250 100 0 0 0 0 0 0 64,500.00

0 0 0 0 0 250 EJEC. 250 0AOI0012961
1559 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1562 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1567 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 7 0 7 100 0 0 1,050.00 0 0 13,300.00 14,980.00

0 0 0 0 7 0 EJEC. 7 14,350.00AOI0012961
1868 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 640 0 4,750.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 640AOI0012961
1608 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1609 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 5 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 0 5 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1613 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 5 0 0 5 100 0 0 750 0 0 9,500.00 10,700.00

0 0 0 5 0 0 EJEC. 5 10,250.00AOI0012961
1616 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1619 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 450 0 0 5,700.00 6,420.00

0 0 0 3 0 0 EJEC. 3 6,150.00AOI0012961
1692 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 7 0 8 100 0 0 1,240.00 0 0 17,700.00 19,670.00

0 0 0 1 7 0 EJEC. 8 18,940.00AOI0012961
1953 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1,575.00 0 13,911.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 1,575.00AOI0012961
1956 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 825 0 11,630.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 825AOI0012961
1974 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 225 0 5,309.00



0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 225AOI0012961
2111 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 40 40 100 0 0 0 0 0 0 10,320.00

0 0 0 0 0 40 EJEC. 40 0AOI0012961
2112 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 230 230 100 0 0 0 0 0 0 59,340.00

0 0 0 0 0 230 EJEC. 230 0AOI0012961
2114 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 14 14 100 0 0 0 0 0 0 3,612.00

0 0 0 0 0 14 EJEC. 14 0AOI0012961
2125 -
DOTACIÓN Muy Alta KIT Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 24 24 100 0 0 0 0 0 0 6,192.00

0 0 0 0 0 24 EJEC. 24 0
EJECUCIÓN
FÍSICA POR 33.3

EJECUCIÓN
FINANCIERA POR 42,746,718.40
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AEI.06.
05

MECA
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AOI0012961
2048 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 27,969.53 35,564.81 47,732.59 33,647.06 38,157.98 33,723.30 275,444.75

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 216,795.27AOI0012961
0396 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 100 18,281.93 31,348.18 41,712.34 39,543.18 32,784.01 22,703.48 257,314.00

100 1 1 1 1 1 EJEC. 105 186,373.12

AOI0012961
0924 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 70,000.00 0 0 0 70,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 70,000.00AOI0012961
1329 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 2 100 0 150 0 0 0 0 150

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 150

AOI0012961
0930 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 23 74 31.08 0 0 0 0 0 0 1,239,124.66

0 0 0 0 0 23 EJEC. 23 0

AOI0012961
0933 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 22 56 39.29 0 0 0 0 0 0 887,236.25

0 0 0 0 0 22 EJEC. 22 0

AOI0012961
0936 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 7 79 8.86 0 0 0 0 0 0 1,240,757.03

0 0 0 0 0 7 EJEC. 7 0

AOI0012961
0949 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 11 82 13.41 0 0 0 0 0 0 1,316,388.44

0 0 0 0 0 11 EJEC. 11 0AOI0012961
1301 -
EJECUCION Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 9,040.00 0 0 0 0 12,540.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 9,040.00



AOI0012960
0682 -
PROGRAMA Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 44,076.01 127,077.34 180,734.93 74,822.21 129,313.07 87,923.51 1,184,241.71

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 643,947.07

AOI0012961
0257 -
EJECUCIÓN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 41.67 0 15,500.00 15,833.34 12,666.67 23,000.00 4,333.33 78,333.33

0 1 1 1 1 1 EJEC. 5 71,333.34

AOI0012961
0259 -
COORDINAC Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 41.67 0 15,500.00 15,833.33 12,666.67 23,000.00 4,333.33 78,333.33

0 1 1 1 1 1 EJEC. 5 71,333.33
AOI0012960
0054 -
FORMULACI
ÓN Y Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 41,329.27 116,709.48 138,789.53 82,551.96 109,756.27 71,084.75 646,383.66

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 560,221.26

AOI0012961
0276 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 77,298.27 113,620.38 87,283.20 97,849.85 63,341.17 59,298.00 1,255,563.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 498,690.87

AOI0012961
0915 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 133,680.00 0 5,320.00 0 139,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 139,000.00

AOI0012961
0922 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 78,000.00 0 8,000.00 0 86,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 86,000.00

AOI0012961
0945 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 47,831.41

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012961
2140 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 178,363.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0
AOI0012960
4003 -
IMPLEMEN
TACIÓN DE Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 41,329.27 116,709.47 138,789.54 82,551.95 109,756.27 71,084.74 644,875.67

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 560,221.24AOI0012961
0932 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 7 42.86 0 0 0 24,000.00 40,000.00 31,000.00 120,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 95,000.00

AOI0012961
0916 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 11.11 0 0 138,000.00 0 0 0 138,000.00

0 0 1 0 0 0 EJEC. 1 138,000.00

AOI0012961
0943 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 24 75 32 0 0 0 0 0 0 1,135,085.16

0 0 0 0 0 24 EJEC. 24 0

AOI0012961
0944 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 3 28 10.71 0 0 0 0 0 0 463,393.13



0 0 0 0 0 3 EJEC. 3 0AOI0012961
1323 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 2 100 0 360 0 0 0 0 360

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 360
AOI0012960
0449 -
EJECUCIÓN
Y Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 120,243.25 133,454.45 31,909.23 30,874.33 24,393.86 27,206.48 490,943.66

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 368,081.60

AOI0012961
0917 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 131,000.00 0 5,000.00 0 136,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 136,000.00

AOI0012961
0921 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 11.11 0 0 86,000.00 0 0 0 86,000.00

0 0 1 0 0 0 EJEC. 1 86,000.00

AOI0012961
0928 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 205,000.00 0 0 0 205,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 205,000.00AOI0012961
2085 -
EVALUACIO Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 140 768 18.23 0 0 0 0 0 0 218,000.00

0 0 0 0 0 140 EJEC. 140 0AOI0012960
2746 -
DIRECCION Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 15,085.49 25,903.04 23,492.57 24,272.06 28,993.16 21,597.25 312,154.14

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 139,343.57AOI0012961
1753 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 0 2,359.00 0 0 2,359.00

0 0 0 0 1 0 EJEC. 1 2,359.00AOI0012961
0156 -
COORDINAC Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 15,085.49 25,903.04 23,492.57 24,272.06 28,993.16 21,597.26 312,154.14

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 139,343.58AOI0012961
0160 -
SEGUIMIEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 15,085.48 25,903.02 23,492.57 24,272.06 28,993.14 21,597.26 312,154.14

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 139,343.53AOI0012961
1511 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 2 100 0 720 0 0 0 0 720

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 720
AOI0012961
0258 -
ELABORACI
ÓN DE Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 41.67 0 15,500.00 15,833.33 12,666.66 23,000.00 4,333.34 78,333.34

0 1 1 1 1 1 EJEC. 5 71,333.33AOI0012961
0938 -
GESTION Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 1 5 40 0 0 0 0 14,000.00 7,000.00 76,500.00

0 0 0 0 1 1 EJEC. 2 21,000.00
AOI0012960
4002 -
ELABORACI
ÓN DE Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 41,329.27 116,709.47 138,789.53 82,551.96 109,756.27 71,084.75 644,875.67



1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 560,221.25AOI0012961
1830 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 1 0 0 0 1 100 0 0 2,359.00 0 0 0 2,359.00

0 0 1 0 0 0 EJEC. 1 2,359.00

AOI0012961
0946 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 7 28 25 0 0 0 0 0 0 454,193.13

0 0 0 0 0 7 EJEC. 7 0

AOI0012961
0935 -
REVISION Y Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 153,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1311 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 8,200.00 0 0 0 0 11,700.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 8,200.00AOI0012961
1314 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 10,120.00 0 0 7,000.00 0 24,120.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 17,120.00

AOI0012960
0031 -
PROGRAMA Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 27,969.54 35,564.81 47,732.60 33,647.06 38,157.97 33,723.29 275,444.75

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 216,795.27
AOI0012960
0032 -
ELABORACI
ÓN DE Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 27,969.53 35,564.81 47,732.59 33,647.06 38,157.98 33,723.29 275,444.75

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 216,795.26AOI0012961
1833 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2,359.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1313 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 8,560.00 0 0 0 0 12,060.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 8,560.00AOI0012961
0397 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 155,641.71 167,068.33 132,744.03 197,705.30 120,345.09 115,653.85 2,336,429.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 889,158.31

AOI0012961
0934 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 7 70 10 0 0 0 0 0 0 1,086,397.81

0 0 0 0 0 7 EJEC. 7 0

AOI0012961
0948 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 14 14.29 0 0 0 0 0 0 226,646.56

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 0

AOI0012960
0684 -
ELABORACI Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 44,076.02 127,077.34 180,734.93 74,822.21 129,313.07 87,923.51 1,184,241.71

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 643,947.08

AOI0012960
2747 -
SUSCRIPCIÓ Muy Alta CONVENIO Acumulado Anual PROG. 1 1 2 1 1 2 16 37.5 15,085.49 25,903.04 23,492.57 24,272.06 28,993.16 21,597.26 312,154.14

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 139,343.58



AOI0012960
2748 -
SUSCRIPCIÓ Muy Alta RESOLUCION Acumulado Anual PROG. 0 10 10 10 10 10 110 5.45 15,085.49 25,903.04 23,492.57 24,272.06 28,993.16 21,597.26 312,154.14

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 139,343.58
AOI0012961
0261 -
EJECUCIÓN,
COORDINAC Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 134,691.31 151,719.88 123,787.07 176,830.83 129,516.32 119,714.63 1,894,211.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 836,260.04

AOI0012961
0154 -
SUPERVISIÓ Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 15,085.49 25,903.04 23,492.57 24,272.06 28,993.16 21,597.26 312,154.14

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 139,343.58AOI0012961
1310 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 720 0 0 0 0 720

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 720

AOI0012960
0013 -
ABSOLUCIÓ Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 7,259.01 21,844.89 32,362.75 13,455.49 33,612.75 15,973.50 237,753.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 124,508.39AOI0012960
0014 -
FORMULACI Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 7,259.01 21,844.89 32,362.75 13,455.49 33,612.75 15,973.50 237,753.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 124,508.39AOI0012960
0011 -
ELABORACI Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 1 100 15,744.35 29,780.28 26,015.63 15,741.86 18,863.70 19,851.04 799,676.00

0 0 0 0 0 1 EJEC. 1 125,996.86AOI0012960
0012 -
ORIENTACI Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 7,259.01 21,844.89 32,362.75 13,455.49 33,612.75 15,973.50 237,753.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 124,508.39AOI0012960
0680 -
FISCALIZACI Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 44,076.01 127,077.34 180,734.93 74,822.21 129,313.07 87,923.51 1,184,241.71

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 643,947.07

AOI0012961
0918 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 44.44 0 0 346,570.00 0 8,930.00 0 355,500.00

0 0 1 1 1 1 EJEC. 4 355,500.00AOI0012961
1308 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 9,160.00 0 0 0 0 12,660.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 9,160.00AOI0012961
1309 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 1,080.00 0 0 0 0 1,080.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 1,080.00

AOI0012960
0024 -
ASESORAMI Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 22,369.95 36,432.46 68,710.60 38,582.94 49,338.25 45,713.07 439,419.40

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 261,147.27AOI0012961
1832 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 1 0 1 100 0 0 0 0 2,359.00 0 2,359.00

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 2,359.00AOI0012961
0393 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 26,615.05 63,586.93 35,253.19 51,304.07 24,554.55 42,339.05 405,616.00



1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 243,652.84AOI0012961
0394 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 34,589.00 35,994.04 65,922.07 48,188.64 38,138.83 45,332.27 543,744.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 268,164.85

AOI0012961
0263 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 16,156.32 73,055.10 23,320.51 80,910.14 20,320.51 72,562.75 477,688.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 286,325.33

AOI0012961
0269 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 70,460.15 88,316.12 70,049.33 59,866.99 65,726.88 84,625.85 967,575.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 439,045.32

AOI0012961
0942 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 7 25 28 0 0 0 0 0 0 441,041.72

0 0 0 0 0 7 EJEC. 7 0

AOI0012961
0947 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 107,462.81

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0

AOI0012961
2084 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 35,620.94

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1330 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 8,320.00 0 0 0 0 11,820.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 8,320.00AOI0012960
0023 -
FORMULACI Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 22,369.95 36,432.46 68,710.57 38,582.94 49,338.25 45,713.07 439,419.40

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 261,147.24AOI0012960
0026 -
PROGRAMA Muy Alta DOCUMENTO EMITIDO Acumulado Anual PROG. 30 30 30 30 30 30 378 1.59 22,369.96 36,432.46 68,710.57 38,582.94 49,338.24 45,713.09 439,419.40

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 261,147.26AOI0012960
0679 -
SUSCRIPCIÓ Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 44,076.01 127,077.34 184,134.07 74,822.21 129,313.07 87,923.51 1,190,966.71

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 647,346.21

AOI0012961
0277 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 81,665.52 80,703.20 58,173.34 79,457.47 52,208.33 72,422.20 1,154,159.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 424,630.06

AOI0012961
0927 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 49,720.00 0 2,280.00 0 52,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 52,000.00AOI0012960
0009 -
FORMULACI Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 1 0 0 1 5 40 15,744.34 29,780.28 26,015.63 15,741.86 18,863.70 19,851.03 799,676.00

0 0 1 0 0 1 EJEC. 2 125,996.84
AOI0012961
1837 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 1 1 10 40 0 0 271,294.60 273,540.82 273,273.10 262,173.03 3,266,790.00

0 0 1 1 1 1 EJEC. 4 1,080,281.55



AOI0012960
0450 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 2 2 2 2 2 2 24 25 120,243.25 133,454.45 31,909.22 30,874.33 24,393.86 27,206.48 490,943.68

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 368,081.59

AOI0012961
0265 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 102,559.01 137,272.60 74,279.15 165,036.55 74,990.82 163,272.94 1,879,473.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 717,411.07

AOI0012961
0266 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 65,344.33 89,614.80 48,448.74 56,815.18 77,278.41 57,005.12 1,080,362.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 394,506.58

AOI0012961
0275 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 46,909.29 96,146.18 57,518.74 46,012.82 88,647.59 48,177.78 826,623.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 383,412.40AOI0012961
0395 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 24,506.12 24,097.19 101,532.82 26,558.68 41,058.68 24,058.68 381,361.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 241,812.17

AOI0012961
0920 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 136,000.00 0 0 0 136,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 136,000.00AOI0012961
1320 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 2 100 0 600 0 0 0 0 600

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 600AOI0012961
1327 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 720 0 0 0 0 4,220.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 720

AOI0012961
1518 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME No Acumulado PROG. 1 1 1 1 1 1 12 100 0 0 7,051.83 8,764.67 8,764.67 8,476.03 51,185.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 33,057.20

AOI0012960
4320 -
PROGRAMA Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 44,076.02 127,077.34 180,734.94 74,822.21 129,313.07 87,923.51 1,184,241.72

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 643,947.09AOI0012961
1524 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 1 0 0 1 4 100 52,762.54 185,214.01 91,681.17 224,363.45 44,278.32 6,103.58 3,309,362.00

0 0 1 1 1 1 EJEC. 4 604,403.07AOI0012961
1317 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 960 0 0 0 0 4,460.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 960

AOI0012961
0267 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 83,794.33 112,353.95 72,792.16 109,834.58 69,808.10 69,355.13 1,538,505.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 517,938.25AOI0012961
1831 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 0 2,359.00 0 0 2,359.00

0 0 0 1 0 0 EJEC. 1 2,359.00AOI0012961
1834 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 1 0 0 0 1 100 0 0 2,359.00 0 0 0 2,359.00



0 0 1 0 0 0 EJEC. 1 2,359.00AOI0012961
1523 -
EJECUCIÓN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 280,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0

AOI0012960
0033 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 27,969.53 35,564.81 47,732.59 33,647.06 38,157.98 33,723.30 275,444.75

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 216,795.27

AOI0012961
0939 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 2 91 2.2 0 0 0 0 0 0 1,479,204.66

0 0 0 0 0 2 EJEC. 2 0AOI0012961
0940 -
REVISION Y Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 51,000.00

0 0 0 0 0 0 EJEC. 0 0AOI0012961
1325 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 2 100 0 9,040.00 0 0 0 0 12,540.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 9,040.00AOI0012961
1328 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 2 100 0 360 0 0 0 0 360

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 360
AOI0012960
2712 - Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 3,175.56 22,376.66 59,131.29 36,090.41 31,179.93 105,305.92 505,200.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 257,259.77

AOI0012961
0931 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 15 76 19.74 0 0 0 0 0 0 1,266,815.63

0 0 0 0 0 15 EJEC. 15 0

AOI0012961
0937 -
REGISTRO Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 3 18 16.67 0 0 0 0 0 34,500.00 153,000.00

0 0 0 0 0 3 EJEC. 3 34,500.00AOI0012961
1321 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 2 100 0 720 0 0 0 0 720

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 720AOI0012961
1322 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 9,160.00 0 0 0 0 12,660.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 9,160.00

AOI0012961
0216 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 111,771.75 150,186.28 78,879.61 186,408.77 79,757.01 78,226.31 2,053,738.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 685,229.73AOI0012961
0159 -
COORDINAC Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 15,085.49 25,903.04 23,492.61 24,272.08 28,993.16 21,597.26 312,154.16

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 139,343.64AOI0012961
1326 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 8,680.00 0 0 0 0 12,180.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 8,680.00AOI0012961
1315 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 8,560.00 0 0 0 0 12,060.00



0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 8,560.00AOI0012961
1316 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 840 0 0 0 0 4,340.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 840AOI0012960
0025 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 1 2 100 22,369.95 36,432.47 68,710.57 38,582.94 49,338.25 45,713.07 439,419.40

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 261,147.25

AOI0012961
0271 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 30,383.65 79,603.65 54,283.65 67,415.65 57,667.74 28,283.51 753,000.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 317,637.85AOI0012961
0392 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 6,896.12 30,833.18 34,517.67 17,944.67 32,664.67 8,764.67 205,572.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 131,620.98

AOI0012961
0913 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 5,278.89 40,115.61 57,635.23 51,932.64 545,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 154,962.37

AOI0012961
0925 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 94,480.00 0 9,520.00 0 104,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 104,000.00

AOI0012961
0929 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 46,000.00 0 7,000.00 0 53,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 53,000.00

AOI0012961
0941 -
IDENTIFICA Muy Alta ESTUDIO DE PREINVERSION Acumulado Anual PROG. 0 0 0 0 0 10 59 16.95 0 0 0 0 0 0 885,417.66

0 0 0 0 0 10 EJEC. 10 0AOI0012960
4126 -
ELABORACI Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 7,259.02 21,844.90 32,362.76 13,455.50 33,612.76 15,973.51 237,753.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 124,508.45
AOI0012961
0167 -
ELABORACI
ÓN DE
DIRECTIVAS Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 23,857.12 42,251.24 65,224.10 27,436.57 51,935.42 43,513.06 870,388.50

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 254,217.51

AOI0012961
2199 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 44.44 0 0 46,000.00 0 3,000.00 0 49,000.00

0 0 1 1 1 1 EJEC. 4 49,000.00

AOI0012961
0923 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 62,000.00 0 8,000.00 0 70,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 70,000.00

AOI0012961
0272 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 142,684.78 179,863.66 162,626.81 142,612.50 167,616.85 114,006.10 1,930,945.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 909,410.70



AOI0012961
0926 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 49,720.00 0 2,280.00 0 52,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 52,000.00

AOI0012960
0008 -
ORIENTACI Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 1 0 1 0 0 4 50 15,744.34 29,780.28 26,015.62 15,741.87 18,863.69 19,851.03 799,676.00

0 1 0 1 0 0 EJEC. 2 125,996.83

AOI0012960
4321 -
PROGRAMA Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 44,076.02 127,077.34 180,734.94 74,822.21 129,313.07 87,923.51 1,184,241.72

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 643,947.09

AOI0012960
4322 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 44,076.01 127,077.34 180,734.94 74,822.20 129,313.06 87,923.50 1,184,241.72

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 643,947.05

AOI0012960
0451 -
ELABORACI Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 120,243.26 133,454.44 31,909.23 30,874.33 24,393.86 27,206.48 490,943.66

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 368,081.60

AOI0012961
0169 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 23,857.12 42,251.23 65,224.11 27,436.57 51,935.40 43,513.05 870,388.50

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 254,217.48AOI0012961
1312 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 9,040.00 0 0 0 0 12,540.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 9,040.00

AOI0012961
0919 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 1 1 9 33.33 0 0 158,000.00 0 12,000.00 0 170,000.00

0 0 0 1 1 1 EJEC. 3 170,000.00AOI0012960
4125 -
FORMULACI Muy Alta PROYECTO Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 22,369.95 36,432.47 68,710.57 38,582.94 49,338.25 45,713.07 439,419.40

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 261,147.25

AOI0012961
0170 -
EJECUCIÓN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 23,857.13 42,251.24 65,224.10 27,436.57 51,935.42 43,513.06 870,388.50

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 254,217.52

AOI0012961
0168 -
CONDUCCIÓ Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 23,857.13 42,251.24 65,224.10 27,436.57 51,935.42 43,513.06 870,388.50

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 254,217.52

AOI0012961
0219 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 114,730.48 159,129.08 91,055.41 158,934.98 85,938.64 85,796.78 2,308,188.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 695,585.37

AOI0012961
0268 -
EJECUCIÓN, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 1 1 1 1 1 1 12 50 79,442.24 82,731.38 77,550.05 93,287.87 71,184.47 80,557.14 1,171,627.00

1 1 1 1 1 1 EJEC. 6 484,753.15AOI0012961
1333 -
EJECUCION Muy Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROG. 0 0 1 1 0 0 3 66.67 0 8,000.00 55,389.33 51,602.37 0 537.2 157,500.00

0 0 1 1 0 0 EJEC. 2 115,528.90



AOI0012961
1750 -
IMPLEMEN Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 1 0 0 0 1 100 0 0 6,770.00 0 0 0 6,770.00

0 0 1 0 0 0 EJEC. 1 6,770.00

AOI0012961
1861 -
EJECUCION, Muy Alta INFORME Acumulado Anual PROG. 0 0 0 1 0 1 2 100 0 0 0 38,000.00 0 32,000.00 73,000.00

0 0 0 1 0 1 EJEC. 2 70,000.00
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