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ACTA N° 193 - 2018. 

En la ciudad de Lima, del distrito de Independencia, siendo las 10:30 AM Horas, del día 18 de junio del 
2018, ante mi, Víctor Giler Echevarría Salvador, con DNI N° 42550096, en mí calidad de Conciliador 
debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia, mediante Registro N° 22002, y Conciliador 
Especializado en Materia de Familia con acreditación N° 1031, debidamente acreditado por el 
Ministerio de Justicia, mediante Registro N° 22002, y Conciliador Especializado en Materia de Familia 
con acreditación N° 1031; Presento su solicitud de Conciliación como Solicitante: YIKANOMI 
CONTRATISTAS GENERALES SAC representado por GERALDINE ALISON ARIAS VILLALVA con 
DNI N° 72630406 acreditando su representación mediante Escritura Publica signado con Kardex 20640 
expedido por RULBI VELA VELASQUEZ Abogada - Notaria de Lima con fecha 11 de junio del 2018, 
con domicilio en Av, Javier Prado Este 3479 distrito de San Borja; y LA PARTE INVITADO (a) (s): 
PROCURADORIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO representado por 
ATTILIO MERCADO CARGAS con DNI N° 07198733 quien designa su representación para esta 
audiencia de conciliación a la Dra. KAREN GIULIANA LOARTE FLOREZ con DM N° 42501141 
mediante escrito de Apersonamiento y Delega Representación de fecha 24-05-2018, y Resolución 
Suprema N° 095-2016- JUS; Con el objeto de que se le asista en la solución de un conflicto. 

Iniciada la Audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento de 
conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas. Asimismo se señaló a las partes las 
normas de conducta que deberán observar. 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:  
Se adjunta copia certificada de la solicitud de Conciliación que dio origen al presente proceso, la misma 
que forma parte integrante del Acta, 

\‘'  

DESCRIPCIÓN DE LA (S) CONTROVERSIA (S) SOBRE LA(S) QUE SE PRETENDÍAN) CONCILIAR: 
1. SE AMPLIE EL PLAZO CONTRACTUAL (N° 02), POR 74 DIAS, TAL COMO SE SOLICITO EN LA 

CARTA N° 048-YCG-GG-2018, DE FECHA 12.04.2018 Y PRESENTADA AL SOLICITANTE CON_ 
FECHA 16.04.2018 -k- 

2. RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES A CONSECUENCIA DE LA 
AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL (N° 02), POR 74 DIAS, TAL COMO SE SOLICITO EN LA 
CARTA N° 048-YCG-GG-2018, DE FECHA 12.04.2018 Y PRESENTADA AL SOLICITANTE CON 
FECHA 16.04. 

3. LA MODIFICACION DEL CONTRATO POR VARIACION DE PRECIOS UNITARIOS POR EXISTENCIA 
DE MENOR RENDIMIENTO DE MAQUINARIA AL.  ENCONTRARSE EL MATERIAL EN ESTADO 
SATURADO, Y NO EN ESTADO SECO COMO INDICA EL EXPEDIENTE SEGUN PETICION 
REALIZADA EN LA CARTA N° 048-YCG-GG-2018 (PUNTO 2), DE . FECHA 12.04.2018 Y 
PRESENTADA AL SOLICITANTE CON FECHA 16.04.2018 

4, MODIFICACION DEL CONTRATO POR LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA EJECUCION DE 
PARTIDAS NUEVAS "BARRERA DE DESVIO DE AGUA" Y "ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE", DADA LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN MATERIAL SATURADO, NECESARIAS 
PARA CUMPLIR CON LA FINALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO, SEGUN PETICION 
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REALIZADA EN LA CARTA N° 048-YCG-GG-2018 (PUNTO 3), DE FECHA 12.04.2018 Y 

PRESENTADA AL SOLICITANTE CON FECHA 16.04.2018. 

5. CANCELACION DEL MONTO DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS EN 

LAS PRETENSIONES 3 Y 4 DEL PRESENTE PETITORIO. 

6. LA ENTREGA POR PARTE DE AGRORURAL DE LA RESOLUCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL 

DE AGUA QUE AUTORIZA EL INGRESI AL CAUCE DEL RIO A LA EMPRESA YIKANDMI 

CONTRATISTA GENERALES SAC CONFORME AL ARTICULO 5 DEL CONTRATO DE SERVICIO. 

FALTA DE ACUERDO:  
Habiéndose llevado acabo la Audiencia de Conciliación e incentivado a las partes a buscar soluciones 

satisfactorias para ambas partes, lamentablemente no llegaron optar acuerdo alguno, por lo que se da 
por finalizado la audiencia y el procedimiento conciliatorio. 

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 11:00 AM Horas 
del día 18 de jytt lo del 2018, en señal del cual firman el Acta N° 193 - 2018. 
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