
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA 
N° 005-2018-M INAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 

Lima, O ENE. 2018 

'ROGRAUA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL 

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION 

0 9 ENE 2018 

RECIBIDO 
POR. 	 REO. PM. ,„„ 	 
'ORA: 

VISTOS: 

El Memorando N° 0018-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, de la Dirección 
de Infraestructura Agraria y Riego, el Informe N° 002-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 
RURAL/DIAR/PIPMIRS de la Coordinación General PIPMIRS, el Informe Técnico N° 409- 
2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS/IR de la Oficina Técnica del 
Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú-PIPMIRS; 
y el Informe Legal N° 005-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-OAL, de la Oficina de Asesoría 
Legal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural — AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y 

lego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del 
financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en 
territorios de menor grado de desarrollo económico; 

Que, el 20 de julio de 2017, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
AGRO RURAL, suscribió el Contrato N° 04-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, con 
AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, para la ejecución de la obra: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO, DE LA 
LOCALIDAD DE TUCNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO" (en adelante OBRA), por la suma de S/ 2 782,903.17 (Dos millones 
setecientos ochenta y dos mil novecientos tres con 17/100 soles), incluido IGV; 

Que, mediante Carta N° 0458-2017/RQC GG-AHREN, recibida el 19 de diciembre 
de 2017, la empresa AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, solicita ante el 

upervisor de Obra, la Ampliación de Plazo N° 02 (consignada erróneamente 01), por un 
periodo de noventa y cinco (95) días calendario, por atrasos y/o paralizaciones por causas 
no atribuibles al contratista, para lo cual adjunta su Informe Técnico; 

Que, mediante Carta CDESSAU-1094/17, remitido a la Entidad el 26 de diciembre 
de 2017, el Supervisor de Obra, remite el Informe Especial de Obra N° 02, mediante el 
cual recomienda declarar improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 
presentada por el Contratista, por el periodo de noventa y cinco (95) días calendario; 

Que, 	mediante 	Informe 	N° 	002-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 
RURAL/DIAR/PIPMIRS, recibido el 05 de enero de 2018, el Coordinador General 
PIPMIRS, remite el Informe Técnico N° 409-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL- 



DE/DIAR/PIPMIRS/IR de la Coordinación de Infraestructura de Riego del PIPMIRS, el 
mismo que hace suyo, y que concluye y recomienda declarar improcedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 02 solicitada por la empresa AHREN CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C, en la ejecución de OBRA; 

Que, mediante Memorando N° 0018-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 
RURAL/DIAR/PIPMIRS, recibido el 05 de enero de 2018, la Dirección de Infraestructura 
Agraria y Riego, señala que se debe declarar improcedente la Ampliación de Plazo N° 2 
presentada por noventa y cinco (95) días calendario, dado que no cumple con los 
requisitos mínimos establecidos en la Directiva para la Ejecución de Obras Componente A: 
Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura 
de Riego en la Sierra del Perú, numeral 6.6.2.2.; 

Que, es preciso señalar que el Contrato N° 04-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-
PIPMIRS, para la ejecución de la OBRA, se encuentra dentro de los alcances del 
Convenio de Préstamo PE-P39 suscrito entre la República del Perú y la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón — JICA; 

-.0 	Que, de acuerdo a lo establecido en el acápite CG 26.2 del literal A. Disposiciones 
fi General de las Condiciones Particulares del Contrato N° 04-2016-MINAGRI-AGRO 

RURAL-PIPMIRS, se establece que "Para la prórroga del plazo de terminación se 
procederá de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Ejecución de Obras aprobadas 
por AGRO RURAL"; 

Que, sobre el particular, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015- 
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 25 de mayo de 2015, se aprobó la 
"Directiva para la Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del 
Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del 
Perú", mediante la cual se norma los procedimientos para llevar a cabo la ejecución de las 
obras del Componente A del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura 
de Riego en la Sierra del Perú, que serán financiadas con recursos provenientes del 
Convenio de Préstamo PE-P39; 

Que, tratándose de ampliaciones de plazo contractual en el caso de ejecución de 
obras, el numeral 6.6 denominado PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE 
TERMINACIÓN (AMPLIACIÓN DE PLAZO), de la antes referida Directiva, establece los 
requisitos y el procedimiento para la tramitación y resolución de las solicitudes de 
ampliación de plazo que formulen los contratistas, en el marco de la ejecución obras del 
Componente A del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego 
en la Sierra del Perú, que serán financiadas con recursos provenientes del Convenio de 
Préstamo PE-P39; 

Que, de acuerdo al procedimiento establecido en la mencionada Directiva, se tiene 
que "El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las 
siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta 
crítica del Programa de Ejecución de Obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliación: 

-Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
-Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas 
atribuibles a AGRO RURAL. 
-Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 
-Cuando se aprueba la prestación adicional de obra". 



4> 

Que, asimismo, establece que "Durante la ocurrencia de la causal que motiva la 
ampliación de plazo o compensación por variaciones, el contratista por intermedio de su 
Residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio 
ameriten ampliación de plazo"; 

Que, en lo referido al plazo para la presentación de la solicitud de ampliación de 
plazo, se precisa que "Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la causal, el 
contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de 
ampliación de plazo ante la supervisión, siempre que la demora haya afectado la ruta 
crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario 
para la culminación de la obra; en caso que la causal invocada pudiera superar el plazo 
vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del plazo 
contractual"; 

Que el Supervisor de Obra, la Coordinación General de PIPMIRS y la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego han coincido en concluir y recomendar declarar 
improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 2 por noventa y cinco (95) días 
calendario, presentada por la Empresa AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

en viene ejecutando la OBRA, por las siguientes consideraciones: 
• En lo que corresponde al transporte terrestre, motivo de reclamo del contratista, 

el análisis y pago correspondiente está descrito y considerado en el expediente 
técnico respectivo, la ruta o tramo que se usa desde la ciudad de Ambo hasta la 
obra (centro de acopio N° 1) para la fecha en que llegó la tubería (desde Lima 
hasta Ambo) octubre del 2017, se encontraba en buenas condiciones y la 
logística para el traslado de tubería, en camiones medianos, es de total 
responsabilidad del contratista. 

• En relación al Transporte rural, una vez que la tubería llegaba al centro de 
acopio N° 1, el Contratista debió tener coordinado su logística para el acarreo 
de inmediato de cada frente de trabajo, con el fin de aprovechar las buenas 
condiciones de clima, pero no sucedió así, puesto que el Contratista, hasta esa 
fecha no coordinó ni programó el personal requerido para la actividad, 
aduciendo que no conseguía personal de la zona, se le sugirió conseguir 
personal de las comunidades aledañas, lo cual lentamente se fue resolviendo, 
mientras tanto el tiempo transcurría y se esperó hasta el 15 días para dar inicio 
a dicho acarreo, ya en condiciones adversas al clima. 

• El contratista ha contado con plazo suficiente para cumplir con la ejecución de 
los trabajos correspondientes al suministro e instalación de tuberías y que de 
acuerdo a los tiempos que el mismo determina para la adquisición y transporte, 
debió haber concluido con la ejecución de las partidas relacionadas con el 
suministro e instalación de tuberías y accesorios HDPE y PVC el día 14 de 
diciembre de 2017, 31 días antes del vencimiento del plazo contractual, el día 
14 de enero de 2018. 

• Las demoras en la terminación de las partidas correspondientes al suministro e 
instalación de tuberías HDPE y PVC, son de exclusiva responsabilidad del 
contratista, por su deficiente planificación, logística y dirección técnica en la 
ejecución de obra, tal como se señala en forma reiterada en el Cuaderno de 
Obra, por parte de la Supervisión, por lo que no corresponde otorgar ampliación 
de plazo. 

• Las lloviznas siempre se vienen presentando esporádicamente desde el mes de 
noviembre, principalmente en la parte alta de la obra, entre las cuatro 
captaciones, pero que no deberían impactar en el desarrollo de las actividades, 
pues los trabajadores lo han tomado como costumbre de paralizar las 
actividades, debido a la falta de control por parte del Contratista (al no ver al 
Maestro o responsable del área) originando tiempos muertos en forma 
constante, últimamente se viene presentando lluvias de regular intensidad pero 



de forma alterna y esporádica, ante lo cual si es necesario protegerse y hasta 
se ha visto (pocas veces) que hay que paralizar las actividades por varias 
horas, pero en ningún caso se ha suspendido los trabajos durante un día 
completo, por tanto, tampoco corresponde otorgar ampliación de plazo por 
ocurrencia de lluvias por horas en forma esporádica. 

Que, mediante Informe Legal N°005-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, 
la Oficina de Asesoría Legal, considerando el sustento expuesto por la Oficina Técnica del 
PIPMIRS, recomienda no otorgar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 al Contrato 
N°04-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la OBRA, por el 
período de noventa y cinco (95) días calendario, por la causa: "atrasos y/o paralizaciones 
por causas no atribuibles al contratista", puesto que no cumple con lo señalado en el 
acápite 6.6.2.2 del artículo 6.6.2 de la Directiva para la ejecución de obras del componente 
A, Prorroga de la fecha prevista de culminación (Ampliación de Plazo) aprobada por 
Resolución Directoral N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE; 

Que, por las consideraciones expuestas se hace necesario expedir el presente 
acto resolutivo no otorgando la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 al Contrato N° 04- 
2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la OBRA, por el período de 

o noventa y cinco (95) días calendario, por la causa: "atrasos y/o paralizaciones por causas 
/no atribuibles al contratista", porque no cumple con lo señalado en el acápite 6.6.2.2 del 

/0,,,to,55>numeral 6.6.2 de la Directiva para la ejecución de obras del componente A, Prorroga de la 
/ fecha prevista de culminación (Ampliación de Plazo) aprobada por Resolución Directoral 

N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, no se ha afectado la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente y de acuerdo a los Informes Técnicos, los hechos 
invocados por el Contratista son de su exclusiva responsabilidad; 

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, la Directiva de "Ejecución de Obras 

?s. 	Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y o 
Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú, aprobada mediante Resolución LASI.V1-  

cfria 	Directoral N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, y en uso de las facultades 
otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el 
Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO 
RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y 
la Oficina de Asesoría Legal; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- NO OTORGAR la Ampliación de Plazo N° 02 al Contrato N° 
04-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la obra: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO, DE LA 
LOCALIDAD DE TUCNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO", por el período de noventa y cinco (95) días calendario, debido a que no 
cumple con lo señalado en el acápite 6.6.2.2 del numeral 6.6.2 de la Directiva para la 
ejecución de obras del componente A, Prorroga de la fecha prevista de culminación 
(Ampliación de Plazo) aprobada por Resolución Directoral N° 142-2015-MINAGRI-
DVDIAR-AGRO RURAL-DE. 

Artículo Segundo.- DISPONER la notificación de la presente Resolución 
Directoral Ejecutiva, a la empresa AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, de 
conformidad con lo establecido en la Directiva para la Ejecución de Obras Componente A: 
Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura 
de Riego en la Sierra del Perú, aprobada mediante Resolución Directoral N° 142-2015- 
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE. 



Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
AGRO RURAL, www.acjrorural.gob.pe. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL 

Ir% 
..... 	..................... 

inG. Au, Alberto Joo Chang 
()Wel:M:4' ejelwkivc, 
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