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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA 
N° O L1ci201 8-M INAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 

Lima, 31 ENE. 2018 

VISTOS: 
El Memorándum N° 376-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, de la 

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Informe N° 019-2018-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURAL/DIAR/PIPMIRS de la Coordinación General PIPMIRS, el Informe Técnico 
N° 17-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS/IR de la Oficina Técnica 
del Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú-
PIPMIRS; y el Informe Legal N° 059-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-OAL, de la Oficina de 
Asesoría Legal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural — AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y 
Riego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del 
financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en 
territorios de menor grado de desarrollo económico; 

Que, el 18 de agosto de 2017, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
— AGRO RURAL, suscribió el Contrato N° 07-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, 
con el CONSORCIO PERÚ, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO JATUN MONTE — CHOCORVO 
ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HAUYTARÁ, DEPARTAMENTO 
DE HUANCAVELICA" (en adelante OBRA), por la suma de S/ 2 119,276.02 (Dos millones 
ciento diecinueve mil doscientos setenta y seis con 02/100 soles), incluido IGV; 

Que, mediante Carta N° 03-2017-CONSORCIO PERU/2018, recibida el 10 de 
enero de 2018, el CONSORCIO PERÚ, solicita ante el Supervisor de Obra, la Ampliación 
de Plazo N° 01 al Contrato antes citado, por un periodo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, por causal de "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
Contratista y causal: "Cuando se aprueba la prestación adicional de obra", asimismo, 
solicita gastos generales; 

Que, mediante Carta CDESSAU- 1119/18, remitido a la Entidad el 17 de enero de 
2018, el Supervisor de Obra, emite pronunciamiento con relación a la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 01 de la empresa contratista CONSORCIO PERU; 

Que, 	mediante 	Informe 	N° 	019-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 
RURAL/DIAR/PIPMIRS, recibido el 26 de enero de 2018, el Coordinador General 
PIPMIRS, remite el Informe Técnico N° 17-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL- 



DE/DIAR/PIPMIRS/IR de la Coordinación de Infraestructura de Riego del PIPMIRS, el 
mismo que hace suyo, y que concluye y recomienda declarar procedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 01 solicitada por el Contratista; 

Que, mediante Memorando N° 0327-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-
DIAR, recibido el 26 de enero de 2018, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, 
hace suyo los Informes citados precedentemente, que concluyen que debe declararse 
procedente la Ampliación de Plazo N° 01 presentada por el Contratista en la ejecución de 
la mencionada OBRA; 

Que, mediante Memorando N° 107-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, 
de fecha 29 de enero de 2018, esta Oficina solicita se pronuncien y sustenten sobre la 
procedencia o no de los gastos generales de acuerdo a lo establecido en el numeral 
6.6.2.4 y 6.6.2.5 de la Directiva; 

Que, mediante Memorándum N° 0376-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-
DE/DIAR, de fecha 30 de enero de 2018, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, 
señala que la ampliación de plazo debe ser atendida y, señalando además que los gastos 
generales solicitados por el Contratista, mencionados por el Supervisor de la Obra, en el 
presente trámite de ampliación de plazo no corresponde análisis alguno, por cuanto 
"...estos deberán ser sustentados,...(numeral 6.6.2.2.4) o estar debidamente acreditados, 
lo que no implica tales gastos generales sean denegados; 

Que, es preciso señalar, que el Contrato N° 07-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-
PIPMIRS, para la ejecución de la OBRA, se encuentra dentro de los alcances del 
Convenio de Préstamo PE-P39 suscrito entre la República del Perú y la Agencia de 
C 	ración Internacional del Japón — JICA; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el acápite CG 26.2 del literal A. Disposiciones 
General de las Condiciones Particulares del Contrato N° 04-2016-MINAGRI-AGRO 
RURAL-PIPMIRS, se establece que "Para la prórroga del plazo de terminación se 
procederá de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Ejecución de Obras aprobadas 
por AGRO RURAL"; 

Que, sobre el particular, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015- 
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 25 de mayo de 2015, se aprobó la 
"Directiva para la Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del 
Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del 
Perú", mediante la cual se norma los procedimientos para llevar a cabo la ejecución de las 
obras del Componente A del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura 
de Riego en la Sierra del Perú, que serán financiadas con recursos provenientes del 
Convenio de Préstamo PE-P39; 

Que, tratándose de ampliaciones de plazo contractual en el caso de ejecución de 
obras, el numeral 6.6 denominado PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE 
TERMINACIÓN (AMPLIACIÓN DE PLAZO), de la antes referida Directiva, establece los 
requisitos y el procedimiento para la tramitación y resolución de las solicitudes de 
ampliación de plazo que formulen los contratistas, en el marco de la ejecución obras del 
Componente A del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego 
en la Sierra del Perú, que serán financiadas con recursos provenientes del Convenio de 
Préstamo PE-P39; 

Que, de acuerdo al procedimiento establecido en la mencionada Directiva, se tiene 
que "El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las 
siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta 



crítica del Programa de Ejecución de Obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliación: 

-Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
-Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas 
atribuibles a AGRO RURAL. 
-Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 
-Cuando se aprueba la prestación adicional de obra". 

Que, asimismo, establece que "Durante la ocurrencia de la causal que motiva la 
ampliación de plazo o compensación por variaciones, el contratista por intermedio de su 
Residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio 
ameriten ampliación de plazo"; 

Que, en lo referido al plazo para la presentación de la solicitud de ampliación de 
plazo, se precisa que "Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la causal, el 
contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de 
ampliación de plazo ante la supervisión, siempre que la demora haya afectado la ruta 
crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario 
para la culminación de la obra; en caso que la causal invocada pudiera superar el plazo 
vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del plazo 
contractual"; 

Que, el Contratista sustenta y cuantifica su solicitud de ampliación de plazo 
mando en consideración la causal "Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuible al 

contratista", y la causal "Cuando se aprueba la prestación adicional de obra" por el plazo 
de cuarenta y cinco (45) días calendario, desplazando la fecha término del plazo 
contractual al 27 de febrero del 2018, estando a la espera de la aprobación del 
presupuesto Adicional N° 1 y Deductivo vinculado N° 01, conforme se la anotación del 
Asiento N° 171 y por trabajos autorizado por mayores metrados; 

Que, sobre el particular, el Informe Técnico del Supervisor de Obra, señala que la 
causal invocada por el Contratista para justificar su solicitud es Atrasos y/o paralizaciones 
por causa no atribuible al contratista", la cual se complementa con la causal "cuando se 
aprueba la prestación adicional de obra", causales que se sustentan en la ejecución de los 
mayores metrados y partidas nuevas involucradas en el Presupuesto Adicional N° 01, en 
trámite de aprobación por la Entidad, por lo que se recomienda aprobar la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 01presentada por el Contratista, otorgando una ampliación de 
plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, modificando la fecha prevista de 
terminación al 27 de febrero de 2018; 

Que, asimismo, la Coordinación General de PIPMIRS y la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego, han coincidido en declarar procedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 01 por cuarenta y cinco (45) días calendario, presentada por el 
Contratista, quien viene ejecutando la OBRA, por las siguientes consideraciones: i) La 
Supervisión de Obra, mediante el Asiento N° 172 del Cuaderno de Obra, de fecha 10 de 
enero del 2018, manifiesta sobre el tema de la Ampliación de Plazo, "...Hoy día se 
recepcionó la Ampliación de plazo N° 01 para su revisión y realizar el Informe Especial N° 
02 por parte de la Supervisión, y esta será elevada a la Entidad Contratante AGRO 
RURAL para su aprobación...", y su pronunciamiento mediante Resolución Directoral. ii) 
La causal invocada por el Contratista para justificar su solicitud es Atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, la cual se complementa con la 
causal cuando se aprueba la prestación adicional de obra; causales que se sustentan en la 
ejecución de los mayores metrados y la partida nueva involucradas en el Presupuesto 
Adicional N° 01, en trámite de aprobación ante la Entidad Contratante, presentando para 



ello el análisis de la "Programación" de los trabajos considerados en el Presupuesto 
Adicional N° 01 y su incidencia en el Programa de ejecución de obra vigente. iii) El tiempo 
requerido para la ejecución de los mayores metrados y de la partida nueva, que conforman 
el Presupuesto Adicional N° 01, afectan la Ruta Crítica de la Programación de la Obra, 
porque su ejecución se iniciará después de concluido el plazo contractual de 120 días, por 
tanto, se desplaza la Fecha Prevista de Terminación. iv) Considerando los plazos 
establecidos en la Directiva de Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de 
Riego del Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú, 
aprobada por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL, para la 
formulación, revisión y aprobación de un Presupuesto Adicional de Obra, así como para 
solicitar y sustentar una Ampliación de Plazo, se requiere un periodo mínimo de cuarenta y 
cinco (45) días calendario; el Contratista dispuso de los documentos necesarios para 
formular el Adicional de Obra el día 12 de Octubre del 2017; es decir la fecha prevista de 
terminación se desplaza al 27 de febrero de 2018. v) Ampliación de Plazo solicitada 
corresponde ser atendida y, en su oportunidad, los gastos generales generados de tal 
ampliación, por lo siguiente: "A. Respecto de los gastos generales solicitados por el Contratista y, 
mencionados por el Supervisor de Obra, en el presente trámite de ampliación de plazo no corresponde 
análisis alguno por cuanto "... éstos deberán ser sustentados,..." (Numeral 6.6.2.2.4) o estar 
debidamente acreditados, lo que no implica que los gastos generales sean denegados. B. La ampliación 
de plazo que se propone a través del informe de la referencia b), es de naturaleza parcial, toda vez, que 
se prevé un estimado de cuarenta y cinco (45) días calendarios en que se pueda contar con la aprobación 
del Presupuesto Adicional N° 01, debiéndose tener en cuenta que una vez aprobado, el Contratista 
dispondría del plazo requerido para concluir con las partidas nuevas que considera el referido adicional y 
las partidas subsiguientes a las partidas nuevas, lo que finalmente determinarían el número de días para 
la ampliación de plazo solicitada; conllevando asimismo, a determinar el monto final de los gastos 
generales. C. A la fecha, la obra se encuentra paralizada a la espera de la aprobación del Presupuesto 
Adicional N° 01, para reiniciarse y concluirse"; 

Que, mediante Informe Legal N°059-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, 
la Oficina de Asesoría Legal, considerando el sustento en los Informes Técnicos, 
recomienda otorgar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 07-2017- 
MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la OBRA, por el período de 
cuarenta y cinco (45) días calendario, por la causal de "atrasos y/o paralizaciones por 
causas no atribuibles al contratista", por plazo requerido para la ejecución de las partidas 
nuevas que se encuentra en trámite de aprobación por la Entidad y causal: "Cuando se 
aprueba la prestación adicional de obra", en relación al plazo que demanda la ejecución de 
los mayores metrados, autorizados por el Supervisor; en ese sentido, se cumple con lo 
señalado en el acápite 6.6.2.2 del artículo 6.6.2 de la Directiva para la ejecución de obras 
del componente A, Prorroga de la fecha prevista de culminación (Ampliación de Plazo) 
aprobada por Resolución Directoral N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE; 

Que, por las consideraciones expuestas, se hace necesario expedir el presente 
acto resolutivo, otorgando la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 07-2017-MINAGRI-
AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la OBRA, por el período de cuarenta y cinco 
(45) días calendario, por cuanto cumple con lo señalado en el acápite 6.6.2.2 del numeral 
6.6.2 de la Directiva para la ejecución de obras del componente A, Prorroga de la fecha 
prevista de culminación (Ampliación de Plazo) aprobada por Resolución Directoral N° 142- 

15-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE; 

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, la Directiva de "Ejecución de Obras 
Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y 
Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, y en uso de las facultades 
otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el 
Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO 



RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y 
la Oficina de Asesoría Legal; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- OTORGAR la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 07- 
2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO JATUN MONTE — 
CHOCORVO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HAUYTARÁ, 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por el período de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, debido a que cumple con lo señalado en el acápite 6.6.2.2 del numeral 6.6.2 de 
la Directiva para la ejecución de obras del componente A, Prorroga de la fecha prevista de 
culminación (Ampliación de Plazo) aprobada por Resolución Directoral N° 142-2015- 
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, postergando el término del plazo de ejecución de la 
obra del 13 de enero 2018 hasta el 27 de febrero de 2018. 

Artículo Segundo.- DISPONER la notificación de la presente Resolución 
Directoral Ejecutiva al CONSORCIO PERÚ, de conformidad con lo establecido en la 
Directiva para la Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del 
Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del 
Perú, aprobada mediante Resolución Directoral N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 
RURAL-DE. 

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
AGRO RURAL, www.agrorural.qob.pe. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

PROGRAMA DE DESAROLLO PRCIDUCTIVO 
AGRARIO RURAL- AGRO RURAL 
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