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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA 
N° itiSL -2o 18-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 

Lima, 0 7 FEB. 2018 

VISTOS: 
El Memorándum N° 443-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, de la 

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Informe N° 032-2018-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURAL/DIAR/PIPMIRS de la Coordinación General PIPMIRS, el Informe Técnico 
N° 33-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS/IR de la Oficina Técnica 
del Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú-
PIPMIRS; y el Informe Legal N° 082-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-OAL, de la Oficina de 
Asesoría Legal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural — AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y 
Riego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del 
financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en 
territorios de menor grado de desarrollo económico; 

Que, el 25 de agosto de 2017, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
— AGRO RURAL, suscribió el Contrato N° 08-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, 
con el CONSORCIO TARICA, para la ejecución de la obra: "INSTALACION DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CANISHPAMPA DEL 
CASERIO HUANTZAPAMPA, CENTRO POBLADO DE PASHPA, DISTRITO DE 
TARICA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH" (en adelante 
OBRA), por la suma de S/ 1'415,007.87 (Un millón cuatrocientos quince mil siete con 
87/100 soles), incluido IGV; 

Que, mediante Carta N° 005-2018-R.I.A.J/R.L-C.T, recibida el 18 de enero de 
2018, el CONSORCIO TARICA, solicita ante el Supervisor de Obra, la Ampliación de 
Plazo N° 01 al Contrato antes citado, por un periodo de quince (15) días calendario, por 
atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, por el no 
pronunciamiento de la Entidad sobre el expediente Adicional de Obra N° 01; 

Que, mediante Carta CDESSAU-1135/18, remitido a la Entidad el 25 de enero de 
2018, el Supervisor de Obra, emite pronunciamiento con relación a la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 01 de la empresa contratista CONSORCIO TARICA; 

Que, 	mediante 	Informe 	N° 	032-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 
RURAL/DIAR/PIPMIRS, recibido el 06 de febrero de 2018, por la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego, el Coordinador General PIPMIRS, remite el Informe 
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Técnico N° 33-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS/IR de la 
Coordinación de Infraestructura de Riego del PIPMIRS, el mismo que hace suyo, y que 
concluye y recomienda declarar procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 
solicitada por el Contratista por el plazo de trece (13) días calendario; 

Que, mediante Memorando N° 443-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, 
recibido el 06 de enero de 2018, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, hace suyo 
los Informes citados precedentemente, que concluyen que debe declararse procedente la 
Ampliación de Plazo N° 01 presentada por el Contratista en la ejecución de la mencionada 
OBRA; 

Que, es preciso señalar, que el Contrato N° 08-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-
PIPMIRS, para la ejecución de la OBRA, se encuentra dentro de los alcances del 
Convenio de Préstamo PE-P39 suscrito entre la República del Perú y la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón — JICA; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el acápite CG 26.2 del literal A. Disposiciones 
General de las Condiciones Particulares del Contrato N° 08-2016-MINAGRI-AGRO 
RURAL-PIPMIRS, se establece que "Para la prórroga del plazo de terminación se 
procederá de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Ejecución de Obras aprobadas 
por AGRO RURAL"; 

Que, sobre el particular, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015- 
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 25 de mayo de 2015, se aprobó la 
"Directiva para la Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del 
Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del 
Perú", mediante la cual se norma los procedimientos para llevar a cabo la ejecución de las 
obras del Componente A del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura 
de Riego en la Sierra del Perú, que serán financiadas con recursos provenientes del 
Convenio de Préstamo PE-P39; 

Que, tratándose de ampliaciones de plazo contractual en el caso de ejecución de 
obras, el numeral 6.6 denominado PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE 
TERMINACIÓN (AMPLIACIÓN DE PLAZO), de la antes referida Directiva, establece los 
requisitos y el procedimiento para la tramitación y resolución de las solicitudes de 
ampliación de plazo que formulen los contratistas, en el marco de la ejecución obras del 
Componente A del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego 
en la Sierra del Perú, que serán financiadas con recursos provenientes del Convenio de 
Préstamo PE-P39; 

Que, de acuerdo al procedimiento establecido en la mencionada Directiva, se tiene 
ue "El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las 
guientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta 

crítica del Programa de Ejecución de Obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliación: 

-Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
-Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas 
atribuibles a AGRO RURAL. 
-Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 
-Cuando se aprueba la prestación adicional de obra". 

Que, asimismo, establece que "Durante la ocurrencia de la causal que motiva la 
ampliación de plazo o compensación por variaciones, el contratista por intermedio de su 



Residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio 
ameriten ampliación de plazo"; 

Que, en lo referido al plazo para la presentación de la solicitud de ampliación de 
plazo, se precisa que "Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la causal, el 
contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de 
ampliación de plazo ante la supervisión, siempre que la demora haya afectado la ruta 
crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario 
para la culminación de la obra; en caso que la causal invocada pudiera superar el plazo 
vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del plazo 
contractual"; 

Que, el Contratista sustenta y cuantifica su solicitud de ampliación de plazo 
tomando en consideración la causal "Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuible al 
contratista", por el plazo de quince (15) días calendario, con causal abierta, debido que a la 
fecha la Entidad, no se ha pronunciado mediante un documento o resolución sobre el 
Adicional de Obra N° 01, presentado con fecha 04 de diciembre de 2017; la Entidad tenía 
como fecha máxima de pronunciamiento el 01 de enero de 2018, trayendo como 
consecuencia el atraso de partidas que forman parte la Ruta Crítica del calendario de 
Avance de Obra vigente; 

Que, sobre el particular, el Informe Técnico del Supervisor de Obra, señala que la 
demora en la aprobación del Adicional N° 01 ha originado el atraso en la ejecución de las 
partidas 02.01. LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO (e=0.20 m), 02.02. 
EXCAVACION MASIVA CON EQ. PARA CONFORMACIÓN DE RESERVORIO, 02.03. 
EXCAVACION EN MANUAL MATERIAL SUELTO, 02.06 RELLENO Y COMPACTADO CON 
MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, 02.07. RELLENO DE CAMA DE APOYO PARA 
TUBERÍA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E=0.10M, 06.01. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA ESTRIADA 0.70 x 1.10m, 06.01. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP-ISO1452 DN=355mm, Inc. Accesorios, 06.03. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP-IS01452 DN=200mm, Inc. 
Accesorios, 06.04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NTP-ISO1452 
DN=160mm, Inc. Accesorios, produciendo una modificación del Calendario de Avance de Obra 
Vigente, por lo tanto, de acuerdo a la normatividad contractual y al análisis realizado en el 
numeral 7 del presente documento, corresponde otorgarle al Contratista una ampliación de 
plazo parcial por trece (13) días calendario, sin el correspondiente reconocimiento de los 
mayores gastos generales variables al haber renunciado el contratista a dichos gastos; 

Que, asimismo, la Coordinación General de PIPMIRS y la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego, han coincidido en declarar procedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 01 por trece (13) días calendario, presentada por el Contratista, 
quien viene ejecutando la OBRA, por estar pendiente de aprobación el Adicional N° 01 por 
parte de la Entidad, habiéndose configurado la causal "Atrasos y/o paralizaciones no 
atribuibles al contratista", por cuanto se advierte la demora en dicha aprobación por haberse 
concluido los plazos establecidos; plazo que será computado a partir de la fecha de 
vencimiento del plazo contractual de 120 días calendario (18 de enero del 2018), teniendo 

mo nueva fecha de culminación del plazo contractual el 31 de enero del 2018; 

Que, mediante Informe Legal N°082-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, 
la Oficina de Asesoría Legal, considerando el sustento en los Informes Técnicos, 
recomienda otorgar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 08-2017- 
MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la OBRA, por el período de trece 
(13) días calendario, por cuanto cumple con los presupuesto señalados en el acápite 
6.6.2.2.1 numeral 6.6 de la Directiva para la ejecución de obras del componente A, 
Prorroga de la fecha prevista de culminación (Ampliación de Plazo) aprobada por 
Resolución Directoral N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE; 



Que, por las consideraciones expuestas, se hace necesario expedir el presente 
acto resolutivo, otorgando la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 08-2017-MINAGRI-
AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la OBRA, por el período de trece (13) días 
calendario, por cuanto cumple con lo señalado en el acápite 6.6.2.2 del numeral 6.6.2 de 
la Directiva para la ejecución de obras del componente A, Prorroga de la fecha prevista de 
culminación (Ampliación de Plazo) aprobada por Resolución Directoral N° 142-2015- 
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE; 

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, la Directiva de "Ejecución de Obras 
Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y 
Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, y en uso de las facultades 
otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el 
Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO 
RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y 
la Oficina de Asesoría Legal; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- OTORGAR la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 08- 
2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la obra: "INSTALACION 
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CANISHPAMPA 
DEL CASERIO HUANTZAPAMPA, CENTRO POBLADO DE PASHPA, DISTRITO DE 
TARICA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH", por el período de 
trece (13) días calendario, debido a que cumple con lo señalado en el acápite 6.6.2.2 del 
numeral 6.6.2 de la Directiva para la ejecución de obras del componente A, Prorroga de la 
fecha prevista de culminación (Ampliación de Plazo) aprobada por Resolución Directoral 
N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, postergando el término del plazo de 7 
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Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
AGRO RURAL, www.agrorural.gob.pe. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

PROGRAMA DE DESARROLLA PRODUCTIVO 
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL 

L7 

Int, Agr. Alberto Joo Chang 
Dif@CMI` 0@etatiVID 

Artículo Segundo.- DISPONER la notificación de la presente Resolución 
Directoral Ejecutiva al CONSORCIO TARICA, de conformidad con lo establecido en la 
Directiva para la Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del 
Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del 
Perú, aprobada mediante Resolución Directoral N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 
RURAL-DE. 
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