
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA 
N° IZ)..n- -2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 

Lima, 	6 6 ABR. 2016 

VISTOS: 

El Informe Técnico N° 048-2016/MGCP, emitido por la Dirección de Infraestructura 
Agraria y Riego y el Informe Legal N° 193-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, 

\ emitido por la Oficina de Asesoría Legal; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo 

grado Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, 
misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento 

e proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor 
grado de desarrollo económico; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, se aprobó el Manual de 
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, el cual 
establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo 

R1:"JAroonforman; 

fo_ 
Que, fecha 11 de agosto de 2014, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 

AGRO RURAL, y el Consorcio FAZ (integrado por FAZ S.A.C. y Construcciones Somic S.L.) 
'.: t'ascribieron el Contrato N° 136-2014-MINAGRI-AGRO RURAL para la ejecución de la obra: 

-:j::::,;-""Creación de la Represa Compula en la Comunidad de Cucuya, distrito de Santo Domingo de 
los 011eros – Huarochiri – Lima" con un monto de S/ 3'737,757.20 (Tres millones setecientos 
treinta y siete mil setecientos cincuenta y siete con 20/100 nuevos soles), por un plazo de 
ciento ochenta (180) días calendarios; 

Que, mediante Carta N° 01-2016, de fecha 15 de enero de 2016, el Consorcio FAZ, 
manifiesta que la discrepancia surge por la medida del ancho de la corona de la presa —entre 
1.50 y 1.42m—, habiéndose realizado la ejecución de la obra de acuerdo a los planos y al 
expediente técnico otorgado por la entidad, debiéndose la variación de medidas mínimas, al 
tipo de obra donde la topografía es muy accidentada. Asimismo indica que, por la magnitud de 
la obra, 2cm u 8cm menos en el muro superior dique no es relevante en el comportamiento 
hidráulico, estructura y solicitaciones de esfuerzos por sismo, y se allanan a la deducción de 
2.94m3 de mampostería faltante; 



"CREACION DE LA REPRESA COMPULA EN LA COMUNIDAD DE CUCUYA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - HUAROCHIRI - 
OBRA: 	LIMA" 

LUGAR: 	: LIMA - HUAROCHIRI - SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS 

EJECUTA 	: CONSORCIO FAZ. 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL 

04 OBRAS DE CONCRETO CICLOPIO. DIQUE DE RESAMIENTO 11,426.74 

02.04.01 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 
M3 77.38 147.68 11,426.74 

COSTO DIRECTO 11,426.74 

GASTOS GENERALES (10%) 1,142.67 

UTILIDAD (10%) 

...- 

1.142.67 

.../' 

SUB TOTAL 13,71209 

IMPUESTO (IGV.18%) 	
¿-------- 

2.468.18 

TOTAL PRESUPUESTO 16,180.26 

Que, mediante Carta N° 015-2015/INSPECTOR DE OBRA/CRC/JLGL, de fecha 21 de 
marzo de 2016, el inspector de obra José Luis Garro Ludeña presenta a la Entidad, la 
sustentación de la deducción de ejecución de la Obra, por lo que indica lo siguiente: i) del Acta 
de Observaciones se señalaron catorce observaciones, de las cuales no fue subsanadas la 
observación N° 05, correspondiente al ancho de la corona del dique de la presa, donde se 
señala que físicamente difiere de los planos constructivos de la obra, existiendo una variación 
de 8cm aproximadamente en el ancho de la corona final del dique de la presa, ii) en base a los 
planos constructivos de la obra, se realizó el cálculo del metrado no ejecutado por el 
Contratista, obteniéndose la Valorización de metrados no ejecutados de acuerdo a los precios 
unitarios del Presupuesto de la obra contratada, por lo que se obtiene el siguiente monto, 
según se detalla en el cuadro; 

Que la obra se encuentra físicamente en condiciones aptas para su funcionamiento y 
operación, y que la falta de coincidencia de las medidas en el ancho de la corona del dique no 
sería necesario corregir, al ser esta una estructura monolítica de mampostería de piedra 
asentada en concreto con revestimiento en la cara húmeda de una pantalla de concreto 
armado con un espesor de 30cm, anclado al muro de mampostería del cuerpo de la presa; en 
consecuencia al no haber ejecutado el metrado faltante de la partida muro de mampostería de 
piedra, el cual esta valorizado en S/ 16, 180.26 (dieciséis mil ciento ochenta con 26/100 soles) 
incluido IGV, la entidad podrá realizar el deductivo correspondiente en la liquidación de la obra, 
según propuesta del Consorcio; y estando que, la obra estando en condiciones operativas para 
su funcionamiento, debe de entrar al servicio de los beneficiarios del Comité de Regante de la 
Comunidad de Cucuya, teniendo en consideración el artículo 50 de la Ley de Contrataciones 
del Estado; 

Que, subsanadas las observaciones de tipo estructural, al existir un error técnico en la 
hermeticidad del cierre por la magnitud del muero de la presa, la obra puede iniciar su 



funcionamiento dando el servicio de agua para riego a los beneficiarios; efectuando el trámite 
de aprobación del presupuesto deductivo, debido a que el contratista no pudo conseguir en la 
ejecución de la obra, el ancho de la corona del DIQUE, por existir error de cierre debido a la 
magnitud del muro de la presa; 

Que, mediante Informe Técnico N° 048-2016/MGCP, emitido por la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego en su calidad de área usuaria, señala lo siguiente: i) La obra es 
de urgente necesidad para los beneficiarios, por lo que estando físicamente en condiciones 
aptas para su funcionamiento, y que la corrección de la construcción a nivel de la corona (nivel 
superior) del dique resultaría innecesario, debido a que el proceso constructivo de una 
infraestructura con concreto debe ser monolítica, por lo cual encontrándose la obra 
estructuralmente sin observación de fondo, y solo con observación de forma, por la falta de 
coincidencia de las medidas en el ancho de la corona con los planos constructivos de la obra, 
donde el ancho de la corona del dique debe medir 1.50m a lo largo de la longitud de la corona 
del dique en la parte superior final, ii) En la obra físicamente ejecutada existe una diferencia a 
lo largo del dique en el ancho de la corona desde 0.01m hasta un máximo de 0.20m, formando 
una sinuosidad a lo largo de la corona del dique a consecuencia de haber utilizado piedra 
natural sin tallar para construir el muro de mampostería de piedra con concreto, conforme 
indica los planos constructivos y las especificaciones técnicas del expediente técnico de la 
obra, por lo mencionado siendo difícil de corregir la corona del DIQUE sobre lo construido para 
conseguir una distancia uniforme de 1.50m en el acabado del ancho de la corona del dique, 
además se considera la magnitud y las condiciones de seguridad para los trabajadores de la 
obra, por lo cual el contratista al no haber ejecutado el metrado de la partida muro de 
.mampostería de piedra de acuerdo a los planos constructivos de la obra, y al no ser posible la 
ejecución de dicho metrado de la partida en mención y encontrándose la obra en condiciones 

:operativas para su funcionamiento, para entrar al servicio de los beneficiarios, se recomienda 
\pe, 	declarar como presupuesto deductivo de obra los metrados valorizados de la partida en 

I °`‘. mención por el monto de S/ 16,180.26 (Dieciséis Mil Ciento Ochenta con 26/100 soles) 
incluidos los impuestos de ley, que representa el 0.43% del monto total de la obra, iii) En tal 
sentido, debe considerarse lo señalado mediante Carta N° 015-2016/INSPECTOR DE 
OBRA/CRC/JLGL, de fecha 21 de marzo de 2016, del Inspector de la Obra Ingeniero José Luis 
Garro Ludeña, así como la Carta N° 01-20116 del 15 de enero de 2016, del contratista ejecutor 
e la obra, en la que propone un volumen referencial a deducir que asciende a 2.94m3, y el 

I spector de la obra recalcula en base a la información del Presidente del Comité de 
Iglecepción, realizando el cálculo del metrado no ejecutado de acuerdo a los planos 

onstructivos de la obra obteniendo 77.38m3 de Muro de Mampostería de Piedra, equivalente 
en soles a S/ 16,180.26 (Dieciséis Mil Ciento Ochenta con 26/100 soles) incluidos los 
impuestos de ley, iv) Por lo anterior, recomienda aprobar el presupuesto deductivo de obra por 
el monto de S/ 16, 180.26 (Dieciséis Mil Ciento Ochenta con 26/100 soles) incluidos los 
impuestos de ley, producto del metrado no ejecutado de la partida mencionada que no fueron 
ejecutadas por el Contratista, que representa el 0.43% del monto contratado; sin embargo se 
ha cumplido con el objetivo principal de la obra; 

• 
IQue, mediante Informe Legal N° 193-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la 

'Oficina de Asesoría Legal, señala que es potestad de la Entidad ordenar la reducción de 
prestaciones en el caso de contrataciones bajo el sistema de suma alzada con el objeto de 
alcanzar la finalidad del contrato; en ese sentido, corresponde continuar el trámite de ::  

----- aprobación de la Reducción de Obra por la suma de S/ 16,180.26 (Dieciséis Mil Ciento 
Ochenta con 26/100 soles) incluido los impuestos de ley, suma que representa el 0.43% del 
monto contractual, en el marco del Contrato N° 136-2014-MINAGRI-AGRO RURAL para la 
ejecución de obra: "Creación de la Represa Compula en la Comunidad de Cucuya, distrito de 
Santo Domingo de los 011eros — Huarochiri — Lima" con el fin de velar que no se perjudique o 
afecte el interés público; 

Que, el numeral 41.1 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: 
"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad 
puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de 
bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sea 
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indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios 
u obras hasta por el mismo porcentaje"; 

Que, el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, dispone que para alcanzar la finalidad del 
contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la reducción de 
las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. 
En caso de las adicionales o reducciones, el contratista aumentará o reducirá de forma 
proporcional las garantías que hubiere otorgado respectivamente; 

Que, por otro lado, el numeral 1 del artículo 40 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, señala que el sistema a suma alzada es aplicable cuando: "las 
cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en las 
especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos y 
especificaciones técnicas respectivas. El postor formulará su propuesta por un monto fijo 
integral y por un determinado plazo de ejecución (.. .)"; 

"(...)Como se advierte, la potestad de aprobar la ejecución de prestaciones adicionales, 
así como su reducción, ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad 
de garante del interés público en los contratos que celebra para abastecerse de los 
bienes, servicios u obras necesarios para cumplir con las funciones que le ha conferido 
la ley. 
En ese sentido, y teniendo en consideración el carácter excepcional de la potestad de 
ordenar prestaciones adicionales o reducciones, el área usuaria de la contratación 
debe sustentar, previamente, las razones por las que resulta necesario ordenar la 
ejecución de prestaciones adicionales o su reducción, para alcanzar la finalidad del 
contrato. 
Sustentada la necesidad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o su 
reducción, corresponde al Titular de la Entidad, mediante resolución previa, aprobar la 
ejecución o reducción de dichas prestaciones, hasta por el veinticinco por ciento (25%) 
del monto del contrato original, siempre que la Entidad cuente con disponibilidad 
presupuestal; tal como lo precisa el artículo 174 del Reglamento. 
De esta manera, en los servicios contratados bajo el sistema a suma alzada el postor 
se obliga a ejecutar el íntegro de los trabajos necesarios para la prestación de los 
servicios requeridos por la Entidad, a cambio del monto ofertado en su propuesta 
económica; a su vez, la Entidad se obliga a pagar al contratista el monto total de su 
oferta económica. 
En virtud de lo expuesto, en los servicios cojtátados bajo el sistema a suma alzada, 
no es posible reducir o aumentar el monto del contrato en función a las prestaciones 
ejecutadas por el contratista, sino que debe pagársele el monto total de su oferta 
económica. Excepcionalmente, el monto originalmente contratado puede 
modificarse si la Entidad ejerce la potestad de ordenar la ejecución de 
prestaciones adicionales o reducciones, con el objeto de alcanzar la finalidad del 
contrato, siempre que se verifiquen las condiciones previstas para ello, en la normativa 
de contrataciones del Estado. (...)" (el resaltado es nuestro); 

Que, por su parte la Opinión N° 021-2011/DIN de la Dirección Técnica Normativa del 
Organismos Supervisor del Estado- OSCE señala lo siguiente: "(...) 

En las obras ejecutadas bajo el sistema a suma alzada, la Entidad solo podrá ordenar 
la ejecución de prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones, cuando ello 
sea necesario debido a la modificación de los planos o especificaciones técnicas, y no 
debido a la mayor o menor ejecución de metrados, pues en estos supuestos el costo 
debe ser asumido por el contratista o la Entidad, según se trate de mayores o menores 
metrados, dado el sistema de contratación elegido.(...) 

Que, sobre el particular, la Opinión N° 066-2014/DTN de la Dirección Técnica 
Normativa del Organismos Supervisor del Estado- OSCE señala lo siguiente: 

c" '1  
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Que, por lo expuesto, es potestad de la Entidad ordenar la reducción de prestaciones 
en el caso de contrataciones bajo el sistema de suma alzada con el objeto de alcanzar la 
finalidad del contrato, en ese sentido, siendo el deber de la Entidad velar que no se perjudique 
o afecte el interés público, se hace necesario aprobar la Reducción de Obra, teniendo en 
consideración que la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, como área usuaria, ha 
sustentado las razones por la cuales se debe ordenar dicha reducción; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, Ley de Contrataciones del 
Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificatorias, su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias, y en uso de las facultades 
otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual 
de Operaciones de AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego y de la Oficina de Asesoría Legal; 

--r 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- APROBAR la Reducción de prestación del Contrato N° 136-2014- 
MINAGRI-AGRO RURAL para la ejecución de obra: "CREACIÓN DE LA REPRESA COMPULA 
EN LA COMUNIDAD DE CUCUYA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS — 

,_--6-RinUAROCHIRI — LIMA", por la suma de S/ 16, 180.26 (Dieciséis Mil Ciento Ochenta con 26/100 
4s- 	̀if' les) incluido los impuestos de ley, suma que representa el 0.43% del monto contractual, de ----, VGB°  

muerdo a lo señalado en la presente Resolución. 
111 	2 r. e  

€1 ,k- ., 	ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva en el portal institucional www.aororuralgob.pe  . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

PROG 	DE DESA 
ID RURA 

OLIO PRODUCTIVO 
AGRO RURAL 

  

   

Econ. MARCO ANTONIO VINEELI RUIZ 
DIRECTOR EJECUTIVO 
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