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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA 
N°0 63 -2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE 

Lima, 	15 MAR. 2019 

VISTOS: 

El Memorando N° 4304-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR de la 
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego adosado el Informe N° 018-2018- 

.. 
i<( -> 	CONSULTOR/JWIV; el Memorando N° 517-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL- c, 

o 	DE/OA de la Oficina de Administración adosado el Informe N° 072-2019-MINAGRI- 
DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA-UC de la Unidad de Contabilidad, y el Informe Legal N° 
083-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL de la Oficina de Asesoría Legal, y; 

U5->'  

CONSIDERANDO: 

Que, de aDuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL 
es una unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, la misma que 
tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de 
proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de 
menor grado de desarrollo económico; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, publicada en el 
Diario Oficial "El Peruano" el 15 de enero de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones 
de AGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de 
cada uno de los órganos que lo conforman; 

Que, con fecha 05 de marzo de 2018, el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural — AGRORURAL suscribió el Contrato N° 056-2018-MINAGRI- 

GRORURAL, con el CONSORCIO DEL NORTE (Conformado por las empresas Joca 
Ingeniería y Construcciones S.A. y Compact Maquinarias SAC), derivado de la 
Contratación Directa N° 013-2018-MINAGRI-AGRORURAL, para la prestación del 

servicio: "Elaboración de la Ficha Técnica de Prevención y Ejecución de la Actividad 
Descolmatación y Encauzamiento del Río Lacramarca Tramo 1: Km 21+300 al Km 
28+400 Sector Compuerta de Palos — Chachapoyas Alto", por el monto contractual de S/. 
4'393,836.91 (Cuatro Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Seis 
con 91/100 Soles), incluido IGV, y siendo el plazo de ejecución cuarenta (40) días 

calendario; 

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno de fecha 07 de Febrero de 2018, 
scrita por los representantes de AGRORURAL, la supervisión del servicio y el 



contratista, se procede a realizar la entrega del terreno para la ejecución del Contrato N° 
056-2018-MINAGRI-AGRORURAL; 

Que, mediante Carta N° 181-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE de fecha 
18 de marzo de 2018, se aprueba la Ficha Técnica de Prevención Definitiva, 
generándose con ello un incremento del monto contractual, siendo el mismo ascendente 
a S/. 4'408,757.95 (Cuatro Millones Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos Cincuenta y 
Siete con 95/100 Soles) incluido IGV 

A través del Acta de Recepción y Conformidad de fecha 16 de julio de 2018, se 
procedió a la recepción sín observaciones del servicio del Contrato N° 056-2018-
MINAGRI-AGRORURAL, con la participación del representante legal común del 
contratista y los representantes de la Entidad designados mediante Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 268-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 05 de julio de 
2018; 

Que, mediante Informe N° 018-2018-CONSULTOR/JWIV, recibida por la DIAR, 
con fecha 20 de noviembre de 2018, el Ing. Walter lrigoin Valencia, realiza el Informe de 
Revisión de la Liquidación realizada por el Supervisor de la Actividad concerniente al 
Contrato N° 056-2018-MINAGRI-AGRORURAL, la misma que señala que el nuevo monto /5> ' 
contractual asciende a la cantidad de 4'408,757.95 (Cuatro Millones Cuatrocientos Ocho 
Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 95/100 Soles) incluido IGV; y que el monto total 
ejecutado del servicio asciende a la cantidad de S/. 4'393,836.85 (Cuatro Millones 
Trescientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Seis con 85/100 Soles) incluido 
IGV; 

Que, a través del Memorando N° 4304-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-
DE/DIAR, con fecha 23 de noviembre de 2018, la Dirección de Infraestructura Agraria y 
Riego comunica a la Oficina de Administración la conformidad del Informe N° 018-2018-
CONSULTOR/JWIV, en torno a la Liquidación del Contrato N° 056-2018-MINAGRI-
AGRORURAL, señalando que el monto total de la Actividad asciende a la cantidad de S/. 
4'393,836.85 (Cuatro Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Seis 
con 85/100 Soles) incluido IGV y que existe un saldo a favor del contratista (exceso de 
penalidad cobrada) ascendente a S/. 1,214.53 (Mil Doscientos Catorce con 53/100 Soles) 
incluido IGV, según se detalla en el Anexo N° 01: "Liquidación Final del Servicio del 
Contrato N° 056-2018-MINAGRI-AGRORURAL", que obra adjunto al mismo y que es 
validada por el Informe N° 072-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/0A-UC de 
fecha 11 de marzo de 2019 de la Unidad de Contabilidad; 

Que, mediante Informe Legal N° 083-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 
RURAL/OAL, la Oficina de Asesoría Legal, Teniendo en consideración la información 
técnica alcanzada por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Oficina de 
Administración, se emite opinión desde el punto de vista legal, indicando que la 
Liquidación del Contrato 056-2019-MINAGRI-AGRORURAL se ajusta a lo establecido en 
, 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, apreciándose de la información 
écnica antes indicada, el costo final del servicio es de S/. 4'393,836.85 (Cuatro Millones 

/Trescientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Seis con 85/100 Soles) incluido 



IGV y que existe un saldo a favor del contratista (exceso de penalidad cobrada) 
ascendente a S/. 1,214.53 (Mil Doscientos Catorce con 53/100 Soles) incluido IGV, lo 
que se ajusta a lo consignado en el artículo 134 del precitado reglamento, en virtud de lo 
cual, se recomienda aprobar la Liquidación del Contrato N° 056-2018-MINAGRI-
AGRORURAL, para la ejecución de la actividad: "Elaboración de la Ficha Técnica de 
Prevención y Ejecución de la Actividad Descolmatación y Encauzamiento del Río 
Lacramarca Tramo 1: Km 21+300 al Km 28+400 Sector Compuerta de Palos — 
Chachapoyas Alto"; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 
EQLOW 30048, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, y en uso

'de las atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI que 
aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
— AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego, y contando con los informes 
indicados en el exordio de la presente resolución y con las visaciones de la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Legal y la 
Dirección Adjunta; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- APROBAR la Liquidación del Contrato N° 056-2018-MINAGRI-
AGRORURAL, para la ejecución de la actividad: "Elaboración de la Ficha Técnica de 

revención y Ejecución de la Actividad Descolmatación y Encauzamiento del Río 
acramarca Tramo 1: Km 21+300 al Km 28+400 Sector Compuerta de Palos — 

Chachapoyas Alto", por el monto final de la actividad de S/. 4'393,836.85 (Cuatro 
Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Seis con 85/100 Soles) 
incluido IGV, determinándose un Saldo a Favor  del contratista (exceso de penalidad 
cobrada) ascendente al importe de S/. 1,214.53 (Mil Doscientos Catorce con 53/100 
Soles) incluido IGV; por las razones expuestas en la presente Resolución y conforme al 

',Y/ Anexo N° 01: Liquidación Final del Servicio, que forma parte integrante de la misma. 

Artículo 2.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva al CONSORCIO DEL NORTE y a la Dirección de Infraestructura Agraria y 
Riego, así como de la Oficina de Administración. 

Jr-jo ii2; 	Artículo 3.- INSERTAR la presente resolución en el Contrato N° 056-2018- 
'1'. 	

.'? T..., v s,„.,) 	0 0 1 MINAGRI-AGRORURAL, formando parte integrante del mismo. . 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

PROGRAMA DE DE 
AGRARIO R 

ING, JA UELINE QUI TANA LOSE 
ECTORA EJECUTI A 

cu-r.:12/2ffil 

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
AGRO RURAL, www.agrorural.cpb.pe. 
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