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RE MEMO 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA 

N° O 65 -2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 

Lima, 12 FEB. 2018 

HORA: 

VISTOS: 

El Informe Técnico N° 38-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS/IR, 
del Coordinador de Infraestructura de Riego; y el Informe Legal N° 091-2018-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURAL/OAL, de la Oficina de Asesoría Legal; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — 
AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que 
tiene por objeto promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de 
inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de 
desarrollo económico; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, se aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, el cual 
establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo 
conforman; 

Que, mediante Carta CDESSAU-1144/18, de fecha 05 de febrero de 2018, el 
CONSORCIO DESSAU, señala que el Jefe de Supervisión de la Obra "INSTALACION DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CANISHPAMPA DEL CASERIO 
HUANTZAPAMPA, CENTRO POBLADO DE PASHPA, DISTRITO DE TARICA, PROVINCIA DE 
HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH", ha verificado la culminación de los trabajos 
contratados, según indica en el Asiento N° 123 del Cuaderno de Obra de fecha 05 de febrero de 
2018; por lo que, solicita la designación del Comité de Recepción de Obra precitada; 

Que, mediante Informe Técnico N° 38-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-
DE/DIAR/PIPMIRS/IR, de fecha 08 de febrero de 2018, el Coordinador de Infraestructura de 
Riego, concluye que la Entidad mediante acto resolutivo debe aprobar la conformación del 
Comité de Recepción de Obra, teniendo como fecha límite el 13 de febrero de 2018, en 
cumplimiento a la Directiva para ejecución de obras del Componente A; 

Que, el inciso 52.1 del artículo 52 de las Condiciones Generales del Contrato N° 008- 
2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la obra "INSTALACION DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CANISHPAMPA DEL CASERIO 
HUANTZAPAMPA, CENTRO POBLADO DE PASHPA, DISTRITO DE TARICA, PROVINCIA DE 
HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH", señala que el Contratista solicitará al Gerente de 
Obras que emita un Certificado de Recepción de Obra y el Gerente de Obras lo emitirá cuando 
decida que la totalidad de las obras están terminadas para que se realice la recepción de las 
obras; así como, el inciso 53.1 del artículo 53 de las Condiciones Generales del Contrato antes 
citado, señala que el Contratante realizará la recepción de obra del lugar de las obras y de las 
obras dentro de los siete (07) días posteriores a la emisión del Certificado de Recepción de Obra 
por parte del Gerente de Obras; 



Que, el inciso 6.7.2.1 de la Directiva para la Ejecución de Obras del Componente A: 
Infraestructura de Riego, aprobada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015- 
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, señala que en la fecha de culminación de la obra, el 
Contratista por intermedio del Residente de Obra anotará tal hecho en el Cuaderno de Obras y 
solicitará la recepción de la misma. La supervisión en un plazo no mayor a cinco (05) días 
posteriores a la anotación señalada, lo informará a AGRO RURAL, ratificando o no lo indicado 
por el Residente. Asimismo, señala que en caso la Supervisión verifique la culminación de la 
obra, AGRO RURAL procederá a designar el Comité de Recepción de Obra dentro de los siete 
(07) días siguientes a la recepción de la comunicación de la Supervisión. Dicho Comité estará 
integrado, por lo menos por dos representantes de AGRO RURAL, necesariamente ingenieros, y 
por el Jefe de Supervisión; 

Que, mediante Informe Legal N° 091-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, la 
Oficina de Asesoría Legal, concluye que la designación del Comité de Recepción de Obra, 
resulta procedente por encontrarse de acuerdo a lo señalado en el inciso 6.7.2.1 de la Directiva 
para la Ejecución de Obras del Componente A: Infraestructura de Riego, aprobada mediante 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE y el inciso 
52.1 del artículo 52, y el inciso 53.1 del artículo 53 de las Condiciones Generales del Contrato N° 
001-2017-M INAG RI-AGRO RURAL-PIPMIRS; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, la Directiva para la Ejecución 
de Obras del Componente A: Infraestructura de Riego, aprobada mediante Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE; y en uso de las facultades 
otorgadas a esta Dirección Ejecutiva mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI 
que aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la 
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, y de la Oficina de Asesoría Legal; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- CONFORMAR al Comité de Recepción de la Obra "INSTALACION DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CANISHPAMPA DEL CASERIO 
HUANTZAPAMPA, CENTRO POBLADO DE PASHPA, DISTRITO DE TARICA, PROVINCIA DE 
HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH", que estará integrada por las siguientes personas: 

• Ing. Braulio Romel Estrada Miraval Presidente 
Coordinador de Infraestructura de Riego 
PIPMIRS 

• Ing. Walter Wilfredo Ríos Espinoza Miembro 
Extensionista 
Programa de Irrigación de Pequeña y 
Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra 
del Perú — PIPMIRS 

• Ing. Marco Antonio Torres Manayay Miembro 
Jefe de Supervisión 
Consorcio DESSAU 

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a los miembros del Comité designados en el 
artículo precedente para su debido cumplimiento 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Electrónico del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL (www.acrorural.qob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
AGRARIO RURAL- AGRO RU 

r4z. 

frenar Ejecutivo 
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