
.R:).9:11.1  PP.GDUCTIVO 

"(1.11-:;'.'..GLOCIAS DE 
LA INFOK2ACION 

7 

Immo 
, ....... 	........... 

EL 

(e 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA 
N°0 89-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 

Lima, 2 6 FEB. 2618 

VISTOS: 

El Memorando N° 713-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURA-DE/DIAR, el Informe N° 
170-2018-MINAGRI/DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR-SDOS y el Informe Técnico N° 08-2018- 
PMSA elaborados por la Sub Dirección de Obras y Supervisión de la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural — AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, 
la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento 
de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor 
grado de desarrollo económico; 

Que, con fecha 28 de octubre del 2016, se suscribió el Contrato N° 091-2016- 
MINAGRI-AGRO RURAL, con el CONSORCIO ANTONELLA para la ejecución de la obra: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR COCHATAMA Y 
TOMA BAJA DEL CENTRO POBLADO DE CARAC, DISTRITO VEINTISIETE DE 
NOVIEMBRE — HUARAL — LIMA", por el monto contractual de S/2'882,660.55 (Dos Millones 
Ochocientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta con 55/100 soles) incluye I.G.V., y un 
plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario; 

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 415-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 
RURAL-DE de fecha 25 de setiembre de 2017, se designó al Comité de Recepción de la obra: 
"Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Sector Cochatama y Toma Baja del Centro 
Poblado de Carac, distrito Veintisiete de Noviembre — Huaral - Lima"; 

Que, con fecha 04 de noviembre de 2017, se reunieron los miembros del Comité de 
Recepción de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Sector Cochatama y 
Toma Baja del Centro Poblado de Carac, distrito Veintisiete de Noviembre — Huaral — Lima", 
firmándose el Acta de Recepción de Obra posterior al recorrido y verificación de que la obra se 
encuentra operativa para el servicio de los usuarios; 

Que, mediante Carta N° 085-2017-CONSORCIO ANTONELLA, recibida el 29 de 
diciembre de 2017, el CONSORCIO ANTONELLA, presenta ante la Entidad, la Liquidación del 
Contrato N° 091-2016-MINAGRI-AGRO RURAL, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento 
del Servicio de Agua para Riego del Sector Cochatama y Toma Baja del Centro Poblado de 
Carac, distrito Veintisiete de Noviembre — Huaral — Lima"; 

Que, mediante Memorando N° 713-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, 
la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, con fecha 23 de febrero de 2018, remite el 
Informe N° 107-2018-MINAGRI/DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDOS que adjunta el 



Informe Técnico N° 08-2018-PMSA, mediante el cual concluye y recomienda que la Liquidación 
Final del Contrato de Obra elaborada por la Entidad determina un costo final de obra 
ascendente a la suma de S/3'020,000.62 (Tres millones veinte mil con 62/100 soles), incluido el 
I.G.V., y un saldo a favor del Contratista de S/66,874.25 (Sesenta y seis mil ochocientos 
setenta y cuatro con 25/100 soles), conforme al detalle que se indica en el anexo 01; 

Que, por su parte, el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, señala que el contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la 
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente 
a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado 
desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) 
días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la 
liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y 
notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes; 

Que, cabe precisar que, la liquidación final de contrato consiste en un proceso de 
cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que 
tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la consultoría de obra y el saldo 
económico que puede ser a favor o en contra de contratista de la Entidad; 

Que, mediante los documentos de Vistos, la Dirección de Infraestructura Agraria y 
Riego ha emitido la opinión técnica de su competencia recomendando aprobar la Liquidación 
Final del Contrato N° 091-2016-MINAGRI-AGRO RURAL, para la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Sector Cochatama y Toma Baja del Centro 
Poblado de Carac, distrito Veintisiete de Noviembre — Huaral — Lima", determinándose el costo 
final de inversión de obra el monto de S/3'020,000.62 (Tres millones veinte mil con 62/100 
soles), incluido el I.G.V., con un saldo a favor del contratista ascendente a la suma de 
S/66,874.25 (Sesenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro con 25/100 soles) incluido IGV, de 
acuerdo a lo recalculado según el Anexo 01, que se adjunta; 

Que, mediante Informe Legal N° 120-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, de 
fecha 23 de febrero de 2018, la Oficina de Asesoría Legal, teniendo en consideración la 
información técnica alcanzada por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, ha emitido 
opinión desde el punto de vista legal, recomendando aprobar la Liquidación Final del Contrato 
N° 091-2016-MINAGRI-AGRO RURAL, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio 
de Agua para Riego del Sector Cochatama y Toma Baja del Centro Poblado de Carac, distrito 
Veintisiete de Noviembre — Huaral — Lima", en los términos y montos propuestos por la 
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el artículo 179 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, y en uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución 
Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la 
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Oficina de Asesoría Legal; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 091-2016- 
MINAGRI-AGRO RURAL, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR COCHATAMA Y TOMA BAJA DEL CENTRO POBLADO 
DE CARAC, DISTRITO VEINTISIETE DE NOVIEMBRE — HUARAL — LIMA", por el monto final 
de inversión de S/3'020,000.62 (Tres millones veinte mil con 62/100 soles), incluido el I.G.V., 
con un saldo a favor del contratista ascendente a la suma de S/66,87425 (Sesenta y seis mil 
ochocientos setenta y cuatro con 25/100 soles) incluido IGV, por las razones expuestas en la 
presente Resolución y conforme al Anexo N° 01 de Liquidación Final, que forma parte 
integrante de la misma. 



Artículo Segundo.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva, al contratista CONSORCIO ANTONELLA, y a la Dirección de Infraestructura Agraria 
y Riego. 

Artículo Tercero.- INSERTAR la presente resolución en el Contrato N° 091-2016- 
MINAGRI-AGRO RURAL, formando parte integrante del mismo. 

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
AGRO RURAL, www.acworural.qob.pe. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRCDUCTIVC 
AGRARIO RURAL • AGRO RURAL 

 

r. Alberto .loo Chang 
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