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Lima, 
	0 8 JUN. 2018 

VISTOS: 

El Memorando N° 2161-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, y el 
Memorando N° 421-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, de la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego y el Informe Legal N° 292-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 
RURAL-OAL de la Oficina de Asesoría Legal y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, establece que el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de 
Agricultura y Riego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a 
través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito 
agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico; 

Que, con fecha 09 de setiembre de 2016, se convocó la Licitación Pública N° 06- 
2016-MINAGRI, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Canal de 
Riego Hinchupalla de la Comunidad Campesina de Ocoruro, distrito de Ocoruro, provincia 
de Espinar-Cusco; 

Que, con fecha 12 de diciembre de 2016, el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural — AGRO RURAL, suscribió el Contrato N° 099-2016-MINAGRI-AGRO RURAL, 
con el CONSORCIO SANTA, (conformado por las empresas GRUPO CONSTRUCTORA 
HAZ y HNOS LA S.R.L. y CONSTRUCTORA e INVERSIONES GENERALES V&J S.R.L.), 
para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE RIEGO 
HINCHUPALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO, DISTRITO DE 
OCORURO PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO", por el monto de S/ 7'132,941.97 (Siete 
millones ciento treinta y dos mil novecientos cuarenta y uno con 97/100 soles, incluido IGV, 
bajo el sistema de contratación a precios unitarios; 

Que, mediante Carta N° 29-CS-17, de fecha 18 de julio de 2017, el CONSORCIO 
SANTA, solicita al Supervisor de Obra, la autorización de la ejecución de las partidas con 
mayores metrados (tanto del canal principal como del canal lateral de sección trapezoidal), 
los cuales son indispensables para cumplir con la meta principal de la obra, y que han sido 
originadas por las condiciones topográficas encontradas en el terreno. Asimismo, el citado 
Contratista, señala que, en algunos sectores indicados en el proyecto como aápida de 
sección rectangular en canal principal y canal lateral, se ubican en terreno de baja 
pendiente, lo cual no cumple con la operatividad requerida de canal en rápida, ya que su 
diseño obedece a condiciones de pendientes pronunciadas, teniéndose la necesidad de 
cubrir estos sectores con una mayor longitud de canal trapezoidal, cuya sección es 
suficiente para contener el caudal de diseño del proyecto. Con las mismas condiciones 



hidráulicas de caudal máximo y pendiente baja, se ha verificado que el canal rectangular 
no cuenta con la suficiente capacidad hidráulica para conducir el caudal máximo según 
diseño del proyecto; 

Que, mediante Carta N° 028-2017-ATLASSA/OCORURO, de fecha 26 de julio de 
2017, el Supervisor de Obra comunica al Residente de Obra, la necesidad de ejecutar las 
partidas indicadas como mayores metrados, solicitando se elabore el expediente de 
mayores metrados, a fin que sea puesto a consideración del Proyectista y de AGRO 
RURAL; 

Que, mediante Carta N° 44(A)-2017-ATLASSA/OCORURO, de fecha 28 de agosto 
de 2017, el Supervisor de Obra, realiza la consulta al Proyectista, respecto a la necesidad 
de ejecutar mayores metrados, señalando que por tratarse a precios unitarios, es 
necesario se efectúen acorde con las necesidades reales encontradas y de acuerdo a la 
disponibilidad concertada para la ejecución; 

Que, mediante Carta N° 001-2017-GPH/P, de fecha 06 de setiembre de 2017, el 
Proyectista, autoriza la ejecución de mayores metrados sin generar mayores costos en la 
ejecución de la obra; 

Que, mediante Carta N° 43-CS-17, de fecha 01 de diciembre de 2017, el 
CONSORCIO SANTA, informó a la Supervisión de Obra que al haberse culminado las 
partidas de movimiento de tierras y cuyo levantamiento topográfico ha establecido la 
cuantificación final de estos trabajos, se ha determinado que los metrados de estas 
partidas (canal principal y canal lateral) exceden el 100% de los considerados en el 
Expediente Técnico, asimismo, indica que por la inaccesibilidad a la zona de trabajo, se 
han construido caminos de acceso para otorgarle una adecuada operatividad, los que son 
mayores metrados (obras provisionales), por lo cual solicita la aprobación de las partidas 
referidas a mayores metrados, precisando que cuentan con la aprobación de la 
Supervisión de la Obra y el Proyectista; 

Que, mediante Carta N° 71(a)-2017-ATLASSA/OCORURO, de fecha 04 de 
diciembre de 2017, el Supervisor de Obra, en atención a lo señalado en el artículo 175 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la opinión favorable del Proyectista, 
autorizó el reconocimiento de los mayores metrados de obra (obras provisionales, canal 
principal y canal lateral), asimismo, solicitó la elaboración del Expediente de mayores 
metrados para ser alcanzados a la Entidad para el reconocimiento del pago; 

Que, con fecha 14 de marzo de 2018, el Comité de Recepción, recepciona la Obra 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE RIEGO HINCHUPALLA DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO, DEL DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA 
DE ESPINAR-CUSCO"; 

Que, mediante Carta N° 06-CS-18, fecha 23 de marzo de 2018, el CONSORCIO 
SANTA, entregó el expediente de mayores metrados y solicitó el reconocimiento de pago 
de la valorización de mayores metrados, señalando que con la ejecución de los mismos 
metrados, se garantiza el cumplimiento de las metas con las condiciones realmente 
encontradas en la ejecución del proyecto, fundamentando su petición en el artículo 175 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 
350-2015-EF; concluyendo que el presupuesto por mayores metrados es de S/768,765.96 
(Setecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cinco con 96/100 soles) incluido 
IGV., y el monto de la cuantificación referencial de los menores metrados es de S/ 
848,828.62 (Ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintiocho con 62/100 soles), 
incluido IGV., la diferencia entre los mayores metrados y los menores metrados es de S/- 



80,062.66 (Ochenta mil sesenta y dos con 66/100 soles) incluido IGV., lo que indica una 
reducción del presupuesto del contrato original; 

Que, mediante Carta N° 09-2018-ATLASSA/OCORURO, de fecha 27 de marzo de 
2018, el Supervisor de Obra, informa que se ha realizado la recepción definitiva de la Obra 
mediante acta suscrita el 14 de marzo de 2018, y el Comité de Recepción de Obra, por 
encargo de la Dirección Ejecutiva ha efectuado la validación a los metrados realmente 
ejecutados y las modificaciones efectuadas, en el cual se concluye que los mayores y 
menores metrados ejecutados en la Obra y las modificaciones han sido correctamente 
sustentadas, solicitando que se autorice el pago de mayores metrados mediante 
resolución, por el monto de S/768,765.96 (Setecientos sesenta y ocho mil setecientos 
sesenta y cinco con 96/100 soles) incluido IGV, precisando que, la valorización de los 
mayores metrados ejecutados son inferiores a los menores metrados dejados de valorizar, 
significando una reducción general del presupuesto original contratado en un monto de S/-
80,062.66 (Ochenta mil sesenta y dos con 66/100 soles) incluido IGV, por lo que su pago 
no representa un perjuicio al Estado por ampliación de asignación presupuestal; 

Que, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego otorgó conformidad a la 
valorización de mayores metrados, en base al Informe N° 265-2018-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURAL-DE/DIAR-SDOS, a la Carta N° 09-2018-ATLASSA/OCORURO, al Informe 
Técnico N° 048-2018/NYLD, y al Informe Técnico N° 058-2018/NYLD, recomendando 
autorizar el pago de la valorización de obra por mayores metrados, por un monto de S/ 
521,624.06 (Quinientos veintiún mil seiscientos veinticuatro con 06/100 soles); de acuerdo 
a los siguientes fundamentos: 

• Durante la ejecución de obra se vio la necesidad de ejecutar mayores metrados 
de algunas partidas debido a la adecuación del expediente técnico a topografía 
del terreno y a las necesidades de la obra. 

• Se definió continuar con la ejecución del canal de sección trapezoidal con las 
características y especificaciones técnicas aprobadas en el expediente técnico, 
los mismos que fueron aprobadas por el Proyectista, Supervisor; y revisadas, 
verificadas y validadas por el Comité de Recepción de Obra por cumplir con la 
finalidad pública de conducir el agua de acuerdo a las metas aprobadas en el 
expediente técnico. (Asiento N° 211 y 212 de Cuaderno de Obra). 

• Con asientos de Cuaderno de Obra: N°169, N°211, N°212, N°270, N°282, 
N°302, N°565 y N°566, el Residente de Obra anota la propuesta de 
modificaciones o adecuaciones, indicadas en el párrafo anterior, el Supervisor 
de Obra aprueba el cambio de rápida a canal y a la solicitud de aprobación de 
los mayores metrados del Contratista, manifiesta que corresponderá elaborar el 
informe o expediente técnico, a fin de formular los mayores metrados. 

• Todas las partidas que se han ejecutado como mayores metrados estaban 
presupuestadas en el expediente técnico de obra, aprobado mediante 
Resolución Directoral Zonal N° 055-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-
DA/DZ-Cusco. 

• Las partidas ejecutadas como mayores metrados no han modificado el alcance 
del expediente técnico original, toda vez que las modificaciones que conllevan a 
los planos no responden a estos, si no a la necesidad del proyecto, como es la 
topografía del terreno, que sobre él se construye la estructura proyectada, las 
mismas que están de acuerdo a las características y especificaciones técnicas 
del proyecto original, por lo tanto, esta modificación se determina como no 
sustancial, las mismas que están aprobadas por el Supervisor de la obra 
mediante Carta N° 71(a)-2017-ATLASSA/OCORURO. 

• Según la última valorización de obra N°13, del presupuesto contractual, en el 
que se visualiza los metrados acumulados pagados, ninguna de las partidas 
valorizadas supera los metrados del expediente técnico aprobado, de lo cual se 
concluye que hasta la valorización de obra N°13, no se pagaron metrados que 



superen los indicados en el expediente técnico de obra. Cabe manifestar que, 
en las valorizaciones tramitadas y pagadas, no se ha precisado exactamente los 
tramos de los metrados valorizados. 

• Los mayores metrados, están aprobados manifiestamente por el Supervisor de 
Obra, mediante la Carta N° 28-2017-ATLASSA/OCORURO, la Carta N° 44(A)- 
2017-ATLASSA/OCORURO, la Carta N°001/2017-GPH/P, la Carta N°71(a)- 
2017-ATLASSA/OCORURO y presentadas a la Entidad mediante Carta N° 78- 
2017-ATLASSA/OCORURO, por lo que se concluye que los metrados se 
encuentran debidamente aprobados por el Supervisor de la Obra. 

• La valorización de mayores metrados es por un monto de S/768,765.96 con 
IGV, cuya incidencia respecto al monto del contrato es 10.78%; los menores 
metrados ascienden a S/ 848,828.62 con IGV, cuya incidencia respecto al 
monto del contrato es 11.90%. La diferencia entre los mayores y menores 
metrados es S/-80,062.66 con incidencia de 1.12% referido al monto del 
contrato de obra. De lo indicado se evidencia que no ha sido necesario solicitar 
mayores recursos, es decir la ejecución de mayores metrados no generan 
mayores costos en el proyecto, es más parte del monto correspondiente a los 
menores metrados pasa a cubrir los reajustes de las valorizaciones tramitadas. 
Cabe precisar los presupuestos de mayores y menores metrados comprende 
partidas consideradas en el expediente técnico. 

• Asimismo, habiendo amortizado los adelantos directo y de materiales, el monto 
neto real de la valorización de mayores metrados a pagar al Contratista, 
asciende a la suma de: S/ 521,624.06 (Quinientos veintiún mil seiscientos 
veinticuatro con 06/100 soles) con IGV; cuya incidencia respecto al monto del 
contrato es 7.31%, que no supera lo establecido en el Artículo 175.-
Prestaciones adicionales de obra menores o iguales al quince por ciento del 
monto del contrato original; 

Que, el cuarto párrafo del artículo 175 del Reglamento, establece que: "Cuando en 
los contratos previstos en el párrafo anterior se requiera ejecutar mayores metrados no se 
requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago; el encargado de 
autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. Para la 
aplicación de lo establecido en el presente párrafo el monto acumulado de los mayores 
metrados y las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados, no pueden superar el quince por ciento (15%) del 
monto del contrato original. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores 
metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto 
en el segundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley". 

Que, en ese sentido, a fin de cumplir con la normativa cuando se requiera ejecutar 
mayores metrados en los contratos de obra a precios unitarios, no se requiere autorización 
previa para su ejecución pero si para su pago; 

Que, asimismo, mediante Opinión N° 125-2017/DTN, el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado, ha señalado que: 

"3.1En el caso de mayores metrados, la ejecución de la partida sí está 
contemplada en el expediente técnico, aunque en una cantidad menor a la que 
efectivamente se requiere, a diferencia de la prestación adicional de obra que 
no se encuentra considerada en el expediente técnico. De esta manera, los 
mayores metrados que deban ejecutarse en una obra contratada bajo el 
sistema "a precios unitarios" no constituyen prestaciones adicionales de obra, 
en la medida que la partida se encuentre prevista en el expediente técnico y 
que no impliquen una modificación de este último. 



3.2Cuando en una obra contratada bajo el sistema "a precios unitarios" se 
realizaban mayores metrados correspondía que la Entidad efectuara el pago a 
través de la valorización respectiva, según los metrados efectivamente 
ejecutados y de acuerdo a los precios unitarios ofertados; para lo cual, 
resultaba necesario que el pago fuera autorizado por el Titular de la Entidad o 
la persona a quien se le hubiera delegado dicha función". 

Que, mediante Informe Legal N° 292-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, 
de fecha 06 de junio de 2018, la Oficina de Asesoría Legal, sobre la base de lo señalado 
por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, opina que, se cumple con lo dispuesto 
en el cuarto párrafo del artículo 175 del referido Reglamento, por lo que recomienda 
proceder con la autorización de pago de los mayores metrados del Contrato N° 099-2016- 
MINAGRI-AGRO RURAL; 

Que, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, corresponde a la 
Titular de la Entidad autorizar el pago de mayores metrados, respecto al Contrato N°099- 
2016-MINAGRI-AGRO RURAL; 

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo 
N°056-2017-EF y en uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 
015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego y la Oficina de Asesoría Legal; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- AUTORIZAR el pago de mayores metrados del Contrato N° 099-2016- 
MINAGRI-AGRO RURAL, derivado de la Licitación Pública N° 06-2016-MINAGRI, suscrito 
con el CONSORCIO SANTA, (conformado por las empresas GRUPO CONSTRUCTORA 
HAZ y HNOS LA S.R.L. y CONSTRUCTORA e INVERSIONES GENERALES V&J S.R.L.), 
para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE RIEGO 
HINCHUPALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO, DISTRITO DE 
OCORURO PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO", por la suma de S/521,624.06 
(Quinientos veintiún mil seiscientos veinticuatro con 06/100 soles) con 	IGV, que 
representa una incidencia de siete punto treinta y un por ciento (7.31%) del monto 
contractual original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

Artículo 2.- COMUNICAR la presente resolución a la Dirección de Infraestructura 
Agraria y Riego a efectos que proceda con el respectivo trámite de pago. 

Artículo 3.- ENCARGAR a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 
comunique los mayores metrados que se produzcan, a la autoridad competente del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, en merito a lo dispuesto en el último del artículo 
175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

DIRECTORA EJECUTIVA 
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