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REG. 	..... 

:ORA: ...... .1-5)Y, 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA 
N°3% -2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 

Lima, 
	ID SET. 2018 

El Memorando N° 3467-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR de la 
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Informe Técnico N° 37-2018-PMSA del 
Consultor de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, y el Informe Legal N° 498-2018- 
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL de la Oficina de Asesoría Legal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural — AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, 
la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento 
de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor 
grado de desarrollo económico; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, se aprobó el Manual de 
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, el cual 
establece entre otros, su estructura orgánica, y las funciones de cada uno de los órganos que 
lo conforman; 

Que, con fecha 15 de mayo de 2017, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural — AGRO RURAL suscribió el Contrato N° 035-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, con la 
empresa ATLAS CONSULT CONTRATISTAS GENERALES S.A. para la contratación de la 
Consultoría de Obra de Prestaciones pendientes para la Supervisión de la Obra: 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL HINCHUPALLA DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE OCORURO DEL DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA DE ESPINAR -
CUSCO", por el monto de S/ 131 461.72 (Ciento treinta y un mil cuatrocientos sesenta y uno 
con 72/100 Soles) incluye I.G.V., y un plazo de ejecución de la prestación de doscientos 
cincuenta y cuatro (254) días calendario; 

Que, con Informe N° 467-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/SDOS de 
fecha 03 de setiembre de 2018, adosado al informe Técnico N° 101-2018-NYLD, la Sub 
Dirección de Obras y Supervisión de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego emitió su 
conformidad al Informe Final de Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL CANAL HINCHUPALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO DEL 
DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO"; 

Que, mediante Carta N° 446-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR de 
fecha 03 de setiembre de 2018, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego comunica a la 
empresa la Conformidad al Informe Final de la Supervisión al haber cumplido con presentarlo 
conforme a los TDR del Contrato N° 035-2017-MINAGRI-AGRO RURAL; 

Que, con Carta N° 20-2018-ATLASSA/OCORURO de fecha 05 de setiembre de 2018, 
la empresa ATLAS CONSULT CONTRATISTAS GENERALES S.A. presenta la Liquidación del 



Contrato de Supervisión a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y solicita la 
cancelación del saldo del contrato; 

Que, mediante Memorando N° 3467-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR 
de fecha 17 de setiembre de 2018, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, remite el 
Informe N° 505-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDOS adosado al Informe 
Técnico N° 37-2018-PMSA mediante los cuales concluye y recomienda la aprobación de la 
Liquidación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra precitada anteriormente, 
respecto al Contrato N° 035-2017-MINAGRI-AGRO RURAL; 

Que, cabe precisar que, la liquidación final de contrato consiste en un proceso de 
cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que 
tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la consultoría de obra y el saldo 
económico que puede ser a favor o en contra de contratista de la Entidad; 

Que, el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala 
que: "El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de Consultoría de Obra, 
dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última 
prestación o de haberse consentido la resolución del contrato". Asimismo, "La Entidad debe 
pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta 
(30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada 
por el contratista"; 

Que, en ese sentido, el contratista presentó su Liquidación del Contrato el 05 de 
setiembre de 2018; es decir, a los dos (02) días de haber sido notificado por la Entidad 
encontrándose dentro del plazo estipulado en la normativa de contrataciones del Estado; 
asimismo, la Entidad se encuentra dentro del plazo señalado para pronunciarse, plazo que se 
computa a partir del 06 de setiembre de 2018, día siguiente a la recepción, el mismo que 
vencería el 05 de octubre de 2018; 

Que, mediante los documentos de Vistos, la Dirección de Infraestructura Agraria y 
Riego ha emitido opinión técnica de su competencia recomendando aprobar la Liquidación del 
Contrato N° 035-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, de la Contratación de la Consultoría de obra 
de prestaciones pendientes para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL CANAL HINCHUPALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO DEL 
DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO", cuyo costo total del Servicio 
asciende a S/ 131 461.72 (Ciento treinta y un mil cuatrocientos sesenta y uno con 72/100 
Soles) incluido IGV; determinándose un SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA por el monto 
de S/ 29 250.26 (Veintinueve mil doscientos cincuenta con 26/100 Soles); 

Que, mediante Informe Legal N° 498-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la 
Oficina de Asesoría Legal, teniendo en consideración la información técnica alcanzada por la 
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, ha emitido opinión desde el punto de vista legal, 
señalando que resulta viable aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 035-2017-MINAGRI-
AGRO RURAL, correspondiente a la Consultoría de Obra de Prestaciones Pendientes para la 

upervisión de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL HINCHUPALLA DE LA 
OMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO DEL DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA DE 

ESPINAR — CUSCO", a cargo del Contratista ATLAS CONSULT CONTRATISTAS 
GENERALES S.A., en los términos y montos propuestos por la Dirección de Infraestructura 
Agraria y Riego, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el artículo 179 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, y en uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución 
Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la 
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, de la Oficina de Asesoría Legal, y de la Dirección 
Adjunta; 



Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva 
n el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, 

.aqrorural.00b.pe. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

PROGRAMA DE 	OLLO PRO TIVO 
AGRARIO 

EUNE CU A FLORES 
DIRECTORA EJEC IVA 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- APROBAR la Liquidación Final del Contrato N° 035-2017-MINAGRI-AGRO 
RURAL, correspondiente a la Consultoría de Obra de Prestaciones Pendientes para la 
Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL HINCHUPALLA DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO DEL DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA DE 
ESPINAR — CUSCO", a cargo del Contratista ATLAS CONSULT CONTRATISTAS 
GENERALES S.A., por un monto de inversión total de S/ 131 461.72 (Ciento treinta y un mil 
cuatrocientos sesenta y uno con 72/100 Soles) incluido IGV, existiendo un SALDO A FAVOR 
DEL CONTRATISTA por el monto de S/ 29 250.26 (Veintinueve mil doscientos cincuenta con 
26/100 Soles) por las razones expuestas en la presente Resolución y conforme al Anexo N° 01 
- Liquidación Final Contrato N° 035-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, que forma parte integrante 
de la misma. 

Artículo 2.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva al 
contratista ATLAS CONSULT CONTRATISTAS GENERALES S.A., a la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego y a la Oficina de Administración. 

Artículo 3.- INSERTAR la presente resolución en el Expediente del Contrato N° 035- 
2017-MINAGRI-AGRO RURAL, formando parte integrante del mismo. 
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