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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA 
N° 52Y-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 

Lima, 2 3 DIC, 2017 

VISTOS: 

El Memorando N° 4311-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR, de la Dirección 
de Infraestructura Agraria y Riego, el Informe Técnico N° 085-2017-JRL del consultor de la 
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, y el Informe Legal N° 736-2017-MINAGRI-AGRO 
RURAL-OAL, de la Oficina de Asesoría Legal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que 
tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos 
de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de 
desarrollo económico; 

Que, con fecha 09 de marzo de del 2017, el Ministerio de Agricultura y Riego y la 
empresa COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A., suscribieron el Convenio N° 018-2017- 
MINAGRI-DM - Convenio de Inversión Pública Nacional N° 003-2017-MINAGRI para el 
financiamiento y ejecución del proyecto con código SNIP 241542, denominado "Mejoramiento 
del Canal de Riego Chihuip Bajo, sector Yumpe, distrito de Huayllacayan-Bolognesi-
Ancash", por el monto de S/ 2'498,1825.87 (Dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil 
ochocientos veinticinco con 87/100 Soles), incluido el IGV, el cual incluirá el costo de Supervisión 
de Obras, cuyo monto es de S/ 96,108.69 (Noventa y seis mil ciento ocho con 69/100 Soles) y 
un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario; 

Que, mediante Carta N° 736-2017-OIX la empresa COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA 
S.A., presentó a la empresa privada supervisora Consorcio Tacabamba, el informe de solicitud 
de ampliación de plazo, en concordancia con lo establecido en el artículo 72° del Reglamento de 
la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del 
Sector Privado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2017-EF, y el artículo 17° de la Ley 
N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico; 

Que, con fecha 21 de diciembre de 2017, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural — AGRO RURAL, recibió la Carta N° 046-2017-MCRCHBY-CT-SO, elaborada por la 
entidad privada supervisora Consorcio Tacabamba, en relación a la solicitud de ampliación de 
plazo N° 01, presentada por la empresa COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A., recomendando 
que la ampliación de plazo N° 01 sea aprobada por treinta (30) días calendario, al estar en 
trámite la elaboración del Expediente Técnico de Mayores Trabajos de Obra a cargo de la 
entidad privada ejecutora y autorizada mediante Carta N° 815-2017-MINAGRI-DVDIAR/AGRO 
RURAL-DE, de fecha 21 de diciembre de 2017, por un plazo de treinta (30) días calendario, y 

\ que la causal invocada para solicitar la ampliación de plazo. y que se encuentra establecida en el 
inciso a) "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la Empresa Privada", del 
numeral 71.1 del artículo 71° del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión 
Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 036-2017-EF, se encuentra debidamente acreditada; 

Que, mediante asiento N° 272 del Cuaderno de Obra, de fecha 21 de diciembre de 2017, 
el Residente de Obra dio cuenta que mediante Carta N° 815-2017-MINAGRI-DVDIAR /AGRO 
RURAL-DE del 21 de diciembre de 2017, AGRO RURAL autorizó a la entidad privada elaborar el 



Expediente Técnico de Mayores Trabajos de Obra, por ser necesarios para alcanzar la finalidad 
del convenio, y que mediante Carta N° 736-2017-OIX se está presentando a la empresa privada 
Supervisora el informe de solicitud de ampliación de plazo; 

Que, asimismo, en el asiento N° 273 del Cuaderno de Obra, de fecha 21 de diciembre de 
2017, el Supervisor de Obra consignó que se recibe la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 
01 indicada en el asiento N° 272 del Residente, para su revisión y tramite ante la entidad pública, 
indicando que se trata de un ampliación de plazo parcial debido a que no se tiene la fecha 
prevista de término, al encontrarse en trámite la aprobación de ejecución de los mayores trabajos 
de obra, necesarios para alcanzar la finalidad del convenio; 

Que, a través del Memorando N° 4311-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALJDIAR, de 
la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, se remite el Informe Técnico N° 085-2017-JRL 
del consultor de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, a efectos de dar atención a la 
solicitud de ampliación de plazo N° 01, presentada por la empresa COMPAÑÍA MINERA 
ANTAMINA S.A.; 

Que, de acuerdo con el Informe Técnico N° 085-2017-JRL del consultor de la Dirección 
de Infraestructura Agraria y Riego de AGRO RURAL, con fecha del 21 de diciembre de 2017 se 
notificó la Carta N° 815-2017-MINAGRI-DVDIAR/AGRO RURAL-DE para la elaboración del 
Expediente Técnico que sustenta los Mayores Trabajos de Obra por un plazo de treinta (30) días 
calendario, a la empresa privada ejecutora COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A., hecho que 
fue anotado en el asiento del Cuaderno de Obra N° 272 por el Residente de Obra; en la misma 
fecha, el Supervisor de Obra recibió la solicitud y solicitó la ampliación de plazo N° 01 por la 
elaboración del Expediente Técnico de Mayores Trabajos de Obra; 

Que, de esta manera, la entidad privada ejecutora tenía plazo vigente hasta el 24 de 
diciembre de 2017, por lo que el plazo de ejecución para la elaboración del Expediente Técnico 
de Mayores Trabajos de Obra, es de treinta (30) días calendario; sin embargo, al tener la 
empresa privada ejecutora COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. el plazo vigente de ejecución 
hasta el 24 de diciembre de 2017, se subsumen tres (03) días calendario, habiéndosele 
aprobado la solicitud de mayores trabajos de obra por lo que, en ese sentido, la ampliación de 
plazo deber ser solo por veintisiete (27) días calendario, en tanto este hecho ha afectado la ruta 
crítica del Programa de Ejecución de Obra vigente, resultando por ello necesario otorgar 
veintisiete (27) días calendario a la ampliación de plazo N° 01, postergándose el término del 
plazo contractual del 24 de diciembre 2017 hasta el 20 de enero de 2018; 

Que, de esta manera, con el Informe Técnico N° 085-2017-JRL el consultor de la 
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de AGRO RURAL, señala estar de acuerdo con la 
opinión del Supervisor de Obra respecto a la causal invocada, toda vez que se ha señalado 
como causal aquella establecida en el inciso a) "Atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles a la Empresa Privada" del numeral 71.1, artículo 71° del Reglamento de la Ley N° 
29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector 
Privado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2017-EF, y el artículo 17° de la Ley N° 
30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, considerando que 
los mayores metrados de obra se encuentra aprobado con un plazo de treinta (30) días 

\ calendario para su ejecución por parte de la entidad privada ejecutora; 

Que, el artículo 71° del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión 
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zjle5:1- 	Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 036-2017-EF, establece que la ampliación de plazo convenido procede por 
cualquiera de las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de 
ejecución del Proyecto vigente al momento de la solicitud de ampliación, y entre tales causales 
aparece la de "atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la Empresa Privada"; 

Que, de la documentación de vistos aparece que se ha verificado que la empresa 
privada ejecutora COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. ha presentado la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 01 el 21 de diciembre de 2017, esto es, dentro del plazo de ejecución de 
obra vigente, toda vez que el plazo contractual finalizó el 25 de diciembre de 2017, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 71° del Reglamento de la Ley N° 29230. Ley que impulsa la 



Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 036-2017-EF; 

Que, asimismo, la empresa privada supervisora Consorcio Tacabamba ha remitido a la 
Entidad la Ampliación de Plazo N° 01 el 21 de diciembre de 2017, esto es, dentro del plazo 
establecido en el artículo 71° del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión 
Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 036-2017-EF, a través de la Carta N° 046-2017-MCRCHBY-CT-SO; 

Que, mediante Informe Legal N° 736-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la 
Oficina de Asesoría Legal, considerando el sustento expuesto en los informes técnicos, concluye 
que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 presentada por la empresa privada ejecutora 
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A., cumple con lo señalado en el artículo 71° del 
Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 
participación del Sector Privado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2017-EF, por lo 
que corresponde otorgar la Ampliación de Plazo N° 01 al Convenio N° 018-2017-MINAGRI-DM -
Convenio de Inversión Pública Nacional N° 003-2017-MINAGRI suscrito para el financiamiento y 
ejecución del proyecto con código SNIP 241542, denominado "Mejoramiento del Canal de 
Riego Chihuip Bajo, sector Yumpe, distrito de Huayllacayan-Bolognesi-Ancash", por el 
plazo de veintisiete (27) días calendario; 

Que, por las consideraciones expuestas, corresponde otorgar la solicitud de Ampliación 
de Plazo N° 01 al Convenio N° 018-2017-MINAGRI-DM - Convenio de Inversión Pública Nacional 
N° 003-2017-MINAGRI para el financiamiento y ejecución del proyecto con código SNIP 241542, 
denominado "Mejoramiento del Canal de Riego Chihuip Bajo, sector Yumpe, distrito de 
Huayllacayan-Bolognesi-Ancash", por el plazo de veintisiete (27) días calendario, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 71° del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que 
impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 036-2017-EF; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, la Ley N° 29230, Ley que 
impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2017-EF, la Ley N° 30264, Ley que 
establece medidas para promover el crecimiento económico; y en uso de las facultades 
otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de 
Operaciones de AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura 
Agraria y Riego y de la Oficina de Asesoría Legal; 

~FCaSN-,‘WY 
.kind de 	 SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- OTORGAR la Ampliación de Plazo N° 01 al Convenio N° 018-2017- 
MINAGRI-DM - Convenio de Inversión Pública Nacional N° 003-2017-MINAGRI, suscrito para el 
financiamiento y ejecución del proyecto con código SNIP 241542, denominado "Mejoramiento 
del Canal de Riego Chihuip Bajo, sector Yumpe, distrito de Huayllacayan-Bolognesi-
Ancash", por el plazo de veintisiete (27) días calendario, con lo que se posterga el término del 
plazo de ejecución del 24 de diciembre 2017 hasta el 20 de enero de 2018, por las 
consideraciones expuestas en la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva, a la empresa privada ejecutora COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO 
RURAL, www.acrorural.qob.pe. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

d(:)NA fsi A DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
'GRAMO RURAL - AGRO RURAL 
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