

ACTA DE EVALUACION DETALLADA DE OFERTAS TECNICAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 005-2016-MINAGRI-AGRORURAL-JICA

OBRA: "Mejoramiento del Sistema de Riego Raquina Amoca y Hueccoto, Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho"

En Lima, el 14 de febrero de 2017, siendo las 16:00 horas en el local del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL sito en Av. Salaverry N° 1388 distrito de Jesús María – Lima, se reunió el Comité de Evaluación designado según Resolución Directoral N° 26-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 17 de ENERO de 2016., emitida por el Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de Agricultura y Riego, para elaborar la presente Acta, luego de culminar la Evaluación Detallada de las Ofertas Técnicas presentadas en la LPN N° 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA, para la obra "Mejoramiento del Sistema de Riego Raquina Amoca y Hueccoto, Distrito de Lucanas, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho".

Realizado el Acto de presentación de Ofertas, en la que se admitió para evaluación las Ofertas Técnicas de los postores: AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CONSORCIO LUCANAS, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA LATINA S.A.C., se reunió el Comité de Evaluación los días 10, 13 Y 14 de febrero de 2017, habiendo procedido a evaluar detalladamente la documentación presentada, obteniéndose el siguiente resultado:

1. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 01 AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, encontrándose que cumple con los requisitos solicitados en las Bases Específicas de la presente Licitación, por lo que se encuentra apto para la apertura de su propuesta económica; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.
2. Se ha revisado la documentación presentada por el **Postor N° 02 CONSORCIO LUCANAS**, encontrándose que no cumple con los requisitos solicitados en las Bases Específicas de la presente Licitación, por lo que no se encuentra apto para la apertura de su propuesta económica; con la información contenida en dicho expediente se ha llenado los Formatos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la guía de Evaluación de Ofertas, que formará parte del Informe Final del Comité.

Específicamente este Postor no cumple con lo solicitado en las Bases de la Licitación, en el siguiente ítem:

- No cumple con el Criterio de Evaluación y Calificación **2.4.2 (b) Experiencia Específica en Construcción**, se ha verificado la información que presenta como sustento del cumplimiento de la experiencia en la ejecución de las actividades claves solicitadas. Con la información presentada desde la página 1746 hasta la 1904 de la oferta Técnica, para acreditar el Criterio de Elegibilidad y Calificación 2.4.2 (b) Experiencia específica en construcción - Actividades claves, se ha verificado que solo cumple con 2 de las 4 actividades claves solicitadas: i) incumpliendo la actividad **concreto depositado en obras similares**, demuestra la ejecución de 958.05 m³, siendo el volumen solicitado 987.00 m³; ii) tampoco cumple con **encontrados en obras similares**, demuestra la ejecución de 5,292.29 m², siendo la cantidad solicitada 11,126.00 m².
- No cumple con lo indicado en la Subcláusula IAL 11.2 (h) de los Datos de la Licitación de las Bases de la Licitación, al no haber presentado el Cronograma de Ejecución de Obra en PERT-CPM, solicitado.

Al no cumplir con los criterios de calificación, es una propuesta que no responde a los requerimientos de las Bases de acuerdo a la cláusula 31 de las referidas Bases.

El Comité de Evaluación ha determinado que de las ofertas técnicas de los dos (02) postores evaluados, una (1) propuesta cumple con los requisitos técnicos solicitados en las Bases, siendo admitido para la apertura de su Oferta de Precios el postor: AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Siendo las 18:00 horas del día 14 de febrero de 2017, se da por finalizada la sesión permanente de Evaluación de las Ofertas Técnicas, procediendo a continuación a suscribir la presente Acta en señal de conformidad.



Sr. Manuel Marcelo Reyes
Presidente del Comité Especial
LPN N° 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA



Sr. Andrés Eugenio Brancacho Garay
Miembro del Comité Especial
LPN N° 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA



Sr. Rurick Humberto Olano Altamirano
Miembro del Comité Especial
LPN N° 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA

FORMATO Nº 1: REGISTRO DE POSTORES

Licitación Pública Nacional Nº 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL -JICA

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Raquina, Amoca y Hueccoto, distrito de Lucanas, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho


Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Nombre del Representante	Documento de Identidad	Firma
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	ROMAN FORTUNATO QUISPE CONGACHA	80039584	
2	CONSORCIO LUCANAS, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. Y CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.	GINA CAROL CHAVEZ PACCHIONI	22659193	

ANA MARÍA ALZAMORA TORRES
ABOGADA - NOTARIA DE LIMA

Lima, 08 de febrero de 2017


.....
MIEMBRO


.....
PRESIDENTE


.....
MIEMBRO

FORMATO Nº 2: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL -JICA

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Raquina, Amoca y Hueccoto, distrito de Lucanas, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho

NOTA

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Sub clausula 11.2						
		a	b	c	d	e	f	g
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	CONSORCIO LUCANAS conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANA MARIA AZAMORA TORRES
ABOGADA - NOTARIA DE LIMA


PRESIDENTE


MIEMBRO


MIEMBRO

FORMATO N° 3: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional N° 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL -JICA

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Raquina, Amoca y Hueccoto, distrito de Lucanas, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho

NOTA

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

Sub cláusula 11.2

N° Orden Postor	Nombre del Postor	h: Propuesta Técnica (Sub Cláusula 16.1)						
		Organización del lugar de las obras	Descripción de métodos de construcción	Cronograma de movilización	Cronograma de Construcción, en Diagrama GANTT y PERT-CPM	Plan de seguridad	Personal asignado	Equipo mínimo
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	CONSORCIO LUCANAS, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

* No presenta el Diagrama PERT-CPM

MAYRA ALZAMORA TORRES
ABOGADA NOTARIA DE LMA


.....
PRESIDENTE


.....
MIEMBRO


.....
MIEMBRO

FORMATO Nº 4: VERIFICACION PRESENTACION DE DOCUMENTOS - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL -JICA

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Raquima, Amoca y Hueccoto, distrito de Lucanas, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho

NOTA

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

Sub clausula 11.2

i: Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección III)

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	i: Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección III)										
		Elegibilidad	Antecedentes de incumplimientos de contratos	Litigios pendientes	Historial de litigios	Capacidad Financiera	Facturación Promedio de construcción anual	Experiencia general en construcción	Experiencia específica en construcción	Experiencia específica en construcción	Recursos financieros	Recursos financieros
		2.1	2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.3.1	2.3.2	2.4.1	2.4.2 (a)	2.4.2 (b)	2.5.1 (i)	2.5.1 (ii)
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	CONSORCIO LUCANAS, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANA MARIE ALVARADO TORRES
ABOGADA - NOTARIA DE LIMA

.....
PRESIDENTE

.....
MIEMBRO

.....
MIEMBRO

FORMATO Nº 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL -JICA

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Raquima, Amoca y Huaccoto, distrito de Lucanas, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho

NOTA

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

Sub clausula 11.2

i. Formatos y Documentos para evaluación y calificación (Sección III)

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Sub clausula 11.2										Recursos financieros	
		Elegibilidad	Antecedentes de incumplimientos de contratos	Litigios pendientes	Historial de litigios	Capacidad Financiera (Patrimonio Neto (PN) Positivo)	Facturación Promedio de construcción anual	Experiencia general en construcción últimos 5 años	Experiencia específica en construcción 3 Contratos	Experiencia específica en construcción Volumen de trabajos	Recursos financieros S/1.285.000		
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2.1	2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.3.1	2.3.2	2.4.1	2.4.2 (a)	2.4.2 (b)	2.5.1 (i)	2.5.1 (ii)	✓
2	CONSORCIO LUCANAS, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. Y CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X*	✓	✓	✓

* Con la información presentada desde la página 1746 hasta la 1904 de la oferta Técnica, para acreditar el Criterio de Elegibilidad y Calificación 2.4(b) Experiencia específica en construcción -Actividades claves, se ha verificado que solo cumple con 2 de las 4 actividades solicitadas: i) incumpliendo actividad concreto depositado en obras similares, demuestra la ejecución de 958.05 m³, siendo el volumen solicitado 987.00 m³; ii) tampoco cumple con enclafros en obra similares, demuestra la ejecución de 5,232.29 m², siendo la cantidad solicitada 11,126.00 m².

.....
PRESIDENTE

.....
MIEMBRO

.....
MIEMBRO

MVA. MARY ALANORA TORRES
ABOGADA - OFICINA DE LIMA

FORMATO Nº 6: CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN - OFERTA TECNICA

Licitación Pública Nacional Nº 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL -JICA

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Raquima, Amoca y Hueccoto, distrito de Lucanas, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho

NOTA SI CUMPLE NO CUMPLE

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Obra: Mejoramiento del Sistema de Riego Raquima											
		Sub Clausula 11.2 Personal Asignado						Sub Clausula 11.2 Personal Asignado					
		Ingeniero Residente de Obras		Ingeniero Asistente		Encargado de Salud y Seguridad		Ingeniero Residente de Obras		Ingeniero Asistente		Encargado de Salud y Seguridad	
Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares	Experiencia total en obras	Experiencia en obras similares		
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	CONSORCIO LUCANAS, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

ANA MARIA AZUMAR TORRES
ABOGADA - NOTARIA DE LIMA

[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
MIEMBRO

[Signature]
MIEMBRO

FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

Licitación Pública Nacional N° 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL -JICA
 Mejoramiento del Sistema de Riego Raquína, Amoca y Huecoto, distrito de Lucanas, provincia de
 Lucanas, departamento de Ayacucho

POSTOR : AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

OBRA	REQUERIMIENTOS: Sub Cláusula 11.2	DESCRIPCION	CALIFICACION
OBRA: Sistema de Riego Raquína, Amoca y Huecoto	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	DESCRIBE LOS TRABAJOS PREPARATORIOS Y PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA, TENIENDO EN CONSIDERACION LA SEGURIDAD, EFICIENCIA Y TRANSITABILIDAD; TAMBIEN DESCRIBE LA ORGANIZACION Y PERSONAL QUE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD DE EJECUTAR LA OBRA.	✓
	DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	DESCRIBE LAS CONSIDERACIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN SUS DIFERENTES ETAPAS.	✓
	CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTO, ES ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, EL CUAL SERÁ EJECUTADO AL INICIO DEL PLAZO DE OBRA.	✓
	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA NEN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. PRESENTA LA PROGRAMACIÓN EN DIAGRAMA GANTT Y EN PERT - CPM.	✓
	PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO CONTIENE CONSIDERACIONES MINIMAS DE SEGURIDAD A TENER ENCUENTA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, Y SE BASA EN LA NORMA E-120 "SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION" DEL REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES.	✓
EQUIPO MINIMO	CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO. PRESENTA EL FORMULARIO EQU: EQUIPOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS Y EL SUSTENTO DE CADA UNO DE ELLOS.	✓	

ANA MARIA ALZOBRA TORRES
 ABOGADA - NOTARIA DE LIMA

[Firma]
 PRESIDENTE

[Firma]
 MIEMBRO

[Firma]
 MIEMBRO


FORMATO N° 7: EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS - OFERTA TECNICA

SI CUMPLE	✓
NO CUMPLE	X

Licitación Pública Nacional N° 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL - JICA
 Mejoramiento del Sistema de Riego Raquína, Amoca y Hueccoto, distrito de Lucanas, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho

POSTOR : CONSORCIO LUCANAS, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.

OBRA	REQUERIMIENTOS:	DESCRIPCION	CALIFICACION
OBRA: Sistema de Riego Raquína, Amoca y Hueccoto	Sub Cláusula 11.2		
	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	DESCRIBE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL QUE ESTARÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEL PERSONAL TÉCNICO QUE TENDRAN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. TAMBIEN PROPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DEBIDAMENTE AMOBLADAS; BAÑOS QUÍMICOS MÓVILES PARA EL PERSONAL, EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR. SEÑALA QUE INSTALARÁ ALMACENES Y PATIO DE MAQUINAS.	✓
	DESCRIPCION DE METODOS DE CONSTRUCCION	PROPONE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ADECUADO CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, A FIN DE ESTABLECER MECANISMOS QUE ASEGUREN LA CALIDAD TECNICA DE LA OBRA, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	✓
	CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN	EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACION PROPUESTO, CONSIDERA EL TRASLADO A OBRA DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS, ASI COMO EL PERIODO DE UTILIZACION DE CADA UNO DE ELLOS.	✓
	CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION EN DIAGRAMA GANTT Y PERT-CPM	EL CRONOGRAMA EN DIAGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA MUESTRA UNA SECUENCIA LOGICA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. Y HA SIDO ELABORADO RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 150 DIAS CALENDARIO, INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. NO PRESENTA EL DIAGRAMA PERT - CPM REQUERIDO EN LAS BASES.	X
	PLAN DE SEGURIDAD	EL PLAN PROPUESTO CONTIENE CONSIDERACIONES MINIMAS DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, CON EL OBJETO DE PREVENIR LOS RIESGOS OCUPACIONALES Y PROTEGER LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA Y MENTAL DE LOS TRABAJADORES, ASI COMO LA PREVENCIÓN Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ZONA DEL PROYECTO.	✓
EQUIPO MINIMO	CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO Y ADJUNTA COMPROMISO DE ALQUILER DE DICHO EQUIPOS.	✓	

 PRESIDENTE
 MIEMBRO
 MIEMBRO


 ANA MARÍA ELIZABETH TORRES
 ABOGADA - NOTARIA DE LIMA

FORMATO N° 8 : VERIFICACIÓN DOCUMENTOS Y MONTOS (S/.) - OFERTA DE PRECIOS

Licitación Pública Nacional N° 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL -JICA

Mejoramiento del Sistema de Riego Raquima, Amoca y Hueccoto, distrito de Lucanas, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho

NOTA : SI CUMPLE
NO CUMPLE

✓
X

N° Orden Postor	Nombre del Postor	Subcláusula 11.3						Subcláusula 14.4 Descuentos y Metodología de Aplicación Monto ()
		a Carta de la Oferta de Precio (SecciónIV) Monto (S/.)	b Planillas de Precios (Presupuesto)	b Análisis de Precios Unitarios	b Análisis de Precios Unitarios de Sub Partidas	b Listado de Recursos	b Detalle Gastos Generales Fijos	
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	CONSORCIO LUCANAS, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. Y CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.							

OFERTA TECNICA DESCALIFICADA



 ANA MARÍA AZUCENA TORRES
 ABOGADA - NOTARIA DE LIMA



 PRESIDENTE



 MIEMBRO



 MIEMBRO

FORMATO N° 9: EVALUACION Y COMPARACION - OFERTAS DE PRECIOS

Licitación Pública Nacional N° 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL -JICA

Mejoramiento del Sistema de Riego Raquina, Amoca y Hueccoto, distrito de Lucanas, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho

NOTA : SI CUMPLE
NO CUMPLE

✓
X

N° Orden Postor	Nombre del Postor	14.2 - 14.3	33.1(a,b,y,c)	14.4	36.2	34.1	34.1	34.1	36.2
		Monto Ofertado (S/.)	Correcciones (S/.)	Descuentos (S/.)	Precio Ajustado Oferta Económica (S/.)	Tipo de Cambio (S/.)	Conversión Oferta Económica Ajustada (S/.)	Orden de Prelación Oferta Económica Ajustada	
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/0.00		S/0.00	S/0.00				1
2	CONSORCIO LUCANAS, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.								
OFERTA TECNICA DESCALIFICADA									

ANA MARIA ALZAMORA TORRES
ABOGADA - NOTARIA DE LIMA


.....
PRESIDENTE


.....
MIEMBRO


.....
MIEMBRO

FORMATO Nº 10: EVALUACION Y COMPARACION FINAL DE OFERTAS

Licitación Pública Nacional Nº 005-2016-MINAGRI-AGRO RURAL -JICA

Obra Mejoramiento del Sistema de Riego Raquina, Amoca y Hueccoto, distrito de Lucanas, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho

SI CUMPLE

NO CUMPLE

Nº Orden Postor	Nombre del Postor	Subclausula 37.1		Orden de Prelación Adjudicación
		Formato Nº 9 Oferta Economica Ajustada	Formatos Nº 5, 6, y 7 Evaluacion Oferta Tecnica	
1	AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/0.00	Cumple	1º
2	CONSORCIO LUCANAS, conformado por las empresas INVERSIONES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. y CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LATINA S.A.C.		Descalificada	

M. MAREK ALZAMORA TORRES
ABOGADA - NOTARIA DE LIMA

[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
MIEMBRO

[Signature]
MIEMBRO