

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

NOTA INFORMATIVA N° 061 - 2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPS

A : **MARCO VINELLI RUIZ**
Director Ejecutivo de AGRO RURAL

Asunto : Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre del 2015 – AGRO RURAL

Referencia : Oficio Múltiple 003 – 2016-MINAGRI-OGPP/OPLA

Fecha : Lima, 27 ENE. 2016

Me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente e informarle que de acuerdo a la normatividad vigente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al IV Trimestre 2015 de AGRO RURAL.


El Informe ha sido elaborado según la estructura y formatos indicados por la Directiva, tomando como fuente, los Informes de Avance al IV Trimestre recibidos de las Direcciones Zonales, Direcciones de Línea y Proyectos.

En ese sentido, se le alcanza una propuesta de oficio para su firma, dirigido a la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto.

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Econ. ELSA AMATA DEL AGUILA PORTOCARRERO
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto






PERÚ

Ministerio de
Agricultura y Riego

Viceministerio de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL IV TRIMESTRE



OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

ENERO 2016

Tabla de contenido

Presentación	3
Resumen Ejecutivo.....	4
I Análisis Cualitativo	¡Error! Marcador no definido.
II Limitaciones y Medidas Correctiva implementadas. ¡Error! Marcador no definido.	
III Conclusiones y Recomendaciones	16
IV Formularios	17

Presentación

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento Trimestral del POI 2015, el cual refleja los avances en el cumplimiento de metas por AGRO RURAL al IV Trimestre del ejercicio presupuestal 2015. Asimismo, debemos indicar que dicho informe ha sido elaborado en concordancia a la Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM.

Con el DL 997 se creó el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, como Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura y de conformidad a la Ley 30048 que modifica el DL 997 está adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria.

AGRO RURAL articula y ejecuta programas presupuestales y vinculados a ellos, programas y proyectos de inversión pública orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias ubicadas en el ámbito rural, focalizando sus actividades en la reducción de la pobreza en estrecha coordinación con los Gobiernos Subnacionales. Entre sus prioridades, está orientar sus acciones, a las zonas rurales de menor grado de desarrollo económico del país, en armonía a los lineamientos de política agraria y prioridades sectoriales.

Se inició el año 2015 con la ejecución de 5 Programas Presupuestales, 3 Actividades de Desarrollo y 9 Proyectos de Inversión, con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/. 267'258,423, marco presupuestal con el que se formuló el POI-2015 de AGRO RURAL. Al cierre del IV Trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/.489'381,868 este incremento del marco presupuestal responde principalmente a la incorporación de recursos para la ejecución de proyectos del Fondo Mi Riego, PIPs de riego por administración directa, proyectos de defensa ribereña y Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad.

Con la incorporación de dichos recursos, AGRO RURAL viene ejecutando 5 programas presupuestales (PP) y 3 actividades como Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Los Programas Presupuestales, dentro de los cuales se debe ejecutar productos y proyectos son: a) PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; b) PP 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre; c) PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios; d) PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario y e) PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado. Las APNOP corresponden a actividades que no están vinculados a los programas presupuestales antes mencionados.

Para efectos de la elaboración del presente Informe, se presenta la incorporación de los recursos presupuestales en la columna de Presupuesto Institucional Modificado con las metas físicas correspondientes a los proyectos y actividades que tuvieron modificaciones en el marco presupuestal.

La ejecución financiera al cierre del período asciende a S/. 456'956,277 lo que representa un avance del 93% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Lima, Enero 2016

Marco Vinelli Ruiz
Director Ejecutivo
AGRORURAL

Resumen Ejecutivo

El ámbito de atención de AGRO RURAL para el año 2015 es de 21 departamentos, 140 provincias y 1,001 distritos del país.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de AGRO RURAL, por toda fuente de financiamiento para el año fiscal 2015 fue de S/. 267'258,423 nuevos soles; por efecto de modificaciones presupuestales, el marco (Presupuesto Institucional Modificado – PIM) vigente al 31 de diciembre ascendió a la suma de S/. 489'381,868 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 456'381,868 que significa un 93% respecto al PIM.

CUADRO N° 01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (31 Diciembre 2015)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	126'054,615
Recursos Directamente Recaudados */	28'274,263
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	105'689,860
Donaciones y Transferencias	766,279
Recursos Determinados	229'596,851
Total	489'381,868

*/ = Venta por Guano de las Islas.

CUADRO N° 02 EJECUCION DEL PRESUPUESTO (31 Diciembre 2015)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	124'359,298
Recursos Directamente Recaudados */	27'324,671
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	77'205,322
Donaciones y Transferencias	401,888
Recursos Determinados	227'665,098
Total	456'956,277

*/ = Venta de Guano de las Islas.

El incremento de nuestro marco presupuestal durante el año, se explica por la incorporación de recursos al presupuesto institucional principalmente para el financiamiento de 155 obras de infraestructura de riego del Programa Mi Riego, 36 obras de infraestructura de riego con recursos ordinarios y 03 obras de defensa ribereña.

Iniciamos el año con un Presupuesto aprobado que financiaba 5 Programas Presupuestales, 3 Actividades y 9 Proyectos. Al cierre del IV Trimestre, se cuenta con marco presupuestal para el financiamiento adicional de proyectos que no contaban con recursos (en el PIA), haciendo un total de 209 Proyectos, 3 actividades y 5 Programas Presupuestales.


AGRO RURAL ejecuta Proyectos con endeudamiento externo, cofinanciados por entidades financieras como el Banco Mundial (Proyecto ALIADOS II), FIDA (Proyectos Sierra Sur II, Sierra Norte y Sierra Selva) y JICA (Programa PIPMIRS).

En el presente ejercicio AGRO RURAL tiene el encargo de la ejecución de productos y proyectos de los siguientes programas presupuestales:

- PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- PP 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre
- PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios
- PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario
- PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado

Al IV Trimestre se efectuaron las gestiones presupuestarias para el ingreso de recursos por continuidad de inversiones, saldos de balance del 2014 y recursos para obras de riego, con tales gestiones el marco presupuestal se incrementó permitiendo el financiamiento de los proyectos del Fondo Mi Riego, los proyectos de riego por administración directa y los proyectos de defensa ribereña.

Teniendo en cuenta los diversos encargos y actividades, AGRO RURAL inició el año con una nueva estructura organizativa con la aprobación del nuevo Manual de Operaciones, lo que ha permitido mejorar la gestión institucional y con ello se esperan mejoras en la eficiencia y eficacia de la institución.



I Análisis Cualitativo

El informe de seguimiento correspondiente al IV trimestre del presente ejercicio, presenta los avances en la ejecución de las Actividades Programáticas, los Programas Presupuestales, y los Programas y Proyectos de Inversión Pública algunos vinculados a los Programas Presupuestales y otros considerados en la categoría presupuestal APNOP, los cuales se encuentran programados en el Plan Operativo 2015. Adicionalmente, el informe también contiene los Proyectos de Inversión Pública por continuidad de inversiones. AGRO RURAL ha tenido programado la intervención en 21 departamentos, 140 provincias y 1,001 distritos del país.

Según la Estructura Funcional Programática (EFP) del Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado, para el IV trimestre del ejercicio 2015, la Unidad Ejecutora 001296: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL ejecuta sus actividades a través de 5 Programas Presupuestales, 3 Actividades y 209 Proyectos de Inversión pública:

Actividades Programáticas no vinculadas a los PP ¹:

- Sostenibilidad de las Prácticas de Conservación de Suelos
- Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria.
- Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL

Programas Presupuestales (PP):

- PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- PP 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre
- PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios
- PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario
- PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado

Programas y Proyectos de Inversión Pública vinculados a los PP


- Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur II. Vinculado al PP 0121.
- Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra - ALIADOS II. Vinculado al PP 0121.
- Fortalecimiento de Activos Mercados y Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte – Sierra Norte. Vinculado al PP 0121
- Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú - PIPMIRS. Vinculado al Programa Presupuestal 0042.
- Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú". Vinculado al PP 0121.
- 8 proyectos de riego, 13 expedientes de Proyectos y 14 estudios de pre inversión del programa PIPMIRS. Vinculados al PP 0042.
- 36 Proyectos de Riego por administración directa, elaboración de 33 Informes de cierre de proyecto y 5 expedientes técnicos vinculados al Programa Presupuestal 0042.

¹ Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público


- 155 Proyectos de Riego, elaboración de 36 expedientes técnicos, 21 estudios de pre inversión y 7 informes de cierre del Fondo Mi Riego. Vinculados al PP 0042.
- 03 Proyectos de Defensa Ribereña – Ancash, Arequipa y Lima, vinculados al PP 0068.
- 01 Proyecto Cacao - Huánuco. Vinculado al PP 0121.
- 01 Proyecto Huari - Ancash. Vinculado al PP 0068.
- 04 expedientes (01 en Amazonas y 03 en Cusco), Proyectos de Suelos
- 02 expedientes - Piura, Proyectos de Reforestación
- 02 expedientes - Cacao y Café, Proyectos de Mercados

Se presenta la matriz de avances por objetivo específico, mostrando las metas ejecutadas al IV trimestre por indicador de resultado.


Para información desagregada de avances por objetivos, líneas y productos, revisar los formularios Anexos.



Objetivo específico 2:	1,041 Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Se han producido a la fecha alrededor de 409,000 plantones forestales que han sido entregados a los productores beneficiarios. Se han sembrado 162 ha de coníferas a lo largo de la temporada de lluvias según el calendario forestal. Al IV trimestre se beneficiaron 1,041 productores con el PP Reforestación (20% de la programación), los resultados fueron satisfactorios en cuanto a la conservación de las especies nativas y la recuperación de especies nativas en el área.	130	S/ 1,222,797	S/ 1,189,909
	103 hectáreas beneficiadas con la Reforestación de Suelos	Vinculados al PP - 089, se incorporaron recursos para la elaboración de 4 volúmenes de la obra "El Bosque de la Sierra de la Virgen" en la zona de la Virgen y Amazoran. Al cierre del IV trimestre se han culminado las expedientes técnicas de los 3 proyectos del Cusco (Microcuenca Pallante, Pachigun y Collata en Espinas) y 1 expediente técnico de manejo de recursos naturales en Amazoran.	80	S/ 1,059,000	S/ 1,044,140
	42,558 Productores agrarios beneficiados en conservación	Con el PP - 089, se han ejecutado 103 ha en parcelas de conservación de suelos, se han realizado 658 visitas de monitoreo técnico, beneficiando a 1,050 productores en aprovechamiento del recurso suelo.			
	23,462 Productores agrarios beneficiados con la conservación de caucos y laderas	Se entregaron 2,357 kits de herramientas a 1,097 productores. Se entregaron 127,669 kg de semilla para cultivos anuales y permanentes, beneficiando 828 ha y beneficiando 1,0679 productores. Se contó con una acompañamiento técnico de 1,508 visitas de monitoreo técnico.			
	7,050 ha de superficie de cultivos, forestales y pastos de productores beneficiados con la conservación y recuperación de especies nativas	Se distribuyeron 10,360 kits de herramientas, beneficiando 1,053,029 cabezas de ganado de 20,000 ha de superficie de cultivos, forestales y pastos, beneficiando a 1,053,029 productores. Se realizó un acompañamiento técnico de 3,644 visitas.			
Objetivo específico 3:	120 productores agrarios beneficiados con la conservación de la biodiversidad	Se desarrollaron 303 talleres de capacitación en manejo de la biodiversidad, beneficiando a 23,462 productores.		S/ 29,035,372	S/ 41,273,067
	2,527 productores con capacidad beneficiados con el Plan - Plan FEN	Se han construido 1,077 diques y se apoyó una superficie de 832 ha tratadas con la construcción de zanjas de infiltración y 458 ha de manejo de pastos, se realizaron 2,677 días de campo, 62 cursos de capacitación y un acompañamiento técnico de 3,644 visitas.	00		
	549 ha de superficie referenciada para la conservación y recuperación de especies nativas	Se realizaron 3 talleres de fortalecimiento de capacidades ante bajas temperaturas, beneficiando 128 productores. Se han construido 55 cobertizos, beneficiando a 3,750 cabezas de ganado.			
Objetivo específico 4:	Proyectos de conservación y recuperación de especies nativas	Con el Plan FEN se ha brindado asistencia con insumos agrícolas y con insumos veterinarios a 1,053 productores, beneficiando a 1,053 productores. Se han construido 55 cobertizos de ganado de 2,053 productores.			
	Obras de defensa ribereña	Se entregaron 431 mt veterinarios, como avances de la asistencia a los productores con insumos veterinarios. En las actividades con los productores. Como parte de los avances en la entrega de insumos agrícolas, se hizo entrega de 89,890 kg de semillas para pastos beneficiando 723 ha de 2,527 productores.		S/ 13,267,208	




Objetivo específico 3:	1,250 Productores asistidos en asociatividad y gestión financiera	Se realizaron 190 talleres de capacitación y 6 ferias regionales apoyando a los productores agrarios en el fomento de la asociatividad, se realizaron 150 eventos de alfabetización financiera y se realizaron 32 visitas de asistencia técnica en gestión financiera y de riesgos. Por lo tanto, al trimestre son 1,250 productores asistidos con los productos del PP - 121 en los departamentos de Puno, Cusco, Cajamarca, Junín y Lima.	121	S/. 1,251,100	S/. 1,211,218	
	822 Planes de Gestión Territorial / Manejo de Recursos Naturales / Desarrollo Territorial Implementados	Con el PP 121 se asesoró técnicamente a organizaciones campesinas, para la formulación de 10 planes de negocios los que fueron presentados a PROCOMPTE Y AGROIDEAS para su financiamiento. AGRO RURAL participó en 19 eventos de articulación comercial apoyando a 65 organizaciones de productores logrando una comercialización de S/. 624,534 en productos (místura, expo alimentaria, misturita, principalmente)				
Desarrollar capacidades productivas y de comercialización en los pequeños y medianos productores agrarios para la gestión sostenible de agronegocios	35,932 Productores beneficiados por implementación de Planes de Manejo de Recursos Naturales	Se financió un total de 822 Planes de Gestión Territorial/ Manejo de Recursos Naturales, beneficiando a 35,932 familias con los proyectos Sierra y Selva Alta, Sierra Norte y ALIADOS II. Con el Proyecto Sierra y Selva Alta se han conformado 85 Comités Locales de Asignación de Recursos - CLARS. Se financiaron 211 Planes de Gestión Territorial en 9 provincias de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martín, beneficiando 11,032 familias. Estos planes están orientados a la revalorización de sus activos territoriales y las líneas de actividad son, ccss, reforestación, pastos, cultivos, agroforestería principalmente. Asimismo, como parte de la estrategia del Proyecto se efectuaron 85 eventos de inducción a autoridades, técnicos, líderes para sensibilizar en la adecuada gestión del Proyecto (5,767 participantes, 30% mujeres) . Se cuentan con facilitadores municipales en 79 de los 85 distritos ámbito del Proyecto. Con el Proyecto Sierra Norte, se apoyaron 46 Planes de Manejo de Recursos Naturales beneficiando 2,300 familias. Se han logrado mejorar 500 ha de tierras agrícolas (COSS, plantaciones, manejo de pastos, manejo de cultivos, biohuertos, etc).	121	S/. 29,498,242	S/. 29,498,241	




OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Desarrollar capacidades productivas y de comercialización en los pequeños y medianos productores agrarios para la gestión sostenible de agronegocios	36,960 Productores que mejoran su acceso al mercado	1,325 Planes de Negocio Implementados	Se beneficiaron 36,960 productores mejorando su acceso al mercado con el cofinanciamiento de 1,325 Planes de Negocio. Con el Proyecto Sierra y Selva Alta se efectuaron concursos de Planes de Negocio en los que ganaron 480 organizaciones de 9 provincias de Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martín, beneficiando a 8,853 productores. Se han identificado 14 líneas de actividades productivas en las que se concentran estos planes, las principales son las crianzas, ganado, productos lácteos, café y frutales. Con el Proyecto Sierra Norte se financiaron 53 Planes de Negocio beneficiando 636 familias, aprobados en 9 CLARS, en las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. Se ha reforzado las capacidades técnicas de los productores mediante capacitación. En Servicios Financieros se apoyo el incentivo al crecimiento y mantenimiento de 417 cuentas de mujeres ahorristas. Y se apoyó el financiamiento de 189 pólizas de microseguros. Con el proyecto ALIADOS II se han cofinanciado 792 Planes de Negocio en Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Junín, Huancavelica y Pasco, beneficiando a 17,066 familias. El Proyecto Sierra Sur II ha concluido 17 estudios asociados al cierre, divulgación de metodologías del proyecto y sistematización de experiencias, entre los principales estudios se tiene: • Estudio de Resultados Finales, determina los efectos e impacto del Proyecto en la población objetivo, con alineamiento al Estudio de Línea de Base realizado en 2012. • Estudio de Monitoreo Final de PDN y PGRN, aplicado a una muestra de familias que también fueron analizadas en Línea de Base en 2012 • Sistematización de Experiencias Relevantes del Proyecto Sierra Sur II: CLAR, PT, Intercon, Alianzas con gobiernos locales. • Estudio de Georreferenciación de PT, con énfasis en una muestra de PT denominados emblemáticos • Estudio de Grupo Control, con aplicación de 200 encuestas familiares en la zona de Paruro – Ousco, para contribuir a la exposición de los resultados finales del Proyecto. • Ordenamiento de una base de datos de los Concursos Inter Familiares – Cif de PGRN para un estudio de contribución al Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático - PLANGRACC del MINAGRI. • Publicación del Legado del Proyecto Sierra Sur II, elaborado en base a los talleres de intercambio de experiencias del Intercon realizado en Nov. 2014. • Estudio de sistematización de las experiencias del ahorro de mujeres rurales como mecanismo de inclusión financiera y ciudadana.	Si. 59,787,103	Si. 59,274,444
--	---	---------------------------------------	--	----------------	----------------

121

11



Objetivo específico 4:	456.956.275 Inversión realizada por AGRO RURAL	Al IV trimestre la inversión realizada por AGRO RURAL asciende a S/. 456.956.277 equivalente al 93% del total programado para el año. Se elaboraron los documentos de gestión en cumplimiento a las normas vigentes y a los compromisos institucionales. Se ha cumplido con la elaboración de informes de avances de Plan Operativo, Modificación del POI, Políticas Obligatorias, Política Anticorrupción, Control Interno, Lineamientos de Política, Auditoría, entre otros. Las gestiones para el financiamiento del Plan Piloto Proquinua, no obtuvo resultados, sin embargo, se realizó el acompañamiento y supervisión a las acciones de capacitación y asistencia técnica. Se ejecuta el proyecto de Escalamiento de la Metodología de Redes Empresariales en el ámbito rural, en convenio con Helvetas - PEM 101, se realizó la sensibilización y capacitación a 48 especialistas y técnicos de 8 regiones. Proyecto orientado a fortalecer la asociatividad de los productores, complementando las actividades del PP 121. Publicación de la Guía de Marcas Colectivas y la Guía de Asociatividad. Gestión del Proyecto de Cooperación con PROCASUR para el fortalecimiento de talentos locales y herramientas de gestión del conocimiento. En ejecución el Proyecto "Incremento de los Ingresos Económicos de los Productores Agrarios de la Región Cajamarca" - IEPARC CAJAMARCA, bajo rectoría del INIA y con fuente cooperante del JICA. Se Formula un PIP en el marco del Proyecto IEPARC CAJAMARCA, en cumplimiento de los acuerdos del equipo AGRO RURAL-INIA y JICA. Se elaboro el proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible "Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el Área de Influencia de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro". Este proyecto, ya viabilizado, cuyo costo total alcanza la suma de S/. 208.518.400 será financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA, siendo el ámbito de intervención 27 distritos del ámbito de influencia del VRAEM en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac y Cusco para beneficiar a 113.627 familias. Se ha presentado una propuesta a INDECOPI para el desarrollo de un Programa de Marcas Colectivas. Durante el año, se han firmado 38 convenios a nivel nacional fortaleciendo el trabajo articulado con otras instituciones, cabe señalar que continúan vigentes 14 convenios de años anteriores haciendo un total de 52 convenios vigentes y en ejecución.. Por la intervención de AGRO RURAL en gestión y ejecución de programas presupuestales y proyectos, se han beneficiado 149.942 productores (98% de lo programado). 149.942 Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	AFNCP	S/ 41.283.246	S/ 40.579.875
-------------------------------	---	---	--------------	----------------------	----------------------



II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

PROYECTO ALIADOS II

PROBLEMA: Retraso en la disposición de fondos para cubrir gastos operativos en las oficinas de coordinación regionales, así como en las rendiciones respectivas.

CAUSA: Aplicación de Recursos Ordinarios a través de las Direcciones Zonales de AGRO RURAL.

MEDIDA CORRECTIVA: se ha planteado que los Recursos Ordinarios también sean administrados por ALIADOS a través de la cuenta de reversión (tipo unidad operativa) que ya ha sido implementada para el caso de Recursos Oficiales por Operaciones de Crédito -ROOC.

PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SIERRA DEL PERÚ – PIPMIRS

PROBLEMA: Demora en la elaboración de los expedientes técnicos por parte de los consultores.

CAUSA: Los expedientes técnicos no reúnen la calidad técnica deseada, y no tuvieron el seguimiento respectivo, ocasionando demora en la entrega final que fue revisada y dada la conformidad por la supervisión técnica.

MEDIDA CORRECTIVA: La Supervisión técnica deberá realizar el acompañamiento y supervisión, desde el inicio de los expedientes hasta su conclusión, con visitas de campo para verificar el trabajo de los consultores.

PROBLEMA: Los costos para la elaboración de los expedientes técnicos superan los porcentajes permitidos por el perfil.

CAUSA: El incremento de costos en el mercado en estos dos años, hacen que no se presenten a los concursos público, razón por la cual se han realizado segundas y terceras convocatorias.

MEDIDA CORRECTIVA: Se deben actualizar los montos para la realización de los expedientes técnicos y poder contar con mayor participación de buenos consultores.

PROYECTO SIERRA NORTE

PROBLEMA: El proyecto presenta consideraciones técnicas y administrativas que limitan y dificultan la conclusión de las actividades de término y cierre del proyecto en el plazo establecido (31-12-2015) que fue aprobado mediante enmienda de fecha 30 -09-2014.

CAUSA: a) Aun no se ha concluido el Informe de Evaluación e Impacto cuyos resultados son el insumo principal para elaborar el Informe Final, b) Dada la magnitud de las familias atendidas (20,950) y distritos (115), el tiempo asignado de tres meses para cerrar el proyecto es muy reducido, c) Asimismo para realizar la Auditoría 2015 se requiere contar con los estados financieros 2015.

MEDIDAS CORRECTIVAS: Mediante oficio N° 2200-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE se solicitó opinión a la Oficina de Planificación y Presupuesto del MINAGRI sobre la propuesta de ampliación de fechas de terminación y cierre del proyecto hasta el 30 de noviembre de 2015 y 31 de marzo de 2016 respectivamente. Se adjuntó Informe técnico de sustento.


PROYECTOS (OBRAS) DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Paralización de las obras.

CAUSA: Por el incumplimiento del contratista en los plazos de entrega, y en otros se viene elaborando el adicional y el deductivo vinculante por incompatibilidades del expediente técnico.

MEDIDA CORRECTIVA: Se contrató abogados e ingenieros especialistas en contrataciones del estado para determinar las pautas y generación de informes para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas o caso contrario la resolución del contrato.

Una vez, terminado el proceso de resolución de contratos, el saldo de las obras se ejecutará por administración directa de AGRO RURAL, para ello se viene elaborando una Directiva adecuada. Se realizan inspecciones técnicas a las obras en ejecución por los consultores de la Dirección de Infraestructura de AGRO RURAL, quienes tienen encargados el seguimiento y monitoreo de los contratos de obra y supervisión de manera quincenal.



PROYECTOS (EXPEDIENTES TECNICOS) DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Expedientes técnicos sin avances o con problemas en su contenido.

CAUSA: Paralizados por causas fortuitas o de fuerza mayor.

MEDIDAS CORRECTIVAS: Se resolvieron en forma definitiva los contratos dado que la solución al problema era inviable e irreversible, por situación o problemas no subsanables. Por tanto, la resolución de los contratos constituía una medida procedente y positiva para la continuidad del Proyecto. Los informes de aprobación de expedientes técnicos cuentan con informes de conformidad de las Direcciones Zonales, quienes constituyen el primer filtro sobre la evaluación técnica de los expedientes técnicos.

PROYECTOS (ESTUDIOS DE PREINVERSION) DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Existen estudios de pre-inversión paralizados y con resolución de contrato de la supervisión.

CAUSA: Se produce principalmente por la aprobación de entregables incompletos, o deficientes fuera de fecha, y/o deficientes por parte de los supervisores y debido también a la existencia de vacíos y/o ambigüedades en los documentos contractuales.

MEDIDAS CORRECTIVAS: AGRO RURAL ha realizado y gestionado acciones legales pertinentes para la continuidad de los contratos de consultoría de supervisión a cargo de la Unidad Formuladora de AGRO RURAL. Todos los proyectos cuentan con un supervisor dedicado al seguimiento del desarrollo de los estudios en campo y revisión de los informes parciales, estudios básicos y estudio final del perfil.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROBLEMA: Atención restringida impide una programación adecuada y equitativa en el ámbito de 15 Direcciones Zonales, no llegando a más ámbitos de acuerdo a lo establecido en el diseño Operacional del Programa Presupuestal.

CAUSA: Asignación de muy limitados recursos presupuestales para la ejecución del PP0130 (sólo el 3.83% del presupuesto programado en el Anexo N° 2 del PP0130),

MEDIDA CORRECTIVA: Incidir en la gestión de mayor presupuesto para el ejercicio 2017.

PROBLEMA: ejecución limitada de algunas actividades de Programas Presupuestales, que genera ciertos retrasos respecto al cronograma establecido.

CAUSA: Persiste la limitante de personal técnico para poder atender la demanda de asistencia técnica por parte de los productores, lo que genera sensaciones de abandono. Técnicos extensionistas vienen trabajando como apoyo administrativo, reduciendo la atención a algunas comunidades.

MEDIDA CORRECTIVA: Gestionar la contratación de personal profesional y técnico, para la ejecución de las actividades que se programarán en el 2016.

EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS

PROBLEMA: Se retrasó el abastecimiento del Guano de Isla al almacén principal desde donde se distribuye dicho insumo a nivel nacional.


CAUSA: Demora en la adjudicación de los procesos de selección de Estiba y Desestiba en el Puerto de Salaverry

MEDIDA CORRECTIVA: Se reprogramó el presupuesto de ventas para cumplir con los objetivos de recaudación y asegurar la sostenibilidad de la actividad para el presente ejercicio.

PROBLEMA: no se pudo realizar el carenado de obligación de los Lanchones Petamor y Pistache y los remolcadores Alcatraz y Cisterna I.

CAUSA: Debido a la atención de acciones prioritarias de la institución.

MEDIDA CORRECTIVA: Dicha actividad se debe realizar en el primer trimestre del 2016 con la finalidad de asegurar la operatividad de la Flota Marítima de la Dirección de Abonos.



PROYECTO FORESTAL EN ANCASH

PROBLEMA: 31 nuevos alcaldes de los centros poblados del ámbito del proyecto de forestación de Huari, han cuestionado que los coordinadores forestales del proyecto (ex alcaldes) sigan trabajando

CAUSA: Los ex alcaldes mantienen su posición de continuar laborando como coordinadores forestales a pesar que ya concluyo su periodo de autoridad local.

MEDIDA CORRECTIVA: Se han tenido reuniones con los alcaldes en Huari, en Lima, en Challhuayaco, Pichiu San Pedro, Pichiu Quinuaragra, y Acopara en las oficinas y en sus centros poblados para escuchar sus demandas e informar sobre las actividades y resultados esperados del proyecto. Trece (13) alcaldes elegidos actuarán como coordinadores forestales a partir de noviembre de 2015.


CONVENIO CON EL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

PROBLEMA: a la fecha la producción de 280,000 plántones con Chavimochic, se encuentra cumplida al 100%, el convenio venció el pasado 28 de junio y Chavimochic, no quiere firmar convenio solamente con AGRO RURAL, debido a que deben ser involucrados las otras instituciones (CARE, CHINECAS, SERFOR), corriendo el riesgo del no pago a los locadores que se encuentran en la fase de producción y mantenimiento de los plántones en los viveros.


CAUSA: El nuevo convenio fue observado por la no presentación de documentos y levantamiento de observaciones por parte de CARE, CHINECAS, SERFOR, debido a que estas instituciones tienen sus propios esquemas, modalidades y directivas de convenios.

MEDIDA CORRECTIVA: En setiembre se tuvo una reunión con las partes donde manifestaron continuar con la suscripción de convenio, más no adjuntar los requisitos que se menciona en la nueva directiva 001-2015 de convenios de AGRO RURAL. Chavimochic hará firmar a las otras partes involucradas y finalmente enviará a AGRO RURAL para la firma del convenio, manteniendo los contenidos y compromisos de las partes. A la fecha sin avance en el trámite.


II Conclusiones y Recomendaciones



- La ejecución presupuestal de AGRO RURAL hasta el 31 de diciembre ascendió a S/. 456'956,576.59, lo que representa un avance del 93.37% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que a este mismo periodo alcanzó la cifra de S/. 489'381,868. De esta ejecución, el 56% (S/. 257'989,555.92) se concentró en la ejecución de obras, expedientes técnicos y estudios de infraestructura de riego, acorde a la política del sector de cerrar brechas en la gestión del agua para uso agrario.
- Se cofinanciaron un total de 1,325 negocios rurales y 822 planes de desarrollo, gestión territorial y de manejo de recursos naturales ejecutados por los proyectos Aliados II, Sierra y Selva Alta y Sierra Norte beneficiando a 26,555 familias en negocios y 35,932 familias en planes de gestión y manejo de RRNN.
- En el último trimestre 2015, concluyó el Proyecto Sierra Sur II financiado por FIDA habiendo atendido a los departamentos de Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Tacna y Moquegua, con resultados muy satisfactorios logrando incorporar 17,800 familias (112%) sobre 15,900 familias programadas mediante la ejecución de 157 Planes de Gestión de Recursos Naturales y 783 Planes de Negocio; En inclusión financiera se aperturaron 2,295 cuentas de ahorro.
- En el marco de la Secretaría Técnica de la Estrategia Nacional de la Agricultura Familia según Decreto Supremo N° 009-2015-MINAGRI, desde el primer trimestre del año se desarrollaron acciones previas para el lanzamiento de la estrategia, así como realización de eventos para la promoción, convocatoria, conducción y seguimiento de los acuerdos establecidos, involucrando así a sectores, instituciones y otros aliados a nivel nacional.




- AGRO RURAL, como Entidad Certificadora de Competencias en la Ocupación de "Extensionista en el manejo productivo de camélidos domésticos", y en el marco de la normatividad del SINEACE, condujo el proceso de evaluación y certificación de 267 productores pecuarios de 10 departamentos. Estos productores fueron inscritos en el Registro Nacional de Proveedores de Asistencia Técnica – PAT, promoviéndose con ello su incorporación formal en los mercados de servicios de capacitación y asistencia técnica en las zonas rurales del país, y contribuyendo con la mejora de sus ingresos económicos y oportunidades laborales.
- El proyecto "Forestación Y Reforestación para Cobertura y Protección de Suelos en los Centros Poblados de la provincia de Huari, región Ancash" produjo 796,020 plántones en 40 viveros forestales de los 40 centros poblados identificados como ámbito del proyecto. Asimismo se instalaron 549 ha con lo cual se tiene un acumulado de 644 ha, desde el inicio del proyecto. Uno de los logros más visibles de este proyecto es que se da trabajo remunerado a los beneficiarios y como consecuencia los resultados de forestación ha superado la meta física.
- De acuerdo al Plan de Comercialización 2015, aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 064-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, se programó una venta de 22,455 toneladas métricas de Guano de las Islas con una recaudación de S/. 24'000,000. Al 31 de diciembre 2015 se logró comercializar 22,617 toneladas métricas con una recaudación record de S/. 26'368,227, logrando cumplir la meta al 110 %.
- Ante la proximidad de la ocurrencia del fenómeno El Niño, AGRO RURAL elaboró el "Plan de intervención de acciones de prevención ante los efectos del Fenómeno El Niño en el Sur del Perú 2015", tomando como acción principal el desarrollar medidas de prevención frente a la ocurrencia de sequías en los departamentos del sur. El pliego nos asignó un presupuesto de S/. 13'297,267 de soles para acciones de asistencia pecuaria y agrícola en los departamentos de Cusco, Arequipa y Puno. Actualmente se vienen desarrollando las acciones programadas.
- Urge un presupuesto diferenciado para la renovación y mejoramiento del parque automotor de las Agencias y Direcciones Zonales, sobre todo en aquellos ámbitos donde se atiende en forma intensa y urgente a productores afectados por las inclemencias del clima mediante el Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres". Se debe entender que el ámbito de atención es muy amplio y accidentado, lo cual genera un deterioro de nuestro soporte logístico.




III Formularios


OBJETIVO GENERAL (1):	CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGROARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO																								
	Línea de Acción (4)	Código PPTAL Actividad (6)	Denominación (7)	INDICADOR DE PRODUCTO			Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual-PIA	PIA SI. (12)	ACCIÓN TRIMESTRE				EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		PILARES PRESENT / POLÍTICAS ESPECÍFICAS					
				Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	P/A				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.	ACUM.	% DE AVANCE							
INDICADOR DE RESULTADO (3)	DESARROLLAR CONDICIONES Y CAPACIDADES DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGROARIOS																								
Objetivo Específico 1 (2):	Superficie Beneficiada con Obras de Riego					ha	3.595		21.720.00	1.045	2.405	1.075	7.823	12.348	45	57									
	Familias Beneficiadas de obras de Riego					Familias	4.951		20.613	1.086	2.258	2.933	11.049	17.365	50	65									
	Extensión de canales de riego ejecutados					Km	80.97		816.16	51.70	59.85	55.00	403.00	577	64	71									
		5004174		Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico elaborados	PP	0042	estudio	4	60.000	4				4			100						60.000	100	
		5000276		Acciones Comunes	PP	0042	proyectos	160		160			160				160								
		6000032		Estudios de Preinversión elaborados - UPPIM	PP	0042	acuerdo/informe	12	2.270.000	12	3	3	3	3	12	100	100					2.250.700	99.28		
		4000131 / 4000120		Estudios de Preinversión - PIPMIRS	PP	0042	estudio de preinversión	5	432.817	5					5	100						84.640			
		6000016 / 5004174		Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	obra	12	79.150.276	8															
				Estudios elaborados - Diagnósticos Microcuencas PIPMIRS	PP	0042	taller	12	5.597.136	14			14		14							23.636.331			
		6000016 / 4000120		Expendientes Técnicos Elaborados - PIPMIRS	PP	0042	expediente técnico	11	456.667	13		2	2	6	10	65	77					1.616.241	100.00		
		6000016		Estudios de Pre-inversión - PIPMIRS	PP	0042	estudio de preinversión	12	438.900	14	5	3			8		57					566.600	566.753	59.84	
		1243 / 342 / 33734 / 33346		Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	Informe	12	14.887.263	12	3	3	3	3	12	100	100					5.164.170	51.09		
				Obras MI RIEGO	PP	0042	obras			155	9	6	7	55	77	42	50					204.720.072	59.87		
				Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	Informe			7	1	1	3	2	7	200	100					871.359			
			Expendientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	expedientes			36		16	5	11	32	79	91					8.460.385	59.91			
			Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	estudios			21			3	3	6	17						2.566.636	2.563.419	99.60		
			Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	Informe			12		6	3	3	12	160	100					11.529.863				
			Obras de riego ejecutadas - PIPs por Administración Directa	PP	0042	obras			30	5	6	3	12	26	57	72					16.612.529	16.583.789	99.85		
			Expediente Técnico Elaborado - PIPs por Administración Directa	PP	0042	expedientes			5					4	60	80					191.156	92			
			Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	Informe			33	1	25	5	1	32	100	97					570.256	573.652			
									101.273.659														257.089.556	83,71	



OBJETIVO GENERAL (1):		CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO																		
Objetivo Especifico 2 (2):		DESARROLLAR CONDICIONES Y CAPACIDADES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA CONSERVACION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO																		
INDICADOR DE RESULTADO (3)	Línea de Acción (4)	Codigo RPTAL Actividad (6)	Denominación (7)	INDICADOR DE PRODUCTO		Unidad de Medida (10)	TRIMESTRAL (11)		PIA \$(.12)	ACCION TRIMES				EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL		PILARES / POLITICAS ESPECIFICAS
				Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)		Meta Fisica Anual- PIA	Meta Fisica Anual- PIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.	SI			
Productivos agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5004430 / 107252	Superficie Reforestada	PP	0130	ha	1.572	524	875.000	877			811	182	1031	21	19			
			Producción de Plantones			plantón			411.079		235.639	199.300			409.639	7.959	114		631.659	
		0130765	Generación de Información Forestal	PP	0130	reporte técnico				1				1		1				15.000
		5000278 / 47173	Acciones Comunes	PP	0130	asobórganos	12	12	125.000	12	3	3	3	3	12	100	100		149.213	
		2191829	Recuperación del Servicio Ambiental de Provisión Hídrica en el Bosque Andino - Huacabamba	PP	0130	expediente			1		1			1	1	1	100			47.200
Superficie acondicionada con prácticas de Conservación de Suelos	Conservación de Suelos	2193392	Ampliación de Cobertura Vegetal para SS Ambientales - Chulaco	PP	0130	expediente				1			1	1	1	100			92.797	
			Acciones Comunes	PP	0039	ha		322		183		64	50	69	183		100			
			Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0039	productores capacitados	1.120	12	300.000	12		120	1.950	420	1.650	246	123		300.000	
		5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0039	ha	322		700.000	183		64	50	69	183	33	100		691.140	
			Expedientes de Proyecto Suelos - (1 Anexos, 3 Cusco)	PP	0039	valores				659				659	655	100	100			52.593
		218237122352 / 0222492122 / 4992	Expedientes de Proyecto Suelos - (1 Anexos, 3 Cusco)	PP	0039	expediente				4		3	1	4	25	100		50		



OBJETIVO GENERAL (1):		CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGROARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO																			
Objetivo Especifico 2 (2):		DESARROLLAR CONDICIONES Y CAPACIDADES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRIARIOS PARA LA CONSERVACION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO																			
INDICADOR DE RESULTADO (3)	Linea de Acción (4)	Codigo PPTAL Actividad (5)	INDICADOR DE PRODUCTO			TRIMESTRAL (11)	PIA SI: (12)	ACCIÓN TRIMES	EJECUCION FISICA						EJECUCION PRESUPUESTAL		PILARES POLITICAS ESPECIFICAS				
			Definición (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Producto (9)				Unidad de Medida (10)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.		PM (13)	SI	ACUM	% DE AVANCE
Productores agrarios afectados en emergencias						16.735		32.606	5.873	16.720	19.955	42.559	131								
						6.499		2.958			128	129	32	4							
						6.931		7.669	1.661	2.700	3.229	7.669	151	96							
						721		21.207	4.394	9.140	10.018	23.462	105	97							
								12.640			2.527	2.527	21								
								420.301	42	10	11	11	10	42	100	100	430.601	434.051	99.43		
								4.474		10.009	2.165	6.799	1.493	10.369	42	99					
								592.759		932.423	144.101	656.024	302.604	1.103.059	107	122					
								11.655		21.562	2.377	11.690	11.643	25.910	126	110					
										96.094	8.799	85.245	35.491	129.535	84	135					
Productores agrarios afectados con el Plan FEN		5904264	Insuños para Ganado entregado	PP	0009			387.931	37.965	209.237	227.644	554.616	107	143					93.82		
								30.384	5.431	12.134	10.340	27.655	55	92							
								8.608			8.724	8.724	99	93							
								14.660	5.295	6.534	4.216	16.045	213	107							
								5.548	507	2.457	2.113	5.477	181	99							
								13.748	3.496	4.038	7.425	14.569	326	109							
								316.336	29.430	278.356	26.753	343.539	41	109							
								4.504	4	4.217	602	5.063	24	112							
								10.929	150	9.767	3.378	13.295	61	122							
											109.989	42.710	152.659	35	115						
Reducción de la Vulnerabilidad	5904263		Insuños para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068			2.543		1.605	922	2.727	39	107					99.69		
								8.376		5.070	4.648	9.916	63								
								9.156			9.642	9.642	105	105							
								2.310	899	569	489	2.357	72	102							
								2.238	184	628	1.186	1.597	1.097	69							
								94.378	1.000	42.697	83.971	127.628	253	125							
								1.134		615	213	828	21	73							
								2.485		1.002	677	1.679	36								
								1.628			1.559	1.559	96	96							
													128	128	32	4					
Reducción de la Vulnerabilidad	5904267		Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0063			70			35	55	50						98		
								69	5		4	9	10	16							
Reducción de la Vulnerabilidad	5904269		Superficie de Quebradas y Linderos Tratadas	PP	0069			590	4		329	333	66	67					99.11		
Reducción de la Vulnerabilidad	5903315		Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0063			1.871.833											98.67		



CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRARIO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO

Objetivo Especifico 2 (2):		DESARROLLAR CONDICIONES Y CAPACIDADES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRIARIOS PARA LA CONSERVACION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO												EJECUCION PRESUPUESTAL																																	
INDICADOR DE RESULTADO (3)		Linea de Acción (4)		INDICADOR DE PRODUCTO				TRIMESTRAL (11)		ACCION TRIMES		EJECUCION FISICA						PIM (12)		S/		PILARES PEREN / POLITICAS ESPECIFICAS																									
				Denominación (7)		Categoría Presupuestal (8)		Codigo del Programa Presupuestal (9)		Unidad de Medida (10)		Meta Fisica Anual- PIA		PIA S/ (12)		Meta Fisica Anual- PIM		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUM		% AVANCE TRIM		% AVANCE ACUM.				ACUM.		% DE AVANCE											
Reducción de la Vulnerabilidad		Insumos adquiridos y entregados para asistencia en situación de emergencia - Fenómeno El Niño		Asistencia con Insumos Pecuarios		PP		0008		Pacas (Heno)			186.440																																		
										productores			5.154																																		
										cabeceras de ganado			354.234																																		
										Pacas (Alfalfa)			70.470																																		
										productores			2.355																																		
										cabeceras de ganado			134.317																																		
										Kil Veterinario			2.771																																		
										productores			3.691																																		
										cabeceras de ganado																																					
										Ha (Pasturas)			1.774																																		
		productores			3.819																																										
		Kg (semillas pasto)			272.028																																										
		productores			12.040																																										
		ha (semillas pasto)			3.053																																										
		Kg (Forraje Verde Hidropónico)			58																																										
		kg			64.800																																										
		productores			495																																										
		cabeceras de ganado			6.459																																										
		ha			607																																										
		plantones			855.761																																										
		productores			2.655																																										
		Obras de Defensa fluvial construida (3 obras)			0008																																										
			650002740000842																																												

Firma Objetivo 2



[illegible]

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

FILEO : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora: 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRIO RURAL
Dependencia: AGRARIO RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1): IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2): FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3): FOMENTAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRIO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y FOMENTANDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : AMAZONAS

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PYRAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modificada (11A)	% de Avance Anual (12-15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (115)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2031531 2159735	Obras de Riego - M.I. RIEGO Ejecuciones Técnicas elaboradas - PIPMIRS	PP	0042	INFORME	1	1	2	-	83.609	50.100.00	80.600.00	100
				Estudios de Pre-Inversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PRE-INVERSION	1	1	-	-	32.570	5.000.00	31.564.67	97
			2166853	Obras de Riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1	-	4.254.774	114.437	124.436.90	124.436.90	100
			2166856	Ejecuciones Técnicas elaboradas - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	5	1	-	301.667	-	-	327.848.00	-
			2170898	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	834.790	834.790.00	834.790.00	100
				Ejecuciones Técnicas elaboradas - PIPs por Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	25.000	-	25.000.00	100
			2180630	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	1.028.719	187.784.67	1.038.728.38	100
			2199632	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	409.976	-	409.976.00	100
			2233736	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	413.549	-	413.549.00	100
			2234151	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	377.614	-	377.614.00	100
				Ejecuciones Técnicas elaboradas - PIPs por Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	25.000	-	25.000.00	100
			2235888	Estudios elaborados - Diagnósticos Microzonas PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	1	1	1	-	10.915	-	10.915.00	100
			2265982	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	389.810	-	389.810.00	100
			2266785	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	409.833	-	409.833.00	100
			2266349	Obras M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	-	409.550	-	409.550.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	1	1	-	41.000	-	41.000.00	100
								4.554.441	4.554.441	1.209.511.52	1.209.511.52	4.554.441	1.209.511.52	4.554.441	100
Total 1								135	135	1	-	12.000	-	12.000.00	100
2	Productores agrarios fortalecidos (reducción de la vulnerabilidad)		5003315 5004259 5004263	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Guano Alto Superficie de Siembras y Labores Tratadas Insumos para Inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES	259	114	1	-	106.046	1.830.00	105.046.00	100
					PP	0068	HECTAREA	5	101	1	-	12.000	-	12.000.00	100
					PP	0068	HECTAREA	494	387	1	-	2.815	-	2.815.00	100
								13350	17388	1	-	69.946	-	69.946.00	100
								216	21	1	-	26.000	-	26.000.00	100
								1188	435	0.36	-	553.196	-	553.196.00	100
								216	21	1	-	78.508	-	78.508.00	100
								2	2	1	-	1.830.00	-	1.830.00.00	100
			5002278	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y servicios	PP	0068	INFORME TECNICO	2	2	1	-	2.815	-	2.815.00	100
			5002420	Producción de Plántones	PP	0130	PLANTON	33300	43639	1	-	69.946	-	69.946.00	100
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	38	23	1	-	64.280	-	64.280.00	100
			2232705	Ejecuciones de Proyecto Suelo - (re ejecuciones)	PP	0089	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	-	268.844	-	268.844.00	100
Total 2								70	56	1	-	24.000	-	24.000.00	100
3	Guano de las Islas Vendido		5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	20	70	1	-	760.389	135.000.00	1.533.490.00	100
	Planes de Manejo de Recursos Naturales de Actives		2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte	PP	0121	PLAN	65	20	-	-	563.169	97.500.00	563.167.60	100
			2170539	Implementación	PP	0121	PLAN	155	21	1	-	5.223.788	97.500.00	5.321.288.00	100
	Planes de Negocios		2078192	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	6	2	1	-	2.356.755	2.356.755.00	2.356.755.00	100
			2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Seta Alta elaborados	PP	0121	INFORME	12	3	1	-	1.838.648	10.000.00	1.848.648.00	100
				Eventos de capacitación implementados en el marco del Proyecto Sierra y Seta Alta	PP	0121	INFORME	2	2	1	-	473.060	21.924.55	146.271.55	100
				Planes de Negocios del Proyecto Sierra y Seta Alta implementados	PP	0121	PLAN	6	4	1	-	63.113	16.879.00	63.113.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	22	22	1	-	1.041.540	371.365.00	1.041.540.00	100
				Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	PP	0121	ACCION	1	1	1	-	12.000	12.000.00	12.000.00	100
Total 3								605.872	473.357	-	8.329.383	6.395.219	1.456.761.11	6.395.217.74	100
4	Productores beneficiados por la (re) Gestión Administrativa		5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	APROP	9002	INFORME	1	1	-	605.872	120.520.56	465.585.33	465.585.33	95
			5001116	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APROP	9002	INFORME	1	1	1	-	450.400	131.879.41	524.009.97	100
Total 4								1.056.352	1.008.938	1	1.056.352	1.008.938	253.398.97	993.586.30	99
Total general								14.211.020	12.552.931	-	14.211.020	12.552.931	2.918.563.61	12.868.151.62	103




Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Figura : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 013 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICULTURA
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (2) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (4) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO
Objetivos específicos (5) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIÓN ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : ANCASH

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEAS DE ACCIÓN (5)	Código PYRAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual del PIM (12)	Ejecución Trimestral (13)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)			
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego	LÍNEAS DE ACCIÓN (5)	2001621	Estudios de Prevención elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREVENCIÓN	4	-	-	1	0.25	-	-	409,473	-	426,240.05	104			
			2053437	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	1	1	-	-	107,937	35,218.00	107,937.00	100		
			2102084	Obras de riego elaboradas - PIPARIS	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1,829,534	815,906.05	1,829,537.78	100
			2159735	Expendientes Técnicos elaborados - PIPARIS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	-	-	-	-	2	2	-	-	24,309	2,700.00	32,303.31	100	
			2163414	Estudios de Prevención - PIPARIS	PP	0042	ESTUDIO DE PREVENCIÓN	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	104,677	39,894.89	105,889.39	102
			2163414	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,709	303,709.00	-	-	-
			2163788	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	0.51	0.51	-	-	82,712	82,712.00	875,784.00	100	
			2171772	Obras de riego ejecutadas - PIPARIS Administración Directa	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,204	211,204.00	875,784.00	100	
			2171781	Obras de riego ejecutadas - PIPARIS Administración Directa	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,517	-	875,784.00	100	
			2172466	Obras de riego ejecutadas - PIPARIS Administración Directa	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,415	-	875,784.00	100	
			2174283	Informe de Gestión de Obras MI RIEGO	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,093	-	875,784.00	100	
			2183543	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-	3,007,055	1,975,242.98	2,710,719.20	90	
			2193747	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	0.64	0.64	-	-	4,516,874	38,084.68	4,556,874.22	100	
			2208692	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,531	-	2,218,338.00	100	
			2214004	Informe de Gestión de Obras por Administración Directa	PP	0042	INFORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,922	5,531.00	5,531.00	100	
			2219020	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,715	-	63,922.00	100	
			2221245	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	0.12	0.12	-	-	60,337	29,880.63	698,712.60	100	
			2224103	Obras de riego ejecutadas - PIPARIS Administración Directa	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,401	-	356,461.18	571	
			2224150	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	0.45	0.45	-	-	174,309	-	188,903.00	137	
			2235593	Expendientes Técnicos elaborados - PIPARIS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000	-	774,109.00	100	
2235808	Expendientes Técnicos elaborados - PIPARIS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000	-	511,959.50	100				
2251699	Expendientes Técnicos elaborados - PIPARIS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,393	-	86,991.00	100				
2278993	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	0.61	0.61	-	-	1,060,506	-	1,060,506.54	100				
2277242	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,260,609	1,260,609.00	-	-	-			
5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	-	28,000.00	100				
2	Productores Agrarios Beneficiarios	Reducción de la Vulnerabilidad	2112885	Obras de Defensa Riegrada continuada (a obras)	PP	0068	OBRAS	1	1	1	1	-	-	37,650,723	4,477,257.24	16,150,655.12	92	-			
			2190557	Superficie reforestada para protección y conservación (Proyecto Huan)	PP	0068	HECTAREAS PLANTONES	570	667	48.86	540.86	1	1	1	1	113,465	228,456.00	113,464.46	100		
Total 2	Productores Agrarios Beneficiarios	Reducción de la Vulnerabilidad	5003313	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2895	2895	130,57	796,02	2	2	6,145,493	3,712,156.00	228,456.00	100	-			
			5004279	Superficie de Quiebrales y Laderas Tratadas	PP	0068	PRODUCTORES	2895	2895	5397	5397	2	2	1,310,719	247,964.34	492,063.00	100	-			
			5000276	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acciones	PP	0068	HECTAREAS	19	121	55.5	121	1	1	295,713	101,858.00	1,297,516.51	99	-			
			5004420	Acciones Comunes	PP	0068	INFORME TÉCNICO	2	2	2	2	1	1	475,038	321,032.00	319,950.82	100	-			
			5000276	Predicción de Plantones	PP	0130	ACCION	1	1	1	1	2	2	2	2	2,955	-	2,965.00	100	-	
			5000276	Superficie Reforestada	PP	0130	ACCION	1	1	1	1	2	2	2	2	2,955	-	2,965.00	100	-	
			5000276	Acciones Comunes	PP	0099	HECTAREAS	52	30	30	30	1	1	1	1	85,055	65,945.00	65,945.00	100	-	
			5000276	Acciones Comunes	PP	0099	ACCION	2	2	2	2	1	1	1	1	52,750	14,984.00	25,746.00	100	-	
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0099	HECTAREAS CAPACITADOS	322	20	20	20	1	1	1	1	-	-	100,000.00	100	-	
			5000276	Voluntarios de Guano de Uva envidados y vendidos	PP	0121	TM	20	20	20	20	9	9	9	9	7,003,304	6,247,015	1,223,275.34	6,232,731.79	100	
			5000276	Voluntarios de Guano de Uva envidados y vendidos	PP	0121	TM	20	20	20	20	9	9	9	9	24,000	22,906	22,906.00	22,906.00	100	
			5001083	Documentos elaborados de Gestión de Agua Rural	AFNOP	9002	INFORME	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1,492,839	1,210,053	297,635.44	1,210,936.30	99
5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agraria	AFNOP	9002	INFORME	-	-	-	1	1	-	-	1	1	764,129	635,425	177,918.83	644,378.53	98			
Total 4	Total general	Total general	5001216	Producción Agraria	PP	9002	INFORME	1	1	-	-	-	-	9,284,332	3,570,132	1,837,314.83	98	-			
			5001216	Producción Agraria	PP	9002	INFORME	1	1	-	-	-	-	-	-	9,284,332	3,570,132	24,743,607.74	54	-	

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	UNIDAD DE ACCIÓN (5)	Código PPAAL ACTUAL (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual Modificada PIA (11)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Trimestral (13)	Ejecución Trimestra (114)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-17/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2001621	Estudios de Fines/terrenos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN			1									
			2103792	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME			2						555,573	161,600.00	555,573.00	100
			2108055	Obras de riego mejoradas - PPA, Administración Directa	PP	0042	OBRA			2						686,276	686,276.00	686,276.00	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						411,996	411,996.00	411,996.00	100
			2108055	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME			1						30,134	30,134.00	30,134.00	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						58,003	58,003.00	58,003.00	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						4,537,415	654,250.96	4,537,415.00	96
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						131,155	218,574.45	131,155.00	107
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						240,825	91,132.21	240,825.00	49
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						2,039,209	110,166.87	2,039,209.00	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						1,938,877	2,028,694.81	1,938,877.00	105
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						557,808	674,545.00	557,808.00	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						334,495	105,099.37	334,495.00	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						610,122	610,122.00	610,122.00	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						173,450	161,449.90	173,450.00	99
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						193,850	179,740.27	193,850.00	93
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						237,312	27,629.23	237,312.00	11
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						1,706,225	1,706,225.84	1,706,225.84	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						1,581,673	505,501.26	1,581,673.00	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						34,822	704,393.42	34,822.00	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						114,713.60	114,713.60	114,713.60	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						22,792.34	127,569.24	22,792.34	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						183,366.93	183,366.93	183,366.93	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						1,543,842	1,543,842.00	1,543,842.00	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						142,039	118,351.46	142,039.00	100
			2108055	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA			1						317,842	317,842.00	317,842.00	100
			2108																



Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ZONA RURAL
Dependencia : AGROFURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR LA REGISTRO DE LA ZONA RURAL
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA REGISTRO DE LA ZONA RURAL
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS DE DESARROLLO RURAL
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA ZONA RURAL

REGION : AREQUIPA

REGION : AREQUIPA																		
OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PPA (11)	Meta Física Trimestral (12)	Ejecución Trimestral (13)	Ejecución Acumulada (14)	% de Avance Trimestral (15/12)	% de Avance Anual (17/15/12)	Presupuesto Asignado PPA (16)	Presupuesto Modificado PPA (17)	Ejecución Presup. Trimestral (18)	Ejecución Presup. Acumulada (19)	% de avance anual (22-21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2001031 202785 212580 212580 212580 212580 212580 212742 212604 221131 221132 221569 222376 222377	Obras de Infraestructura de Riego Obras de Infraestructura de Riego Obras de Riego Ejecutadas - PPA Administración Directa Obras de Riego Ejecutadas - PPA Administración Directa Obras de Riego Ejecutadas - PPA Administración Directa Obras de Riego Ejecutadas - PPA Administración Directa Obras de Riego Ejecutadas - PPA Administración Directa Obras de Riego Ejecutadas - PPA Administración Directa Obras de Riego Ejecutadas - PPA Administración Directa Obras de Riego Ejecutadas - PPA Administración Directa Obras de Riego Ejecutadas - PPA Administración Directa Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP	0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042	HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS HECTÁREAS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.81 0.81 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13	0.81 0.81 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13	0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13	0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	7,000.00 817,547.60 1,182,217.60 156,375.60 537,696.18 2,500,117.60 764,386.00 851,940.00 65,977.73 87,211.73 1,116,408.00 111,888.00 18,010.00 16,582.00 817,363.73 7,435,922.01 293,118.92 38,720.75 396,405.69	2,000.00 817,547.60 1,182,217.60 156,375.60 537,696.18 2,500,117.60 764,386.00 851,940.00 65,977.73 87,211.73 1,116,408.00 111,888.00 18,010.00 16,582.00 817,363.73 7,435,922.01 293,118.92 38,720.75 396,405.69	100 103 215 100 100 167 100 100 5 100 100 100 100 31 99 100 99 -
Total 1																		
2	Productores agrarios (entablados)	Reducción de la Vulnerabilidad	500335 500459 500463	Obras de Defensa Ribereña (continuadas 13 Obras) Productores con Asistencia Técnica en Tratamiento de Cuencas Altas Insumos para Inundaciones	PP PP PP	0008 0008 0008	PRODUCTORES HECTÁREAS KIT DE HERRAMIENTAS PRODUCTORES (lit) HECTÁREAS	1 582 582 554 474	1 582 582 554 474	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
			5004784	Insumos para Recuperación de Cultivos entablados	PP	0008	HECTÁREAS	474	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado	PP	0008	CABEZAS DE GANADO	276	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5004784	Insumos para Ganado entablado														

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICOLA
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : FOMENTAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y FOMENTAR EL COMERCIO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIERO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : AYACUCHO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual Modificada PIA (11)	Meta Física Anual (12)	% de Avance Trimestral (16/4/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Anual de la PIA (18)	Presupuesto Individual Modificado PIA (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2001621	Estudios de Pre-inversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PRE-INVERSION	1	1	1	1	352.129	191.685.40	357.370.77	357.370.77	101
			2159511	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	1	1			112.559	53.176.00	112.509.00	112.509.00	100
			2159735	Estudios de Pre-inversión - PIPARIS	PP	0042	ESTUDIO DE PRE-INVERSION	12	2	1	1	438.900	48.764	338.090.00	52.975.00	105
			2171248	Documentación de Gestión elaborada del Programa PIPARIS	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	29.980	4.100.00	29.980.00	29.980.00	100
			2171385	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	76.907	76.906.50	76.906.50	76.906.50	100
			2171389	Obras de riego ejecutadas - PIPA, Administración Directa	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	310.736	310.736.00	310.736.00	310.736.00	100
			2171392	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	3.968	3.968.00	3.968.00	3.968.00	100
			2171397	Obras de riego ejecutadas - PIPA, Administración Directa	PP	0042	INFORME	1	1	1	2	315.670	106.455.37	278.267.37	278.267.37	88
			2172728	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	2.519	2.519.15	2.519.15	2.519.15	100
			2180608	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0.15	0.15	0.15	6.182.352	4.086.340.78	4.518.18.15	4.518.18.15	73
			2180868	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0.14	0.14	0.14	511.823	511.823.00	511.823.00	511.823.00	100
			2180968	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0.04	0.04	0.04	627.639.60	627.639.60	627.639.60	627.639.60	100
			2180971	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0.04	0.04	0.04	534.477	534.477.00	534.477.00	534.477.00	100
			2182716	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1.812.205	1.812.205	1.812.205	1.812.205	1.812.205	1.812.205	1.812.205	100
			2189471	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	20.852	20.852.00	20.852.00	20.852.00	100
			2192552	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	191.176	139.599.50	139.599.50	139.599.50	73
			2192558	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	55.956	55.956.72	55.956.72	55.956.72	100
			2197077	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1.834.176	54.000.00	54.000.00	54.000.00	3
			2197298	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	64.498	64.498.00	64.498.00	64.498.00	100
			2200280	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	53.940	53.940.00	53.940.00	53.940.00	100
			2212938	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	315.918	315.918.00	315.918.00	315.918.00	100
			2213293	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	695.102	695.102.00	695.102.00	695.102.00	100
			2213299	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	1.611	1.611.00	1.611.00	1.611.00	100
			2214076	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME	1	1	1	1	315.918	315.918.00	315.918.00	315.918.00	100
			2220733	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0.33	0.33	0.33	1.107.849.53	1.107.849.53	1.107.849.53	1.107.849.53	100
			2224408	Expendientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	1	1	26.981	26.981.00	26.981.00	26.981.00	100
			2224568	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1.309.304.00	1.309.304.00	1.309.304.00	1.309.304.00	100
			2226141	Obras de riego ejecutadas - PIPA, Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	661.464	661.464.00	661.464.00	661.464.00	100
			2226592	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	530.457	530.457.00	530.457.00	530.457.00	100
			2235888	Estudios elaborados - Organismos Microfinancieras PIPARIS	PP	0042	OBRA	2	0.7	0.7	0.7	243.700.12	243.700.12	243.700.12	243.700.12	100
			2243468	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	439.030	439.030.00	439.030.00	439.030.00	100
			2245942	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0.21	0.21	0.21	447.402.00	447.402.00	447.402.00	447.402.00	100
			2250155	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0.5	0.5	0.5	819.599.00	819.599.00	819.599.00	819.599.00	100
			2250159	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0.88	0.88	0.88	365.632.00	365.632.00	365.632.00	365.632.00	100
			2250956	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	292.641	292.641.00	292.641.00	292.641.00	100
			2251141	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	1.107.849.53	1.107.849.53	1.107.849.53	1.107.849.53	100
			2251728	Expendientes Técnicos elaborados - PIPARIS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	2	1	1	1	16.721.00	16.721.00	16.721.00	16.721.00	100
			2257683	Expendientes Técnicos elaborados - PIPARIS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	1	1	1.309.304.00	1.309.304.00	1.309.304.00	1.309.304.00	100
			2273440	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	661.464	661.464.00	661.464.00	661.464.00	100
			2273707	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	530.457	530.457.00	530.457.00	530.457.00	100
			2278076	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	278.789	278.789.00	278.789.00	278.789.00	100
			2278200	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	504.326	504.326.00	504.326.00	504.326.00	100
			2278783	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	463.133	463.133.00	463.133.00	463.133.00	100
			5000276	Materiales Comunes	PP	0042	ACCION	1	1	1	1	10.000	67.000.00	67.000.00	67.000.00	100
			5004174	Estudios extra el presupuesto de la obra	PP	0042	ESTUDIO	4	4	1	1	80.000	80.000.00	80.000.00	80.000.00	100
			5003315	Productores con Asistencia Técnica en Manejo de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	631	3221	3619	4036	2.341.105	23.351.331	12.210.050.82	19.893.130.90	85
			5004259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	16	123	62	111	181.910	191.781	3.892.42	197.487.42	99
			5004263	Insumos para Inundaciones	PP	0068	HECTAREA	1009	1009	18	0.18	384.714	297.438	297.438.00	297.438.00	100
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	4136	12976					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	35	0.18					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	107	180					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	296	426					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	1794	5703					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	12616	12616					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	372	84					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	434	987					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	1584	1554					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	597	569					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	861	861					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	8772	59204					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	1035	30031					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	4009	8255					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	1227	1227					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	265	1241					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	855	950					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	1035	30031					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200	200	4009	8255					
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (kilos insumos)	200								

PLIEGO : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Unidad Ejecutora : 013 PROC

Dependencia : AGROPURAL

Objetivo General: CONTRIBUIR

Objetivos específicos (1): 180

Objetivos específicos (2): 20

Objetivos específicos (3) : 288


Objetivos específicos (4) : M

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 013 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICULTURA
Objetivo General (G1) : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (E1) : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE RIESGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (E2) : FORTALECER LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (E3) : FORTALECER LA RECUPERACION PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (E4) : MEDIANTE LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECER SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVER INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : CAJAMARCA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PPA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	% de Avance Trimestral (13-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Ejecución Trimestral Acumulada (15)	Ejecución Trimestral (114)	Presupuesto Institucional Modificado PPA (19)	Presupuesto Anual de Apertura PPA (148)	% de Avance Anual (17-15/12)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-31/19)		
1	Superficie beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego	LINEAS DE ACCION (5)	2001451	Operatividad - M. RIEGO	PP	0042	INFORME							10.173	8.100,00		10.173,00	100		
			2001452	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME							49.365,00			49.365,00	100		
			2102095	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME							1.150			1.149,93	100		
			2102096	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME							1.850			1.849,86	100		
			2104869	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME							2.044			2.044,00	100		
			2104872	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME							8.219			8.218,91	100		
			2104874	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME							60.000	20.000,00		60.000,00	100		
			2109735	Estudios de Pre-inversión - FIPANIS	PP	0042	PREINVERSION													100
			2109736	Documentos de Gestión elaborados del Programa PPA/INIS	PP	0042	INFORME													99
			2109737	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109738	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109739	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109740	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109741	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109742	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109743	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109744	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109745	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109746	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109747	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109748	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109749	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109750	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109751	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109752	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109753	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109754	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
			2109755	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100
2109756	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109757	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109758	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109759	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109760	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109761	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109762	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109763	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109764	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109765	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109766	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109767	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109768	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109769	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109770	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109771	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109772	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109773	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109774	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109775	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109776	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109777	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109778	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109779	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109780	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109781	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109782	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109783	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109784	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109785	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109786	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109787	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109788	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109789	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109790	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109791	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109792	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109793	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109794	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109795	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109796	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109797	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109798	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109799	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109800	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109801	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109802	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109803	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109804	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109805	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109806	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109807	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109808	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109809	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109810	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109811	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109812	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109813	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109814	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109815	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109816	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109817	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109818	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109819	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109820	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109821	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109822	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109823	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109824	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109825	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109826	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109827	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109828	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109829	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109830	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109831	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109832	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109833	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109834	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME													100			
2109835	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME																



[illegible]

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pileje : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 021 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRO RURAL
Objetivo General: Contribuir al desarrollo rural en territorios de menor grado de desarrollo económico
Objetivos específicos (1): FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2): FORTALECER LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3): PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO
Objetivos específicos (4): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

3	Guano de las Islas Venegas	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	TMA	155	141	24	173.289	105.700.00	173.289.00	100
	Productores que mejoran su acceso a la capacitación financiera y Asociatividad	5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES	278	278	278	15.747	37.500	5.000.00	37.500.00	100
		5004493	Productores Asistidos en la Abstracción Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	278	278	278	3.910	24.852	5.000.00	24.852.00	100
		5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riego	PP	0121	PRODUCTORES	130	130	130	52.415	263.374	110.340.00	269.344.00	100
Total 3										1.824.371	1.523.400	379.320.34	1.501.354.93	99
4	Productores beneficiados por la mGestión Administrativa	5001087	Informes elaborados de Gestión de Agro Rural	AFNDP	9002	INFORME	1	1		889.949	821.782	137.906.07	814.206.42	99
		5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	AFNDP	9002	INFORME	1	2		2.774.370	2.345.182	517.306.41	2.315.563.35	99
Total 4										5.413.485	32.709.428	9.406.327.29	32.626.486.52	100
Total general														




Pliego. - 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA.
Unidad Ejecutora. - 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL. - AGRO RURAL.
Dependencia. - AGRICOLAS.

REGION : HUANCAVELICA

REGION : HUANCAYENCA													
ORIENTIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Anual PPA (11)	Meta Física Anual Trimestral (12)	Ejecución Trimestral (13)	Ejecución Acumulada (14)	% de avance Trimestral (15/13)	% de avance anual (16/12)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2001021	Estudios de Preinversión elaborados - UPPM	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	5	5	1	5	5	100
			Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	1						
			Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME							
			Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	2	100			
			Informe de Centro de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME	1	1	1	100			
			2159735	Estudios de Preinversión - PPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	2	2		1	1	100
			Documentos de Gestión elaborados del Programa PPMIRS	PP	0042	INFORME	1						
			Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	100			
			2168404	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	100		
			2189405	Expedientes Técnicos elaborados - PPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	4	4	2	50		
			2189469	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197740	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197741	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197742	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197743	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197744	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197745	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197746	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197747	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197748	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197749	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197750	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197751	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197752	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197753	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197754	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197755	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197756	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197757	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197758	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197759	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197760	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197761	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197762	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197763	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197764	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197765	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197766	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197767	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
			2197768	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100		
2197769	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197770	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197771	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197772	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197773	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197774	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197775	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197776	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197777	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197778	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197779	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197780	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197781	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197782	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197783	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197784	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197785	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197786	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197787	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197788	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197789	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197790	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197791	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197792	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197793	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197794	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197795	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197796	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197797	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197798	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197799	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197800	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197801	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197802	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197803	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197804	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197805	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197806	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197807	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197808	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197809	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197810	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197811	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197812	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197813	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197814	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197815	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197816	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197817	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197818	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197819	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197820	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197821	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197822	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197823	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197824	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197825	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197826	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197827	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197828	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197829	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197830	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197831	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197832	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197833	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197834	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197835	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197836	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197837	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197838	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197839	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197840	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197841	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197842	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197843	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197844	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197845	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197846	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197847	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197848	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197849	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197850	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197851	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197852	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197853	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197854	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197855	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197856	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197857	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197858	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197859	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197860	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197861	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197862	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197863	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197864	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197865	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197866	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197867	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197868	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197869	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197870	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197871	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	100					
2197872	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1							

Pilego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICULTURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES.
Objetivos específicos (2) : FORTALECER LA RECUPERACIÓN COSTANIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIERO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

3	Guano de las Lías Vendido		5000276	Volumen de Guano de Lía extraída y vendido	0121	PLAN	1	17,500	55,105	44,922.60	55,105.00	100
	Planes de Manejo de Recursos No		223754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	0121	PLAN	1	1,268,213	2,220,119	720,348.00	2,220,119.00	100
	Planes de Negocios		223754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	0121	INFORME	1	631,616	407,090	158,745.50	308,463.13	97
	Planes de Negocios		223754	Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II implementados	0121	PLAN	1	3,011,638	4,325,037	2,477,141.00	4,788,057.00	100
	Productores que integran su acceso		5000276	Asociantes Comunes	0121	ACCION	1	36,245	42,840	-	42,840.00	100
	Productores capacitados en Aliabstucion Financiera		5004493	Productores capacitados en Aliabstucion Financiera	0121	PRODUCTORES	1	4,955	-	-	-	-
	Productores capacitados en Aliabstucion Financiera		5004494	Productores capacitados en Aliabstucion Financiera	0121	PRODUCTORES	1	1,879	-	-	-	-
	Productores capacitados en Aliabstucion Financiera		5001092	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	9002	INFORME	1	1,228,875	596,785	255,948.45	977,425.39	92
	Productores capacitados en Aliabstucion Financiera		5001216	Informe elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	9002	INFORME	1	797,298	679,957	169,322.49	679,172.26	100
	Total 3							2,026,133	1,676,742	425,870.75	1,655,617.45	99
Total 4								9,450,963	43,817,036	14,617,502.32	43,764,941.17	100



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Proyecto : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 021 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRIO RURAL
Objetivo General : FORTALECER EL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos Específicos (1) : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos Específicos (2) : FORTALECER LA RECUPERACION, SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos Específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos Específicos (4) : MEDIANTE LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRIO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN CODIRIMACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : HUANAUCO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPAAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual Modificada PPA (11)	Meta Física Anual Modificada Trimestral (13)	Ejecución Trimestral Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Anual de la Fila (10)	Presupuesto Institucional Modificado PPA (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)				
1	Superficie beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2001621	Estudios de Pre-inversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PRE-INVERSION	3	112												
			2123198	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1		0.91				302.802	155.750.50	209.803.00	100				
			2159735	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1		0.91				432.004	272.347.08	437.003.32	100				
			2159735	Estudios de Pre-inversión - PIPARIS	PP	0042	PRE-INVERSION	2			1			92.438	50.941.61	87.113.33	94				
			2161905	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPARIS	PP	0042	INFORME	1			0.74			24.100	3.100.00	24.100.00	100				
			2162830	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1			0.95			5.781.447	1.736.152.59	5.033.473.17	97				
			2174944	Expendientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1			2			4.766.191	835.497.07	4.100.141.36	96				
			2180522	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1			0.98			341.807	46.326.52	341.005.50	100				
			2180532	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1			1			1.283.214	731.212.88	1.283.212.28	100				
			2181179	Expendientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1			1			248.878	1.800.00	405.848.42	163				
			2191075	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1			1			477.001	1.600.02	476.998.87	100				
			2200781	Estudios de Pre-inversión - PIPARIS	PP	0042	PRE-INVERSION	2						1.230.483	135.920.60	135.900.60	11				
			2208594	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1			0.99			17.955	17.995.00	17.955.00	100				
			2215556	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	2			1			851.950	874.264.16	851.949.05	100				
			2235888	Estudios elaborados - Diagnósticos Socioeconómicos PIPARIS	PP	0042	ESTUDIO	2			2			294.518	56.999.84	294.947.28	100				
			2251651	Expendientes Técnicos elaborados - PIPARIS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1			2			19.165	26.088.60	26.088.60	89				
			2258193	Expendientes Técnicos elaborados - PIPARIS	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1			1			-	-	17.829.00	-	-	-		
			5000776	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1			1			-	-	2.937.00	-	-	-		
			2	Productores agrarios beneficiados - Reducción de la Vulnerabilidad	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	5003315	Productores en Asistencia Técnica en el Manejo de Cuencas Altas	PP	0058	PRODUCTORES	1280	1280									
						5004235	Superficie de Capacitación y Cursos Transversales	PP	0058	HECAREIA	107		90	107			116.940	116.940.00	115.940.00	92	
						5004453	Insumos para inundaciones	PP	0058	HECAREIA	139		139	139			281.172	1.336.00	278.103.00	93	
5003779	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP				0058	INFORME TECNICO	2		328	328			-	-	15.766.343	4.867.731.87	14.538.866.78	92		
5000776	Acciones Comunes	PP				0130	ACCION	1		465	465			-	-	116.940	115.940.00	115.940.00	99		
5004270	Producción de Primones	PP				0130	HECAREIA	31		20	20			-	-	278.103.00	278.103.00	278.103.00	99		
5000776	Superficie Recuperada	PP				0130	HECAREIA	31		20	20			-	-	278.103.00	278.103.00	278.103.00	99		
5000776	Acciones Comunes	PP				0059	ACCION	1		349	349			-	-	17.829.00	-	-	-		
5004411	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP				0059	HECAREIA	34		34	34			-	-	17.829.00	-	-	-		
5003779	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP				0058	INFORME TECNICO	2		328	328			-	-	15.766.343	4.867.731.87	14.538.866.78	92		
5000776	Acciones Comunes	PP				0130	ACCION	1		465	465			-	-	116.940	115.940.00	115.940.00	99		
5004270	Producción de Primones	PP				0130	HECAREIA	31		20	20			-	-	278.103.00	278.103.00	278.103.00	99		
5000776	Superficie Recuperada	PP				0130	HECAREIA	31		20	20			-	-	278.103.00	278.103.00	278.103.00	99		
5000776	Acciones Comunes	PP				0059	ACCION	1		349	349			-	-	17.829.00	-	-	-		
5004411	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP				0059	HECAREIA	34		34	34			-	-	17.829.00	-	-	-		
5003779	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP				0058	INFORME TECNICO	2		328	328			-	-	15.766.343	4.867.731.87	14.538.866.78	92		
5000776	Acciones Comunes	PP				0130	ACCION	1		465	465			-	-	116.940	115.940.00	115.940.00	99		
5004270	Producción de Primones	PP				0130	HECAREIA	31		20	20			-	-	278.103.00	278.103.00	278.103.00	99		
5000776	Superficie Recuperada	PP				0130	HECAREIA	31		20	20			-	-	278.103.00	278.103.00	278.103.00	99		
5000776	Acciones Comunes	PP				0059	ACCION	1		349	349			-	-	17.829.00	-	-	-		
5004411	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP				0059	HECAREIA	34		34	34			-	-	17.829.00	-	-	-		
3	Guano de las Vidas Vendido	Venta de Guano de las Vidas Vendido	5000776	Guano de las Vidas Vendido	PP	0111	TM	20	9			9									
			2211635	Eventos capacitados para el mejoramiento de la producción de cacao	PP	0111	EVENTOS	381		382	227			1.693.188	2.415.406	2.415.406	100				
			2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	17		133	143			1.248.213	3.332.574	3.332.574.00	100				
			2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1		1	143			1.248.213	3.332.574	3.332.574.00	100				
			5000776	Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	52		213	187			633.647	439.577	183.698.32	438.092.01	99			
			5000776	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION	1		1	187			3.612.038	5.575.836	5.575.836.00	100				
			5004480	Productores Asistidos en Asesoría	PP	0121	PRODUCTORES	114						-	-	10.000.00	10.000.00	10.000.00	100		
			5004480	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	28						-	-	-	-	-	-		
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTORES	31						-	-	-	-	-	-		
			5000776	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	PP	9002	INFORME							7.204.775	11.782.493	11.771.568.01	100				
			5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98				
			5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98				
			5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98				
			5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98				
			5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98				
			5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98				
			5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98				
			5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98				
			5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98				
			5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98				
			5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98				
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	559.173.43	98							
5001116	Productores beneficiados por la mi	PP	9002	INFORME	1		1	1			621.143	562.545	55								

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Página : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : INSTITUCION AGROPECUARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIERO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : ICA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PITAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modifica da PIA (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestra l (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Anual de Aprobación PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
1	Superficies Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2001621	Estudios de Promoción e Incentivos - M. RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		1						-	-	-	-	-	
Total 2																				-

Formulario




Formulario Nº 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Plan Nº : 03 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGROPECUARIO
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PRODUCTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : JUNIN

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPA/Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PMA (12)	Meta Trimestral (13)	Ejecución Trimestral I (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2001621	Estudios de Primerización elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PRIMERIZACION	2		1	1	1	1	1	-	400,865.76	400,865.76	400,865.76	100
			2136236	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	1		0.96	0.96	0.96	0.96	-	-	392,146	392,146.00	392,146.00	100
			2139735	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPARIS	PP	0042	INFORME	2		2.467.733	2.467.733	2.467.733	2.467.733	1	-	21,680	21,680.00	21,680.00	100
			2166535	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1		1	1	1	1	1	-	21,680	21,680.00	21,680.00	100
			2174940	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1		1	1	1	1	1	-	21,680	21,680.00	21,680.00	100
			2175009	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1		1	1	1	1	1	-	21,680	21,680.00	21,680.00	100
			2175238	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1		1	1	1	1	1	-	21,680	21,680.00	21,680.00	100
			2179038	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1		1	1	1	1	1	-	21,680	21,680.00	21,680.00	100
			2179470	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1		1	1	1	1	1	-	21,680	21,680.00	21,680.00	100
			2184535	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1		1	1	1	1	1	-	21,680	21,680.00	21,680.00	100
			218470	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1		1	1	1	1	1	-	21,680	21,680.00	21,680.00	100
			218470	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1		1	1	1	1	1	-	21,680	21,680.00	21,680.00	100
			2224117	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME	1		1	1	1	1	1	-	21,680	21,680.00	21,680.00	100
			2258838	Obras elaboradas - Diagnóstico Morfoclimático PIPARIS	PP	0042	OBRA	2		2	2	2	2	2	-	21,680	21,680.00	21,680.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1		1	1	1	1	1	-	21,680	21,680.00	21,680.00	100
Total 1																			
2	Productores agrarios fortalecidos (Reducción de la Vulnerabilidad)		5003315	Productores con Asistencia Técnica en el tratamiento de Curvas Nulas	PP	0068	PRODUCTORES	288	1647	1557	1557	1557	1557	1	5,705.023	34,633.181	31,173.218	95,791.653	97
			5004259	Superficie de Quebradas y Labores Trabajadas	PP	0068	HECTAREAS	104	104	52.5	52.5	87	87	1	83.193	114.725	3,128.00	106,065.00	92
			5004263	Insumos para fundaciones	PP	0068	Kilos (familia cultivos invernaderos)			21800	21800	21800	21800	1	-	278,769	277,769.00	277,769.00	100
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREAS	265	265	110	110	265	265	1	-	-	-	-	-
					PP	0068	HECTAREAS (pastos)	45	45	6	6	45	45	0.13	-	-	-	-	-
					PP	0068	Kilos (semillas pastos)	466	466	509	509	509	509	1	-	-	-	-	-
					PP	0068	PRODUCTORES	2389	2389	231.4	231.4	231.4	231.4	1	-	-	-	-	-
					PP	0068	PRODUCTORES (pastos)	138	138	88	88	88	88	1	-	-	-	-	-
					PP	0068	LITROS	1034	1034	536	536	1066	1066	1	652.171	323,434	189,076.90	319,661.87	99
			5004384	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CAREZAS DE GANADO	84682	84682	45465	45465	107465	107465	1	-	-	-	-	-
					PP	0068	CAREZAS DE GANADO (vacas)	22280	22280	60748	60748	66368	66368	3	-	-	-	-	-
					PP	0068	PACAS X 20 KG	2998	2998	6073	6073	9336	9336	3	-	-	-	-	-
					PP	0068	PRODUCTORES	2321	2321	2001	2001	2526	2526	1	-	-	-	-	-
					PP	0068	PRODUCTORES (vacas)	381	381	659	659	847	847	1	420.237	553,390	274,310.91	507,163.70	92
					PP	0068	PRODUCTORES	71	84	84	84	84	84	1	44,040	37,412	37,410.30	100	100
					PP	0068	INFORME TECNICO	2	2	1	1	1	1	1	-	11,340	11,340.00	11,340.00	100
					PP	0068	ACCION	22800	22800	6100	6100	22200	22200	1	-	2,815	2,815.00	2,815.00	100
					PP	0068	HECTAREAS	31	20	10	10	10	10	1	52.215	49,004	49,004.00	100	100
Total 2																			
3	Guano de las tijas vendidas	Extracción y Distribución de Guano de las Tijas	5002376	Informes de Guano de las Tijas extraídas y vendidas	PP	0121	PLAN	20	208	208	208	208	208	1	1,251.846	1,371,330	467,771.81	1,111,208.87	96
			2233754	Planes de Manejo de Recursos No Valmoración de Activos	PP	0121	PLAN	17	54	54	54	54	54	1	24,000	233,418	9,763.67	233,413.67	100
			2245701	Mapas de Guano de las Tijas extraídas y vendidas	PP	0121	EXPEDIENTE	1	1	1	1	1	1	1	-	70,691	70,691.50	70,691.50	100
			2233754	Mapas de Guano de las Tijas extraídas y vendidas	PP	0121	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	-	389,563	103,829.81	376,007.02	97
					PP	0121	PLAN	52	99	43	43	106	106	1	3,611.638	3,149,178	1,912,385.00	3,149,178.00	100
					PP	0121	ACCION	2	2	1	1	1	1	1	-	51,989	51,989.00	51,989.00	100
			5004480	Productores Agrarios en Asesoría	PP	0121	PRODUCTORES	162	250	138	138	138	138	1	9,910	24,764	24,764.00	24,764.00	100
			5004493	Productores Agrarios en Asesoría	PP	0121	PRODUCTORES	138	250	138	138	138	138	1	5,552.665	5,439,315	3,171,576.98	5,439,315.00	100
			5004494	Productores Agrarios en Asesoría	PP	0121	PRODUCTORES	130	170	170	170	170	170	1	5,552.665	5,439,315	3,171,576.98	5,439,315.00	100
Total 3																			
4	Productores beneficiados por la int. Gestión Administrativa		5001682	Documentos elaborados de Gestión de Agrícolas	AFROP	5002	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	655,194	789,083	176,972.15	779,107.13	99
			5001316	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	AFROP	5002	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1,584,288	1,460,443	347,101.31	1,848,983.15	98
Total 4																			
Total general																			



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Departamento : AGRICULTURA
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA SEGURIDAD NUTRICIONAL DE LOS RURALES PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA SEGURIDAD NUTRICIONAL DE LOS RURALES PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (3) : FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA SEGURIDAD NUTRICIONAL DE LOS RURALES PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : LA LIBERTAD


OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PP/AL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIA (12)	Meta Física Anual PIA (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16a+13)	% de Avance Anual (17+15/13)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (18)	Presupuesto Análisis de PIA (18)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22+17/19)
1	Superficies Beneficiadas con Obras de Infraestructura de Riego		2001621	Estudios de Prevención elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREVENCIÓN							-	123.128	-	-	-	-
			2123463	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME	1	1					-	268.109	-	93.650.00	268.109.00	100
			2133379	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1		0.5	0.5	0.27	0.27	268.316	-	194.224.03	268.316.21	100
			2159735	Estudios de Prevención - PIPARIS	PP	0042	ESTUDIO DE PREVENCIÓN	1	1					1	-	-	40.702.00	40.702.00	88
			2157497	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPARIS	PP	0042	INFORME	2	2					1	-	-	3.200.00	3.200.00	100
			2157497	Obras de Infraestructura elaboradas - PPA Administracion Directa	PP	0042	INFORME	2	2					1	-	-	97.762.00	97.762.00	100
			2157497	Obras de Infraestructura elaboradas - PPA Administracion Directa	PP	0042	OBRA	1	1					-	130.462	-	-	130.462.00	100
			2157497	Obras de Infraestructura elaboradas - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1	1		0.13	0.13	0.13	0.13	3.201.896	-	777.938.03	3.201.894.35	100
			2158073	Obras de Infraestructura elaboradas - PIPARIS	PP	0042	OBRA	1	1					-	2.392.640	-	107.708.04	107.708.04	4
			2158408	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1		0.12	0.12	0.12	0.12	693.927	-	693.927.00	693.927.00	100
			2224113	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1		0.63	0.63	0.63	0.63	86.585	-	86.584.33	86.584.33	100
			2231572	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1					-	156.791	-	-	156.790.78	100
			2235588	Estudios elaborados - Diagnósticos Macrozonas PIPARIS	PP	0042	ESTUDIO	1	1		0.24	0.24	0.24	0.24	12.245.00	-	-	12.245.00	79
			2242935	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1					-	845.544	-	-	845.544.00	100
			2251273	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1					-	405.472	-	405.472.00	-	-
			5000776	Expediente Técnico Elaborado - PPA por Administracion Directa	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	2	2					-	15.000	-	-	15.000.00	100
			5000776	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	1					1	-	-	-	14.000.00	100
Total 1																			
2	Productores agrarios fortalecidos en Reducción de la Vulnerabilidad		5003315	Productores con Asistencia Técnica en Tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	482	734					1	3.515.768	-	9.610.598	1.672.954.12	70
			5004359	Superficie de Cuadrillas y Ladrera Tratada	PP	0068	HECTAREA	14	97		45.66	45.66	97	97	139.014	-	103.460	103.460.00	100
			5004379	Informes Técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productores y actores	PP	0068	INFORME TECNICO	2	2					-	344.224	-	344.224	255.712.22	93
			5000776	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	2	2					1	-	-	1.245.6	1.245.600	100
			5004420	Producción de Plántones	PP	0130	PLANTON	33300	40000					-	2.880	-	-	2.880.00	100
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	36	30		39	39	39	1	43.378	-	69.846	69.846.00	100
Total 2																			
3	Gano de las Uris Vendido	Extracción y Distribución de Gano de Uris	5000276	Volumen de Gano de Uris vendidas	PP	0121	TM	15	219					1	18.050	-	245.265	34.537.00	160
		Planes de Manejo de Recursos Naturales	2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte	PP	0121	PLAN	65	10					3	790.250	-	750.526	750.526.00	160
		Acceso a Mercados	2078093	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	2	4					-	403.203	-	20.042.00	256.022.00	100
		Productores que mejoran su condición	5000276	Planes de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	PLAN	18	26					1	765.962	-	332.717.00	700.938.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION							-	11.440	-	11.440.00	11.440.00	100
Total 3																			
4	Productores beneficiados por la Gestión Administrativa	Monitoreo y Evaluación de la Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	APROP	9002	INFORME	1	1					-	1.977.470	-	1.977.712	398.756.00	100
			5001116	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APROP	9002	INFORME							-	767.823	-	510.614	135.460.33	97
Total 4																			
Total general																			

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Piloto : 033 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICOLA RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE REGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA INCORPORACION SUSTENTABLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : FOMENTAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIERO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : LANIBANEQUE

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Proyecto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual Modificada PIA (11)	Meta Física Anual Modificada Trimestral (12)	Ejecución Trimestral Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-17/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI BIEGO	PP	0012	ESTUDIO DE PREINVERSION INFORME										
Total 1					PP	0012											
2	Productores agrarios fortalecidos/ Reducción de la Vulnerabilidad		5004263	Insumos para fundaciones	PP	0068	HECTAREA	200	5000	38		0.19					
				Insumos para recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	KILOS (semillas cultivos mundados)		3115	4594		1					
							PRODUCTORES (Husos familiares cultivos)	100	100	63		1					
							HECTAREA	50	50	41		1					
							HECTAREA (cultivos)	62	62	62		1					
							KILOS (semillas cultivos)	4924	4924	4924		1					
							PRODUCTORES	400	400	400		1					
							PRODUCTORES (familias)	496	496	619		1					
							LITROS	93	200	242		2			180.471.11		93
			5004364	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	CABEZAS DE GANADO	6613	8200	4580		6					
							CABEZAS DE GANADO (vacas)	16400	779	11552		1					
							PAGAS X 20 KG	779	820	1377		2					
							PRODUCTORES	289	650	650		1					
							PRODUCTORES (vacas)	2	2	2		1					
			5004279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y acti	PP	0068	INFORME TECNICO	1	1	2		1					
			5000276	Asesorías Comunes	PP	0130	ACCION	1	1	20000		0.13					
			5004410	Producción de Plantones	PP	0130	PLANTON	16650	29	15		0.13					
				Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	29	15	2		0.13					
Total 2					PP	0121											
3	Guano de las Bías Vendido		5000376	Volumen de Guano de Bías extraído y vendido	PP	0121	TM	15	5	6		1					
	Planes de Manejo de Recursos Nat		2078192	Planes de Manejo de Recursos Naturales del Proyecto Sierra Norte	PP	0121	PLAN	32	5	2		1					
	Planes de Negocios		2078192	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra Norte elaborados	PP	0121	INFORME	6	1	2		1					
	Productores que mejoran su acceso al Abastecimiento Financiero y Asociatividad		5000276	Planes de Negocios del Proyecto Sierra Norte implementados	PP	0121	PLAN	6	1	227394		1					
			5004408	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION										
				Acciones Comunes	PP	0121	ACCION										
Total 3					PP	0121											
4	Productores beneficiados por la Gestión Administrativa		5001092	Documentos elaborados de Gestión de Asesoría	APNOP	9002	INFORME										
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME										
Total 4					APNOP	9002											
Total General																	




Formulario No 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Proyecto : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICULTURA
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos Especificos : 1) IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos Especificos : 2) FORTALECER LA RECUPERACION SUSTENTABLE Y PRODUCTIVA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos Especificos : 3) PROMOVER INCENTIVOS PRODUCTIVOS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN LA PARTICIPACION AL MERCADO
Objetivos Especificos : 4) AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVRIENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : LIBRA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	Código PFTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Méa Física Anual Modificada PIA (11)	Méa Física Anual (12)	% de Avance Trimestral (13)	% de Avance Anual (14)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (15)	Ejecución Trimestral (16)	Ejecución Presup. Anual (17)	% de avance anual (18)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Fertilización elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE FERTILIZACION	2	1	1	1	225.638	150.134.37	270.134.37	98
		2103754	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	OPERATIVIDAD	2	1	1	1	876.247	4.784.497.22	7.760.500.42	99
		2103809	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	0042	1	1	503.000	-	503.000.00	100
		2159735	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRAS	2	0042	1	1	513.758	-	513.757.56	100
		2164831	Estudios elaborados - Diagnóstico Microeconómico PIPARIS	PP	0042	ESTUDIOS	1	0042	1	1	48.393.407	-	-	-
		2179679	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPARIS	PP	0042	DOCUMENTOS	1	0042	1	1	5.597.118	703.600.79	3.462.797.54	37
		2180159	Expedientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTES	1	0042	1	1	14.881.243	21.188.39	276.105.81	100
		2180159	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	0042	1	1	101.329	87.192.56	87.192.56	86
		2183371	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	0042	1	1	453.628	49.402.71	453.627.21	100
		2192740	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	0042	1	1	6.200.382	6.316.135.72	6.673.181.27	100
		2192740	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	0042	1	1	135.003	135.003.35	135.003.35	100
		2192740	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	0042	1	1	614.009	641.215.00	641.215.00	104
		2192740	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	0042	1	1	157.368	68.295.41	68.295.41	56
		2238648	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	0042	1	1	572.157	572.157.00	572.157.00	100
		2238648	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	0042	1	1	318.595	318.595.00	318.595.00	100
		2238648	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	0042	1	1	318.494	318.494.00	318.494.00	100
		2240148	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	0042	1	1	1.819.039	1.819.039.92	1.819.039.92	100
		2244345	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	0042	1	1	1.819.039	1.819.039.92	1.819.039.92	100
		2500276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCIONES	11	0042	1	1	2.760.000	96.659.82	1.559.100.65	99
		2500276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCIONES	11	0042	1	1	71.118.086	15.194.133.89	26.612.774.39	81
2	Productores agrarios fortalecidos a través de la vulnerabilidad	2143437	Obras de Defensa Riegría construida (1 obra)	PP	0068	OBRAS	1	0068	1	1	278.983	81.448.09	278.205.34	99
		2500335	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	563	0068	252	252	143.858	54.811.58	107.010.13	74
		2504259	Superficie de Quebradas y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREAS	14	320	252	252	303.338	75.699.86	141.851.45	98
		2504263	Insuficiente para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	UTROS	1	0068	1	1	28.000	28.000.00	28.000.00	100
		2504264	Insuficiente para Ganado entregado	PP	0068	RIT VETERINARIO	1	0068	1	1	292.141.60	292.141.60	292.141.60	100
		2504267	Productores con Asistencia Técnica para el resguardo de Ganado ante bajas temperaturas	PP	0068	PRODUCTORES	17	90	1	1	68.375	32.330.93	58.315.43	89
		2504279	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productores y actividades elaborados	PP	0068	INFORMES	42	6	10	15	420.301	81.448.09	278.205.34	99
		2500276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCIONES	12	3	1	3	125.000	143.858	107.010.13	74
		2500440	Producción de Pájaros	PP	0130	PRODUCCION	12	2750	1	1	66.975	8.000.00	66.975.00	100
		2500440	Superficie forestada	PP	0130	HECTAREAS	31	25	1	1	52.246	15.000.00	15.000.00	100
		25005174	Generación de Incentivos Forestal	PP	0130	REPORTES	1	1	1	1	300.000	9.110.00	9.110.00	62
		2500276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCIONES	12	1	1	1	175.000	26.000	17.148.64	66
		2500412	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	HECTAREAS	260	260	1	1	1.587.733	699.073.62	1.536.091.66	91
3	Guano de las Islas Vendido	2100276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	21740	11868	21868	21868	24.373.877	10.798.419.47	23.446.991.75	96
		2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	PLAN	49	10	49	1	2.059.633	473.114.00	1.059.633.00	100
		2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	DOCUMENTOS	3	1	5	2	1.977.634	331.111.15	1.977.634.93	100
		2170539	Eventos de capacitación implementados en el marco del proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	EVENTOS	40	34	29	1	1.957.612	351.434	351.434.91	100
		2233754	Planes de Registros del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	187	187	1	1	5.667.705	2.516.449.40	5.666.155.20	100
		2500276	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	DOCUMENTOS	6	2	2	1	1.431.238	1.831.209	1.831.209.00	95
		2500440	Acciones Comunes	PP	0121	ACCIONES	4	4	1	1	240.857	58.145.46	128.166.72	92
		2500440	Productores Asistidos en Asistencia	PP	0121	PRODUCTORES	162	250	24	1	29.991	21.500	21.500.00	100
		2500440	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	138	250	216	1	5.910	5.910.00	5.910.00	100
		2500440	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riego	PP	0121	PRODUCTORES	130	170	170	1	2.758	2.758.00	2.758.00	100
		25005113	Eventos de Atención Comunal	PP	0121	EVENTOS	19	19	19	1	22.310.055	15.328.03.95	35.469.505.68	87
		25005113	Eventos de Atención Comunal	PP	0121	EVENTOS	19	19	19	1	17.741.807	18.219.339	17.810.125.61	98
4	Productores beneficiados por la inversión Administrativa	2501082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	APNOP	9002	INFORME	81	7	2	81	16.200	16.200.00	16.200.00	100
		2501115	Informes elaborados de Gestión Administrativa de la Sostenibilidad de las Prácticas de Conservación de Suelos	APNOP	9002	INFORME	12	12	12	1	130.837	203.631.39	771.600.65	99
		2501216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	1	756.211	203.631.39	771.600.65	99
		2501082	Informes de política nacional de obligatoria cumplimiento	APNOP	9002	INFORME	2	2	1	1	-	-	-	-
		2501082	Informes de implementación del Plan de igualdad de género	APNOP	9002	INFORME	2	2	1	1	-	-	-	-
		2501082	Informes de implementación del Plan de igualdad de género	APNOP	9002	INFORME	2	2	1	1	-	-	-	-
		2501082	Informes elaborados del Plan de Lucha Contra la Corrupción	APNOP	9002	INFORME	2	2	1	1	-	-	-	-
		2501082	Informes de control interno elaborados	APNOP	9002	INFORME	2	2	1	1	-	-	-	-
Total 4											18.629.915	19.015.631	4.422.352.29	98
Total general											118.646.778	35.645.661.75	82.316.496.03	91






OBTIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	Código para Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Meta Física Anual Modificada PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Ejecución Trimestral (13)	Ejecución Trimestral Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16+17/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Presupuesto Asignado de Apertura PIA (18)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presupuesto Acumulado (21)	% de avance anual (22+21/19)
2	Productores agrícolas fortalecidos ante bajas temperaturas	S047263	Reducción de la Vulnerabilidad	PP	0068	LITRECS						26.600	-	-	26.600,00	100
Total 2												26.600	-	-	26.600,00	100
Total general												26.600	-	-	26.600,00	100

Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Fileiro : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 01 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICULTURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : MADRE DE DIOS

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PP/PA/ Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual P/A (11)	Meta Física Anual Modificada de P/A (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral I (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura P/A (18)	Presupuesto Institucional Modificado P/A (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
2	Productores agrícolas fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	500253	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	UTROS									142,103	-	142,103.00	100
Total 2																142,103	-	142,103.00	100
Total general																142,103	-	142,103.00	100



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pilego - 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora - 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia - AGRICULTURAL
Objetivo General: CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1): INTERVENIR EN EL MANEJO DEL AGUA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL RIEGO
Objetivos específicos (2): FORTALECER LA CAPACIDAD DE RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3): FORTALECER LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION: MOQUEGUA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PMA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Ejecución Trimestral (13)	Ejecución Acumulada (14)	Ejecución Trimestral (15)	% de Avance Trimestral (16/14)	% de Avance Anual (17/15/12)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presupuesto Trimestral (20)	Ejecución Presupuesto Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)																		
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2001621	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INGENIERIA	1	1			1			88.759.00	31.759.00	88.759.00	100																		
			2164130	Obras de riego cercadas - PIMs Administración Directa	PP	0042	OBRA		51.285	1	1			115			59.000.00	51.285	100																	
			2164139	Obras de riego cercadas - PIMs Administración Directa	PP	0042	OBRA		102.327	1	1			100			102.327	102.327	100																	
			2175125	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		62.865	1	1			100			62.865	62.865	100																	
			2175126	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		189.232	1	189.232			100			189.232	189.232	100																	
			2175127	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		767.230	1	767.230			100			767.230	767.230	100																	
			2175128	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		596.247	1	596.247			100			596.247	596.247	100																	
			2175129	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		412.544	1	412.544			100			412.544	412.544	100																	
			2175130	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1.188.511	1	1.188.511			100			1.188.511	1.188.511	100																	
			2175131	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1.118.275	1	1.118.275			100			1.118.275	1.118.275	100																	
			2175132	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		593.243	1	593.243			100			593.243	593.243	100																	
			2175133	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1.187.495	1	1.187.495			100			1.187.495	1.187.495	100																	
			2175134	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA		15.000	1	15.000			100			15.000	15.000	100																	
			5004276	Acciones Concretas	PP	0042	ACCION										15.000	15.000	100																	
Total 1															6.363.086	983.816.01	5.603.681.64	88																		
2	Productores agrarios (enrriquecidos)	Reducción de la Vulnerabilidad	5004265	Insumos para inundaciones	PP	0068	KIT DE HERRAMIENTAS PRODUCTORES RIL (herramientas)	771				771																								
				Insumos para Recuperacion de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA	158				158																								
3																																				
Total 2																																				
Total 3	Gasto de las 111s Veredos	Entregado y Distribucion de Gasto de las 111s Veredos	5004276	Valumen de Gasto de las 111s Veredos	PP	0121	TM	15	14		14																									
				Informes elaborados de Gestion Administrativa de Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	PP	9002	INFORME	1																												
Total 4	Productores beneficiados por la int	Gestion Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestion Administrativa de Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APROP																															
Total 4	Productores beneficiados por la int	Gestion Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestion Administrativa de Sostenibilidad de la Produccion Agropecuaria	APROP																															

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 INICIATIVA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : Agricultura
Objetivo General: CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos : 1)- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos : 2)- FORTALECER LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos : 3)- FORTALECER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO
Objetivos específicos : 4)- MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : PASCO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (M)	LÍNEAS DE ACCIÓN (S)	Código PPAAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta PPA (11)	Meta PPAAL (12)	Meta PPAAL (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-17/13)	% de Avance Acumulado (17-15/13)	Presupuesto Asignado de Aprobación PPA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PPA (19)	Ejecución Presupuestal Trimestral (20)	Ejecución Presupuestal Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
1	Superficie beneficiada con obras de infraestructura de Riego		2001621 2203503 2202725	Disponibilidad - AG RIEGO Obras de RIEGO Obras de RIEGO	PP PP PP	0002 0002 0002	INFORME OBRAS OBRAS		1 1 1		0.53 0.43 0.43	0.53 0.43 0.43	-	-	15.600	15.600	15.600	15.600	100
Total 1																			
2	Productores agrarios (total recursos)	Reducción de la Vulnerabilidad	5003115 5004129 5004123	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Canevas Altas Superficie de Canevas y Lágras Totales Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP PP PP	0068 0068 0068	PRODUCTORES HECTAREA HECTAREA (cultivos) HECTAREA (pastos) KILOS (semillas cultivos) KILOS (semillas pastos) PRODUCTORES PRODUCTORES (cultivos) PRODUCTORES (pastos) LITROS	390 5 158 146 178 14395 6120 7084 836 391 720 382	2620 5 158 146 178 14395 6120 7084 836 391 720 382		2620 15 120 170 202 11000 7084 500 391 635 5000	61 120 170 202 11000 7084 500 391 635 5000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	112.379 113.874 157.773	75.012 157.773	-	75.012 157.773	100
Total 2																			
3	Guano de las Islas Virridio	Extracción y Distribución de Guano de Isla	500276 2233754 2233754	Volúmenes de Guano de Isla extraído y vendido Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP PP PP	0121 0121 0121	TM PLAN INFORME PLAN	15 15 1 25	67 40 1 56		67 81 15 15	67 81 15 15	1 4 2 1	1 4 2 1	18.000 3.484.234 633.646 1.714.233	75.156 3.484.234 383.314 2.617.911	75.156 3.484.234 383.314 2.617.911	75.156 3.484.234 383.314 2.617.911	100 100 98 100
Total 3																			
4	Productores beneficiados por la m) Gestión Administrativa	Alfabetización Financiera y Asociatividad	500276	Acciones Comunes	PP	0121	ACCION								3.600.616	6.564.860	5.050.336	6.555.498	100
Total 4																			
Total General															4.865.243	9.563.490	5.295.135	9.539.136	100



pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO - AGRO RURAL
 Dependencia : AGRICULTURA

Objetivo General: CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO

Objetivos específicos (2):

- FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
- PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO

Objetivos específicos (4): MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD

REGION : PIURA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEAS DE ACCIÓN (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada de PIA (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestra 1 (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Acreditado de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)		
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2001631	Obras de riego. MII RIEGO	PP	0042	INFORME			1				-	-	6,000	6,000.00	6,000.00	100		
			2100780	Obras de riego. Recaudas - PIPZ Administración Directa	PP	0042	OBRA			1					-	-	2,100.173	1,970.173.57	83		
			2159735	Estudios de Pre-inversión - FIFAIRS	PP	0042	PREINVERSION	INFORME		1					-	-	59,495	59,879.99	59,879.99	100	
			2164173	Obras MII RIEGO	PP	0042	OBRA			1					-	-	25,170	3,070.00	3,070.00	99	
			2174735	Obras MII RIEGO	PP	0042	OBRA			1					-	-	1,241.036	24,970.00	24,970.00	100	
			2175909	Obras MII RIEGO	PP	0042	OBRA			1					-	-	1,057.310	1,057.310.00	1,057.310.00	100	
			2176433	Obras MII RIEGO	PP	0042	OBRA			1					-	-	579.538	579.538.00	579.538.00	100	
			2189468	Obras de riego en ejecución - PIPAIRS	PP	0042	OBRA			1					-	-	1,193.031	1,193.831.00	1,193.831.00	100	
			2197555	Obras MII RIEGO	PP	0042	OBRA			1					-	-	121.003	121.000.00	121.000.00	100	
			2197555	Obras de riego. Recaudas - PIPZ Administración Directa	PP	0042	OBRA			1					-	-	1,235.453	1,235.453.00	1,235.453.00	100	
			2197555	Obras de riego. Recaudas - PIPZ Administración Directa	PP	0042	OBRA			1					-	-	1,070.423	1,070.423.00	1,070.423.00	100	
			2210957	Obras MII RIEGO	PP	0042	INFORME			2					-	-	1,131.312	11,817.00	11,817.00	100	
			2210957	Obras MII RIEGO	PP	0042	OBRA			2					-	-	2,164.932	2,164.932.00	2,164.932.00	100	
			2215978	Obras MII RIEGO	PP	0042	OBRA			1					-	-	462.255	462.255.00	462.255.00	100	
			2215978	Obras MII RIEGO	PP	0042	OBRA			1					-	-	750.287	750.287.00	750.287.00	100	
			2219468	Obras MII RIEGO	PP	0042	OBRA			1					-	-	18.620	18.620.00	18.620.00	100	
			2219468	Obras MII RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO			1					-	-	466.460	466.460.00	466.460.00	100	
			2219468	Obras MII RIEGO	PP	0042	OBRA			1					-	-	131.626	131.626.00	131.626.00	100	
2243324	Obras MII RIEGO	PP	0042	OBRA			1					-	-	999.269	999.269.00	999.269.00	100				
Total 1																					
2	Productores agrarios beneficiados (Reforestación)		5003315	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	468	630						-	-					
			5004259	Superficie de Quintrada y Laderas Tratadas	PP	0068	HECTAREA	5	102						-	-					
			5004263	Insusmas para inundaciones	PP	0068	MIT DE HERNANDEZ								-	-					
				Insusmas para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	HECTAREA (cultivos)	3555	147						-	-					
					PP	0068	RIOS (sembrar cultivos)	2205	1639						-	-					
					PP	0068	PRODUCTORES	9263	6543						-	-					
					PP	0068	PRODUCTORES	3625	1581						-	-					
					PP	0068	PRODUCTORES	2375	884						-	-					
					PP	0068	PRODUCTORES	13853	4820						-	-					
					PP	0068	PRODUCTORES	3572	3572						-	-					
					PP	0068	PRODUCTORES (pacas)	2360	2113						-	-					
					PP	0068	KIT VETERINARIO	2316	690						-	-					
					PP	0068	INFORME TECNICO			2					-	-					
					PP	0068	EXPEDIENTE TECNICO			1					-	-					
					PP	0068	EXPEDIENTE TECNICO			1					-	-					
					PP	0068	ACCION			1					-	-					
					PP	0068	ACCION			61414					-	-					
					PP	0068	HECTAREA			37	35				-	-					
Total 2																					
3	Gumero de las Islas Vendidas	Extracción y Distribución de Gumero de las Islas Vendidas	5000776	Productores que mejoran su acceso	PP	0011	ACCION	15						-	-	18,000	12,192.00	12,192.00	100		
			5000776	Productores que mejoran su acceso	PP	0011	ACCION								-	-	18,000	12,192.00	12,192.00	100	
			5001082	Desempeños Elaborados de Gumero de las Islas	AFNOP	9002	INFORME								-	-	315.574	276.409	276.409	99	
			5001116	Productores beneficiados por la Gestión Administrativa	AFNOP	9002	INFORME								-	-	334.770	637.073	637.073	99	
															-	-	650.444	233.304.60	233.304.60	99	
															-	-	3,649.122	16,822.811	16,822.811	99	
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
			Total 3																		
			4	Productores beneficiados por la Infraestructura de Riego		5000776	Productores que mejoran su acceso	PP	0011	ACCION	15						-	-	18,000	12,192.00	12,192.00
5000776	Productores que mejoran su acceso	PP				0011	ACCION								-	-	18,000	12,192.00	12,192.00	100	
5001082	Desempeños Elaborados de Gumero de las Islas	AFNOP				9002	INFORME								-	-	315.574	276.409	276.409	99	
5001116	Productores beneficiados por la Gestión Administrativa	AFNOP				9002	INFORME								-	-	334.770	637.073	637.073	99	
															-	-	650.444	233.304.60	233.304.60	99	
															-	-	3,649.122	16,822.811	16,822.811	99	
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
															-	-					
Total 4																					



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Plan : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 013 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
Objetivo General : FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Objetivos específicos : 1) IMPULSAR LA RECUPERACIÓN DE TIERRAS PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos : 2) FORTALECER LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos : 3) PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO
Objetivos específicos : 4) MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVENDO INTERVENCIÓNES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : PUNO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEAS DE ACCIÓN (5)	Código PPA/AL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual (12)	Ejecución Trimestral (13)	% de Avance Trimestral (14-15/13)	% de Avance Anual (17-18/13)	Presupuesto Institucional Modificado PIMA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-23/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2001211	Estudios de Fertilización elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1121				-	76.213	76.209.38	76.209.38	100
			2004222	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME					-	105.754		105.754.00	100
			2167316	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	OBRA					-	12.705.951	4.944.199.75	12.638.114.13	99
			2167317	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME					-	5.008		5.008.00	100
			2167318	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	INFORME					-	6.594	3.257.00	6.594.00	100
			2167319	Obras de riego ejecutadas - PPA Administración Directa	PP	0042	OBRA					-	80.469		80.469.00	100
			2167320	Obras de riego ejecutadas - PPA Administración Directa	PP	0042	OBRA					-	103.020		103.020.00	100
			2167321	Obras de riego ejecutadas - PPA Administración Directa	PP	0042	INFORME					-	1.500		2.777.00	185
			2167322	Obras de riego ejecutadas - PPA Administración Directa	PP	0042	OBRA					-	73.051		73.051.00	100
			2167323	Obras de riego ejecutadas - PPA Administración Directa	PP	0042	OBRA					-	721.222		721.222.00	100
			2167324	Obras de riego ejecutadas - PPA Administración Directa	PP	0042	OBRA					-	101.647		101.647.00	100
			2167325	Obras de riego ejecutadas - PPA Administración Directa	PP	0042	OBRA					-	39.511		39.511.00	100
			2167326	Obras de riego ejecutadas - PPA Administración Directa	PP	0042	INFORME					-	2		2	100
			2167327	Obras de riego ejecutadas - PPA Administración Directa	PP	0042	OBRA					-	918.127		918.127.00	100
			2167328	Informe de Cierre de Obra por Administración Directa	PP	0042	OBRA					-	20.000		20.000.00	100
			2167329	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	14.979.119	5.003.666.13	14.979.119.00	100
			2167330	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	187.751	3.846.24	187.751.00	100
			2167331	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	304.114	1.319.60	304.114.00	99
			2167332	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	333.200	1.319.60	333.200.00	99
			2167333	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.1090		1.1090.00	
			2167334	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	506		506.00	
			2167335	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	201		201.00	
			2167336	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	219		219.00	
			2167337	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	487		487.00	
			2167338	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	447.6		447.6.00	
			2167339	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.013		1.013.00	
			2167340	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1704		1704.00	
			2167341	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	798		798.00	
			2167342	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	2581		2581.00	
			2167343	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	965		965.00	
			2167344	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	22.118	34.899.2	22.118.00	
			2167345	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	3721		3721.00	
			2167346	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	361.800		361.800.00	
			2167347	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.937		1.937.00	
			2167348	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167349	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167350	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167351	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167352	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167353	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167354	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167355	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167356	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167357	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167358	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167359	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167360	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167361	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167362	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167363	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167364	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167365	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167366	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167367	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167368	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167369	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167370	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167371	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167372	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167373	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167374	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167375	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167376	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167377	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167378	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167379	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167380	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167381	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167382	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167383	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167384	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167385	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167386	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167387	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167388	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167389	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167390	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167391	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167392	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167393	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167394	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167395	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167396	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167397	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.003.00	
			2167398	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION					-	1.003		1.	

PIIgo : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 01- PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL



Plan 00 - 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRO RURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIERO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : SAN MARTIN

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEAS DE ACCIÓN (5)	Código PP/PA Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual Modificada PIA (11)	Meta Física Anual PIA (12)	% de Avance Trimestral (13-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2231274	Obras de riego ejecutadas - PIP: Administración Directa	PP	0042	OBRAS		1	1	1	3,285,444	-	3,499,346.64	105
Total 1					PP							3,285,444	-	3,499,346.64	106
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos	2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del Proyecto Sierra y Selva Alta Implementados	PP	0121	PLAN		31		1	1,495,721	441,414.00	1,495,721.00	100
			2244986	Manejo de las Capacidades Productivas en el Cultivo del Café - Soritor	PP	0121	EXPEDIENTE TECNICO				-	60,000	-	60,000.00	100
			2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	12	2		1	1,607,922	62,579.88	1,607,913.94	100
				Eventos de capacitación implementados en el marco del Proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	EVENTOS		10		1	102,527	28,125.00	102,527.00	100
				Planes de Negocios del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN		51		1	2,455,947	876,633.00	2,455,946.93	100
Total 3					PP							5,935,082	1,407,891.88	5,935,082.00	100
Total General												8,928,561	1,407,891.88	9,141,455.53	102



PIRGE : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
 Dependencia : AGRONUMAL
 Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MENOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
 Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
 Objetivos específicos (2) : FOMENTAR LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
 Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE EQUIPOS AGRICULTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO
 Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOVIERO INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : TACNA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual Modificada PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIA (12)	Meta Física Anual Modificada PIA (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Trimestral Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2001621	Estudios de Preinversión elaborados - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION		2						114.800	42.700.00	113.500.00	-
			2102779	Operatividad - MI RIEGO	PP	0042	INFORME					1			1.656.894	1.656.894.00	1.656.894.00	93
			2102782	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA								592.753	592.753.00		-
			2102783	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA								805.037		805.037.00	100
			2102784	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administrativas Directa	PP	0042	INFORME					1		1	74.092	4.831.363.24	74.091.20	100
			2102785	Informe de Cierre de Obra MI RIEGO	PP	0042	INFORME					0.49		0.49	4.831.365	4.831.363.24	4.831.363.24	100
			2102786	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA					0.4		0.4	7.581.911	3.609.050.48	7.581.908.07	100
			2102787	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA					1		1	610.814	6.040.14	610.813.40	100
			2102788	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA					1		1	725.185	725.182.80	725.182.80	100
			2102789	Obras de riego ejecutadas - PIPs Administrativas Directa	PP	0042	INFORME					0.63		0.63	883.942		883.942.00	100
			2102790	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA					1		1	286.032		286.032.00	100
			2102791	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA					0.39		0.39	1.009.309	271.471.60	1.009.308.60	100
			2102792	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA					0.54		0.54	1.100.759		1.100.758.93	100
			2102793	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA					1		1	92.786	88.042.38	92.783.85	100
			2102794	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO								90.466	85.516.73	90.463.58	100
			2102795	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO								93.882	88.817.01	93.878.50	100
			2102796	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO								94.514	89.514.08	94.503.75	100
			2102797	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO					1		1	710.915		739.914.64	100
			2102798	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA					1		1	1.823.376	1.823.376.00		-
			2102799	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA								921.619	921.619.00	921.619.00	100
			2102800	Obras MI RIEGO	PP	0042	OBRA					1		1	47.000	2.789.00	41.999.01	100
			2102801	Obras MI RIEGO	PP	0042	ACCION					1		1	24.662.452	13.817.998.36	20.088.156.58	83
Total 1												301	357	6				
2	Productores agrarios beneficiados ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5004163	Insumos para inundaciones	PP	0068	KIT DE HERRAMIENTAS		56									
				Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES (Kit Herramientas)		356				356	1				
							RECAMERA		313				313	1				
							RECAMERA (cubetas)		45				45	1				
							RECAMERA (cubetas)		38205				38205	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		635				635	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		778				778	2				
							PRODUCTORES (cubetas)		603				603	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		1317				1317	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
							PRODUCTORES (cubetas)		449				449	1				
		</																

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Pliego : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Unidad Ejecutora : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Dependencia : AGRICULTURAL
Objetivo General : CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIOS DE MEJOR GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Objetivos específicos (1) : IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
Objetivos específicos (2) : FORTALECER LA RECUPERACION SOSTENIBLE Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivos específicos (3) : PROMOVER INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE EQUIPOS PRODUCTORES Y SU ARTICULACION AL MERCADO
Objetivos específicos (4) : MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INTERVENCION DE AGRO RURAL, FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD Y PROMOViendo INTERVENCIONES ARTICULADAS DE SUS PROYECTOS EN COORDINACION CON GOBIERNOS SUBNACIONALES

REGION : TUMBES

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medidas (10)	Meta Física Anual Modificada PPA (11)	Meta Física Anual Modificada Trimestral da PPA (12)	Meta Física Anual Modificada Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Adicional de Apertura PA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PPA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5004263	Insumos para recuperación de Cultivos entregados	PP	0008	HECTAREA				315	315	315	-	-				-
							HECTAREA (cultivos)	905			905	905	905	-	-				-
							RIO (semillas cultivos)	33175			33175	33175	33175	-	-				-
							PRODUCTORES	907			907	907	907	-	-				-
							PRODUCTORES (cultivos)	1800			1800	1800	1800	-	-			491.060.00	100
							UTRQS	3495			3495	3495	3495	-	-				-
							PACAX TO KG	333			333	333	333	-	-				-
							PRODUCTORES	247			247	247	247	-	-				-
							PRODUCTORES (países)	290			290	290	290	-	-				-
							KIT VETERINARIO							-	-	182.491	50.919.85	178.811.83	95
														-	-	673.551	50.919.85	668.871.83	99
Total 2																7.480	7.480.00	7.480.00	100
3	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetización Financiera y Asesoría	5000376	Aceros Comunes	PP	0121								-	-				-
Total 3																22.148	7.480.00	7.480.00	100
4	Productores beneficiados por la Intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001316	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APROP	9002	INFORME							-	-				-
Total 4																22.148	21.945.18	21.945.18	99
Total general																703.128	80.345.03	693.297.01	99





PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Secretaría
General

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Lima,

08 ENE. 2016

OFICIO MÚLTIPLE N° 003-2016-MINAGRI-OGPP/OPLA

Señor

MARCO VINELLI RUIZ

Director Ejecutivo

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

Presente.-

Asunto : Informe de Seguimiento del Plan Operativo
Institucional (POI) al IV trimestre del 2015

Referencia : Directiva Sectorial N° 004-2014-
MINAGRI-DM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle de acuerdo al documento de la referencia, la remisión del Informe de Seguimiento del POI al IV Trimestre del 2015.

En ese sentido, sírvase remitir el Informe en forma oficial y digital en word y excel a los correos arcueva@minagri.gob.pe y jrodriguez@minagri.gob.pe a más tardar el 15 de enero del presente año.

En el caso de ser necesario el apoyo técnico y consultas sírvase comunicarse con el equipo de la Oficina de Planeamiento al teléfono 209-8600 anexo 6053 y 6048.

Asimismo, se ha programado la realización de exposiciones en la que agradeceremos la participación del Director Ejecutivo y el encargado de Planeamiento de la dependencia a su cargo, para el efecto se adjunta el cronograma y el formato de exposición respectivo, el mismo que debe ser remitido anticipadamente al día de la mencionada exposición.


Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima y consideración.

Atentamente,


WILLIAM JESUS CUBA ARANA

Director General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto




CUT: 2789
OGPP/OPLA/JRM



Av. Alameda del Corregidor N° 155 La Molina
Central Telefónica N° 209 8600
www.minagri.gob.pe

11 ENE. 2016




**PERÚ****Ministerio
de Agricultura y Riego****Secretaría
General****Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto****CRONOGRAMA DE EXPOSICIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE 2015**

DIA	HORA	DEPENDENCIA
DIRECCIONES GENERALES		
27/01/2016	8.00 a.m.	Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego- DGIAR
27/01/2016	8.30 a.m.	Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios – DGAAA
27/01/2016	9.00 a.m.	Dirección General de Negocios Agrarios-DIGNA
27/01/2016	9.30 a.m.	Dirección General de Políticas Agrarias-DGPA
27/01/2016	10.00 a.m.	Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas-DGESEP
27/01/2016	10.300 a.m.	Dirección General de Articulación Intergubernamental-DGAI
PROGRAMAS y PLIEGOS		
28/01/2016	8.00 a.m.	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL
28/01/2016	8.30 a.m.	Programa de Compensaciones para la Competitividad. PCC-AGROIDEAS
28/01/2016	9.00 a.m.	Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI
28/01/2016	9.30 a.m.	Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre –SERFOR
28/01/2016	10.00 a.m.	Autoridad Nacional del Agua-ANA
28/01/2016	10.30 a.m.	Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA
28/01/2016	11.00 p.m.	Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA
PROYECTOS ESPECIALES		
29/01/2016	8.00 a.m.	PE Binacional Puyango Tumbes-PEBPT
29/01/2016	8.30 a.m.	PE Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo-PEDICP
29/01/2016	9.00 a.m.	PE Pichis Palcazú-PEPP
29/01/2016	9.30 a.m.	PE Binacional Lago Titicaca-PEBLT
29/01/2016	10.00 a.m.	PE Jequetepeque Zaña-PEJEZA
29/01/2016	10.30 a.m.	PE Sierra Centro Sur-PESCS
29/01/2016	2.30 p.m.	PE Jaén San Ignacio Bagua-PEJSIB
29/01/2016	3.00 p.m.	PE Alto Huallaga-PEAH
29/01/2016	3.30 p.m.	PE Datem del Marañón-Alto Amazonas-Loreto-Condorcanqui
29/01/2016	4.00 p.m.	PE PROVRAEM

**LUGAR: SALA DE CAPACITACION DE LA SEDE LA MOLINA, AV ALAMEDA DEL
CORREGIDOR N° 155 LA MOLINA**

NOTA: EL FORMATO SERA ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

Informe de Seguimiento del POI 2015 Al Cuarto Trimestre

Enero 2016

- Dependencia:

