

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

NOTA INFORMATIVA N° 370 - 2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPS

A : **Econ. MARCO VINELLI RUIZ**
Director Ejecutivo de AGRO RURAL

Asunto : Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al I Trimestre del 2016 – AGRO RURAL

Referencia : Directiva Sectorial N° 004 – 2014 – MINAGRI - DM

Fecha : Lima, 06 MAYO 2016

Me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente e informarle que de acuerdo a la normatividad vigente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el Informe de Avance del Plan Operativo Institucional 2016 de AGRO RURAL al cierre del I Trimestre.


El Informe ha sido elaborado con la información de avances remitida por las Direcciones Zonales, las Direcciones de Línea y las coordinaciones de los Proyectos y se elaboró de acuerdo a la estructura y formatos indicados por la Directiva.

Cabe señalar que el retraso en el proceso de elaboración del informe estuvo sujeto a la recepción de información de las Direcciones de Línea y a la atención de documentos para la alta dirección, que fueron definidos como prioritarios.

En ese sentido, se le alcanza una propuesta de oficio para su firma, dirigido a la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto.

Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL


Econ. ELSA AMALIA DEL AGUILA PORTOCARRERO
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto





PERU


Ministerio de
Agricultura y Riego

Viceministerio de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego

AGROALTA

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 AL I TRIMESTRE



OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

MAYO 2016

Tabla de contenido

Presentación.....	3
Resumen Ejecutivo	4
I Análisis Cualitativo.....	
II Limitaciones y Medidas Correctiva implementadas.....	
III Conclusiones y Recomendaciones	15
IV Formularios	16



Presentación

El presente documento constituye el Informe de Seguimiento Trimestral del POI 2016, el cual refleja los avances en el cumplimiento de metas por AGRO RURAL al I Trimestre del ejercicio presupuestal 2016. Asimismo, debemos indicar que dicho informe ha sido elaborado en concordancia a la Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM.

Con el DL 997 se creó el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, como Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura y de conformidad a la Ley 30048 que modifica el DL 997 está adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria.

AGRO RURAL articula y ejecuta programas presupuestales y vinculados a ellos, programas y proyectos de inversión pública orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias ubicadas en el ámbito rural, focalizando sus actividades en la reducción de la pobreza en estrecha coordinación con los Gobiernos Subnacionales. Entre sus prioridades, está orientar sus acciones, a las zonas rurales de menor grado de desarrollo económico del país, en armonía a los lineamientos de política agraria y prioridades sectoriales.



Se inició el año 2016 con la ejecución de 5 Programas Presupuestales, 2 Actividades de Desarrollo y 19 Proyectos de Inversión, con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/. 233'059,268, marco presupuestal con el que se formuló el POI-2016 de AGRO RURAL. Al cierre del I Trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/.343'065,452 este incremento del marco presupuestal responde principalmente a la incorporación de recursos para la ejecución de proyectos del Fondo Mi Riego y proyectos de defensa ribereña.



Con la incorporación de dichos recursos, AGRO RURAL viene ejecutando 5 programas presupuestales (PP) y 2 actividades como Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Los Programas Presupuestales, con los cuales se debe ejecutar productos y proyectos son: a) PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; b) PP 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre; c) PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios; d) PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario y e) PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado. Las APNOP corresponden a actividades que no están vinculados a los programas presupuestales antes mencionados.

Para efectos de la elaboración del presente Informe, se presenta la incorporación de los recursos presupuestales en la columna de Presupuesto Institucional Modificado con las metas físicas correspondientes a los proyectos y actividades que tuvieron modificaciones en el marco presupuestal.

La ejecución financiera al cierre del período asciende a S/. 75'930,269 lo que representa un avance del 22% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Lima, Mayo 2016

Marco Vinelli Ruiz
Director Ejecutivo
AGRORURAL

Resumen Ejecutivo

El ámbito de atención de AGRO RURAL para el año 2016 es de 21 departamentos, 135 provincias y 906 distritos del país.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de AGRO RURAL, por toda fuente de financiamiento para el año fiscal 2016 fue de S/. 233'059,268 nuevos soles; por efecto de modificaciones presupuestales, el marco (Presupuesto Institucional Modificado – PIM) vigente al 31 de marzo ascendió a la suma de S/. 343'065,452 nuevos soles, de los cuales se ha ejecutado al mismo periodo un total de S/. 75'930,269 que significa un 22% respecto al PIM.

CUADRO N° 01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (31 Marzo 2016)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	108'258,253
Recursos Directamente Recaudados */	27'563,284
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	105'796,075
Recursos Determinados	101'447,840
Total	343'065,452

*/ = Venta por Guano de las Islas.




CUADRO N° 02

EJECUCION DEL PRESUPUESTO (31 Marzo 2016)

Conceptos	S/.
Recursos Ordinarios	26'156,002
Recursos Directamente Recaudados */	3'459,200
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	38'555,404
Recursos Determinados	7'756,664
Total	75'930,269

*/ = Venta de Guano de las Islas.




El incremento del marco presupuestal durante el primer trimestre, se explica por la incorporación de recursos al presupuesto institucional principalmente para el financiamiento de 54 obras de infraestructura de riego del Programa Mi Riego y 01 proyecto de Cacao.

Iniciamos el año con un Presupuesto aprobado que financiaba 5 Programas Presupuestales, 2 Actividades y 19 Proyectos. Al cierre del I Trimestre, se cuenta con marco presupuestal para el financiamiento adicional de proyectos que no contaban con recursos (en el PIA), haciendo un total de 76 Proyectos, 2 actividades y 5 Programas Presupuestales.

AGRO RURAL ejecuta Proyectos con endeudamiento externo, cofinanciados por entidades financieras como el Banco Mundial (Proyecto ALIADOS II), FIDA (Proyecto Sierra Selva) y JICA (Programa PIPMIRS).

En el presente ejercicio AGRO RURAL tiene el encargo de la ejecución de productos y proyectos de los siguientes programas presupuestales:

- PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- PP 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre
- PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios
- PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario
- PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado




Durante el I Trimestre se efectuaron las gestiones presupuestarias para el ingreso de recursos por saldos de balance de la actividad de Abonos, correspondiente al PP – 121, saldos de balance para la operatividad y financiamiento de proyectos del Fondo Mi Riego, así como para la elaboración de estudios, expedientes y obras de riego.



I. Análisis Cualitativo

El informe de seguimiento correspondiente al I trimestre del presente ejercicio, presenta los avances en la ejecución de las Actividades Programáticas, los Programas Presupuestales, y los Programas y Proyectos de Inversión Pública algunos vinculados a los Programas Presupuestales y otros considerados en la categoría presupuestal APNOP, los cuales se encuentran programados en el Plan Operativo 2016 con el presupuesto vigente al cierre de I Trimestre. AGRO RURAL tiene programada la intervención en 21 departamentos, 135 provincias y 906 distritos del país.

Según la Estructura Funcional Programática (EFP) del Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado, para el I trimestre del ejercicio 2016, la Unidad Ejecutora 001296: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL ejecuta sus actividades a través de 5 Programas Presupuestales, 3 Actividades y 76 Proyectos de Inversión pública:



Actividades Programáticas no vinculadas a los PP ¹:

- Sostenibilidad de las Prácticas de Conservación de Suelos
- Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria.
- Promoción del Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL



Programas Presupuestales (PP):

- PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- PP 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre
- PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios
- PP 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario
- PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado

Programas y Proyectos de Inversión Pública vinculados a los PP

- Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra - ALIADOS II. Vinculado al PP 0121.
- Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú - PIPMIRS. Vinculado al Programa Presupuestal 0042.
- Fortalecimiento del Desarrollo Local en las áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú". Vinculado al PP 0121.
- 13 proyectos de riego, 18 expedientes de Proyectos, 8 estudios de pre inversión y 13 estudios de caracterización de microcuencas del programa PIPMIRS. Vinculados al PP 0042.
- 54 Proyectos de Riego, elaboración de 11 expedientes técnicos, 50 estudios de pre inversión y 1 informe de cierre del Fondo Mi Riego. Vinculados al PP 0042.
- 01 Proyecto de Defensa Ribereña, vinculado al PP 0068.
- 02 Proyecto Cacao – Huánuco y Junín. Vinculados al PP 0121.
- 01 Proyecto Huari - Ancash. Vinculado al PP 0068.
- 03 proyectos (01 en Amazonas y 02 en Cusco), Vinculado al PP-089.

¹ Según clasificador de la Dirección General de Presupuesto Público



Se presenta la matriz de avances por objetivo específico, mostrando las metas ejecutadas al I trimestre por indicador de resultado.


Para información desagregada de avances por objetivos, líneas y productos, revisar los formularios Anexos.




OBJETIVO GENERAL AGRO TIPO	OBJETIVO ESPECÍFICO AGRO RURAL	PRINCIPALES METAS 2012	AVANCE REALIZADO	RE	INVERSIÓN PLANIFICADA POR ACTIVIDAD (S/.)	INVERSIÓN REALIZADA (S/.)
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL						
Contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.	Objetivo específico 1: Desarrollar condiciones y capacidades de los pequeños y medianos productores agrarios rurales en la gestión sostenible del recurso hídrico con fines agrarios.	3,313 hectáreas beneficiadas con Obras de Riego	Durante el I trimestre se han concluido 3 proyectos en los departamentos de Apurímac y Huánuco, beneficiando a 555 familias e irrigando 216.30 hectáreas. Entre estos proyectos concluidos se ha contabilizado 20.796 kilómetros.		S/. 233,059,268	S/. 343,065,452
		2,997 familias beneficiadas con Obras de Riego	Está compuesto por 37 proyectos (08 individuales y 29 conglomerados). Al cierre del I Trimestre se cuenta con la viabilidad de 26 proyectos (03 individuales y 23 conglomerados), en la fase de inversión se obtuvo la culminación de 13 expedientes técnicos, y la adjudicación de 04 obras para el inicio de su ejecución (incluido los proyectos individuales El Rajo y Sulcan Chala).			
		96.5 km de canales de riego ejecutados	Entre las metas programadas para el presente año, se espera iniciar otras 09 obras (considerando el proyecto individual El Tigre), la elaboración de 13 expedientes técnicos y la formulación de 08 perfiles. En relación al Componente "B" Fortalecimiento de la Gestión de Microcuencas, se cuenta con el perfil viabilizado y a la fecha se encuentran levantando las observaciones al estudio definitivo. Teniendo en cuenta que en presente año se tendrá en ejecución 13 proyectos, se consignado como meta la formación de 13 comités de gestión de recursos hídricos. El siguiente trimestre se iniciará la elaboración de Estudios de aprovechamiento del recursos hídrico para uso agrario en Andahuaylas Apurímac	42	S/. 73,322,324	S/. 176,186,386



Objetivo General	Objetivo Específico 1: Desarrollar condiciones de vida de productores agrarios y medianos	Objetivo Específico 2: Desarrollar condiciones de vida de productores agrarios y medianos	Indicadores	Unidad de Medida	Descripción de Actividades	Meta	Valor	Valor
Contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.	Objetivo específico 2: Desarrollar condiciones de vida de productores agrarios y medianos aprovechamiento de los recursos naturales, para la adaptación al cambio climático.	1.572 Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	42.727 Productores agrarios asistidos en emergencias	1.572	Se realizó el seguimiento a la instalación de plantaciones forestales 2015/2016, que sufrió retrasos por el fenómeno El Niño. El total de plantaciones instaladas es de 4,251 ha de los cuales 372 ha corresponden al PP-089. Se inició la producción de plantones forestales en los viveros comunales e institucionales y se tiene un avance de 12,000 plantones y 12 visitas técnicas. Se elabora los TDR para el estudio de Línea Base Forestal.	130	S/. 1,000,000	S/. 1,052,900
		922 hectáreas que reducen la degradación de suelos	37.067 Productores agrarios con capacidades fortalecidas ante flujos de cuencas y laderas	89	Las actividades que se desarrollan con el PP - 089 pretenden reducir la degradación de los suelos aprovechados por los productores agrarios (agrícolas, pecuarios y forestales). Durante el trimestre las Direcciones Zonales se encuentran realizando sus procesos de adquisiciones y el inicio de actividades se dará el siguiente trimestre. Durante el I trimestre se elaboraron los lineamientos de ejecución del PP - 089 y se encuentra en proceso el rediseño del PP - 089 para el 2017.		S/. 1,000,000	S/. 1,000,000
		42.727 Productores agrarios asistidos en emergencias	12.199 hectáreas de cultivos, forestales y pastos de productores agrarios, apoyada y mejorada		Los proyectos de recuperación y conservación de suelos degradados que se ejecutan en el distrito de Pallapata, Espinar - Cusco; Alto Pichigua, Espinar - Cusco y Providencia, Luya - Amazonas iniciarán acciones a partir del II trimestre.		S/. 1,748,015	S/. 1,748,015
		37.067 Productores agrarios con capacidades fortalecidas ante flujos de cuencas y laderas	10.000 productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	68	Se entregaron 10 kits de herramientas a 315 productores y se contó con un acompañamiento técnico de 15 visitas de asistencia técnica. Durante el trimestre se han efectuado los requerimientos para la adquisición de kits veterinarios y los alimentos suplementarios.		S/. 17,814,027	S/. 17,831,586
		1 obra concluida	1 obra concluida	68	Se han construido 8 diques y se apoyo una superficie de 8 ha tratadas con la construcción de zanjas de infiltración beneficiando 45 productores con un acompañamiento técnico de 20 visitas.			S/. 1,043,101
		466.81 de superficie reforestada		68	El proyecto de Reforestación Huarí, ejecutado en la DZ Ancash tiene como avance 210.4 ha de plantaciones. El siguiente trimestre se iniciará la ejecución de las actividades de capacitación y asistencia técnica. Se viene dando mantenimiento a 421,354 plantones existentes en los 40 viveros del proyecto cuya plantación se dará a partir de diciembre 2016.		S/. 5,385,497	S/. 5,388,687




OBJETIVO TRABAJO ASIGNADO (PP)	OBJETIVO ESPECÍFICO (CATEGORÍA)	PRINCIPALES METAS 2016	AVANCE AL 30/06/2016	Nº	MONEDAS NACIONALES	MONEDAS EXTRANJERAS
Contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.	Objetivo específico 3: Desarrollar capacidades productivas y de comercialización en los pequeños y medianos productores agrarios, para la gestión sostenible de agronegocios.	1,150 Productores asistidos en asociatividad y gestión financiera	Durante el I Trimestre el PP 121 cuenta con lineamientos para la ejecución del PP en el 2016. Se ha iniciado la capacitación en Redes Empresariales a Especialistas de la Sede Central y de las DZ que ejecutarán el PP. Se realizó el lanzamiento de productos para la Promoción de la Agricultura Familiar con la participación de 11 organizaciones campesinas y se alcanzó un valor de venta de S/. 6,162 (con la participación de MINAGRI y FAO). AGRO RURAL realizó 4 ferias de la Chacra a la Olla apoyando a 88 organizaciones de productores logrando una comercialización de S/. 78,409 en productos .	121	S/. 550,000	S/. 550,000
		418 Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Durante el trimestre se implementaron 38 Planes de Recursos Naturales y Desarrollo territorial beneficiando 1,380 familias.			
		17,482 Productores beneficiados por implementación de Planes de Manejo de Recursos Naturales	Con el Proyecto Sierra y Selva Alta se han conformado 85 Comités Locales de Asignación de Recursos - CLARS. En el I trimestre se financiaron 19 Planes de Gestión Territorial en las regiones de Cajamarca, Lima y San Martín, beneficiando 876 familias (367 mujeres y 509 varones). Estos planes están orientados a la revalorización de sus activos territoriales y las líneas de actividad son, ccas, reforestación, pastos, cultivos, agroforestería principalmente. Con ALADOS II, se llenó un avance de 19 Planes de Desarrollo Territorial cofinanciados en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huanuco y Junín beneficiando a 513 familias.	121	S/. 11,968,588	S/. 13,206,019
		21,950 Productores que mejoran su acceso al mercado	Con el Proyecto Sierra y Selva Alta se efectuaron concursos de Planes de Negocio en los que ganaron 40 organizaciones de los departamentos de Cajamarca, Lima y San Martín, beneficiando a 623 productores (210 mujeres y 413 varones) las principales actividades productivas en las que se concentran estos planes son las crianzas, ganado, productos lácteos, café y frutales.	121		
		1,003 Planes de Negocio Implementados	Con el proyecto ALADOS II se han cofinanciado 43 Planes de Negocio en Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Junín, Huancavelica y Pasco, beneficiando a 1,075 socios.		S/. 55,610,353	S/. 54,524,713
		342 Talleres de Educación Financiera	Con el objetivo de mejorar el acceso de las organizaciones al sistema financiero, el proyecto Sierra y Selva Alta ha desarrollado 197 eventos de capacitación financiera con la participación de 3,207 mujeres, 1,833 varones y 442 jóvenes. Contribuyendo así a la Políticas de Inclusión Económica.	121		
		645 ha con asistencia técnica para la producción de cacao	Se encuentran en ejecución 2 Proyectos Cacao, en el departamento de Huánuco, y en el departamento de Junín. Con el Proyecto cacao en Huánuco se cuenta con un avance de 52 ECAS (Escuelas de Campo), se han efectuado 2 días de campo, 3 meses de difusión radial, 2 eventos de capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones y se realizaron 2,728 visitas técnicas	121	S/. 911,491	S/. 1,299,970



OBJETIVO GENERAL AGRO RURAL	OBJETIVO ESPECÍFICO AGRO RURAL	PRINCIPALES METAS	AVANCES ALCANZADOS	IMP	PREMIOS INSTITUCIONALES	PREMIOS INDIVIDUALES
Contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.	Objetivo específico 3: Desarrollar capacidades productivas y de comercialización en los pequeños y medianos productores agrarios, para la gestión sostenible de agronegocios.	20,000 TM de Guano de Isla vendido	Durante el I trimestre AGRO RURAL, ejecuta los procesos de conservación y desarrollo sostenible de las islas, recolección, procesamiento, comercialización y distribución de guano de islas. En la actividad de conservación, se realizó el registro de fichas de censo aviar, el registro de temperaturas de la superficie marina y medicambientes de islas y puntas. La población de aves bajó durante el trimestre de 3'083,035 a 1'872,980 aves (guanay, piquero, pelicano) Se recolectaron 4,661.4 TM de guano en las Islas Guañape Sur y Guañape Norte. Se transportaron a almacenes de Salaverry - La Libertad un volumen de 4,000.33 TM de guano. Y se han comercializado 3,110.3 TM con un valor de S/. 3'754,549. La comercialización está dirigida a 4 segmentos, segmento social, agricultor, transformación, exportación.	121	S/. 22,000,000	S/. 27,563,284



COMPONENTE GENERAL AGRO RURAL	OBJETIVO ESPECÍFICO AGRO RURAL	PRINCIPAL BENEFICARIO	AVANCE A REALIZAR	FI	RECURSOS INSTITUCIONALES PRESUPUESTALES	RECURSOS INSTITUCIONALES EXTRA PRESUPUESTALES
Contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.	Objetivo específico 4: Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad en los territorios rurales para el desarrollo agrario.	S/. 233,059,268 Inversión a realizar por AGRO RURAL	Al I trimestre la inversión realizada por AGRO RURAL asciende a S/. 75930,269 equivalente al 22% del total programado para el año (con respecto al PIM). Se elaboraron los documentos de gestión en cumplimiento a las normas vigentes y a los compromisos institucionales. Se ha cumplido con la elaboración del Plan Operativo Institucional 2016. Memoria Institucional 2015. Informe de Control Interno. Se realizan gestiones para la ejecución del proyecto viabilizado "Desarrollo Territorial Sostenible "Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el Área de Influencia de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro". FIDA aprobó el cofinanciamiento por el valor DEG por 20,650,000 equivalente a US\$ 28'500,000 dólares. Este proyecto cuyo costo total alcanza la suma de S/. 208'518,400 será financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA, siendo el ámbito de intervención 27 distritos del ámbito de influencia del VRAEM en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac y Cusco para beneficiar a 113,627 familias. La OPI - MINAGRI aprobó el plan de trabajo para la formulación del proyecto "Mejoramiento de los Servicios Públicos para el incremento de la producción y el fortalecimiento asociativo de los pequeños y medianos productores de la Sierra, en las regiones de Amazonas, Cajamarca y La Libertad (IEPARC - Fase II). El proyecto se formuló en base al modelo del proyecto de CTI: IEPARC, financiado por JICA. Se está levantando información de campo de los distritos seleccionados en la cual se han identificado niveles de producción, niveles de asociatividad y la comercialización de los productos. Durante el año, se han firmado 10 convenios a nivel nacional fortaleciendo el trabajo articulado con otras instituciones, cabe señalar que continúan vigentes 38 convenios de años anteriores haciendo un total de 48 convenios vigentes y en ejecución.. Por la intervención de AGRO RURAL en gestión y ejecución de programas presupuestales y proyectos, este I trimestre se han beneficiado 5,270 productores.	APNOP	S/. 41,748,373	S/. 41,661,078
		137,052 Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL				



II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

PROYECTO ALIADOS II

PROBLEMA: Escasez de lluvias ha afectado las algunas instalaciones de pastos y cultivos.

CAUSA: El Fenómeno El Niño genero escasez de lluvias en algunas zonas.

MEDIDA CORRECTIVA: Mayor énfasis de la asistencia técnica sobre gestión del agua.

PROBLEMA: Se vieron limitados el manejo de fondos de algunas organizaciones.

CAUSA: Retraso en la formalización de algunas organizaciones.

MEDIDA CORRECTIVA: Mayor orientación de los especialistas administrativos en temas de formalización.

PROBLEMA: Proximidad de la fecha del cierre del Proyecto programado para el 30 de junio del 2016, no garantiza la ejecución y cierre adecuado de emprendimientos, así como la medición de resultados alcanzados.

CAUSA: El proyecto tuvo un retraso en el inicio del proyecto (1 año y 4 meses), acortándose el periodo de ejecución.

MEDIDA CORRECTIVA: El Proyecto ha presentado una solicitud de extensión. Se tiene espera de respuesta del MEF.



PROYECTO SIERRA SELVA

PROBLEMA: El proceso de formalización de las organizaciones rurales toma mucho tiempo, pasa por registros públicos y la obtención del RUC otorgado por SUNAT.

CAUSA: Las oficinas de SUNAT atienden en capitales de departamento y los productores deben viajar a realizar estos trámites, además las verificaciones domiciliarias tardan un mes y sujeto a la disponibilidad de la SUNAT para realizar esta actividad.

MEDIDA CORRECTIVA: Se ha solicitado apoyo al MEF para dar solución a este problema.



PROGRAMA DE PEQUEÑA Y MEDIANA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SIERRA DEL PERÚ – PIPMIRS

PROBLEMA: Procesos de convocatoria de obras desiertos.

CAUSA: Los postores que alcanzaron sus propuestas no cumplieron con los requisitos mínimo exigidos, según los Términos de Referencia.

MEDIDA CORRECTIVA: La presentación inmediata de la persistencia de necesidad de la contratación para asegurar el cumplimiento de las metas; mayor difusión de los procesos.

PROBLEMA: Demorar en la alineación del presupuesto según el Plan Operativo Anual aprobado.

CAUSA: Las restricciones en las modificaciones presupuestarias han originado un retraso en la alineación del marco presupuestal del Programa y el inicio de las actividades programadas.

MEDIDA CORRECTIVA: Se vienen revisando las acciones propuestas y su implementación, a fin de proponer de forma oportuna las modificaciones presupuestarias que se requieran.

PROBLEMA: Procesos de convocatoria para formulación de expedientes técnicos de obras desiertos.

CAUSA: Los consultores que alcanzaron sus propuestas no cumplieron con los requisitos mínimo exigidos, según los Términos de Referencia.

MEDIDA CORRECTIVA: La presentación inmediata de la persistencia de necesidad de la contratación para asegurar el cumplimiento de las metas; mayor difusión de los procesos en las mismas regiones donde están ubicadas las obras.

PROYECTOS (OBRAS) DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Retraso en el reinicio de las obras paralizadas bajo la modalidad de administración directa.

CAUSA: Demora en la conciliación del saldo de obra para realizar el cambio de modalidad de ejecución y la reformulación del expediente técnico.

MEDIDA CORRECTIVA: Se viene realizando un exhaustivo seguimiento en las conciliaciones de obra y la reformulación de los expedientes técnicos.

En el caso de las obras que se encuentran en arbitraje por concluir, se está a la espera de la decisión final del tribunal para las acciones.

PROYECTOS (EXPEDIENTES TECNICOS) DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Demora en la culminación de los expedientes técnicos

CAUSA: Expedientes técnicos con problemas en su contenido.

MEDIDAS CORRECTIVAS: La supervisión viene revisando el levantamiento de los observaciones, para que las Direcciones Zonales elaboran el informe de conformidad, como primer filtro de la evaluación técnica de los expedientes técnicos.

PROYECTOS (ESTUDIOS DE PREINVERSION) DEL FONDO MI RIEGO

PROBLEMA: Procesos de consultoría de formulación de estudios de pre-inversión desiertos

CAUSA: En los procesos no se han presentado postores para su evaluación.

MEDIDAS CORRECTIVAS: Se ha solicitado la persistencia de la necesidad del servicio de consultoría.

PROBLEMA: Demora en la formulación de estudios de pre-inversión

CAUSA: Se tiene empresas consultoras con más de 2 estudios a su cargo y con el mismo personal para su cumplimiento, lo cual ha generado que no cumplan con los plazos establecidos. Asimismo, los consultores comunican que la Autoridad Administrativa del Agua (AAA), no ha cumplido con la entrega de la documentación de disponibilidad hídrica en los tiempos establecidos en su TUPA.

MEDIDAS CORRECTIVAS: Se viene haciendo un seguimiento de los plazos de entrega de los entregables, y de ser el caso se ha solicitado el cambio de los jefes de proyectos. En relación a la demora de la disponibilidad hídrica, se asignó a un profesional para el seguimiento de los plazos de entrega y las coordinaciones con la AAA y los consultores.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROBLEMA: Atención restringida impide una programación adecuada y equitativa en el ámbito de 15 Direcciones Zonales, no llegando a más ámbitos de acuerdo a lo establecido en el diseño Operacional del Programa Presupuestal.

CAUSA: Asignación de muy limitados recursos presupuestales para la ejecución del PP0130 y PP 089.

MEDIDA CORRECTIVA: Incidir en la gestión de mayor presupuesto para el ejercicio 2017.

PROBLEMA: Los PP no cuentan con estudio de Línea de base, limitando las posibilidades de monitoreo y evaluación.


CAUSA: No se asignan a la institución recursos para efectuar estos estudios.

MEDIDA CORRECTIVA: insistir en la gestión de mayor presupuesto para desarrollar esta actividad.

PROBLEMA: ejecución limitada de algunas actividades de Programas Presupuestales, que genera ciertos retrasos respecto al cronograma establecido.

CAUSA: Persiste la limitante de personal técnico para poder atender la demanda de asistencia técnica por parte de los productores, lo que genera sensaciones de abandono. Técnicos extensionistas vienen trabajando como apoyo administrativo, reduciendo la atención a algunas comunidades.

MEDIDA CORRECTIVA: Gestionar la contratación de personal profesional y técnico, para la ejecución de las actividades que se programarán en el 2016.



PP 0068

Pecuaria

PROBLEMA: Aun no se tiene avance físico en la entrega de insumos pecuarios (kit de medicinas y alimento para ganado)

CAUSA: Todavía no se presenta la necesidad de urgencia; es decir que aún no afloran los eventos climatológicos adversos. Los kit veterinarios se entregan en función al calendario pecuario, pero las pacas se entregan como respuesta a la emergencia.

MEDIDA CORRECTIVA: Se encuentra en proceso la adquisición de insumos veterinarios y alimento para ganado.

Agrícola

PROBLEMA: Retraso en la entrega de semillas para cultivos agrícolas y pastos.

CAUSA: No se cuenta con los insumos agrícolas, pues se dispuso que cada departamento y los insumos deben tener una certificación individual para colgar en la OSCE y continuar con el proceso de adquisición. Solo se adquirió el abono foliar mediante proceso de adquisición directa.

MEDIDA CORRECTIVA: las certificaciones individuales se generarán por departamentos y por tipo de insumos.



EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE GUANO DE LAS ISLAS

PROBLEMA: aumento de ondas kelyn en el litoral afectando la disponibilidad de alimento para las aves produciéndose migración de aves.

CAUSA: el aumento de temperatura responde a causas naturales (fenómeno El Niño).

MEDIDA CORRECTIVA: se mantiene constante el monitoreo de la temperatura, el cual ha sido presentado en la fluctuación de temperaturas durante los primeros meses del año. Así mismo, se mantiene con el monitoreo semanal a través del blog de Aves Guaneras, en colaboración con la universidad Científica del Sur.



PROBLEMA: aumento de población de pingüinos impiden que se cumpla el cronograma de extracción pues afectaría la reproducción de estas especies.

CAUSA: Debido a la atención de acciones prioritarias de la institución.

MEDIDA CORRECTIVA: Debido al cambio de escenario de campaña por la reproducción de pingüinos en las islas Macabí, se ha notificado al SERNANP que reconsidere nuevos escenarios, las cuales serían: Isla Mazorca, Isla Don Martín e isla Huampanú con el islote Chuquitanta.

PROBLEMA: Insuficiente energía eléctrica en las islas y/o puntas.

CAUSA: Equipos deteriorados o insuficientes

MEDIDA CORRECTIVA: Se gestionó la adquisición de 10 Equipos Fotovoltaicos (paneles solares), que permitirá que en las islas y puntas se cuente con energía por medio de las radiaciones solares.

III. Conclusiones y Recomendaciones

- La ejecución presupuestal de AGRO RURAL durante el primer trimestre ascendió a S/. 75'930,269, lo que representa un avance del 22% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que a este mismo periodo alcanzó la cifra de S/. 343'065,452.
- De acuerdo a la naturaleza de la Institución, el I trimestre no se presentan mayores avances físicos porque tanto los Proyectos, como los Programas Presupuestales cuentan con cronogramas que responden a calendarios agrícolas y forestales, por otro lado las acciones se han concentrado principalmente en acciones previas como procesos de adquisiciones, contratación de consultores para las capacitaciones, elaboración de expedientes técnicos, entre otros.



- Se cofinanciaron un total de 83 negocios rurales y 38 planes de desarrollo, gestión territorial y de manejo de recursos naturales ejecutados por los proyectos Aliados II y Sierra y Selva Alta beneficiando a 1,698 familias en negocios y 1,389 familias en planes de gestión y manejo de RRNN.
- Al primer trimestre del presente año, en la actividad conservación y desarrollo sostenible de las islas, se ha logrado cumplir con la meta establecida al obtener el registro de 360 fichas de censo aviar y otras especies acompañantes (100%). De acuerdo al Plan de Comercialización 2016 se programó una venta de 3,000 toneladas métricas de Guano de las Islas con una recaudación de S/. 3,508,800 Al 31 de marzo 2016 se logró comercializar 3,110.30 toneladas métricas con una recaudación record de S/. 3,754,549.00, con un avance del 13%.
- Se ha culminado la ejecución de 03 proyectos que dotarán a 555 familias de 3 reservorios para el almacenamiento de 1,839 m3 de agua y la construcción de 20.796 km de canal de riego, permitiendo la irrigación de 216.30 hectáreas.
- Es necesario que se asegure los presupuestos para la convocatoria de los proyectos de infraestructura de riego del PIPMIRS, a fin de contar con los 13 proyectos en ejecución física.

IV. Formularios

OBJETIVO GENERAL (1):	Contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales.																	
INDICADOR DE RESULTADO (3)	INDICADOR DE PRODUCTO			PROGRAMACION FISICA				EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				LINEAMIENTOS DE POLITICA AGRARIA		
	Línea de Acción (4)	Código PPTAL Actividad (6)	Denominación (7)	Catálogo Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual- PIA	Meta Física Anual- PIM	1 TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.	PIA (12)	SI. PIM (12)	SI. 1 TRIM		ACUM.	% DE AVANCE
Objetivo Específico 1 (2):	Desarrollar condiciones y capacidades de los pequeños y medianos productores agrarios rurales en la gestión sostenible del recurso hídrico con fines agrarios.																	
Superficie Beneficiada con Obras de Riego						ha	3,313	23,821	1,427	216	216	15	1					
Familias Beneficiarias de obras de Riego						Familias	2,997	19,246	2,011	555	555	28	3					
Extensión de canales de riego ejecutados						Nm	97	628	90	20.80	21	35	3					
Infraestructura de Riego	5004174		Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico elaborados (4 Estudios, Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho)	PP	0042	estudio	4	4						80,000	80,000			
	5004173		Capacitación en Operación y Mantenimiento	PP	0042	productores	156	156										
	5003276		Acciones Comunitarias	PP	0042	capacitación		50							255,000			
	4000101/ 4000120		Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	accediente	12	12	3	3	3	100	25	2,270,000	1,875,000	1,037,187	55	
	4000120		Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	obra	11	13										
			Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	expediente técnico	1	18	7	2	2	2	23	11				
			Estudios de Preservación - PIPMIRS	PP	0042	Estudio		8	5	5	5	5	100	63	68,376,140	68,479,429	10,134,438	15
	6000016 / 0001433 / 0013589		Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	Informe	12	12	3	3	3	3	100	25				
	0039346		Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMIRS	PP	0042	Estudio	10	3										
			Estudios de Preservación - MI RIEGO	PP	0042	Estudio		50	2	2	2	2	100	4				
		Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	expediente técnico			11	4	4	4	100	36					
		Obras - MI RIEGO	PP	0042	obra			35	8	3	3	38	9					
		Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	obra			18										
		Informe de Cierre - MI RIEGO	PP	0042	informes			6	1	1	1	100	17					
		Obra Por Impuesto - MI RIEGO	PP	0042	obra			1										
		Gestión MI RIEGO	PP	0042	accediente			12	3	3	3	100	25					
		Informe de Cierre - PIPs por Administración Directa	PP	0042	informes		3	1						4,596,184	1,700,882			
														73,322,324	176,185,381	49,327,029	23	



Objetivo Específico 2 (2):	Describir condiciones y capacidades de pequeños y medianos productores agropecuarios, para la conservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos naturales, para la adaptación al cambio climático.																				
INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEA DE ACCIÓN (4)	INDICADOR DE PRODUCTO					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (11)					EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				UNIDADES DE MEDIDA
		Código PYMA Actividad (6)	Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual-PIA	Meta Física Anual-PIM	1 TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	4 TRIM.	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTAL	PIA (12)	PIM (13)	1 TRIM.	ACUM.	% DE AVANCE		
Productores agropecuarios beneficiados con la Reducción de la Vulnerabilidad		107232	Superficie Reducida	PP	0130	ha	1,572	1,572							600,000	632,500	178,058	178,058	27	Desarrollo Forestal (Pública 2)	
		107240 / 136766	Producción de Plantas	PP	0130	plántulas	327,453	327,450							240,000	240,000					
		47173	Generación de Información Forestal	PP	0130	reporte técnico	2	2							160,000	160,000	54,659	54,659	34		
		300001	Acciones Comunes	PP	0069	acciones/comunes	822	822							200,000	200,000	78,650	78,650	39		
		3000556	Productores Agropecuarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	productores	1,120	1,120							800,000	800,000	598,742	598,742	74	Manejo Sostenible de Agua y Suelo (Pública 1)	
		223205 / 218371 / 224562	Proyectos de Recuperación de Suelos Degradados (3 proyectos, 1 Amazonas, 2 Guao)	PP	0009	ha (pastos)	603	603							1,748,015	1,748,015	824,022	824,022	47		
Productores agropecuarios beneficiados en emergencia						productores	647	647													
Productores agropecuarios con capacidades fortalecidas ante bajas temperaturas						productores	42,727	42,727													
Superficie de cultivos, forrajes y pastos de productores agropecuarios						ha	12,159	12,159													
Productores agropecuarios fortalecidos ante bajas temperaturas						productores	10,800														
		5004276 / 5005509	Informes técnicos de monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades elaborados	PP	0068	Informe técnico	12	12							350,201	350,201					
		5005560	Personas formadas y especializadas en gestión de riesgo de desastres	PP	0068	personas	15	15							60,000	60,000					
						ha (viveros)	10,258	10,258													
						productores	881,523	881,523													
						productores	23,027	23,027													
						ha (pastos)	61,150	61,150													
						productores	246,595	246,595													
						productores	19,338	19,338													
						ha (pastos)	7,556	7,556													
						productores	2,817	2,817													
						productores	6,581	6,581													
						ha (viveros)	475,400	475,400													
						productores	16,424	16,424													
						ha (pastos)	41,000	41,000													
						productores	774	774													
						ha (pastos)	2,816	2,816													
						productores	681	681													
						productores	659	659													
						productores	1,201	1,201													
						ha	1,819	1,819													
						ha	512	512													
						ha	835	835													
						ha	472	472													
						ha	1,089	1,089													
						productores	35,866	35,866													
						ha	123	123													
						productores	10,000														
						ha	468,81	468,81													
						plántulas	604,300	604,300													
						productores	4,304	4,304													
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
						ha															
					</																

INDICADOR DE RESULTADO (3)	Línea de Acción (4)	Código PPTAL Actividad (6)	Denominación (7)	INDICADOR DE PRODUCTO		Unidad de Medida (10)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (11)				EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AGRARIA	
				Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)		Meta Física Anual-PIA	Meta Física Anual-PM	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.	PIA	SL (12)	SL (12)		TRIM
Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5000276	Acciones Comunes	PP	0121	productores	1,150	1,150	115	3	3	100	25							
		5004480	Productores Asistidos en Asociatividad (Redes)			productores	1,150	1,150	115											
		5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	productores	1,000	1,000	100											
		5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo			productores	1,000	1,000	100											
		5005113	Eventos de Alfabetización Comercial			eventos	5	5												
Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Terrestrial Implementados						Planes de manejo de RRNN y Gestión Terrestrial	418	418	130											
Productores beneficiados por implementación de Planes de Manejo de Recursos Naturales	Valoración de Activos	60000000002870	Planes de Desarrollo Terrestrial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	productores	17,482	17,482	1,389	1359	26	8								
		600000000008179	Planes de Manejo y Gestión Terrestrial del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	productores	389	389	100	23	23	7	6,825,029	6,825,029						
		2211686	Eventos ejecutados para el mejoramiento de la producción de Cacao.	PP	0121	Eventos	381	381		59	59	15	911,491	1,299,673	911,491					
				PP	0121	ha	645	645												
						productores	21,950	21,950	5,388	1,698	31	8								
Productores que mejoran su acceso al mercado						Planes de negocio	1,003	1,003	247	83	34	8								
Planes de Negocios	Acceso a Mercados	600000000013585	Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II implementados.	PP	0121	productores	538	538	130	43	33	8								
		60000250033590	Planes de Negocios del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	productores	12,610	12,610	3,058	1,075	35	9	16,154,620	16,154,620	948,279					
			Cuentas de Ahorro Aperturadas - Proyecto Sierra y Selva			Plan	467	467	117	40	34	9								
			Microseguros contratados - Proyecto Sierra y Selva			productores	9,340	9,340	2,340	623	27	7								
			Eventos de capacitación financiera ejecutados en el marco del Proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	Cuentas	1,700	1,700												
Guano de las Islas Vendido	Explotación y Distribución de Guano de Isla	6033560	Eventos de capacitación financiera ejecutados en el marco del Proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	eventos	85	342	197	197	100	58								
		6000016	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	Informe	12	12	3	3	100	25	16,095,509	16,155,794	1,149,001					
		6033734	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	Informe	12	12	3	3	100	25	5,182,734	3,622,460	974,517					
		6033590	Revisión de aperturas de negocios DEL Proyecto Sierra y Selva Alta	PP	0121	Parasitosis	32	32												
			Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	20,000	20,000	4,000	3,110	76	16	22,000,000	27,553,284	3,459,200					
Total Objetivo 3							31,040,432	97,143,589												



Objetivo Específico 4 (2):		Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad en los territorios rurales para el desarrollo agroario.																		
INDICADOR DE RESULTADO (3)	Línea de Acción (4)	Codigo PYTA Actividad (5)	INDICADOR DE PRODUCTO				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (11)				EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				UNIDADES DE MEDIDA ASESORA	
			Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual- PIA	Meta Física Anual- PIM	1 TRIM	1 TRIM	ACUM	% AVANCE TRIM	% AVANCE ACUM.	P.A. (13)	S/. PIM (12)	S/. (14)	1 TRIM	ACUM.		% DE AVANCE
						S/.	233.053,268	233.053,268	23.305,927	75.320,269	75.320,269	326	33							
Inventaría realizada por AGRO RURAL						Productores	137.052	137.052	27.410	5,270	5,270	19	4							
Protecciones beneficiadas por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión en Agro Rural	APNCP	9002	Informe	12	12	3	3	3	100	25							
	Implementación de Política Nacional de Obligación cumplimiento	5001082	Informes de política nacional de obligación cumplimiento	APNCP	9002	Informe	2	2												
	Implementación del Plan Nacional de Igualdad de género	5001082	Informes de implementación del Plan de Igualdad de Género	APNCP	9002	Informe	2	2						29.148,250	30.517.923	6.325.694	6.325.694	21		
	Implementación y ejecución del sistema de control interno	5001082	Informes de control interno elaborados	APNCP	9002	Informe	2	2												
	Implementación y ejecución del Plan de Lucha contra la Corrupción	5001082	Informes elaborados del Plan de Lucha Contra la Corrupción	APNCP	9002	Informe	2	2												
Gestión Administrativa		5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNCP	9002	Informe	12	12	3	3	3	100	25	12.600,123	11.143,155	2.582,586	2.582,686	23		
Total Objetivo 4							41.748,373	41.748,373	8.398,880	8.398,880	8.398,880	21	21							
Total Nacional							233.053,268	233.053,268	343.068,432	75.320,269	75.320,269	21	21							




Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO RURAL - AGRO RURAL
PRODUCTORES DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO.

REGION: AMAZONAS

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEAS DE ACCIÓN (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuesto (18)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presupuesto Trimestral (20)	Ejecución Presupuesto Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Perímetro beneficiado con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2016121	Gestión del Riego	PP	0042	INFORME	12	12	3	3	3	100	25	-	33,400	10,000.00	10,000.00	30
			2159735	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	12	12	3	3	3	100	25	-	43,800	5,000.00	5,000.00	11
				Estudios de Preinversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1	1	0	0	0	0	0	-	41,935	-	-	0
			2164853	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	105,093	566,705	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	12	12	3	3	3	100	25	-	28,875	-	-	0
				Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	4	4	0	0	0	0	0	-	120,980	-	-	0
			5004174	Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico elaborados (4 Estudios, Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho)	PP	0042	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	20,000	-	-	-	0
Total 1															4,556,441	4,595,132	1,202,511.57	1,202,511.57	26
2	Productores agropecuarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Instrumentos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	165	0	0	0	0	0	0	23,924	-	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	1964	4174	1044	0	0	0	0	288,976	71,519	65,319.00	65,319.00	91
			5005611	Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	36	36	2	0	0	0	0	-	138,884	138,884.00	138,884.00	100
			5000276	Instrumentos para Ganado entregado	PP	0068	RIT	6	247	24	0	0	0	0	73,736	193,550	193,550.00	193,550.00	100
			5004420	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1	1	1	1	100	100	5,700	5,700	5,700.00	5,700.00	100
			2235205	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	21	19	-	0	0	0	0	42,696	42,696	11,201.00	11,201.00	26
				Proyectos de Recuperación de Suelos Degradados (3 proyectos, 1 Amazonas, 2 Curao)	PP	0089	HECTAREA	200	200	-	0	0	0	0	581,842	581,842	356,863.00	356,863.00	61
Total 2															1,016,884	1,034,201	771,526.00	771,526.00	75
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos	2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	EVENTOS	170	9	2	0	0	0	0	-	11,662	4,400.40	4,400.40	38
							PLAN	109	11	3	0	0	0	0	6,759,623	588,030	20,070.00	20,070.00	3
							PRODUCTORES	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0
			2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	1	1	1	1	1	100	100	-	311,880	85,880.00	85,880.00	28
				Planes de Negocios del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	21	21	5	0	0	0	0	-	823,356	-	-	0
				Cuentas de Ahorro Aperturadas - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	CUENTAS	80	80	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0
				Microproyectos contratados - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	PRIMAS	80	80	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0
			5000276	Volúmenes de Guano de Isla extruido y vendido	PP	0121	TMA	22	55	11	0	0	0	0	24,000	75,750	-	-	0
Total 3															6,783,623	1,810,688	110,350.40	110,350.40	6
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrorural	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	539,906	562,117	88,837.97	88,837.97	16
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	570,690	525,742	117,458.06	117,458.06	22
Total 4															1,110,596	1,087,859	206,296.03	206,296.03	19
Total general															9,036,178	4,768,443	1,103,172.43	1,103,172.43	23



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SECTOR PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
SUBSECTOR AGROARIO RURAL
PRODUCTORES DE LOS REGADÍOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROARIOS EN LAS ZONAS RURALES
LOS PRODUCTORES AGROARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS CON FINES AGROARIOS
ASÍ COMO CONSUMIDORES RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA APLICACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGROECOSISTEMAS.
ASISTENCIALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGROARIO.

REGION : ANCHAS

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEAS DE ACCIÓN (5)	Código PPAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuesto (8)	Código del Programa Presupuesto (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual Modificada PIM (11)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada Trimestral (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)		
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - M.I. RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	5	1	1	1	100	20	-	1,771,039	198,050.78	198,050.78	11		
			2053497	Obras - M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	24	6	6	6	100	25	-	42,906	508.09	508.09	1		
			2144486	Obras - M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	1,857,870	-	-	0	
			2159735	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIS	PP	0042	INFORME	12	3	3	3	100	25	-	43,800	2,100.00	2,100.00	5		
				Estudios de Preinversión - PIPMIS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	2	1	0	0	0	0	0	-	189,900	-	-	0	
			2160910	Obras - M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	3,410,262	-	-	0	
			2179748	Obras - M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	573,132	-	-	0	
			2212325	Obras - M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	4,152,440.00	4,152,440.00	-	100	
			2229110	Obras por Inversión - M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	2,489,826	-	-	0	
			2229136	Obras por Administración Directa - M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	569,500.00	569,500.00	-	100	
2229171	Obras - M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	34,982	-	-	0				
2235593	Expendientes Técnicos elaborados - PIPMIS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	0	0	-	115,000	-	-	0			
2243713	Obras por Administración Directa - M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1,056,143	1,056,143.00	1,056,143.00	100			
2251689	Obras de riego en ejecución - PIPMIS	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0	-	130,000	-	-	0			
2253441	Expendientes Técnicos elaborados - PIPMIS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	0	0	-	120,000	-	-	0			
2283199	Expendientes Técnicos elaborados - PIPMIS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	0	0	-	130,000	-	-	0			
2286185	Obras por Administración Directa - M.I. RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0	-	1,331,500	1,331,500.00	1,331,500.00	100			
5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	12	3	3	3	3	3	100	25	-	500	500.00	500.00	100		
5004174	Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico elaborados (4 Estudios, Amazonas, Arequipa, Apurimac, Ayacucho)	PP	0042	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0		
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	2190057	Superficie reforestada para protección y conservación (Proyecto Huari)	PP	0068	HECTÁREAS PLANTACIONES PRODUCTORES	468.81	468.81	210.4	210.4	0	45	5,385,497	18,090,352	7,310,733.78	7,310,733.78	40		
																			41	
																			63	
			5000563	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	113	0	0	0	0	0	0	0	16,283	-	-	-	0
			5000565	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2784	0	0	0	0	0	0	0	409,615	-	-	-	0
			5000561	Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	10,507	-	-	0
			5000276	Acciones Comunes	PP	0069	MIT	305	31	0	0	0	0	0	0	-	237,756	-	-	0
			5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1	1	1	1	1	100	100	5,800	5,800	5,800.00	5,800.00	100
			5004117	Generación de Información Forestal	PP	0130	REPORTE TÉCNICO	1	1	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	-	-	0
			5004120	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTÁREAS	23	32	0	0	0	0	0	0	47,440	71,160	15,692.00	15,692.00	22
5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	2	1	0	0	0	0	0	0	41,790	16,000	-	-	0			
5004122	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES	160	168	0	0	0	0	0	0	114,000	120,000	-	-	0			
5004122	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	CAPACITADOS	160	168	0	0	0	0	0	0	114,000	120,000	-	-	0			
3	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5004478	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES	148	15	0	0	0	0	-	6,000,360	1,959,642.00	1,959,642.00	32		
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES	154	15	0	0	0	0	0	-	28,524	-	-	0	
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTORES	36	4	0	0	0	0	0	-	11,960	-	-	0	
			5000276	Volumen de Guano de Paja extraído y vendido	PP	0121	TMI	22	24	5	0	0	0	0	-	3,574	-	-	0	
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9002	INFORME	1	1	0	0	0	0	-	24,000	32,476	-	-	0	
			5001216	Documentos elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APROP	9002	INFORME	1	1	0	0	0	0	0	-	1,302,018	1,262,137	228,177.47	228,177.47	18
Total 4																				
Total general																				




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
DIRECCIÓN: AGRICULTURAL

PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
LOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

REGION: APUKIMAC

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEAS DE ACCION (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Institucional Modificado Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)			
1	Beneficiario Beneficiado con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		3	0	0	0	0	0	-	1,177,946	-	-	0			
			2175750	Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME	24	6	6	6	100	25	-	70,650	15,000.00	15,000.00	21				
			2186149	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	100	0	-	1,147,475	1,090,101.00	1,090,101.00	59				
			2201391	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	100	0	-	49,676	-	-	0				
			2204114	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	100	0	-	122,913	-	-	0				
			2204812	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	100	0	-	876,959	821,463.00	821,463.00	94				
			2215068	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	1	100	0	-	141,121	-	-	0				
			2215082	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	19,630	-	-	0			
			2215082	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	4,324,372	34,000.00	34,000.00	1			
			2217516	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-	89,989	-	-	0	
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	12	3	3	3	100	25	-	9,000	9,000.00	9,000.00	100			
			5004173	Capacitaciones en Operación y Mantenimiento	PP	0042	CAPACITACION	20	0	0	0	0	0	0	-	102,000	-	-	0			
			5004174	Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico elaborados (4 Estudios, Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho)	PP	0042	ESTUDIO	1	4	0	0	0	0	0	0	0	-	80,000	-	-	0	
Total 1															20,000	8,211,771	1,569,564.00	1,569,564.00	24			
	3	Productores que mejoran su acceso a	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5005563	Insultos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	728	266		471	471	0	177	105,300	39,592	-	-	0		
				5005565	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Quechuas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2532	4196	1049		0	0	0	0	372,601	71,862	-	-	0	
				5005611	Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	75	75	3		0	0	0	0	-	293,147	-	-	0	
5005611				Insultos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	200	970	97		0	0	0	0	-	757,555	14,405.00	14,405.00	2		
Total 2															956,309	157,245	3,601.00	3,601.00	2			
	4	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1	1	1	1	100	100	5,700	5,700	1,700.00	1,700.00	30		
				5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	23	11			0	0	0	0	-	47,440	23,720	3,295.00	3,295.00	14
																						2
																					0	
Total 3															1,487,350	1,348,821	23,002.00	23,002.00	2			
	5	Productores que mejoran su acceso a	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5004478	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES		128	12		0	0	0	-	25,224	-	-	0		
				5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO		154	15		0	0	0	0	-	11,960	-	-	0	
				5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo				36	4			0	0	0	0	-	3,574	-	-	0	
2233754				Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	48	48	16	4	4	25	8	1,033,353	1,033,353	-	-	0			
Total 4															1,033,353	1,033,353	-	-	0			
	6	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial implementados	Valoración de Activos	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	1	1	1	1	1	100	100	790,942	700,914	102,681.60	102,681.60	15		
				2233754	Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	86	86	21	1	1	5	1	2,626,675	2,626,675	20,000.00	20,000.00	1		
																						0
5000276				Guano de las Islas Vendido	PP	0121	TM	22	61	12		0	0	0	0	0	24,000	85,000	-	-	0	
Total 5															4,474,870	4,485,600	122,681.60	122,681.60	3			
	7	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrorural	APNOP	5002	INFORME		0			0	0	0	509,760	533,538	110,099.05	110,099.05	21		
				5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	5002	INFORME	1	1			0	0	0	904,964	832,415	182,757.10	182,757.10	22		
																						21
																					16	
Total 6															7,396,944	15,413,145	2,408,103.75	2,408,103.75	21			
	Total general															15,413,145	292,856.15	292,856.15	292,856.15	21		
																2,408,103.75	2,408,103.75	2,408,103.75	2,408,103.75	16		



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
denominación : AGRO RURAL
PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
LOS PRODUCTORES AGROARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGROARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES. PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROARIOS. PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
INSTITUCIONALIZADO EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGROARIO.

REGIÓN : AREQUIPA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCIÓN (5)	Código PRAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PMA (11)	Meta Física Anual Modificada PMA (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Trimestral Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PMA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PMA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Indicador Beneficiada con Obras de Infraestructura de Riego		2001821 2211121 5004173	Gestión del Riego Informe de Cierre - PPR por Administración Directa Capacitaciones en Operación y Mantenimiento	PP PP PP	0002 0002 0002	INFORME OBRAS CAPACITACION	1 1 20	12 1 20	3 0 0	3 0 0	3 0 0	100 0 0	35 0 0	2,115,697 434,756 649,586	113,150 103,600 649,586	- - -	- - -	0 0 0
Total 1																			
2	Productores Agrarios Beneficiados ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	2143645 5005563 5005565 5005611	Proyectos de Defensa Riberena ejecutados Insumos para Recuperación de Cultivos entregados Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas Productores con tratamiento de cuencas Altas Insumos para Ganado entregado Insumos para inundaciones	PP PP PP PP PP PP	0008 0008 0008 0008 0008 0008	OBRAS PRODUCTORES PRODUCTORES PRODUCTORES KIT KIT	0.85 338 1905 90 429 191	0.85 336 0 90 429 20	0.85 149 0 4 43 0	0.85 149 0 0 0 0	0.85 149 0 0 0 0	100 0 0 0 0 0	100 44 0 0 0 0	- 48,853 280,267 - - 912,421 1,281,541	1,033,794 49,122 - - 333,930 89,295 1,855,230	1,033,794.00 30,370.00 - - 10,300.00 1,500.00 1,112,542.00	1,033,794.00 30,370.00 - - 10,300.00 1,500.00 1,112,542.00	100 62 0 0 3 2 60
Total 2																			
3	Ganado de la Jirca Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Jirca	5000276	Volumen de Guano de Jirca extraído y vendido	PP	0121	TNA	22	36	7			0	0	24,000	50,187	-	-	0
Total 3																			
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082 5001216	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	ARNOP ARNOP	9002 9002	INFORME INFORME	0 0	0 0			0 0	0 0	0 0	467,516	370,129	93,752.74	93,752.74	19 25
Total 4																			
Total General																			
															1,108,447	1,039,783	270,629.61	270,629.61	22
															4,489,685	3,585,106	1,331,171.61	1,331,171.61	37




Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL
denia: AGRICULTURA
PRODUCTORES AGRARIOS MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGROPECUARIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRIARIO.

RÉGION: AYACUCHO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEAS DE ACCIÓN (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (18)	Código del Programa Presupuestal (8)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual PIM (12)	Meta Física Anual PIA (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	4	1	1	1	1	100	25	-	700.313	95.732.70	96.732.70	14
			2159735	Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME	24	5	5	5	5	100	25	-	45.750	1.000.00	1.000.00	2
			2159735	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	12	3	3	3	3	100	25	-	45.800	8.560.00	8.560.00	20
			2165144	Estudios de Preinversión - PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1	1	1	0	0	0	0	-	124.938	-	-	0
			2180508	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	1.453.684	1.453.684.00	1.453.684.00	100
			2189471	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	1.474.056	1.281.988.27	1.281.988.27	87
			2197077	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	3.667.041	-	-	0
			2197077	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	575.319	-	-	0
			2197078	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	183.994	-	-	0
			2200780	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	118.891	-	-	0
			2225883	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	181.000	-	-	0
			2225883	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	1.893.537	-	-	0
			2226592	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	530.454	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	48	12	12	12	12	100	25	-	115.500	-	-	0
			2244648	Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	10	15	3	0	0	0	0	-	586.247	-	-	0
			2251728	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	281.278	281.278.00	281.278.00	100
			2267883	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0	0	0	-	2.318.961	-	-	0
			2267883	Expedientes Técnicos elaborados - PIPMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	0	-	128.000	-	-	0
			5004174	Estudios para el aprovechamiento del recurso hídrico elaborados (4 Estudios, Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho)	PP	0042	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	-	20.000	-	-	0
Total 1															6.549.226	12.134.977	3.123.242.97	3.123.242.97	26
2	Productores agrarios beneficiados ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	940	239		480	480	0	161	135.860	43.765	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2755	0				0	0	405.366	-	-	-	0
			5005611	Productores con latencia de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	104	104	4	45	45	1125	43	-	410.259	119.201.00	119.201.00	29
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	XIT	90	1286	128			0	0	1.172.819	1.006.615	570.103.00	570.103.00	57
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1				0	0	5.700	5.700	4.260.00	4.260.00	75
	Superficie que reduce la degradación de suelos	Conservación de Suelos	5004220	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	18	15				0	0	35.580	35.580	8.119.00	8.119.00	23
			5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	2	2	1	1	1	100	50	17.128	30.500	29.250.00	29.250.00	96
			5001212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento de Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES	153	168				0	0	109.000	120.000	120.000.00	120.000.00	109
Total 2															1.881.453	1.852.419	851.433.00	851.433.00	52
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II Implementados	PP	0121	PLAN	47	47	15	4	4	27	9	1.014.514	1.014.514	-	-	0
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	2	2	1	1	1	100	50	764.302	700.914	115.691.75	115.691.75	17
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II Implementados	PP	0121	PLAN	86	86	21	1	1	5	1	2.610.876	2.610.876	20.000.00	20.000.00	1
				Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	22	69	14			0	0	24.000	96.000	-	-	0
Total 3															4.413.692	4.422.384	135.691.75	135.691.75	3
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9002	INFORME	0	0				0	0	1.949.199	1.932.485	354.719.84	354.719.84	18
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APROP	9002	INFORME	0	0				0	0	447.698	431.528	140.157.60	140.157.60	32
Total 4															2.396.897	2.364.013	494.877.44	494.877.44	21
Total general															15.241.268	20.573.713	4.605.245.16	4.605.245.16	22




Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SABORULO PRODUCTO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL
4. AGROPECUARIO
RODAPUNTAS DE LOS AGROPECUARIOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRIARIOS EN LAS ZONAS RURALES
LOS PRODUCTORES AGRIARIOS RURALES EN LA GESTION SOSTENIBLE DEL RECURSO AGRIARIO CON LINEAS AGRIARIAS
PARA LA CONSERVACION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.
EN LOS PRODUCTOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRIARIOS, PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE AGROPECUARIO.

REGION : CACHAACA

OBIETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PYAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuesto (8)	Código del Programa Presupuestos (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulado (15)	% de Avance Anual (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulado (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2159735	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIS	PP	0042	INFORME	12	3	3	3	3	100	25	-	59,800	9,430.00	9,430.00	16
			2159522	Obras de riego en ejecución - PIPMIS	PP	0042	PREINVERSION	1	1	1	0	0	0	0	-	140,000	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIS	PP	0042	INFORME	12	3	3	3	3	100	25	-	28,875	-	-	0
				Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMIS	PP	0042	ESTUDIO	4	4	4	0	0	0	0	-	120,950	-	-	0
Total 1								30	11	6	6	6			24,131,592	31,630,482	7,950,990.61	7,950,990.61	25
2	Productores agrarios, beneficiarios ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0058	PRODUCCIONES	110	0			0	0	0	15,843	-	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0058	PRODUCCIONES	2609	4444	1111		0	0	0	369,145	76,152	-	-	0
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0058	PRODUCCIONES	57	57	3		0	0	0	-	210,000	-	-	0
	Productores agrarios beneficiarios con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1			0	0	0	5,800	5,800	3,480.00	3,480.00	60
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	23	21			0	0	0	47,410	47,410	10,440.00	10,440.00	22
			5005174	Generación de información forestal	PP	0130	REPORTE TECNICO	1	1			0	0	0	40,000	40,000	-	-	0
	Superficie que reduce la degradación de suelos	Conservación de Suelos	5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	1	1	1		0	0	0	14,451	17,500	-	-	0
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCCIONES CAPACITADOS	136	120			0	0	0	97,000	85,000	-	-	0
								589,579	485,502	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	485,502	485,502	13,920.00	13,920.00	3
Total 2															589,579	485,502	13,920.00	13,920.00	3
3	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5004478	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCCIONES	168	16			0	0	0	-	33,032	-	-	0
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCCIONES ASISTIDOS	191	0			0	0	0	37,600	-	-	-	0
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCCIONES CAPACITADOS	166	38	4		0	0	0	24,304	2,960	-	-	0
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo				166	392	38		0	0	0	5,400	39,574	-	-	0
	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial implementados	Valoración de Activos	2170339	Planes de Manejo y Gestión Territorial del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	EVENTOS	104	24			0	0	0	-	128,363	43,894.80	43,894.80	35
								56	15	3	3	30	5	5	-	3,282,055	241,365.00	241,365.00	7
								150	150	41		0	0	0	-	1,660,698	482,634.50	482,634.50	28
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	4				0	0	0	-	1,660,698	-	-	0
				Planes de Negocios del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN	457	211	53	24	24	45	11	18,226,276	7,690,107	-	-	0
				Cuentas de Ahorro Aperturadas - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	PRODUCCION	324	324	81			0	0	-	-	-	-	0
				Cuentas de Ahorro Aperturadas - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	CLIENTES	860	860				0	0	-	-	-	-	0
				Microempresas contratadas - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	PRIMAS	860	860				0	0	-	-	-	-	0
	Guano de las Hías Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Hía	5000276	Volumen de Guano de Hía entrado y vendido	PP	0121	T44	22	17	4		0	0	0	24,000	24,544	-	-	0
Total 3								18,317,580	12,389,343	7,947,884.30	7,947,884.30	7,947,884.30	7,947,884.30	7,947,884.30	18,317,580	12,389,343	7,947,884.30	7,947,884.30	5
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	APROP	9002	INFORME	0				0	0	0	1,453,244	1,517,233	285,036.46	285,036.46	19
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APROP	9002	INFORME	0				0	0	0	861,270	730,701	239,376.42	239,376.42	33
Total 4								2,317,514	2,248,054	524,412.88	524,412.88	524,412.88	524,412.88	524,412.88	2,317,514	2,248,054	524,412.88	524,412.88	23
Total General								45,356,455	47,198,781	9,237,207.79	9,237,207.79	9,237,207.79	9,237,207.79	9,237,207.79	45,356,455	47,198,781	9,237,207.79	9,237,207.79	20



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SABERIO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
44000 - AGRO RURAL
PRODUCTOS DE LOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
NO PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGROPECUARIOS.
NUEVA CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGROPECUARIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO.

REGION : HUANCABALLA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuesta (8)	Código del Programa Presupuesto (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIM (11)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada Trimestral (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	PREINVERSIÓN	1	0	0	0	0	0	-	320,558	-	-	0
			2159735	Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME	12	3	3	3	100	25	-	49,250	16,500.00	16,500.00	33
			2159735	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPAMIS	PP	0042	INFORME	12	3	3	3	100	25	-	43,800	2,400.00	2,400.00	5
			2185160	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	-	624,535	177,373.54	177,373.54	28
			2188404	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	-	2,270,067	202,181.20	202,181.20	9
			2189469	Expendientes Técnicos elaborados - PIPAMIS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	0	0	0	0	2,406,292	392,772	-	-	0
			2197076	Expendientes Técnicos elaborados - PIPAMIS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	1,604,639	186,617	-	-	0
			2218787	Informe de Cierre - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	-	235,250	-	-	0
			2220441	Expendientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	-	70,548	-	-	0
			2220713	Expendientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	1	1	100	100	-	226,448	226,447.61	226,447.61	100
			2220771	Expendientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	1	1	100	100	-	190,205	190,204.93	190,204.93	100
			2221272	Expendientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	1	1	100	100	-	274,978	274,977.68	274,977.68	100
			2221352	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	-	1,184,241	-	-	0
			2229546	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0	0	-	18,196	-	-	0
			2229551	Expendientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	1	1	1	100	100	-	314,541	314,541.00	314,541.00	100
			2229663	Expendientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	-	97,479	-	-	0
			2229673	Expendientes Técnicos elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	-	38,104	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPAMIS	PP	0042	INFORME	24	6	6	6	100	25	-	57,750	-	-	0
			2	Productos agrícolas fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	2251700	Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPAMIS	PP	0042	ESTUDIO	8	0	0	0	0	0	-	235,153
2267681	Obras de riego en ejecución - PIPAMIS	PP				0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	-	125,000	-	-	0
2267681	Expendientes Técnicos elaborados - PIPAMIS	PP				0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	-	120,000	-	-	0
2281188	Expendientes Técnicos elaborados - PIPAMIS	PP				0042	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0	0	0	0	-	120,000	-	-	0
Total 1																		
2	Productos agrícolas fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	878	289	1145	1145	0	383	6,332,174	7,011,592	1,404,625.96	1,404,625.96	20
			5005565	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	2651	930	0	0	0	0	390,073	63,752	-	-	0
			5005611	Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	91	4	0	0	0	0	-	346,758	27,155.00	27,155.00	8
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	70	1064	107	0	0	0	970,501	830,291	44,785.00	44,785.00	5
			5000776	Insumos para inundaciones	PP	0068	KIT	53	0	0	0	0	0	-	234,132	9,451.00	9,451.00	4
			5000776	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1	0	0	0	0	5,700	5,700	1,500.00	1,500.00	26
			5000420	Superficie Refinería	PP	0130	HECTAREA	18	16	0	0	0	0	35,580	8,993.00	8,993.00	24	
			5000726	Acciones Comunes	PP	0069	ACCION	2	2	1	1	0	50	48,208	35,000	30,400.00	30,400.00	87
			5000421	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0069	PRODUCTORES CAPACITADOS	158	168	0	0	0	0	113,000	120,600	113,742.00	113,742.00	95
			Total 2															
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	68	22	5	5	23	7	1,483,003	1,483,003	-	-	0
			2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME	2	2	1	1	100	50	705,962	700,364	115,522.35	115,522.35	16
4	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	5000776	Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN	116	116	28	1	4	1	3,507,238	3,507,238	20,000.00	20,000.00	1
			5000776	Voluntad de Guano de Lila extraído y vendido de Lila	PP	0121	TM	22	40	8	0	0	0	24,000	55,600	-	-	0
Total 3																		
4	Productos beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001032	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	ANPDP	9002	INFORME	1	0	0	0	0	0	5,740,203	5,746,405	135,522.35	135,522.35	2
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agrícola	ANPDP	9002	INFORME	1	1	0	0	0	0	1,142,746	1,190,745	200,005.59	200,005.59	17
Total 4																		
Total General																		




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
denida : AGRORURAL

PRODUCTORES AGRARIOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

REGION : HUANUCO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEAS DE ACCIÓN (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual Modificada PIA (11)	Meta Física Anual PIA (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Prevención - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREVENCIÓN		4	0	0	0	0	0	-	1,716,825	97,496.57	97,496.57	6
			2123398	Obras - MI RIEGO	PP	0042	INFORME OBRA		24	6	6	6	100	25	-	72,500	21,500.00	21,500.00	30
			2159735	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIMIRS	PP	0042	INFORME		1	1	1	1	100	100	-	71,381.00	71,381.00	71,381.00	100
			2161905	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		12	3	3	3	100	25	-	43,800	6,380.00	6,380.00	15
			2162830	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	3,146,938	3,146,938.00	3,146,938.00	100
			2174944	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	259,842	35,684.07	35,684.07	14
			2180522	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	3,512,266	200,000.00	200,000.00	6
			2197075	Obras de riego en ejecución - PIMIRS	PP	0042	OBRA		1	1	0	0	0	0	-	423,780	-	-	0
			2200781	Expedientes Técnicos elaborados - PIMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO		1	0	0	0	0	0	-	1,902,766	-	-	0
			2203594	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	1	1	1	100	100	-	123,000	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIMIRS	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	78,700	-	-	0
			2251651	Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIMIRS	PP	0042	ESTUDIO		2	1	0	0	0	0	-	91,272	-	-	0
			2258193	Obras de riego en ejecución - PIMIRS	PP	0042	OBRA		0	0	0	0	0	0	-	1,753,169	140,000	-	0
			2286002	Expedientes Técnicos elaborados - PIMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO		1	0	0	0	0	0	-	160,000	-	-	0
			5004173	Expedientes Técnicos elaborados - PIMIRS	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO		1	0	0	0	0	0	-	130,000	-	-	0
			5004173	Capacitaciones en Operación y Mantenimiento	PP	0042	CAPACITACION		10	0	0	0	0	0	-	51,000	-	-	0
			5005563	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES		216	0		350		0	-	1,753,169	11,958,855	3,579,379.64	30
2	Productores agrarios beneficiados ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005565	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES		2517	0		0		0	-	31,225	-	-	0
			5005611	Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES		73	73	4	0		0	-	370,407	-	-	0
			5000276	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	RIT		46	1064	107	0		0	-	593,621	831,197	10,004.00	1
			5004230	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		1	1		0		0	-	5,700	-	-	0
			5000276	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA		23	21		0		0	-	47,440	47,440	-	0
			5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION		2	2		0		0	-	46,989	9,000.00	9,000.00	100
			5004232	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES		147	162		0		0	-	116,000	116,000.00	116,000.00	100
			5004232	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES		160	16		0		0	-	1,202,282	1,294,309	135,004.00	10
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO		192	0		0		0	-	31,932	-	-	0
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO		166	153	15	0		0	-	37,600	-	-	0
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO		166	36	4	0		0	-	24,304	11,950	-	0
			2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II Implementados	PP	0121	PLAN		87	87	28	6	6	21	-	5,000	3,574	-	0
			2211688	Eventos ejecutados para el mejoramiento de la producción de Cacao	PP	0121	EVENTOS		381	267		59	59	0	-	1,852,292	1,852,292	-	0
			2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II elaborados	PP	0121	INFORME		2	2		0		0	-	911,491	911,491	911,491.00	100
			5000276	Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II implementados	PP	0121	PLAN		148	148	36	1	1	3	-	800,038	115,855.25	115,855.25	17
			5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM		22	47	9	0		0	-	4,417,631	20,000.00	20,000.00	0
			5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrarioral	PP	9002	INFORME		0	0		0		0	-	24,000	63,750	-	0
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	PP	9002	INFORME		0	0		0		0	-	8,072,756	7,992,594	1,047,346.25	13
			5001216	Documentos elaborados de Gestión de Agrarioral	PP	9002	INFORME		0	0		0		0	-	489,170	510,533	70,077.03	14
			5001216	Documentos elaborados de Gestión de Agrarioral	PP	9002	INFORME		0	0		0		0	-	621,274	104,003.60	104,003.60	20
			5001216	Documentos elaborados de Gestión de Agrarioral	PP	9002	INFORME		0	0		0		0	-	1,110,744	174,080.63	174,080.63	17
			5001216	Documentos elaborados de Gestión de Agrarioral	PP	9002	INFORME		0	0		0		0	-	22,139,051	4,935,810.52	4,935,810.52	22



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
AGROPECUARIO - AGROPECUARIO
PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROARIOS EN LAS ZONAS RURALES
PRODUCTIVAS AGROARIAS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO COLECTIVO
PARA LA CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROARIOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGROARIO.

Región : ICA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCIÓN (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuesto (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	00-12	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		1	0	0	0	0	0	-	363,063	-	-	0
Total I																363,063	-	-	0
Total General																363,063	-	-	0



363,063

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
denia - AGRICULTURAL

PRODUCTORES DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
LOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

REGION: JUJUY

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEAS DE ACCIÓN (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada Trimestral (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		4	0	0	0	0	0	-	2,434,842	14,500.00	14,500.00	14,500.00	1
			2136236	Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		24	6	6	6	100	25	-	45,250	500.00	500.00	500.00	1
			2139735	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPA	PP	0042	INFORME		1	0	0	0	0	0	-	95,209	-	-	-	0
			2166855	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA		12	3	3	3	100	25	-	73,800	7,505.00	7,505.00	7,505.00	10
			2175009	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,648,429	6,571,133	1,287,642.66	1,287,642.66	20
			2175238	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	151,634	-	-	-	0
			2184535	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	1	0	0	0	0	-	23,209	-	-	-	0
			2189470	Obras de riego en ejecución - PIPARIS	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	1,736,213	-	-	-	0
			2224117	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA		1	0	0	0	0	0	-	13,180	2,877,617	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPA	PP	0042	INFORME		24	6	6	6	100	25	-	80,596	-	-	-	0
			2235888	Estudios de Caracterización de microcuencas del Progra	PP	0042	ESTUDIO		8	2	0	0	0	0	-	57,750	-	-	-	0
			2307240	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TÉCNICO		1	0	0	0	0	0	-	569,357	-	-	-	0
			5000776	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	12	3	3	3	100	25	-	1,255,591	-	-	-	0
																500	500.00	500.00	500.00	100
																15,972,811	1,310,647.66	1,310,647.66	1,310,647.66	8
Total 1																1,651,609	43,765	24,897.00	24,897.00	57
2	Productores agrarios focalizados ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	356	299				0	0	0	57,214	35,979	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de	PP	0068	PRODUCTORES	2607	2100	525			0	0	0	383,687	35,979	-	-	0
			5005611	Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	91	91	4			0	0	-	355,101	18,455.00	18,455.00	18,455.00	5
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	MIT	73	1080	103			0	0	0	946,079	845,114	507,846.00	507,846.00	60
			5005611	Insumos para inundaciones	PP	0068	MIT	48					0	0	-	207,160	88,472.80	88,472.80	88,472.80	43
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000776	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1				0	0	0	5,800	5,800	5,800.00	5,800.00	100
			5004210	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	23	22				0	0	0	47,440	47,440	14,676.00	14,676.00	31
																1,440,220	1,540,359	660,146.80	660,146.80	43
Total 2																47,440	18,485	-	-	0
3	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5004478	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES		95	10			0	0	0	-	-	-	-	0
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	192	0				0	0	0	37,600	-	-	-	0
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTOR CAPACITADO	166	153	15			0	0	0	24,304	11,960	-	-	0
			5004494	Productores Asistidos en Gestión Financiera y de Riesgo	PP	0121	PRODUCTOR ASISTIDO	166	36	4			0	0	0	5,000	3,526	-	-	0
	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALUADOS I	PP	0121	PLAN	44	44	14	3	3	21	7	939,556	939,556	-	-	0	
			2245701	Eventos de recursos para el mejoramiento de la condic	PP	0121	EVENTOS		114				0	0	-	388,182	-	-	-	0
	Planes de Negocios	Acceso a Mercados	2233754	Documentos de Gestión del Proyecto ALUADOS II en abo	PP	0121	INFORME	2	2				0	0	791,000	598,914	115,691.75	115,691.75	17	
				Planes de Negocios del Proyecto ALUADOS II en implemen	PP	0121	PLAN	70	70	17	38	38	224	54	2,113,416	2,113,416	848,279.00	848,279.00	49	
	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000776	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TMA	22	132	26	5	5	19	4	24,000	182,160	6,000.00	6,000.00	3	
																3,935,276	969,970.75	969,970.75	969,970.75	22
Total 3																863,990	879,018	130,750.16	130,750.16	15
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	APNCP	9002	INFORME		0				0	0	0	863,990	879,018	130,750.16	130,750.16	15
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de So	APNCP	9002	INFORME	1	1				0	0	0	895,045	690,523	138,026.65	138,026.65	20
																1,759,035	2,687,776.81	2,687,776.81	2,687,776.81	37
Total 4																8,796,140	23,438,930	3,209,542.02	3,209,542.02	14
Total general																				



Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SABORU PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL
AGRO PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL
PRODUCTORES DE LOS RECURSOS Y MEDIOS PRODUCTORES AGRIARIOS EN LAS ZONAS RURALES
PRODUCTORES AGRIARIOS RURALES EN LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HUMANOS, CULTURALES, AGRIARIOS,
Y LA CONSERVACION Y PROYECTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRIARIOS, PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRIARIO.

REGION : LA LIBERTAD

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPAAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuesto (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Mesa Física Anual (11)	Mesa Física Modificada PIM (12)	Mesa Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Gestión del Riego	PP	0002	INFORME	12	3	3	3	3	100	25	-	52,500	-	-	0
			2132463	Obras - MI RIEGO	PP	0002	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	154,474	-	-	0
			2133379	Obras - MI RIEGO	PP	0002	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	101,370	-	-	0
			2150415	Obras - MI RIEGO	PP	0002	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	851,278	806,714.00	806,714.00	95
			2159735	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMARS	PP	0002	INFORME	12	3	3	3	3	100	25	-	61,800	7,300.00	7,300.00	11
				Estudios de Prevención - PIPMARS	PP	0002	ESTUDIO DE PREVENCIÓN	1	1	1	0	0	0	0	-	71,400	-	-	0
			2179275	Obras - MI RIEGO	PP	0002	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	8,091,181	-	-	0
			2189473	Obras de riego en ejecución - PIPMARS	PP	0002	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	2,966,310	-	-	0
			2224093	Obras - MI RIEGO	PP	0002	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	1,676,105	1,561,060.00	1,561,060.00	96
			2224113	Obras - MI RIEGO	PP	0002	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	-	61,885	-	-	0
			2235888	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMARS	PP	0002	INFORME	12	3	3	3	3	100	25	-	28,875	-	-	0
				Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMARS	PP	0002	ESTUDIO	3	2	0	0	0	0	0	-	119,065	-	-	0
			2244417	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0002	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	919,765	919,765.00	919,765.00	100
															-	15,110,028	3,294,839.00	3,294,839.00	22
2	Productores Agriarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Guano de Aves	PP	0008	PRODUCTORES	100	0			0	0	0	14,456	-	-	-	0
			5005565	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Guano de Aves	PP	0008	PRODUCTORES	2447	3688	922		0	0	0	345,395	63,190	63,190.00	63,190.00	100
			5005611	Insumos para ganado entezado	PP	0008	PRODUCTORES	52	52	3		0	0	0	-	199,370	199,370.00	199,370.00	97
				Insumos para ganado entezado	PP	0008	KIT	202	202	20		0	0	0	-	157,217	157,217.00	157,217.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0008	ACCION	1	1		10	10	0	23	-	54,453	54,453.00	54,453.00	100
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	33	21			0	0	0	47,440	47,440	12,440.00	12,440.00	26
												0	0	0	413,091	522,470	486,270.00	486,270.00	92
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	22	47	9	11	11	122	23	24,000	64,760	12,000.00	12,000.00	19
															-	107,865.22	107,865.22	107,865.22	100
4	Intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001032	Documentos elaborados de Gestión de Agrorural	APROP	9002	INFORME	0				0	0	0	713,928	744,706	191,830.05	191,830.05	24
			5001215	Informe elaborado de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APROP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	100	100	881,012	799,716	191,830.05	191,830.05	24
Total 4															1,594,940	1,543,437	299,215.28	299,215.28	19
Total General															2,044,322	17,245,690	4,092,824.28	4,092,824.28	24




Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO RURAL - AGRO RURAL
Bando : ASESORIA TECNICA Y MANEJO DE RECURSOS AGROPECUARIOS EN LAS ZONAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS ZONAS RURALES
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGROPECUARIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO.

REGION : LAMBAYEQUE

OBJETIVO	INDICADORES DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCIÓN (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1	12	3	3	3	100	25	-	485,035	97,007.04	97,007.04	97,007.04	20
Total 1			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	12	3	3	3	100	25	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005611	Insurnas para Ganado entregado	PP	0068	KIT	37	77	8		0	0	0	487,756	60,023	-	-	0	
				Insurnas para Inundaciones	PP	0068	KIT		95			0	0	0	-	421,213	-	-	0	
	Productores agrarios beneficiados con la Reforestación	Reforestación	5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	1	1			0	0	0	5,200	5,200	2,000.00	2,000.00	38	
Total 2			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	18	16			0	0	0	35,580	35,580	5,880.00	5,880.00	17	
															528,546	522,016	7,880.00	7,880.00	2	
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	Tm	22	5	1		0	0	0	24,000	7,200	-	-	0	
Total 3															24,000	7,200	-	-	0	
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001092	Documentos elaborados de Gestión de Agro Rural	APROP	9002	INFORME		0			0	0	0	40,187	41,908	9,239.90	9,239.90	22	
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APROP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	100	100	483,349	393,544	106,780.43	106,780.43	27	
Total 4															523,536	435,452	116,020.33	116,020.33	27	
Total general															1,016,082	1,460,204	231,407.37	231,407.37	16	



REGION : LIMA

OBJETIVO	INDICACION DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPAAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuesto (18)	Código del Programa Presupuesto tal (9)	Unidad de Medida (10)	Métrica Física Anual PMA (11)	Métrica Física Modificada PMA (12)	Métrica Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Acumulado (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PPA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PMA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	PREINVERSIÓN DE INYECTORES	3	0	0	0	0	0	0	-	653.334	187.916.03	187.916.03	29
			2159735	Gestión MI RIEGO	PP	0042	INYECTOR	48	12	12	12	12	100	25	2,939.635	1,400.911.99	1,400.911.99	48	
			2174824	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	12	24	6	6	6	100	25	25,740.886	854.559.92	854.559.92	9	
			2179679	Expedientes Técnicos Elaborados - MI RIEGO	PP	0042	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0	0	0	0	0	-	528.425	-	-	0
			2188391	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	0	0	0	0	0	0	0	-	84.354	84.353.39	84.353.39	100
			2205517	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	1	0	0	0	0	-	774.111	77.482.92	77.482.92	10
			2210043	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	1,730.877	-	-	0
			2214345	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	1,472.608	-	-	0
			5000726	Acciones Comunes	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	254.659	78.330.17	78.330.17	31
					PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	983.687.39	983.687.39	983.687.39	54
					PP	0042	ACCION	6	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5	48	12	12	12	100	25	2,270.000	1,821.500	983.687.39	983.687.39	34
					PP	0042	ACCION	5											



Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
DINERO - AGRORURAL
PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGROHOGUOCIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrorural Informes de implementación del Plan de Igualdad de Género	APNOP	9002	INFORME	12	12	3	3	3	100	23	16,955,587	18,007,918	4,118,326,28	4,118,326,28	23
				Informes de control interno elaborados	APNOP	9002	INFORME	2	2			0	0	0					0
				Informes elaborados del Plan de Lucha Contra la Corrupción	APNOP	9002	INFORME	2	2			0	0	0					0
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1			0	0	0	715,009	687,388	148,547,45	148,547,45	22
Total 4															17,570,596	18,695,306	4,266,873,73	4,266,873,73	23
Total general															82,075,769	90,887,788	13,184,520,06	13,184,520,06	15




Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DESARROLLO PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
denia : AGRO RURAL
PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
LOS PRODUCTORES AGROARIOS RURALES EN LA GESTION SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGROARIOS.
PARA LA CONSERVACION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES. PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROARIOS, PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGROARIO.

REGION : MADRE DE DIOS

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PRAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuesta (8)	Código del Programa Presupues- tal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Modificada PMO (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Presu- Trimestral (20)	Ejecución Presu- Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
2	Productores agrarios fortalecidos ante heladas, temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005611	Insumos para Ganado entegazado	PP	0068	KIT	11	172	17		0	0	0	142,108	134,761	19,795.00	19,795.00	15
Total 2															142,108	134,761	19,795.00	19,795.00	15
Total General															142,108	134,761	19,795.00	19,795.00	15




Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SECTOR PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
SECTOR AGROPECUARIO
PRODUCTORES AGROPECUARIOS RURALES EN LA GESTION SOSTENIBLE DEL RECURSO HIBRIDO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

REGION : MOQUEGUA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Trimestral Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME		12	3	3	3	100	25	-	69,450	18,200.00	18,200.00	26
			2175125	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	-	2,346,346	2,346,346.00	2,346,346.00	100
			2175126	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	-	2,448,683	2,448,683.00	2,448,683.00	100
			2182035	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	-	597,288	597,288.00	597,288.00	100
			2199173	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	-	599,426	599,426.00	599,426.00	100
Total 1															-	6,051,193	6,009,943.00	6,009,943.00	99
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	314	262		300	300	0	115	45,387	38,408	-	-	0
			5005565	Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	70	70	2		0	0	0	-	281,789	71,793.00	71,793.00	32
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	88	283	28		0	0	0	420,036	324,143	99,687.00	99,687.00	31
				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT		73			0	0	0	485,423	865,729	171,480.00	171,480.00	20
Total 2															-	13,320	-	-	0
3	Gano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	22	9	2		0	0	0	24,000	13,320	-	-	0
Total 3															24,000	13,320	-	-	0
4	Productores beneficiados por la Intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	ANVOP	5002	INFORME		0			0	0	0	470,894	426,665	83,187.93	83,187.93	19
Total 4															470,894	426,665	83,187.93	83,187.93	19
Total general															960,317	7,366,907	6,264,610.93	6,264,610.93	85




Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SABORULO PRODUCTOR AMANADO RURAL - AGRO RURAL
donde: AGRICULTURA
PRODUCTORES DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES
NOS PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGROPECUARIOS
3.3.3. LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGROPECUARIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO.

REGIÓN : PASCO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEAS DE ACCIÓN (5)	Código PPAAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modificada PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Trimestral Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)		
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insusmo para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	386	299		600	600	0	201	55,924	43,765	29,406.00	29,406.00	67		
			5005565	Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuentas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	1797	13208	3302		0	0	0	264,446	226,340	209,360.00	209,360.00	92		
				Productores con Tratamiento de cuentas altas	PP	0068	PRODUCTORES	72	22	1		0	0	0		82,958	82,958.00	82,958.00	100		
			5005611	Insusmo para Ganado entregado	PP	0068	KIT	606	606	61		0	0	0		479,838	192,960.00	192,960.00	40		
				Insusmo para inundaciones	PP	0068	KIT	104	70			0	0	0	495,361	307,041	150,400.00	150,400.00	49		
			5000276	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION		0	0			0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	100	
			5004210	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	18	18					0	0	0	35,464	35,464	8,812.00	8,812.00	25
			5000276	Acciones Comunes	PP	0088	ACCION	1	2	1			0	0	0	12,590	10,000			0	
			5004212	Productores Agrarios capacitados en Aprovechamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	202	168				0	0	0	0	245,000	120,000	120,000.00	120,000.00	100
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales Valoración de Activos	Valoración de Activos	2233754	Planes de Desarrollo Territorial del Proyecto ALIADOS II	PP	0121	PLAN	15	15	5	1	1	20	7	302,411	302,411			0		
				Documentos de Gestión del Proyecto ALIADOS II	PP	0121	INFORME	1	1			0	0	0	792,460	698,164	115,307.23	115,307.23	17		
			2233754	Planes de Negocios del Proyecto ALIADOS II	PP	0121	PLAN	30	30	7	1	1	14	3	878,824	878,824	20,000.00	20,000.00	2		
				Implementación	PP	0121	PLAN	30	30	7	1	1	14	3	878,824	878,824	20,000.00	20,000.00	2		
				Volumen de Guano de Lija extraído y vendido	PP	0121	TMA	22	28	15	4	4	27	5	1,997,695	1,983,104	139,307.23	139,307.23	7		
4	Productores beneficiados por la Intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APMOP	5002	INFORME	0	0			0	0	353,274	469,453	71,574.13	71,574.13	15			
																			15		
Total General															3,364,754	3,782,963	1,069,777.36	1,069,777.36	27		




Formulario N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO RURAL - AGRO RURAL
PRODUCTORES AGROPECUARIOS RURALES EN LAS ZONAS RURALES
PRODUCTORES AGROPECUARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGROPECUARIOS
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGROPECUARIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO.

REGION: PIURA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual Modificada PIA (11)	Meta Física Anual PIA (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral Acumulada (14)	Ejecución Trimestral Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16-14/13)	% de Avance Anual (17-15/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22-21/19)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621 2139735	Gestión del Riego Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	12	12	3	3	3	100	25	-	33,050	-	-	-	0
				Estudios de Preinversión - PIPMIRS	PP	0042	INFORME			3	3	3	100	25	-	43,800	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5
				Informe de Cierre - PIPs por Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	1,241,035	-	-	-	0	
			2189468	Obras de riego en ejecución - PIPMIRS	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	-	100,000	-	-	0	
			2192555	Informe de Cierre - PIPs por Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	1,239,452	1,239,452	-	-	0	
			2235888	Documentos de Gestión elaborados del Programa PIPMIRS	PP	0042	INFORME	12	12	3	3	3	100	25	-	28,875	-	-	0	
				Estudios de Caracterización de microcuencas del Programa PIPMIRS	PP	0042	ESTUDIO	4	4	0	0	0	0	0	-	120,980	-	-	0	
Total 1									2,480,487						2,480,487	1,655,877	2,000.00	2,000.00	0	
2	Productores agrarios fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563 5005565 5005565 5005561	Insunsa para Recuperación de Cultivos entregados Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas Productores con tratamiento de cuencas altas Insunsa para inundaciones	PP	0068	PRODUCTORES	98	0	0	0	0	0	0	14,203	-	-	-	0	
				Productores con Asistencia Técnica en tratamiento de Cuencas Altas	PP	0068	PRODUCTORES	1538	0	0	0	0	0	0	226,408	-	-	-	0	
				Productores con tratamiento de cuencas altas	PP	0068	PRODUCTORES	2	2	0	0	0	0	0	8,180	-	-	-	0	
			5005511	Insunsa para inundaciones	PP	0069	XIT	61	64	0	0	0	0	0	289,002	289,528	44,180.00	44,180.00	16	
			5000716	Acciones Comunes	PP	0130	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	-	-	0	
			5004420	Superficie Reforestada	PP	0130	HECTAREA	23	25	0	0	0	0	0	47,440	100,340	61,001.00	61,001.00	61	
Total 2									582,553						582,553	398,548	105,181.00	105,181.00	26	
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de Isla extraído y vendido	PP	0121	TM	22	4	1	0	0	0	0	24,000	5,940	-	-	0	
Total 3									24,000						24,000	5,940	-	-	0	
4	Productores beneficiados por la intervención de ASERO RURAL	Gestión Administrativa	5001082 5001216	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	203,412	312,579	63,124.62	63,124.62	20	
					APNOP	9002	INFORME	1	1	0	0	0	0	0	563,193	413,376	93,593.28	93,593.28	23	
Total 4									846,605						846,605	725,955	156,717.90	156,717.90	22	
Total general									3,933,645						3,933,645	2,986,320	263,898.90	263,898.90	9	



PRODUCTORES Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRIARIOS EN LAS ZONAS URBANAS, PRODUCTORES AGRIARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRIARIOS, PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS RECURSOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRIARIOS, PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS, INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRIARIO.

REGION : PUÑO

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEAS DE ACCIÓN (5)	Código PR/PL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Programa Presupuestos (8)	Código del Programa Presupuestos (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIM (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral Acumulado (14)	Ejecución Trimestral Acumulado (15)	% de Avance Trimestral (16-17/13)	% de Avance Anual (17-18/12)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulado (21)	% de avance anual (22-23/19)	
1	Superficie beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001421	Estudios de Prevención - MI RIEGO	PP	0032	ESTUDIO DE PREVENCIÓN	1	0	0	0	0	0	-	315,238	82,821.73	82,261.73	26	
			2001422	Gestión MI RIEGO	PP	0042	INFORME	24	6	6	6	100	25	-	66,550	12,500.00	12,500.00	19	
			2084422	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRAS	1	0	0	0	0	0	-	2,779,036	1,000,000.00	1,000,000.00	36	
Total 1																			35
2	Productores agrícolas fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	938	336	346	346	0	103	135,586	49,122	33,922.00	33,922.00	69	
			5005565	Productores con Asistencia Técnica en Tratamiento de Cuenca Alta	PP	0068	PRODUCTORES	2915	0	0	0	0	0	429,028	472,534	-	-	0	
			5005611	Productores con Tratamiento de Cuenca Alta	PP	0068	PRODUCTORES	125	134	5	0	0	0	-	36,629.00	36,629.00	36,629.00	8	
			5005611	Insumos para Ganado entregado	PP	0068	KIT	131	755	77	0	0	0	1,703,219	582,595	116,189.00	116,189.00	20	
				Insumos para Bimágenes	PP	0068	KIT	23			0	0	0	103,258	121,123.00	13,123.00	13,123.00	13	
			5000276	Acciones Comunes	PP	0089	ACCION	2	1	1	1	0	0	100	18,844	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100
Total 2	Superficie que reduce la degradación de suelos	Conservación de Suelos	5004212	Productores Agrarios capacitados en Manejo del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	164	166		0	0	0	117,000	119,000	119,000.00	119,000.00	100	
				Procesamiento del Recurso Suelo	PP	0089	PRODUCTORES CAPACITADOS	164	166		0	0	0	117,000	119,000	119,000.00	119,000.00	100	
Total 2																			25
3	Productores que mejoran su acceso al financiamiento formal	Alfabetización Financiera y Asociatividad	5004478	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES ASISTIDOS	177	16		0	0	0	-	35,232	-	-	0	
			5004480	Productores Asistidos en Asociatividad	PP	0121	PRODUCTORES ASISTIDOS	191	0		0	0	0	37,600	-	-	-	0	
			5004493	Productores Capacitados en Alfabetización Financiera	PP	0121	PRODUCTORES CAPACITADOS	166	154	15	0	0	0	24,304	11,960	-	-	0	
			5004494	Productores Asistidos en Gestión financiera y de Riego	PP			166	36	4	0	0	0	5,400	3,574	-	-	0	
			5000278	Volumen de Ganado de Bta. entregado y vendido	PP	0121	TAH	25	44	9	0	0	0	0	27,600	59,590	-	-	0
Total 3														94,904	110,346			0	
4	Productores beneficiarios para intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001082	Documentos elaborados de Gestión de Agrícola	APNOP	9002	INFORME	0		0	0	0	0	642,856	656,039	118,863.67	118,863.67	18	
			5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	APNOP	9002	INFORME	1	1		0	0	0	1,421,633	1,273,267	204,515.23	204,515.23	16	
Total 4																			
Total General																			

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SARROLLO PRODUCTIVO AGRIARIO RURAL - AGRO RURAL
denia : AGRONUAL
PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTION SOSTENIBLE DEL RECURSO HIDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

REGION : SAN MARTIN

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIA (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/11)	Presupuesto Anual de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)	
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2231274	Informe de Cierre - PIPs por Administración Directa	PP	0042	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	-	14,833	-	-	-	0
Total 1																				
3	Planes de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Territorial Implementados	Valoración de Activos	2170539	Planes de Manejo y Gestión Territorial del proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	EVENTOS	23	16	5	15	15	0	0	-	29,154	8,800.80	8,800.80	8,800.80	33
						PLAN PRODUCTORES	679	679	187				0	0	-	892,390	56,675.00	56,675.00	56,675.00	6
		Acceso a Mercados	2170539	Documentos de Gestión del Proyecto Sierra y Selva Alta elaborados	PP	0121	INFORME	12	1	1	1	1	1	100	100	1,393,711	408,330	114,769.50	114,769.50	28
				Planes de Negocios del Proyecto Sierra y Selva Alta implementados	PP	0121	PLAN PRODUCTOR	195	195	49				0	0	-	1,921,960	-	-	-
				Cuentas de Ahorro Aperturadas - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	CUENTAS	200	200				0	0	-	-	-	-	0	0
				Microseguros contratados - Proyecto Sierra y Selva	PP	0121	PRIMAS	200	200				0	0	-	-	-	-	-	0
Total 3																				
Total general																				
															1,393,711	3,251,834	180,245.30	180,245.30	180,245.30	6
															1,393,711	3,266,667	180,245.30	180,245.30	180,245.30	6



MINISTERIO DE AGRICULTURA
SECTOR PRODUCTIVO AGROARIO RURAL - AGRO RURAL
ZONAS - AGRO RURAL
PRODUCTORES DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROARIOS EN LAS ZONAS RURALES.
LOS PRODUCTORES AGROARIOS RURALES EN LA GESTION SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGROARIOS.
PARA LA CONSERVACION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROARIOS, PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
SUSTENTABILIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGROARIO.

REGION : TACNA

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCION (5)	Código PPAAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Anual de Inversión PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
1	Superficie Beneficiada con Obras de Riego	Infraestructura de Riego	2001621	Estudios de Preinversión - MI RIEGO	PP	0042	ESTUDIO DE PREINVERSION	24	2	0	0	0	100	25	-	527,202	-	-	0
			2102509	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	INFRAESTR	1	0	0	0	0	0	0	-	51,200	18,500.00	18,500.00	36
			2182185	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	2,473,205	2,473,205.00	2,473,205.00	100
			2182208	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	2,086,645	642,732.52	642,732.52	31
			2182208	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	1,014,287	134,939.08	134,939.08	13
			2274084	Obras - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	1,989,485	1,890,010.00	1,890,010.00	95
			2269598	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	2,554,031	-	-	0
			2281657	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	1,118,028	1,118,028.00	1,118,028.00	100
			2283003	Obras por Administración Directa - MI RIEGO	PP	0042	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	-	648,071	648,070.00	648,070.00	100
			5000276	Acciones Comunes	PP	0042	ACCION	1	12	3	3	3	100	25	-	747,372	747,372.00	747,372.00	100
Total 1															-	13,219,928	7,672,856.60	7,672,856.60	58
2	Productores agrarios localizados ante bajas temperaturas	Reducción de la Vulnerabilidad	5005563	Insumos para Recuperación de Cultivos entregados	PP	0068	PRODUCTORES	200	262	2	1515	1515	0	576	28,892	38,408	-	-	0
			5005565	Productores con tratamiento de cultivos altos	PP	0068	PRODUCTORES	73	73	2	0	0	0	0	-	280,249	-	-	0
			5005611	Insumos para Guano entregados	PP	0068	KIT	34	403	40	0	0	0	0	-	317,337	9,002.00	9,002.00	3
Total 2															-	210,249	15,004.00	15,004.00	2
3	Guano de las Islas Vendido	Extracción y Distribución de Guano de Isla	5000276	Volumen de Guano de isla extraído y vendido	PP	0121	TM	22	9	2	0	0	0	0	24,000	13,035	-	-	0
Total 3															-	-	-	-	0
4	Intervención beneficiarios por la	Gestión Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de	APROP	9002	INFORME	1	1	1	1	1	100	100	572,235	380,687	93,519.75	93,519.75	25
Total 4															-	93,519.75	93,519.75	93,519.75	25
Total general															-	14,460,491	7,781,380.35	7,781,380.35	54

Verificado
Visto
Visto

AGRO RURAL
Visto
Visto
Visto

Formulario Nº 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SABORRO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
donde: AGRO RURAL
PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS ZONAS RURALES
PRODUCTORES AGRARIOS RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES AGRARIOS.
PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRARIOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGRONEGOCIOS.
INSTITUCIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGRARIO.

REGION : TUMBES

OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEAS DE ACCIÓN (5)	Código PPTAL Actividad (6)	Indicador del Producto (7)	Categoría Presupuestaria (8)	Código del Programa Presupuestario (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada PIA (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% de Avance Trimestral (16=14/13)	% de Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Análisis de Apertura PIA (18)	Presupuesto Institucional Modificado PIA (19)	Ejecución Presup. Trimestral (20)	Ejecución Presup. Acumulada (21)	% de avance anual (22=21/19)
2	Productores agrarios: fortalecidos ante bajas temperaturas	Reducción de la vulnerabilidad	5005611	Insumos para Ganado Entregado	PP	0068	KIT	37	280	28		0	0	0	-	218,892	142,383.00	142,383.00	65
Total 2				Insumos para Inundaciones	PP	0068	KIT	54				0	0	0	177,697	240,983	57,711.00	57,711.00	24
4	Productores beneficiados por la intervención de AGRO RURAL	Gestión Administrativa	5001216	Informes elaborados de Gestión Administrativa de Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	ANOP	9002	INFORME		0			0	0	0	-	146,386	43,299.95	43,299.95	30
Total 4															-	146,386	43,299.95	43,299.95	30
Total general															177,697	606,261	243,393.95	243,393.95	40

