	CALENDARIO DE LICITACION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANGULY EN LOS SECTORES DE MOLINOS, LANCHE Y LA ERA, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

	1.
	Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora
	Hasta el 05 de setiembre de 2016

	2.
	Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial
	Hasta el 12 de setiembre de 2016

	3.
	Convocatoria
	El 11 de setiembre de 2016

	4.
	Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación
	Del 13 de setiembre de 2016 al 06 de octubre de 2016

	5.
	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases
	Del 13 de setiembre al 26 de setiembre de 2016

	6.
	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	El 04 de octubre de 2016

	7.
	Integración de Bases
	El 05 de octubre de 2016

	8.
	Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas
	El 17 de octubre de 2016

	9.
	Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial 
	Del 17 al 20 de octubre de 2016

	10.
	Apertura de Ofertas de Precios
	El 21 de octubre de 2016

	11.
	Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial
	Del 21 al 25 de octubre  de 2016 

	12.
	Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial
	El 27 de octubre de 2016

	13.
	Notificación de Adjudicación
	El 31 de octubre de 2016

	14.
	Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato
	Del 01 de noviembre al 11 de noviembre de 2016

	15.
	Firma de Contrato
	El 16 de noviembre de 2016

	16.
	No objeción JICA al Contrato
	Del 17 al 28 de noviembre de 2016

	17.
	Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato
	El 30 de noviembre de 2016

	18.
	Solicitud de Anticipos por el Contratista
	El 07 de diciembre de 2016

	19.
	Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL
	Del 08 al 14 de diciembre de 2016

	20.
	Pago de anticipos - JICA
	El 04 de enero de 2017

	Tiempos:

	· De Convocatoria a presentación de Ofertas
	36 días

	· De absolución observaciones hasta presentación de ofertas
	13 días

	· De integración de bases hasta presentación de ofertas: 
	12 días

	· De convocatoria a la firma de Contrato
	66 días

	· De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato
	80 días
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