	CALENDARIO DE LICITACION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PALOMINO PAMPA – LAYRANA – LLAMCCA EN LA LOCALIDAD DE SORAS, DISTRITO DE SORAS, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO

	1.
	Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora
	Hasta el 01 de junio de 2016

	2.
	Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial
	Hasta el 20 de junio de 2016

	3.
	Convocatoria
	El 24 de junio de 2016

	4.
	Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación
	Del 27 de junio de 2016 al 22 de julio de 2016

	5.
	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases
	Del 27 de junio de 2016 al 11 de julio de 2016

	6.
	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	El 19 de julio de 2016

	7.
	Integración de Bases
	El 20 de julio de 2016

	8.
	Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas
	El 02 de agosto de 2016

	9.
	Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial 
	Del 02 de agosto de 2016  al 04 de agosto de 2016

	10.
	Apertura de Ofertas de Precios
	El 05 de agosto de 2016

	11.
	Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial
	Del 05 de agosto de 2016 al 08 de agosto de 2016 

	12.
	Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial
	El 11 de agosto de 2016

	13.
	Notificación de Adjudicación
	El 15 de agosto de 2016

	14.
	Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato
	Del 16 al 25 de agosto de 2016

	15.
	Firma de Contrato
	El 26 de agosto de 2016

	16.
	No objeción JICA al Contrato
	Del 26 de agosto de 2016 al 07 de setiembre de 2016

	17.
	Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato
	El 13 de setiembre de 2016

	18.
	Solicitud de Anticipos por el Contratista
	El 19 de setiembre de 2016

	19.
	Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL
	Del 20 al 23 de setiembre de 2016

	20.
	Pago de anticipos - JICA
	El 14 de octubre de 2016

	Tiempos:

	· De Convocatoria a presentación de Ofertas
	36 días

	· De absolución observaciones hasta presentación de ofertas
	13 días

	· De integración de bases hasta presentación de ofertas: 
	12 días

	· De convocatoria a la firma de Contrato
	66 días

	· De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato
	81 días
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