	CALENDARIO DE LICITACION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU, LOCALIDAD DE VILLA ARMA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

	1.
	Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora
	Hasta el 01 de junio de 2016

	2.
	Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial
	Hasta el 20 de junio de 2016

	3.
	Convocatoria
	El 24 de junio de 2016

	4.
	Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación
	Del 27 de junio de 2016 al 26 de julio de 2016

	5.
	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases
	Del 27 de junio al 12 de julio de 2016

	6.
	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	El 19 de julio de 2016

	7.
	Integración de Bases
	El 20 de julio de 2016

	8.
	Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas
	El 04 de agosto de 2016

	9.
	Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial 
	Del 04 al 09 de agosto de 2016

	10.
	Apertura de Ofertas de Precios
	El 10 de agosto de 2016

	11.
	Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial
	Del 10 al 12 de agosto  de 2016 

	12.
	Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial
	El 16 de agosto de 2016

	13.
	Notificación de Adjudicación
	El 18 de agosto de 2016

	14.
	Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato
	Del 19 al 31 de agosto de 2016

	15.
	Firma de Contrato
	El 05 de setiembre de 2016

	16.
	No objeción JICA al Contrato
	Del 06 al 15 de setiembre de 2016

	17.
	Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato
	El 19 de setiembre de 2016

	18.
	Solicitud de Anticipos por el Contratista
	El 26 de setiembre de 2016

	19.
	Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL
	Del 27 al 30 de setiembre de 2016

	20.
	Pago de anticipos - JICA
	El 21 de octubre de 2016

	Tiempos:

	· De Convocatoria a presentación de Ofertas
	45 días

	· De absolución observaciones hasta presentación de ofertas
	18 días

	· De integración de bases hasta presentación de ofertas: 
	17 días

	· De convocatoria a la firma de Contrato
	76 días

	· De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato
	90 días
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