	CALENDARIO DE LICITACION:

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 001-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE URUSPAMPA, DISTRITO DE TARICÁ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH

	1.
	Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora
	Hasta el 09 de agosto de 2018

	2.
	Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial
	Hasta el 10 de agosto de 2018

	3.
	Convocatoria
	El 12 de agosto de 2018

	4.
	Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación
	Del 14 de agosto al 07 de setiembre de 2018

	5.
	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases
	Del 14 al 27 de agosto de 2018

	6.
	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	El 05 de setiembre de 2018

	7.
	Integración de Bases
	El 06 de setiembre de 2018

	8.
	Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas
	El 20 de setiembre de 2018

	9.
	Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial 
	Del 20 al 25 de setiembre de 2018

	10.
	Apertura de Ofertas de Precios
	El 26 de setiembre de 2018

	11.
	Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial
	Del 26 de setiembre al 01 de octubre de 2018

	12.
	Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial
	El 03 de octubre de 2018

	13.
	Notificación de Adjudicación
	El 05 de octubre de 2018

	14.
	Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato
	Del 06 al 17 de octubre de 2018

	15.
	Firma de Contrato
	El 22 de octubre de 2018

	16.
	No objeción JICA al Contrato
	Del 23 de octubre al 05 de noviembre de 2018

	17.
	Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato
	El 07 de noviembre de 2018

	18.
	Solicitud de Anticipos por el Contratista
	El 14 de noviembre de 2018

	19.
	Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL
	Del 15 al 16 de noviembre de 2018

	20.
	Pago de anticipos - JICA
	El 07 de diciembre de 2018

	Tiempos:

	· De Convocatoria a presentación de Ofertas
	39 días

	· De absolución observaciones hasta presentación de ofertas
	15 días

	· De integración de bases hasta presentación de ofertas: 
	14 días

	· De convocatoria a la firma de Contrato
	71 días

	· De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato
	87 días


12/08/2018

