	CALENDARIO DE LICITACION:

	LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 001-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA – 

	SEGUNDA CONVOCATORIA

	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE URUSPAMPA, DISTRITO DE TARICÁ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH

	1
	Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora
	Hasta el 02 de octubre de 2018

	2
	Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial
	Hasta el 03 de octubre de 2018

	3
	Convocatoria
	[bookmark: _GoBack]El 05 de octubre de 2018

	4
	Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación
	Del 05 de octubre al 25 de octubre de 2018

	5
	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases
	Del 05 al 16 de octubre de 2018

	6
	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	El 23 de octubre de 2018

	7
	Integración de Bases
	El 24 de octubre de 2018

	8
	Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas
	El 09 de noviembre de 2018

	9
	Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial 
	Del 09 al 14 de noviembre de 2018

	10
	Apertura de Ofertas de Precios
	El 15 de noviembre de 2018

	11
	Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial
	Del 15 al 16 de noviembre de 2018

	12
	Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial
	El 21 de noviembre de 2018

	13
	Notificación de Adjudicación
	El 22 de noviembre de 2018

	14
	Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato
	Del 28 de noviembre al 06 de diciembre de 2018

	15
	Firma de Contrato
	El 03 de diciembre de 2018

	16
	No objeción JICA al Contrato
	Del 04 al 06 de diciembre de 2018

	17
	Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato
	El 10 de diciembre de 2018

	18
	Solicitud de Anticipos por el Contratista
	El 12 de diciembre de 2018

	19
	Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL
	Del 17 al 18 de diciembre de 2018

	20
	Pago de anticipos - JICA
	El 31 de diciembre de 2018

	Tiempos:

	-        De Convocatoria a presentación de Ofertas
	36 días

	-        De absolución observaciones hasta presentación de ofertas
	17 días

	-        De integración de bases hasta presentación de ofertas: 
	16 días

	-        De convocatoria a la firma de Contrato
	64 días

	-        De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato
	67 días
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CALENDARIO DE LICITACION:  

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 001 - 2018 - MINAGRI - AGRO RURAL - JICA  –    

SEGUNDA CONVOCATORIA  

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE URUSPAMPA,  DISTRITO DE TARICÁ, PROVINCIA DE HUARAZ,  DEPARTAMENTO DE ANCASH  

1  Elaboración, revisión y aprobación de Documento de  Licitación (Bases), por la Consultora  Hasta el 02 de octubre de 2018  

2  Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL:  Expediente Técnico, Bases y designación de Comité  Especial  Hasta el 03 de octubre de 2018  

3  Convocatoria  El 0 5   de octubre de 2018  

4  Registro de participantes y Venta de Documentos de  Licitación  Del 0 5   de octubre al 25 de octubre de 2018  

5  Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases  Del 0 5   al 16 de octubre de 2018  

6  Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases  El 23 de octubre de 2018  

7  Integración de Bases  El 24 de octubre de 2018  

8  Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas  El 09 de noviembre de 2018  

9  Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité  Especial   Del 09 al 14 de noviembre de 2018  

10  Apertura de Ofertas de Precios  El 15 de noviembre de 2018  

11  Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe  de Comité Especial  Del 15 al 16 de  noviembre de 2018  

12  Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe  del Comité Especial  El 21 de noviembre de 2018  

13  Notificación de Adjudicación  El 22 de noviembre de 2018  

14  Presentación y Revisión de documentos para firma de  contrato  Del 28   de noviembre al 06 de diciembre de  2018  

15  Firma de Contrato  El 03 de diciembre de 2018  

16  No objeción JICA al Contrato  Del 04 al 06 de diciembre de 2018  

17  Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato  El 10 de diciembre de 2018  

18  Solicitud   de Anticipos por el Contratista  El 12 de  diciembre  de 201 8  

19  Trámite de pago de anticipos  –   AGRO RURAL  Del 17 al 18 de  diciembre   de 201 8  

20  Pago de anticipos  -   JICA  El 31 de diciembre de 2018  

Tiempos:  

-           De Convocatoria a presentación de  Ofertas  36 días  

-           De absolución observaciones hasta presentación de ofertas  17 días  

-           De integración de bases hasta presentación de ofertas:   16 días  

-           De convocatoria a la firma de Contrato  64 días  

-           De convocatoria a  comunicación no objeción al Contrato  67 días  

