	CALENDARIO DE LICITACION:

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 002-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA

INSTALACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACION HUAPARA – RECUAYHUANCA, DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO, MARCARÁ, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH

	1.
	Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora
	Hasta el 11 de mayo de 2017

	2.
	Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial
	Hasta el 12 de mayo de 2017

	3.
	Convocatoria
	El 14 de mayo de 2017

	4.
	Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación
	Del 16 de mayo al 06 de junio de 2017

	5.
	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases
	Del 16 de mayo al 29 de mayo de 2017

	6.
	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	El 02 de junio de 2017

	7.
	Integración de Bases
	El 05 de junio de 2017

	8.
	Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas
	El 19 de junio de 2017

	9.
	Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial 
	Del 19 de junio al 22 de junio de 2017

	10.
	Apertura de Ofertas de Precios
	El 23 de junio de 2017

	11.
	Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial
	Del 23 al 28 de junio de 2017 

	12.
	Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial
	El 03 de julio de 2017

	13.
	Notificación de Adjudicación
	El 05 de julio de 2017

	14.
	Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato
	Del 06 al 17 de julio de 2017

	15.
	Firma de Contrato
	El 20 de julio de 2017

	16.
	No objeción JICA al Contrato
	Del 21 de julio al 02 de agosto de 2017

	17.
	Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato
	El 04 de agosto de 2017

	18.
	Solicitud de Anticipos por el Contratista
	El 11 de agosto de 2017

	19.
	Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL
	Del 12 al 17 de agosto de 2017

	20.
	Pago de anticipos - JICA
	El 08 de setiembre de 2017

	Tiempos:

	· De Convocatoria a presentación de Ofertas
	36 días

	· De absolución observaciones hasta presentación de ofertas
	17 días

	· De integración de bases hasta presentación de ofertas: 
	14 días

	· De convocatoria a la firma de Contrato
	67 días

	· De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato
	82 días


14/05/17

