	CALENDARIO DE LICITACION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SANGULY EN LOS SECTORES DE MOLINOS, LANCHE Y LA ERA, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

	1.
	Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora
	Hasta el 03 de noviembre de 2016

	2.
	Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial
	Hasta el 11 de noviembre de 2016

	3.
	Convocatoria
	El 13 de noviembre de 2016

	4.
	Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación
	Del 15 de noviembre al 12 de diciembre de 2016

	5.
	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases
	Del 15 de noviembre al 30 de noviembre de 2016

	6.
	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	El 07 de diciembre de 2016

	7.
	Integración de Bases
	El 09 de diciembre de 2016

	8.
	Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas
	El 21 de diciembre de 2016

	9.
	Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial 
	Del 22 al 27 de diciembre de 2016

	10.
	Apertura de Ofertas de Precios
	El 28 de diciembre de 2016

	11.
	Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial
	Del 29de diciembre de 2016 al 02 de enero de 2017 

	12.
	Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial
	El 04 de enero de 2017

	13.
	Notificación de Adjudicación
	El 06 de enero de 2017

	14.
	Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato
	Del 07 de enero de 2017 al 18 de enero de 2017

	15.
	Firma de Contrato
	El 23 de enero de 2017

	16.
	No objeción JICA al Contrato
	Del 24 de enero al 02 de febrero de 2017

	17.
	Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato
	El 06 de febrero de 2017

	18.
	Solicitud de Anticipos por el Contratista
	El 13 de febrero de 2017

	19.
	Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL
	Del 14 al 17 de febrero de 2017

	20.
	Pago de anticipos - JICA
	El 10 de marzo de 2017

	Tiempos:

	· De Convocatoria a presentación de Ofertas
	38 días

	· De absolución observaciones hasta presentación de ofertas
	14 días

	· De integración de bases hasta presentación de ofertas: 
	12 días

	· De convocatoria a la firma de Contrato
	71 días

	· De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato
	85 días
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