	CALENDARIO DE LICITACION:

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 004-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MONTEAZUL - MITITAMBO - PUNCHAO CHICO, DISTRITO DE QUISQUI, HUANUCO, HUANUCO


 

	1.
	Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora
	Hasta el 25 de mayo de 2017

	2.
	Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial
	Hasta el 26 de mayo de 2017

	3.
	Convocatoria
	El 28 de mayo de 2017

	4.
	Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación
	Del 30 de mayo al 09 de junio de 2017

	5.
	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases
	Del 16 de mayo al 30 de mayo de 2017

	6.
	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	El 08 de junio de 2017

	7.
	Integración de Bases
	El 09 de junio de 2017

	8.
	Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas
	El 28 de junio de 2017

	9.
	Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial 
	Del 29 de junio al 30 de junio de 2017

	10.
	Apertura de Ofertas de Precios
	El 05 de julio de 2017

	11.
	Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial
	Del 05 de julio al 07 de julio de 2017 

	12.
	Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial
	El 09 de julio de 2017

	13.
	Notificación de Adjudicación
	El 13 de julio de 2017

	14.
	Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato
	Del 14 al 21 de julio de 2017

	15.
	Firma de Contrato
	El 25 de julio de 2017

	16.
	No objeción JICA al Contrato
	Del 25 de julio al 04 de agosto de 2017

	17.
	Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato
	El 08 de agosto de 2017

	18.
	Solicitud de Anticipos por el Contratista
	El 15 de agosto de 2017

	19.
	Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL
	Del 16 al 21 de agosto de 2017

	20.
	Pago de anticipos - JICA
	El 08 de setiembre de 2017

	Tiempos:

	· De Convocatoria a presentación de Ofertas
	31 días

	· De absolución observaciones hasta presentación de ofertas
	20 días

	· De integración de bases hasta presentación de ofertas: 
	19 días

	· De convocatoria a la firma de Contrato
	58 días

	· De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato
	68 días


14/05/17

