	CALENDARIO DE LICITACION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAQUINA, AMOCA Y HUECCOTO, DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

	1.
	Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora
	Hasta el 29 de diciembre de 2016

	2.
	Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial
	Hasta el 30 de diciembre de 2016

	3.
	Convocatoria
	El 31 de diciembre de 2016

	4.
	Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación
	Del 03 de enero al 25 de enero de 2017

	5.
	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases
	Del 03 de enero al 16 de enero de 2017

	6.
	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	El 26 de enero de 2017

	7.
	Integración de Bases
	El 27 de enero de 2017

	8.
	Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas
	El 08 de febrero de 2017

	9.
	Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial 
	Del 08 al 14 de febrero de 2017

	10.
	Apertura de Ofertas de Precios
	El 15 de febrero de 2017

	11.
	Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial
	Del 15 al 21 de febrero de 2017 

	12.
	Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial
	El 23 de febrero de 2017

	13.
	Notificación de Adjudicación
	El 27 de febrero de 2017

	14.
	Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato
	Del 28 de febrero al 09 de marzo de 2017

	15.
	Firma de Contrato
	El 14 de marzo de 2017

	16.
	No objeción JICA al Contrato
	Del 15 al 27 de marzo de 2017

	17.
	Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato
	El 29 de marzo de 2017

	18.
	Solicitud de Anticipos por el Contratista
	El 05 de abril de 2017

	19.
	Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL
	Del 06 de abril al 11 de abril de 2017

	20.
	Pago de anticipos - JICA
	El 04 de mayo de 2017

	Tiempos:

	· De Convocatoria a presentación de Ofertas
	35 días

	· De absolución observaciones hasta presentación de ofertas
	11 días

	· De integración de bases hasta presentación de ofertas: 
	13 días

	· De convocatoria a la firma de Contrato
	74 días

	· De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato
	89 días
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