	CALENDARIO DE LICITACION:

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 007-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHULLUNCO, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

	1.
	Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora
	Hasta el 01 de setiembre de 2017

	2.
	Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial
	Hasta el 05 de setiembre de 2017

	3.
	Convocatoria
	El 07 de setiembre de 2017

	4.
	Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación
	Del 08 al 29 de setiembre de 2017

	5.
	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases
	Del 08 al 21 de setiembre de 2017

	6.
	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	El 27 de setiembre de 2017

	7.
	Integración de Bases
	El 28 de setiembre de 2017

	8.
	Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas
	El 13 de octubre de 2017

	9.
	Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial 
	Del 13 al 18 de octubre de 2017

	10.
	Apertura de Ofertas de Precios
	El 19 de octubre de 2017

	11.
	Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial
	Del 19 al 23 de octubre de 2017 

	12.
	Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial
	El 25 de octubre de 2017

	13.
	Notificación de Adjudicación
	El 27 de octubre de 2017

	14.
	Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato
	Del 28 de octubre al 09 de noviembre de 2017

	15.
	Firma de Contrato
	El 14 de noviembre de 2017

	16.
	No objeción JICA al Contrato
	Del 15 al 24 de noviembre de 2017

	17.
	Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato
	El 28 de noviembre de 2017

	18.
	Solicitud de Anticipos por el Contratista
	El 05 de diciembre de 2017

	19.
	Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL
	Del 06 al 08 de diciembre de 2017

	20.
	Pago de anticipos - JICA
	El 29 de diciembre de 2017

	Tiempos:

	· De Convocatoria a presentación de Ofertas
	36 días

	· De absolución observaciones hasta presentación de ofertas
	16 días

	· De integración de bases hasta presentación de ofertas: 
	15 días

	· De convocatoria a la firma de Contrato
	68 días

	· De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato
	82 días


07/09/17

