	CALENDARIO DE LICITACION:

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 010-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO ACCYCHA, PUCA URCCOY WARANCCAPAMPA DE LA LOCALIDAD DE TIQUIHUA, DISTRITO DE HUALLA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

	1.
	Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora
	Hasta el 14 de diciembre de 2017

	2.
	Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial
	Hasta el 15 de diciembre de 2017

	3.
	Convocatoria
	El 17 de diciembre de 2017

	4.
	Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación
	Del 19 de diciembre al 11 de enero de 2018

	5.
	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases
	Del 19 de diciembre de 2017 al 03 de enero de 2018

	6.
	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	El 09 de enero de 2018

	7.
	Integración de Bases
	El 10 de enero de 2018

	8.
	Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas
	El 24 de enero de 2018

	9.
	Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial 
	Del 24 al 29 de enero de 2018

	10.
	Apertura de Ofertas de Precios
	El 30 de enero de 2018

	11.
	Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial
	Del 30 de enero al 02 de febrero de 2018 

	12.
	Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial
	El 06 de febrero de 2018

	13.
	Notificación de Adjudicación
	El 08 de febrero de 2018

	14.
	Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato
	Del 09 al 20 de febrero de 2018

	15.
	Firma de Contrato
	El 23 de febrero de 2018

	16.
	No objeción JICA al Contrato
	Del 24 de febrero al 07 de marzo de 2018

	17.
	Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato
	El 09 de marzo de 2018

	18.
	Solicitud de Anticipos por el Contratista
	El 16 de marzo de 2018

	19.
	Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL
	Del 17 al 20 de marzo de 2018

	20.
	Pago de anticipos - JICA
	El 12 de abril de 2018

	Tiempos:

	· De Convocatoria a presentación de Ofertas
	38 días

	· De absolución observaciones hasta presentación de ofertas
	15 días

	· De integración de bases hasta presentación de ofertas: 
	14 días

	· De convocatoria a la firma de Contrato
	68 días

	· De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato
	82 días


17/12/17

