	CALENDARIO DE LICITACION:

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 011-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-JICA
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TOMAYCUCHO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, DISTRITO DE SAN CRÍSTOBAL, PROVINCIA DE LUCANAS, AYACUCHO

	1.
	Elaboración, revisión y aprobación de Documento de Licitación (Bases), por la Consultora
	Hasta el 14 de diciembre de 2017

	2.
	Aprobación documentos de licitación AGRO RURAL: Expediente Técnico, Bases y designación de Comité Especial
	Hasta el 15 de diciembre de 2017

	3.
	Convocatoria
	El 17 de diciembre de 2017

	4.
	Registro de participantes y Venta de Documentos de Licitación
	Del 19 de diciembre de 2017 al 12 de enero del 2018

	5.
	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases
	Del 19 de diciembre del 2017 al 03 de enero de 2018

	6.
	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	El 10 de enero de 2018

	7.
	Integración de Bases
	El 11 de enero de 2018

	8.
	Presentación de Ofertas y apertura de Ofertas Técnicas
	El 25 de enero de 2018

	9.
	Evaluación de Ofertas Técnicas e Informe de Comité Especial 
	Del 25 al 30 de enero de 2018

	10.
	Apertura de Ofertas de Precios
	El 31 de enero de 2018

	11.
	Evaluación de Ofertas de Precios y elaboración de Informe de Comité Especial
	Del 31 de enero al 05 de febrero del 2018 

	12.
	Pronunciamiento de la Supervisión, respecto del Informe del Comité Especial
	El 07 de febrero de 2018

	13.
	Notificación de Adjudicación
	El 09 de febrero de 2018

	14.
	Presentación y Revisión de documentos para firma de contrato
	Del 10 al 21 de febrero de 2018

	15.
	Firma de Contrato
	El 26 de febrero de 2018

	16.
	No objeción JICA al Contrato
	Del 27 de febrero al 08 de marzo de 2018

	17.
	Comunicación al Contratista de no objeción al Contrato
	El 12 de marzo de 2018

	18.
	Solicitud de Anticipos por el Contratista
	El 19 de marzo de 2018

	19.
	Trámite de pago de anticipos – AGRO RURAL
	Del 20 al 21 de marzo de 2018

	20.
	Pago de anticipos - JICA
	El 13 de abril de 2018

	Tiempos:

	· De Convocatoria a presentación de Ofertas
	39 días

	· De absolución observaciones hasta presentación de ofertas
	15 días

	· De integración de bases hasta presentación de ofertas: 
	14 días

	· De convocatoria a la firma de Contrato
	71 días

	· De convocatoria a comunicación no objeción al Contrato
	85 días


17/12/17

